

Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva
hlavného mesta SR Bratislavy
dňa 24. 10. 2013

Informácia o realizácii priorít mesta Bratislavy v oblasti cyklodopravy na rok 2013

Predkladateľ:

Mgr. Jozef Uhler, v.r.
predseda Komisie dopravy a informačných
systémov

Materiál obsahuje:

1. Informáciu o stave jednotlivých priorít mesta Bratislavy v oblasti cyklodopravy na rok 2013

Zodpovedný:

Mgr. Jozef Uhler, v.r.
predseda Komisie dopravy a informačných
systémov

Spracovateľ:

Ing. arch. Katarína Szabová, v.r.
technická námestníčka
Správa telovýchovných a rekreačných zariadení

CYKLOTRASY stav k 15.10.2013

V Bratislave sa nachádza cca 100km cyklotrás, prevažne rekreačného charakteru. Vzhľadom k tomu, že celosvetový trend jednoznačne podporuje rozvoj cyklistickej dopravy ako alternatívnu formu dopravy, tak aj Hlavné mesto SR Bratislavy vo svojom programe má podporovať a rozvíjať sieť cyklotrás.

Predovšetkým ide o podporu mestských trás, ktoré v Bratislave chýbajú.

Realizácia cyklotrás v meste naráža na nespočetné problémy, medzi najväčšie patria:

- vlastnícke vzťahy,
- priestorové možnosti,
- stanoviská Krajského dopravného inšpektorátu.

Práve tieto obmedzujú rozvoj cyklistickej dopravy.

STaRZ v roku 2013 rozpracoval tieto projekty:

1. Blumentálska – Obchodná

Projekt bol riešený v dvoch stupňoch, štúdia + realizačný projekt.

Predmetom overovacej štúdie boli 2 variantné riešenia vedenia trasy daným územím.

Na pracovných poradách za prítomnosti dotknutých orgánov, projektanta a STaRZ-u bolo vybrané najvhodnejšie riešenie a následne vypracovaný realizačný projekt.

Realizačný projekt rieši zmenu organizácie dopravy (vodorovné a zvislé dopravné značenie), cyklista je vedený z časti v cyklistických pruhoch, z časti v cyklo-piktokoridoroch z dôvodu šírkového usporiadania komunikácií.

Projektant: STU, Katedra dopravných stavieb, Ing. Rakšányi, Radlinského 11, BA

Zhotoviteľ: Sates a.s., Slovenských partizánov 1423/1, 017 01 Považská Bystrica

Termín prác: 06-08/2013

Realizácia rozpočet : 21 440,00 € + DPH

Pozn.: Práce ukončené.

2. Historický okruh

Jednostupňový projekt rieši zmenu organizácie dopravy (vodorovné + zvislé dopravné značenie), vyznačenie krátkych úsekov na Námestí SNP.

Projektant: DIC Bratislava, Kocel'ova 15, 821 08 Bratislava

Zhotoviteľ: Sates a.s., Domové role 76/II, Ružinov - Prievoz, 820 30 Bratislava

Termín realizácie: 05-08/2013

Realizácia rozpočet: 4 502,35 € + DPH

Pozn.: Práce ukončené

3. EUROVELO 6, úsek Berg – Čunovo

Jednostupňový projekt rieši zmenu organizácie dopravy (vodorovné + zvislé dopravné značenie). Celý úsek je vyznačený novým cykloturistickým značením.

Projektant: PKDS s.r.o., Mlynská 34, 841 07 Bratislava

Zhotoviteľ: SIGNATECH spol. s.r.o., Družstevná 737/1, 900 89 Častá

Termín realizácie: 07-10/2013

Realizácia rozpočet: predpoklad 21 001 € + DPH

Pozn.: Práce pozastavené z dôvodu potreby uzavretia zmluvy o využívaní účelovej komunikácie (VV cesta) medzi Vodohospodárskou výstavbou a Hlavným mestom SR Bratislavou.

4. Chorvátske rameno, Južná radiála

Stavebné práce + zmena organizácie dopravy (vodorovné + zvislé dopravné značenie).

Projektant: PKDS s.r.o., Mlynská 34, 841 07 Bratislava

Zhotoviteľ: Skanska SK a.s., Krajná 29, 82104 Bratislava

Termín prác: 08-09/2013

Realizácia rozpočet: 71 533,40 € + DPH

Pozn.: Práce ukončené.

5. Trenčianska

Cieľom štúdie je zlepšenie preferencie a kontinuity už vybudovaného úseku cyklotrasy na Trenčianskej ulici. Začiatok riešeného úseku je od križovatky Bajkalská-Trenčianska (bez riešenia tejto križovatky) a koniec na Dulovom námestí v križovatke s Košickou ulicou. Predmetom štúdie je zmena organizácie dopravy, úprava priechodov cyklistov cez križovatky, úprava svetelnej signalizácie.

Projektant: INPROP inžinierske a projektové práce, Ing. Peter Pokrivčák

Cena PD: 6 300,00 € + DPH

Pozn.: štúdia bola odovzdaná a prebieha proces pripomienkovania, vyjadrovania všetkých dotknutých inštitúcií a zapracovávanie pripomienok KDI do projektu.

6. Prístavná – prepojenie s Prístavným mostom

Cieľom jednostupňového projektu je prepojenie cyklotrasy na Prístavnej ulici s cyklotrasou pod Prístavným mostom. Za účelom zvýšenia bezpečnosti pohybu cyklistov bol vybudovaný cyklistický prechod cez Prístavnú ulicu, bezbariérová úprava nábehov a obnova dopravného značenia.

Projektant: Ing. Andrej Ridilla, Bosákova, Bratislava

Zhotoviteľ: Cisár s.r.o., Dlhá 3013/33B, 900 25 Chorvátsky Grob

Realizácia rozpočet: 17 593,00 € + DPH

Termín ukončenia: 08/2013

Pozn.: Práce ukončené. Vlastník pozemku Verejné prístavy, a.s. súhlasil s cyklistickým priechodom na obdobie 1 rok od výstavby – dočasné riešenie z dôvodu overenia funkčnosti navrhnutého riešenia.

7. Prístavný most – rekonštrukcia cyklo-lávky

Cieľom jednostupňového projektu je návrh opatrení na zvýšenie bezpečnosti a komfortu prejazdu cyklistov úsekom po lávke Prístavného mosta. Predmetný úsek je súčasťou hlavnej cyklotrasy „Dunajská cesta“, patrí medzi hlavné mestské cyklotrasy a na strane mestskej časti Bratislava - Petržalka sa napája na Medzinárodnú dunajskú cyklistickú cestu Eurovelo 6.

Začiatok riešeného úseku je v mieste styku s Eurovelo 6 (MČ Petržalka) - nábehová rampa z betónovej konštrukcie. Riešený úsek pokračuje po lávke na ocelevej konštrukcii mosta a končí betónovou zatočenou rampou pod Prístavným mostom.

Projektant: DOPRAVOPROJEKT, Kominárska 2,4, Bratislava

Cena PD: 9 492,60 € + DPH

Termín odovzdania JP: 07/2013

Pozn.: Snaha o realizáciu projektu pomocou nenávratného finančného príspevku.
Projekt ukončený: problém – neznámi vlastníci cyklistickej lávky.

8. P. Biskupice – Vračuňa

Predmetom jednostupňového projektu je uskutočňovanie prác – výmena asfaltového povrchu na cyklistickej trase Podunajské Biskupice – Vračuňa v úseku Korytnická – Žitavská (staničenie 0,550 – 1,450 km) a obnova dopravného značenia na cyklotrase za účelom zvýšenia bezpečnosti a bezbariérového pohybu cyklistov po cyklistickej trase.

Projektant: JOSA, Mierová 14, 900 21 Svätý Jur

Zhotoviteľ: SKANSKA SK a.s., Krajná 29, Bratislava

Rozpočet: 77 840,00 € + DPH

Termín prác: 09-10/2013

Pozn.: Prebieha realizácia, predpokladaný termín ukončenia prác do 31.10.2013.

9. Karloveské rameno

Jednostupňový projekt

Problémy: nevysporiadané majetkové vzťahy, prebieha vysporiadanie pozemkov medzi UK Bratislava a Hlavným mesto SR Bratislava

Pozn.: po vysporiadaní vlastníckych vzťahov je potrebné zabezpečiť územné rozhodnutie a stavebné povolenie.

Problémom zostávajú priesaky na zrealizovanej protipovodňovej hrádzi v Karloveskej zátoke.

10. Vajnorská radiála: úsek Vajnory – Zlaté piesky

Príprava overovacej štúdie časti Vajnorskej radiály, úsek Vajnory – Zlaté piesky.

Projektant: DIC Bratislava, s.r.o. Kocelova 15, 821 08 Bratislava

Cena PD: 325,00 € + DPH

Pozn.: Prebieha oprava, doplnenie projektu na základe pripomienok STaRZ-u. Po odovzdaní štúdie bude prebiehať proces schvaľovania, vyjadrovania všetkých dotknutých orgánov.

11. Račianska radiála: úsek Trnavské mýto – Pekná cesta

Spracovaná overovacia štúdia rieši predmetný úsek od križovatky Krížna – Legionárska (napojenie na existujúcu trasu na Blumentálskej ulici, bez riešenia križovatky) po križovatku Račianska – Pekná cesta.

Projektant: Mobilita servis spol. s r. o., Technická 6, 821 04 Bratislava

Cena PD: 5850,00 € + DPH

Stav: Projekt ukončený z priestorových dôvodov, nejasnosti umiestnenia trasy a nepriaznivých vlastníckych vzťahov. Riešenie bodových opatrení (viď. bod 29).

12. Nábřeží – MDCC, úsek Most SNP – Starý most

Cyklotrasa na nábřeží je členená na 3 etapy (Most SNP – Propeler, Propeler – Osobný prístav, Osobný prístav - Gondova). Riešený úsek je súčasťou MDCC a prepojením už existujúcej cyklotrasy na nábřeží Dunaja (úsek Most Lafranconi – most SNP), plánovanej cyklotrasy na Pribinovej ulici a lávky na Starom moste.

Pozn.: Nejednotné názory na umiestnenie trasy- STaRZ požiadal Magistrát Hl. mesta SR o stanovisko k predmetného investičnému zámeru.

Po usmernení Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy k predmetnej investičnej činnosti STaRZ vypísal novú súťaž na vypracovanie dokumentácie pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie.

Projektant: N-Via s.r.o., Nová 5, 900 24 Veľký Biel

Cena PD: 10 856,00 € + DPH

Termín odovzdania PD: 11/2013

13. Pribinova 2 (SND – most Apollo)

Spracovaný jednostupňový projekt na stavebné práce + zmena organizácie dopravy (vodorovné + zvislé dopravné značenie).

Projektant: Cestprojekt spol. s.r.o., Černyševského 26, 851 01 BA

Cena PD: 3 555 € + DPH

Stav: Prebieha pripomienkové konanie za účelom vydania stavebného povolenia. Problém s nevysporiadanými vlastníckymi vzťahmi na komunikácii Pribinova medzi spoločnosťou Ballymor a Hlavným mestom SR.

Pozn.: Predmetný úsek sa v budúcnosti napojí na cyklotrasu SND - Starý most (investor: Ballymor)

14. Cykloprístrešok na ŽST

STaRZ zabezpečil na podnet Magistrátu Hl. mesta SR vypracovanie projektovej dokumentácie.

Cena PD: 500,00 € + DPH

15. Cyklostojaňy

Predpoklad pre rok 2013 – dodávka a montáž 90 ks cyklostojaňov.

Pozn.: Prebieha výber vhodných lokalít a umiestnenie cyklostojaňov na základe požiadaviek zástupcov Magistrátu hl. mesta, Cyklokoalície a Mestských častí.

16. Ružinovská: úsek Bajkalská – Astronomická

Vypracovaná projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie.

Projektant: N-Via s.r.o., Nová 5, 900 24 Veľký Biel

Cena PD: 3163,00 € + DPH

Pozn.: majetkové problémy + problémy s umiestnením trasy (severná-južná strana)

Stav: STaRZ zabezpečila vypracovanie geometrického plánu „GP“ na vysporiadanie pozemkov. V súčasnosti je GP podaný na Katastri nehnuteľností „KN“ so žiadosťou o zápis GP do operátu KN.

Cena GP: 4100,00 € (Ing. Georg Mroč)

Pozn.: STaRZ požiadala v rámci zmien a doplnkov k územnému plánu umiestnenie trasy z južnej na severnú stranu z dôvodu výhodnejšieho vedenia trasy, priaznivejších majetkových vzťahov.

17. Okružná trasa, úsek Zátisie – Tomášikova – Domové role – Slovnaftská

Vypracovaná overovacia štúdia za účelom získania umiestnenia trasy v teréne, zistenie vlastníckych vzťahov.

Projektant: PROKOS s.r.o., Černyševského 26, 851 01 BA

Cena PD: 8 000,00 € + DPH

Pozn.: Prebieha pripomienkové konanie k umiestneniu trasy.

18. Starohájska, úsek Rusovská cesta - Dolnozemska

Vypracovaná overovacia štúdia umiestnenia trasy.

Projektant: NVia s.r.o., Nová 5, 900 24 Veľký Biel

Cena PD: 2 100,00 € + DPH

Pozn.: Prebieha pripomienkové konanie k umiestneniu trasy.

Problém: Nejednotné názory odboru ŽP a MČ Petržalka vo veci výrubu stromov.

Nová zmena vlastníckych vzťahov v blízkosti komunikácie Námestie hraničiarov.

19. Devínska cesta (súťaž návrhov)

STaRZ vyhlásil súťaž pre verejnú anonymnú ideovú urbanisticko-architektonickú súťaž na riešenie cyklotrasy Devínska cesta v Bratislave.

Cieľom súťaže bolo získať nové návrhy na funkčné architektonické stvárnenie územia s navrhnutým a technickým riešením cyklotrasy s vytvorením optimálnych podmienok pre bezkolízne sprevádzanie Devínskej cesty cyklistickou dopravou, minimalizovať záber cudzích pozemkov a navrhnúť ekologicky nenáročné riešenie.

Termín na doručenie súťažných návrhov bol: 20.09.2013.

Pozn.: Súťaž ukončená. Víťazom sa stal návrh č.1 – spracovateľ: Dopravoprojekt a.s., Bratislava

20. Bajkalská, úsek MI.Nivy – Ružinovská

Príprava projektu pre územné rozhodnutie DUR, zistenie vlastníckych vzťahov, umiestnenie trasy v teréne.

Projektant: DS projekt s.r.o., Bosákova 7, 851 04 Bratislava

Cena PD: rozpracovanosť 1890,00 € + DPH

Pozn.: Vzhľadom na majetkové problémy a plánované investičné zámery v danej lokalite je projekt pozastavený. Náhradné (dočasné) riešenie: bodové opatrenia (viď. bod 30)

21. Májkova, prepojenie Blumentálska-Špitálska

Jednostupňový projekt, zmena organizácie dopravy + stavebné úpravy

Prepojenie vybudovanej cyklotrasy na Blumentálskej ulici a už existujúcej cyklotrasy (cyklo-piktokoridor) na Odborárskom námestí (Špitálska).

Projektant: Ing. Andrej Ridilla, Bosákova 7, 851 04 Bratislava

Cena PD: 960,00 € + DPH

Zhotoviteľ: Signatech, s.r.o., Družstevná 737/1, 900 89 Častá

Rozpočet: predpoklad 27642,41 € + DPH

Stav: Prebieha realizácia, termín ukončenia prác do 31.10.2013.

22. Jarovce – Eurovelo 6

Vypracovávanie overovacej štúdie – 4 varianty umiestnenia trasovania. Cieľom štúdie je prepojenie centra Jaroviec s hrádzou Eurovelo 6.

Projektant: PROKOS s.r.o., Černyševského 26, 851 01 Bratislava

Cena PD: 7600,00 € + DPH

Pozn.: prebieha pripomienkové konanie za účelom získania najvhodnejšej varianty trasovania cyklotrasy.

23. Alstrova – Pekná cesta

Vypracovaná overovacia štúdia.

Popis trasy: Cieľom štúdie bolo navrhnuť optimálne trasovanie novej cyklotrasy, ktorá umožní obyvateľom mestskej časti Rača ako aj návštevníkom tejto mestskej časti komfortné a hlavne bezpečný prechod územím Rače cez vinice a vyhnúť sa hlavným cestným ťahom.

Projektant: R- PROJECT INVEST, s.r.o., Pečnianska 27, 851 01 Bratislava

Cena PD: 2100,00 € + DPH

Pozn.: štúdia odovzdaná, prebieha pripomienkové konanie a zisťovanie vlastníckych vzťahov v riešenom území.

24. DNV – Lamač

Vypracovanie vyhládavacej štúdie za účelom získania najvhodnejšieho trasovania.

Projektant: PKDS s.r.o., Mlynská 34; 841 07 Bratislava

Cena PD: predpoklad 8 676,00 € + DPH

Stav: Prebieha pripomienkovanie celého úseku. Zároveň bolo zabezpečené vypracovanie jednostupňového projektu 1. etapy (viď. bod 31)

25. Košická (I.,II.,III.etapa)

Prebieha spracovanie overovacej štúdie, zmena organizácie dopravy (vodorovné + zvislé dopravné značenie) + úprava svetelnej signalizácie.

Projektant: Ing. Peter Rakšányi, PhD., Víglahská 6; 851 06 Bratislava

Cena PD: 3 150,00 € + DPH

Pozn.: Problém s umiestnením trasy v úseku Most Apollo – Prievozská. Prebieha pripomienkové konanie.

26. P. Biskupice: úsek Železničná stanica – Oremburská - Trojičné nám.

Spracovanie jednostupňového projektu, zmena organizácie dopravy + stavebné úpravy.

Projektant: PROKOS s.r.o., Černyševského 26, 851 01 Bratislava

Cena PD: 990,00 € + DPH

Pozn.: Projekt je vypracovaný, prebieha riešenie technického problému - odvodnenie komunikácie Vetvárska.

27. P. Biskupice: Trojičné námestie – hrádza

Ide o preverenie reálnosti prepojenia MČ P. Biskupice (Trojičné námestie) s ľavobrežnou hrádzou Dunaja.

Projektant: Peruvia s.r.o., Kúpeľná 73/A, 931 01 Šamorín

Cena PD: 990,00 € + DPH

Pozn.: Projekt odovzdaný. Prebieha schvaľovací proces za účelom zistenia reálnosti realizácie tohto projektu, predpokladaný problém – ochranné pásmo areálu Slovnaft.

28. Prístrešok pre bicykle – Magistrát hlavného mesta SR

Prístrešok pre zamestnancov Magistrátu hl. mesta SR bol realizovaný v 02/2013.

Zhotoviteľ: Mapeka s.r.o.

Cena diela: 4020,60 € + DPH

Pozn.: Prístrešok úspešne zrealizovaný a v súčasnosti využívaný.

29. Bodové opatrenia – Račianska radiála

Račianska radiála – vylepšenie podmienok pre cyklistov (úprava bezbariérovosti chodníkov, dopravné značenie)

Projektant: NVia s.r.o., Nová 5, 900 24 Veľký Biel

Cena PD: 830,00 € + DPH

Pozn.: Projekt je vypracovaný, prebieha riešenie problému s odvodnením účelovej komunikácie Nobelova.

30. Bodové opatrenia – Bajkalská ulica

Bajkalská ulica, úsek: Ružinovská – Prievozská, bodové opatrenia za účelom zvýšenia bezpečnosti prejazdu cyklistov a chodcov na existujúcom chodníku: lokálna oprava povrchu, vyznačenie združených priechodov, obnova dopravného značenia.

Projektant: Ing. Andrej Ridilla, Bosákova 7, 851 04 Bratislava

Cena PD: 990,00 €

Pozn.: Projekt vypracovaný, prebieha proces získania povolenia k realizácií.
Predpoklad realizácie 10-11/2013.

31. DNV – Lamač: úsek km 1,80-3,60 (ČOV – št. cesta II/505)

Vypracovanie jednostupňového projektu.

Projektant: PKDS s.r.o., Mlynská 34; 841 07 Bratislava

Cena PD: 2 700,00 € + DPH

Stav: Predpoklad realizácia rok 2014 - spoločnosť Volkswagen.