

**ČASŤ I - KONEČNÝ PRIJÍMATEĽ**

Plný právoplatný názov žiadateľa

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

Kontaktná osoba

Mgr. Barbora Lukáčová ; Mgr. Zuzana Lacková

Pracovná pozícia

projektový manažér

Adresa

Primaciálne námestie č. 1, 814 99 Bratislava

Telefón

02/59 356 685; 02/59 356 278

Mobil

0902 985 809; 0902 985 814

Fax

02/59 356 685

E-mail

lukacova@bratislava.sk; lackova@bratislava.sk

**ČASŤ II - ZHRNUTIE PODPROJEKTU**

NÁZOV PODPROJEKTU

Krizové centrum

ČÍSLO PODPROJEKTU

EHP-VTS-0507-070119

Celková suma príspevku z FM EHP, NFM a ŠR

626 137,83 Sk

Celkové oprávnené náklady Podprojektu

Suma vlastných zdrojov žiadateľa

69 570,87 Sk

695 708,70 Sk

Plánovaný začiatok realizácie podprojektu

január 08

Plánované ukončenie realizácie podprojektu

apríl 08

**POPIS FINANCOVANIA PODPROJEKTU Z VLASTNÝCH ZDROJOV ŽIADATEĽA**

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava bude spolufinancovať všetky aktivity uvedené v časti III Plánu realizácie podprojektu "Krizové centrum" a to čiastkov 69 570,98 SK, čo predstavuje 10% z celkových oprávnených nákladov podprojektu.

**ČASŤ III - AKTIVITY PODPROJEKTU****NÁZOV AKTIVITY**

Dokumentácia k stavebnému povoleniu

**ČÍSLO AKTIVITY**

1

**Plánovaný začiatok realizácie aktivity**

január 08

**Plánované ukončenie realizácie aktivity**

január 08

**POPIS AKTIVITY**

Ide o realizáciu štúdie predprojektovej prípravy obsahujúcej:

- geodetické zameranie objektu bývalej materskej školy na ul. Budatínskej 59 /Bratislava - Petržalka/ a príľahlej parcely č. 1984
- zmapovanie a zameranie skutočného stavu
- vykonmanie stavebno - technického prieskumu a následné posúdenie nosných konštrukcií (skladba strechy, pôvodné požitie azbestu, skladba obvodových múrov)

Aktivita	Výdavky				Spolu Sk
	1. mesiac	2. mesiac	3. mesiac	4. mesiac	
Finančný mechanizmus EHP/Nórsky FM	122 312,34 Sk	0,00 Sk	0,00 Sk	0,00 Sk	122 312,34 Sk
Štátny rozpočet	13 590,26 Sk	0,00 Sk	0,00 Sk	0,00 Sk	13 590,26 Sk
Vlastné zdroje	15 100,29 Sk	0,00 Sk	0,00 Sk	0,00 Sk	15 100,29 Sk
Dodatočné vlastné zdroje	0,00 Sk	0,00 Sk	0,00 Sk	0,00 Sk	0,00 Sk
<b>Spolu</b>	151 002,89 Sk	0,00 Sk	0,00 Sk	0,00 Sk	151 002,89 Sk

Prepočet v EUR	Výdavky				Spolu EUR
	1. mesiac	2. mesiac	3. mesiac	4. mesiac	
Finančný mechanizmus EHP/Nórsky FM	3 640 €	0 €	0 €	0 €	3 640 €
Štátny rozpočet	404 €	0 €	0 €	0 €	404 €
<b>Spolu</b>	4 045 €	0 €	0 €	0 €	4 045 €

**ČASŤ III - AKTIVITY PODPROJEKTU****NÁZOV AKTIVITY**

Vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti

**ČÍSLO AKTIVITY**

2

**Plánovaný začiatok realizácie aktivity**

február 08

**Plánované ukončenie realizácie aktivity**

február 08

**POPIS AKTIVITY**

Realizácie časti dokumentácie pre stavebné povolenie pozostávajúca zo štúdie využitia spolu s architektonickým návrhom v rátahe jeho grafickej, textovej časti, ako aj aproximativným prepočtom nákladov na celkovú rekonštrukciu objektu materskej školy a areálu parcely 1984.

Aktivita	Výdavky				Spolu Sk
	1. mesiac	2. mesiac	3. mesiac	4. mesiac	
Finančný mechanizmus EHP/Nórsky FM	0,00 Sk	97 517,83 Sk	0,00 Sk	0,00 Sk	97 517,83 Sk
Štátny rozpočet	0,00 Sk	10 835,31 Sk	0,00 Sk	0,00 Sk	10 835,31 Sk
Vlastné zdroje	0,00 Sk	12 039,24 Sk	0,00 Sk	0,00 Sk	12 039,24 Sk
Dodatočné vlastné zdroje	0,00 Sk	0,00 Sk	0,00 Sk	0,00 Sk	0,00 Sk
<b>Spolu</b>	<b>0,00 Sk</b>	<b>120 392,38 Sk</b>	<b>0,00 Sk</b>	<b>0,00 Sk</b>	<b>120 392,38 Sk</b>

Prepočet v EUR	Výdavky				Spolu EUR
	1. mesiac	2. mesiac	3. mesiac	4. mesiac	
Finančný mechanizmus EHP/Nórsky FM	0 €	2 902 €	0 €	0 €	2 902 €
Štátny rozpočet	0 €	322 €	0 €	0 €	322 €
<b>Spolu</b>	<b>0 €</b>	<b>3 225 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>3 225 €</b>

ČASŤ III - AKTIVITY PODPROJEKTU			
NÁZOV AKTIVITY	Dokumentácia k stavebnému povoleniu		
ČÍSLO AKTIVITY	3		
Plánovaný začiatok realizácie aktivity	marec 08	Plánované ukončenie realizácie aktivity	apríl 08
POPIS AKTIVITY			
<p>Záverečná časť vyhotovenia kompletnej dokumentácie pre stavebné povolenie "Krizového centra" pozostávajúca z jednostupňového projektu stavby (obsah podľa UNIKA) vrátane inžinierskych sietí</p>			

Aktivita	Výdavky				Spolu Sk
	1. mesiac	2. mesiac	3. mesiac	4. mesiac	
Finančný mechanizmus EHP/Nórsky FM	0,00 Sk	0,00 Sk	171 846,94 Sk	171 846,94 Sk	343 693,87 Sk
Štátny rozpočet	0,00 Sk	0,00 Sk	19 094,10 Sk	19 094,10 Sk	38 188,21 Sk
Vlastné zdroje	0,00 Sk	0,00 Sk	21 215,67 Sk	21 215,67 Sk	42 431,34 Sk
Dodatočné vlastné zdroje	0,00 Sk	0,00 Sk	0,00 Sk	0,00 Sk	0,00 Sk
<b>Spolu</b>	<b>0,00 Sk</b>	<b>0,00 Sk</b>	<b>212 156,71 Sk</b>	<b>212 156,71 Sk</b>	<b>424 313,42 Sk</b>
Prepočet v EUR	Výdavky				Spolu EUR
	1. mesiac	2. mesiac	3. mesiac	4. mesiac	
Finančný mechanizmus EHP/Nórsky FM	0 €	0 €	5 114 €	5 114 €	10 229 €
Štátny rozpočet	0 €	0 €	568 €	568 €	1 137 €
<b>Spolu</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>5 683 €</b>	<b>5 683 €</b>	<b>11 365 €</b>

ČASŤ III - AKTIVITY PODPROJEKTU			
NÁZOV AKTIVITY			
ČÍSLO AKTIVITY	4		
Plánovaný začiatok realizácie aktivity		Plánované ukončenie realizácie aktivity	
POPIS AKTIVITY			

Aktivita	Výdavky				Spolu Sk
	1. mesiac	2. mesiac	3. mesiac	4. mesiac	
Finančný mechanizmus EHP/Nórsky FM	0,00 Sk	0,00 Sk	0,00 Sk	0,00 Sk	0,00 Sk
Štátny rozpočet	0,00 Sk	0,00 Sk	0,00 Sk	0,00 Sk	0,00 Sk
Vlastné zdroje	0,00 Sk	0,00 Sk	0,00 Sk	0,00 Sk	0,00 Sk
Dodatočné vlastné zdroje	0,00 Sk	0,00 Sk	0,00 Sk	0,00 Sk	0,00 Sk
<b>Spolu</b>					<b>0,00 Sk</b>
Prepočet v EUR	Výdavky				Spolu EUR
	1. mesiac	2. mesiac	3. mesiac	4. mesiac	
Finančný mechanizmus EHP/Nórsky FM	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Štátny rozpočet	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Spolu</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>

**ČASŤ III - AKTIVITY PODPROJEKTU**

NÁZOV AKTIVITY

ČÍSLO AKTIVITY

5

Plánovaný začiatok realizácie aktivity

Plánované ukončenie realizácie aktivity

POPIS AKTIVITY

Aktivita	Výdavky				Spolu Sk
	1. mesiac	2. mesiac	3. mesiac	4. mesiac	
Finančný mechanizmus EHP/Nórsky FM	0,00 Sk	0,00 Sk	0,00 Sk	0,00 Sk	0,00 Sk
Štátny rozpočet	0,00 Sk	0,00 Sk	0,00 Sk	0,00 Sk	0,00 Sk
Vlastné zdroje	0,00 Sk	0,00 Sk	0,00 Sk	0,00 Sk	0,00 Sk
Dodatočné vlastné zdroje	0,00 Sk	0,00 Sk	0,00 Sk	0,00 Sk	0,00 Sk
<b>Spolu</b>					<b>0,00 Sk</b>

Prepočet v EUR	Výdavky				Spolu EUR
	1. mesiac	2. mesiac	3. mesiac	4. mesiac	
Finančný mechanizmus EHP/Nórsky FM	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Štátny rozpočet	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Spolu</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>

**ČASŤ III - AKTIVITY PODPROJEKTU**

NÁZOV AKTIVITY

ČÍSLO AKTIVITY

6

Plánovaný začiatok realizácie aktivity

Plánované ukončenie realizácie aktivity

POPIS AKTIVITY

Aktivita	Výdavky				Spolu Sk
	1. mesiac	2. mesiac	3. mesiac	4. mesiac	
Finančný mechanizmus EHP/Nórsky FM	0,00 Sk	0,00 Sk	0,00 Sk	0,00 Sk	0,00 Sk
Štátny rozpočet	0,00 Sk	0,00 Sk	0,00 Sk	0,00 Sk	0,00 Sk
Vlastné zdroje	0,00 Sk	0,00 Sk	0,00 Sk	0,00 Sk	0,00 Sk
Dodatočné vlastné zdroje	0,00 Sk	0,00 Sk	0,00 Sk	0,00 Sk	0,00 Sk
<b>Spolu</b>					<b>0,00 Sk</b>

Prepočet v EUR	Výdavky				Spolu EUR
	1. mesiac	2. mesiac	3. mesiac	4. mesiac	
Finančný mechanizmus EHP/Nórsky FM	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Štátny rozpočet	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Spolu</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>

**ČASŤ III - AKTIVITY PODPROJEKTU**

NÁZOV AKTIVITY

ČÍSLO AKTIVITY

7

Plánovaný začiatok realizácie aktivity

Plánované ukončenie realizácie aktivity

POPIS AKTIVITY

Aktivita	Výdavky				Spolu Sk
	1. mesiac	2. mesiac	3. mesiac	4. mesiac	
Finančný mechanizmus EHP/Nórsky FM	0,00 Sk	0,00 Sk	0,00 Sk	0,00 Sk	0,00 Sk
Štátny rozpočet	0,00 Sk	0,00 Sk	0,00 Sk	0,00 Sk	0,00 Sk
Vlastné zdroje	0,00 Sk	0,00 Sk	0,00 Sk	0,00 Sk	0,00 Sk
Dodatočné vlastné zdroje	0,00 Sk	0,00 Sk	0,00 Sk	0,00 Sk	0,00 Sk
<b>Spolu</b>	<b>0,00 Sk</b>	<b>0,00 Sk</b>	<b>0,00 Sk</b>	<b>0,00 Sk</b>	<b>0,00 Sk</b>

  

Prepočet v EUR	Výdavky				Spolu EUR
	1. mesiac	2. mesiac	3. mesiac	4. mesiac	
Finančný mechanizmus EHP/Nórsky FM	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Štátny rozpočet	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Spolu</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>