

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY

Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva
hlavného mesta SR Bratislavy
dňa 3.3.2011

INFORMÁCIA

o realizácii zámerov vyplývajúcich z koncepcie rozvoja telesnej kultúry v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave na roky 2009 – 2015

Predkladateľ:

Ing. Viktor Stromček
riaditeľ Magistrátu hlavného mesta
SR Bratislavy

Materiál obsahuje:

1. Dôvodovú správu
2. Informáciu o realizácii zámerov vyplývajúcich z koncepcie rozvoja telesnej kultúry v hlavnom meste SR Bratislave na roky 2009 – 2015
3. Prílohu – tabuľka č. 1
4. Stanovisko komisie pre školstvo, vzdelávanie a šport MZ

Zodpovedný:

Mgr. Ema Tesarčíková
vedúca oddelenia kultúry, školstva
a športu magistrátu

Spracovateľ:

PaedDr. Marián Valovič
oddelenie kultúry, školstva a športu
magistrátu

marec 2011

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY

Materiál na rokovanie
Mestskej rady
hlavného mesta SR Bratislavy
dňa 17.2.2011

INFORMÁCIA

o realizácii zámerov vyplývajúcich z koncepcie rozvoja telesnej kultúry v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave na roky 2009 – 2015

Predkladateľ:

Ing. Viktor Stromček
riaditeľ Magistrátu hlavného mesta
SR Bratislavy

Materiál obsahuje:

1. Dôvodovú správu
2. Informáciu o realizácii zámerov vyplývajúcich z koncepcie rozvoja telesnej kultúry v hlavnom meste SR Bratislave na roky 2009 – 2015
3. Prílohu – tabuľka č. 1

Zodpovedný:

Mgr. Ema Tesarčíková
vedúca oddelenia kultúry, školstva
a športu magistrátu

Spracovateľ:

PaedDr. Marián Valovič
oddelenie kultúry, školstva a športu
magistrátu

február 2011

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY

Materiál do operatívnej porady primátora dňa **24.01.2011**

Názov materiálu:

**Informácia o realizácii zámerov vyplývajúcich z koncepcie rozvoja telesnej kultúry
v hlavnom meste SR Bratislave na roky 2009 - 2015**

Materiál predložiť do MsR dňa:

Materiál predložiť do MsZ dňa: 24.02.2011

Termín splnenia dňa:

☒ Informačný materiál

☐ Informačný materiál

Kontrolný termín v OP dňa:

Materiál predložiť do komisií MsZ:

- | | |
|--|--|
| ☐ Komisia mandátová | ☐ Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok |
| ☐ Komisia finančnej stratégie a pre správu
a podnikanie s majetkom mesta | ☐ Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania |
| ☐ Komisia územného a strategického plánovania,
životného prostredia a výstavby | ☐ Komisia pre ochranu verejného poriadku |
| ☐ Komisia dopravy a informačných systémov | ☐ Komisia pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu |
| ☐ Komisia pre školstvo, vzdelávanie a šport | ☐ Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií
verejných funkcionárov mestského zastupiteľstva |

Predkladateľ :

Ing. Viktor Stromček,
riaditeľ magistrátu

Zodpovedný :

Ing. Juraj Bulík
vedúci finančného oddelenia

Spracovateľ :

Mgr. Ema Tesarčíková
vedúca oddelenia kultúry, školstva a športu

Materiál obsahuje:

1. Informáciu o realizácii zámerov vyplývajúcich z koncepcie rozvoja telesnej kultúry v hlavnom meste SR Bratislave na roky 2009 - 2015
2. Prílohu – tabuľka č. 1

Január 2011

Dôvodová správa

Informácia o plnení zámerov koncepcie bola spracovaná na základe uznesenia č. 594/2008, odsek D 1 rokovania mestského zastupiteľstva zo dňa 15.12.2008.

Informácia o realizácii zámerov vyplývajúcich z koncepcie rozvoja telesnej kultúry v hlavnom meste SR Bratislave na roky 2009 - 2015

1. Plnenie krátkodobých zámerov, časovo ohraničených do roku 2010

1.1. Zabezpečiť rekonštrukciu Zimného štadióna O. Nepelu za účelom splnenia záväzných technických podmienok pre usporiadanie Majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji v roku 2011

Úloha sa plní priebežne. Rekonštrukciu zabezpečuje GIB Bratislava. Práce pokračujú v zmysle schváleného harmonogramu prác. Za účelom prípravy prevádzky, budúceho užívania objektu a vnútorného vybavenia sa zástupcovia STARZu zúčastňujú pravidelných koordinačných stretnutí. Technické podmienky pre usporiadanie MS v ľadovom hokeji v roku 2011 boli konzultované so zástupcami SZLH a IHF a boli zapracované do realizačného projektu.

1.2. Rada peňažného fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry v hlavnom meste SR Bratislave vypracuje harmonogram použitia týchto prostriedkov do roku 2010 na riešenie problémov, uvedených v analýze, s nasledovnými prioritami - podpora výstavby nových športových hál a športových zariadení na pozemkoch vo vlastníctve mesta, rekonštrukcia a modernizácia školských dvorov, rekonštrukcia a budovanie cyklotrás v Bratislave, budovanie relaxačných zón v lesoparku, budovanie nenáročných areálov pre netradičné športy

Úloha splnená. Rada fondu v r. 2010 na svojich zasadnutiach pripravila návrh na použitie prostriedkov fondu, ktorý mestské zastupiteľstvo schválilo na aprílovom zasadnutí uznesením č. 963/2010 /viď príloha č. 1 – tabuľka/ a navrhla schváliť dodatok č. 2 štatútu /schválený bol na októbrovom zasadnutí mestského zastupiteľstva/, ktorým sa umožňuje čerpať finančné prostriedky fondu do 30.6.2011 na nedokončené projekty schválené mestským zastupiteľstvom.

1.3. Vytvoriť viaczdrojové financovanie nosných športových podujatí celomestského, národného a medzinárodného charakteru.

Koordinovaný systém viaczdrojového financovania doposiaľ vytvorený nebol. Samotný takýto systém financovania však bol v roku 2010 realizovaný pri každom významnom športovom podujatí v Bratislave, keď jeho financovanie spravidla zabezpečili MŠVVaŠ SR, hlavné mesto, BSK, príslušná mestská časť, príslušný medzinárodný a národný športový zväz, príslušná športová organizácia, občianske združenie a sponzori. V roku 2010 medzi podujatia viaczdrojového financovania, ktoré organizovalo hlavné mesto, alebo ich podporovalo a konali sa v Bratislave, patrili:

majstrovstvá sveta juniorov v stolnom tenise, majstrovstvá Európy v hádzanej hráčov do 20 rokov, 63. ročník medzinárodného behu Devín – Bratislava, 5. ročník ČSOB Bratislava Marathon 2010, 20. ročník Supermaratónu Viedeň – Bratislava – Budapešť, 21. ročník medzinárodnej cyklotúry Cesta priateľstva, 11. ročník Slovak Florbal Open, 12. ročník medzinárodných pretekov v plávaní Orca Cup, 11. ročník horského behu Baba – Kamzík,

Rača - Kamzík, 11. ročník cyklistických pretekov Bratislava – Bradlo, 11. ročník atletickej olympiády žiakov, 8. ročník Bratislavského polmaratónu, 32. Slovenský zraz cykloturistov, 3. ročník Kellys Greenbike Tour Bratislava 2010, 1. ročník Sky Run 2010 – beh v oblakoch, Bratislava inline 2010, Bratislava Open 2010 v športovom tanci, Zimný halový turnaj žiakov Bratislavy vo futbale, 19. ročník medzinárodného turnaja v zápasení žiakov, 11. ročník Bratislavského crosu, 2. ročník ligy športových prípraviek v basketbale o pohár primátora, 11. ročník lezeckých pretekov Bratislava dobýja Everest, Orientačné preteky obyvateľov Bratislavy, Aerobic maratón študentov Bratislavy, Tenisový turnaj neregistrovanej mládeže, 3. ročník medzinárodného turnaja mládeže v basketbale – SBA Inter Cup, Kamo relly, 4. ročník Game of Skate snowboard-skateboard, 2. ročník Silvestrovského behu cez bratislavské mosty.

1.4. K adresnému a prioritnému smerovaniu finančných prostriedkov určených na rekonštrukciu a budovanie športových zariadení využiť návrhovú časť Územného generelu športu a rekreácie, vypracovaného v r. 2008/, ktorého účelom je riešenie územného rozvoja funkčných zložiek dotýkajúcich sa športu a rekreácie, stanovených v ÚPN hl. mesta SR Bratislavy, ktorý prehlbuje.

Územný generel športu a rekreácie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy bol spracovaný v zmysle ustanovení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŽP SR č. 55/2001 Z. z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii a schválený v MZ v júli 2008.

Územný generel bol obstaraný s cieľom spodrobniť riešenie tejto funkčnej zložky osídlenia /územia s funkciou športu, telovýchovy, voľného času a rekreácie v prírodnom prostredí, územia občianskej vybavenosti ako zariadenia, športu a voľného času.../ so stanovením plošných, funkčných a priestorových zásad rozvoja v lokalitách, ktoré sú v súlade s platnou celomestskou územnoplánovacou dokumentáciou.

Územný generel športu a rekreácie Hlavného mesta SR Bratislavy, júl 2008 vo svojej návrhovej časti rieši:

- návrh lokalizácie plôch a zariadení športu a rekreácie:
 - pre výkonnostný a rekreačný šport (funkcia č. 401) – v počte navrhovaných lokalít 53
 - pre rekreáciu v prírodnom prostredí (funkcia č. 1003) – v počte navrhovaných lokalít 57
- návrh zásad rozvoja športu a rekreácie na iných funkčných plochách a to v rámci navrhovaných území občianskej vybavenosti ako zariadenia športu v polyfunkcii, prípadne v lokalitách funkčnej zložky bývania ako zariadenia základnej vybavenosti viazané na obyvateľstvo,
- návrh rozvoja kapacít základných druhov zariadení športu a rekreácie – haly a telocvične, zimné štadióny a ľadové plochy, kryté plavárne, kúpaliská s bazénmi, veľkoplošné ihriská, športové štadióny, atď. v zmysle zadanej štruktúry s popisom ich lokalizácie.

V roku 2010 boli z rozpočtu hlavného mesta – z Peňažného fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry, poskytnuté finančné prostriedky vo výške 1.626.000 € /formou projektov/ na rekonštrukciu a výstavbu športovísk v šiestich mestských častiach na plochách, ktoré sú v územnom genereli v jeho analytickej časti súčasného stavu, lokalizované ako plochy pre výkonnostný a rekreačný šport.

1.5. Dobudovať vonkajšie ihriská v Športovo-rekreačnom areáli Harmincova ul.

Úloha sa plní priebežne. V roku 2009 STARZ zabezpečil vypracovanie projektovej dokumentácie dobudovania vonkajších ihrísk v areáli ŠRA Harmincova – viacúčelové ihrisko pre futbal, volejbal, hádzanú, basketbal, tenis, ihrisko pre petanque, detský areál a spevnená komunikácia pre in line.

V roku 2010 zabezpečil STARZ stavebné povolenie a výber zhotoviteľa a následne sa zahájili práce na predmetnej zákazke.

Listom primátora zo dňa 16.07.2010 bolo STARZ-u oznámené, že z dôvodov nepriaznivej finančnej situácie hlavného mesta SR Bratislavy boli práce pozastavené. Do doby pozastavenia prác boli zrealizované: demontáž jestvujúcich zariadení a boli dodané tieto prvky : umelý trávnik, mantinely, futbalové bránky, tenisové stojany, volejbalové stojany a basketbalové stojany.

Na základe zmluvy o poskytnutí dotácie č.1/2010 zo dňa 28.05.2010 a dodatku č.2 Štatútu peňažného fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry v hlavnom meste Slovenskej republiky v Bratislave, schváleného uznesením MZ č.1216/2010 zo dňa 4.11.2010 sa predlžuje termín plnenia na dokončenie diela do 30.06.2011.

1.6. Dobudovať prevádzkové priestory na Zimnom štadióne Harmincova ul.

Úloha sa plní priebežne. V roku 2009 zabezpečil STARZ vypracovanie projektovej dokumentácie dobudovania prevádzkových priestorov na ZŠ Harmincova. Projektová dokumentácia rieši rozšírenie šatňových priestorov pre športovcov, vylepšuje prevádzkové priestory a rozširuje poskytované služby o viacúčelovú telocvičňu a bufetové zariadenie.

V roku 2010 STARZ pokračoval v príprave predmetnej akcie s tým, že v roku 2010 zabezpečil stavebné povolenie a podklady k verejnému obstarávaniu dodávateľa stavebných prác.

Z dôvodov nepriaznivej finančnej situácie hlavného mesta boli práce aj na tomto projekte pozastavené.

Na základe zmluvy o poskytnutí dotácie č.5/2010 zo dňa 28.05.2010 a dodatku č.2 Štatútu peňažného fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry v hlavnom meste Slovenskej republiky v Bratislave, schváleného uznesením MZ č.1216/2010 zo dňa 4.11.2010 sa predlžuje termín plnenia na dokončenie diela do 30.06.2011.

1.7. Postaviť viacdrahovú šmykľavku na Kúpalisku Rosnička.

Úloha splnená. V letnej sezóne 2009 bola daná do užívania verejnosti trojdráhová šmykľavka na Kúpalisku Rosnička.

1.8. Zrekonštruovať prevádzkovú budovu sauny a kúpaliska Delfín a vybudovať wellnes centrum

Úloha sa plní priebežne. V roku 2009 bolo zabezpečené vypracovanie projektovej dokumentácie a stavebné povolenie. Realizácia rekonštrukčných prác je plánovaná v r. 2011.

1.9. Vyriešiť náhradné administratívne priestory pre riaditeľstvo STARZu vybudovaním nadstavby nad výukovým bazénom Plavárne Pasienky

Úloha splnená. V marci 2010 bola výstavba administratívnych priestorov ukončená a daná do prevádzky.

1.10. Vyriešiť rekonštrukciu kúpalísk v MČ Bratislava – Rača

Úloha splnená. V letnej sezóne 2009 boli zrealizované rekonštrukčné práce na kúpaliskách Rača a Krasňany. Na Kúpalisku Rača bolo opravené bazénové teleso, brodítko okolo bazéna, zrealizovaná bola výstelka bazénov a brodítko bazénovou fóliou, zrekonštruoval sa detský bazén s inštaláciou vodnej atrakcie a ohrevom vody v bazéne, zabezpečené boli nové prezliekacie kabíny pre návštevníkov kúpaliska. Na Kúpalisku Krasňany bolo opravené bazénové teleso detského a veľkého bazéna, brodítko oboch bazénov a zrealizovaná bola výstelka bazénov a brodítko bazénovou fóliou. Okrem opravy bazénov boli zrekonštruované aj hygienické zariadenia a vybudované nové prístupové chodníky k bazénom z vymývanej dlažby.

1.11. Zrealizovať cyklistický chodník Moravská cesta, úsek Devínska cesta – 1. etapa

V roku 2010 STARZ zrealizoval ďalšie úseky cyklistického chodníka na Devínskej ceste v rámci protipovodňovej ochrannej hrádzi Dunaja v rámci tzv. Aktivita č.4, ktorý nadväzuje na už vybudovaný cyklistický chodník konzolovite umiestnený na protipovodňovej hrádzi s pokračovaním po komunikácii pod Devínskym bralom.

Ďalší úsek bol zrealizovaný v rámci tzv. Aktivita č.5, tento úsek začína pri Devínskej bráne, pokračuje cez parkovisko na korunu hrádze, ďalej pozdĺž brehovej línie chráneného územia s napojením sa na už existujúci cyklistický chodník.

1.12. Zabezpečiť rozvoj a výstavbu hlavných cyklistických trás /v časovom horizonte do 5 rokov/

- dokončiť Medzinárodnú dunajskú cyklistickú cestu, úsek Viedenskej cesty

Prípravné práce na chýbajúcom úseku na Viedenskej ceste, ktorá je súčasťou tzv. Medzinárodnej dunajskej cyklistickej cesty, sa začali už v r. 2001. Z dôvodu povodne v roku 2002 a potreby riešiť protipovodňovú ochranu Bratislavy, prípravné práce na cyklistickom chodníku na Viedenskej ceste boli pozastavené s tým, že dokumentáciu bolo nutné prepracovať a prispôsobiť protipovodňovej ochrane.

Po prepracovaní dokumentácie v roku 2005 STARZ zabezpečil právoplatné stavebné povolenie a následne po výberovom konaní zahájili práce na 1.etape. Tieto boli ukončené ešte v tom istom roku. 2. etapa bola závislá od ukončenia protipovodňovej ochrannej hrádzi a finančných prostriedkov. Protipovodňová ochrana bola ukončená v roku 2009. Hlavné mesto v roku 2009 podalo žiadosť na dofinancovanie tohto úseku zo štrukturálnych fondov EÚ, avšak bezvýsledne. Dokončenie cyklistického chodníka na Viedenskej ceste bolo v pláne organizácie na rok 2010, ale z dôvodov zníženia príspevku na kapitálové výdavky na cyklotrasy v priebehu roku, sa

nemohlo na dokončení pokračovať. Dokončenie cyklistického chodníka je plánované realizovať v roku 2011,

- zrealizovať Južnú radiálu – úsek Antolská – Medzinárodná dunajská cyklistická cesta

Úloha splnená. Cyklistický chodník Antolská bol daný do užívania verejnosti v rámci Európskeho týždňa mobility 2009,

- zrealizovať cyklistický chodník Ružinovská radiála, úsek Košická – Párikova

Vzhľadom na nevyjasnené investičné zámery v danej lokalite - objekt bývalej budovy MDŽ a neujasnený investičný zámer tzv. TwinCity, nie je možné pokračovať v projektovej dokumentácii. Po vyjasnení investičných zámerov dotknutých subjektov, bude STARZ na tejto akcii pokračovať,

- zrealizovať cyklistický chodník Botanická – Areál UK – Slávičie údolie, Mlynská dolina, úsek Tunel Sitina – Patrónka – Lesopark a Moravský cyklistický chodník v Devíne

Úloha sa plní priebežne. STARZ k dnešnému dňu zabezpečil vypracovanie prípravnej dokumentácie cyklistického chodníka, ktorý nadväzuje na už vybudovaný chodník vedený mostom Lafranconi. Predmetný cyklistický chodník je situovaný cez Mlynskú dolinu s využitím už vybudovanej účelovej cesty pre údržbu potoka Vydrice s križovaním vetvy križovatky Mlynská dolina - Staré Grunty s pokračovaním cez križovatku Patrónka do lesoparku, kde sa napája na už vybudovaný cyklistický chodník.

Práve križovanie cez predmetnú križovatku pozastavilo práce, nakoľko komunikácia je súčasťou vetvy diaľnice D2, cez ktorú je v prípade vylúčenia dopravy z tunela Sitina z dôvodu uzávierky alebo havárie presmerovaná všetka doprava smerujúca na diaľnicu D2 v smere na Petržalku,

- zrealizovať cyklistický chodník Ružinovská radiála, úsek Podunajské Biskupice – Vrakúňa

V roku 2010 STARZ na základe vypracovanej projektovej dokumentácie zabezpečil stavebné povolenie, ktoré vydal príslušný špeciálny stavebný úrad a následne sa začali práce na výstavbe. Predmetný cyklistický chodník je súčasťou tzv. Ružinovskej radiály. Umiestnenie chodníka v danej lokalite z priestorových a dopravných obmedzení bolo pomerne zložité. Cyklotrasa začína v predstaničnom priestore železničnej stanice v MČ P. Biskupice a jej umiestnenie z hore uvedených dôvodov je atypické. Cyklotrasa je na začiatku umiestnená v dopravnom priestore Dvojkřížnej, z ktorej je vyčlenený obojsmerný pás pre cyklistov v šírke 2,5m s pokračovaním do zeleného pásu vedľa cesty, ďalej je cyklotrasa umiestnená na vlastnom telese šírky 2,5m s pokračovaním na jestvujúcom málo využívanom chodníku do aleje stromov, kde sú vytvorené dva samostatné jednosmerné pruhy šírky 1,5 m s maximálnym rešpektovaním jestvujúcej zelene. Ďalej cyklotrasa vedie po jestvujúcom chodníku s pokračovaním vo vozovke Dvojkřížna, kde sú pri krajnici vytvorené dva samostatné chodníky pre cyklistov šírky 1,5 m. Cyklotrasa je v tomto mieste zvýraznená červeným náterom aplikovaným na povrch vozovky. Cyklotrasa končí v nadväznosti na cyklotrasu v rámci okružnej križovatky v MČ Vrakúňa.

Umiestnenie cyklotrasy bolo ovplyvnené zložitými majetkovo-právnymi pomermi a stanoviskami MČ P. Biskupice, MČ Vrakúňa a predovšetkým podmienkami Krajského dopravného inšpektorátu v Bratislave.

Celková dĺžka : 2086 m.

1.13 V rámci skvalitnenia a rozšírenia rozvoja športových aktivít a podpory a rozširovania funkcií rekreácie a športu v Bratislavskom lesoparku /v časovom horizonte do 3 rokov/ vybudovať

- chodník zdravia a bežeckú dráhu na Kamzíku /2 bežecké okruhy a dráha s 12 fitness zastávkami/

Pre nedostatok finančných prostriedkov bol upravený rozsah projektu a k dnešnému dňu je pripravená na užívanie jedna dráha, bez fitness zastávok. Za finančnej pomoci darcov a čiastočne podľa možnosti organizácie po schválení rozpočtu Mestských lesov Bratislava /MLB/, je v pláne v r. 2011 dobudovať fitness zástavky s cvičebnými zariadeniami a odovzdať projekt verejnosti,

- multifunkčné ihriská na Drieňovských lúkach pre futbal, volejbal, basketbal a lezenie

Projekt je z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov pozastavený a presunutý do aktivít MLB v ďalších rokoch,

- výhľadkovú vežu – rozhľadňu na Výhliadkovej lúke pod Kamzíkom s lezeckou stenou

Projekt je z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov pozastavený,

- obnoviť označenia siete turistických chodníkov v Bratislavskom lesoparku, ich doplnenie orientačnými smerníkmi, mapkami a odpočívadlami, či občerstvovacími zariadeniami

Úloha sa rieši a plní priebežne podľa potreby.

Turistické značenie v teréne na stromoch a stĺpoch zabezpečuje turistický zväz. ML ho na nedostatky upozorňuje, ale údržbu rieši aj vlastnými silami a prostriedkami /oprava vyvalených smerovníkov, odstraňovanie zapadaných a zarastených ciest, výmena, oprava a aktualizácia máp lesoparku, kde sú vyznačené cyklotrasy, turistické trasy a ďalšie lokality na šport a rekreáciu, budovanie a údržba oddychových lavičiek, studničiek nachádzajúcich sa na turistických a cyklistických trasách.

2. Plnenie dlhodobých zámerov, časovo ohrozených do roku 2015

2.1. Zrevitalizovať Areál zdravia Zlaté piesky

Vzhľadom na nevyhovujúci stavebno-technický stav a stagnujúcu úlohu poskytovania rekreačno-oddychových funkcií areálu Zlaté piesky, poverilo hlavné mesto STARZ obstaraním koncepcie rozvoja tohto areálu. Predmetná koncepcia vychádzala z aktualizácie ÚPN Bratislavy z roku 1993 a konceptu ÚPN Bratislavy z roku 2003 a odsúhlasenej urbanistickej štúdie zóny – Severozápadný okraj Zlatých Pieskov. Cieľom štúdie bolo navrhnúť nové funkčno-priestorové riešenie, ktoré zabezpečí areálu celoročnú návštevnosť.

Návrh nového funkčno-prevádzkového riešenia areálu vychádzal z rešpektovania pôvodných prírodných daností ako aj novovzniknutých aktivít.

Štúdia bola konzultovaná so zástupcami hlavného mesta, ktoré si neskôr objednalo u Fakulty architektúry STU vypracovanie ďalšej štúdie. Táto bola aj vypracovaná a v januári 2009 ju

prerokovalo MZ */táto štúdia získala cenu za urbanizmus v r. 2009/*. Uznesením č. 629/2009 mestské zastupiteľstvo súhlasilo s urbanistickou štúdiou zóny Zlaté Piesky, Bratislava, ako podkladom pre spracovanie zmien a doplnkov územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy a ako prehlbujúcim územnoplánovacím podkladom na zonálnej úrovni pre usmerňovanie využitia územia a spracovanie územných plánov zón.

2.2. Podieľať sa na výstavbe oddychovej relaxačnej zóny na nábreží Dunaja na petržalskej strane

Úloha sa plní čiastočne. V rokoch 2008, 2009 a 2010 bola na petržalskej strane Dunaja vybudovaná T-com pláž, resp. Magio pláž, ktorá slúžila občanom Bratislavy ako oddychová a relaxačná zóna v letnom období.

V roku 2010 mesto riešilo možnosť umiestnenia Big Air Jump parku */veľký vzduchový vankúš s nájazdovými mostíkmi pre tréning trikov vo vzduchu pre snowboardistov, lyžiarov, skateboardistov, cyklistov a inline korčuliarov/* s celoročnou prevádzkou na Tyršovom nábreží za Magio plážou smerom k Starému mostu. Big Air Jump s.r.o po predchádzajúcich konzultáciách s vedením mesta, mu v októbri zaslala žiadosť o prenájom plochy pre potreby parku, ktorá sa spracováva na magistráte a pripravuje na prerokovanie v mestskom zastupiteľstve v r. 2011.

Občianske združenie HK Kosohity Devínska Nová Ves v r. 2010 konzultovalo s vedením mesta postavenie horolezeckej steny v blízkosti Magio pláže na pozemku, ktorý doposiaľ nie je využitý */vedľa Big Air Jump parku, ak bude postavený/*. Svoju žiadosť na prenájom tohto pozemku, alebo pozemku, vytypovaného v inej lokalite, podá na magistrát v januári 2011.

2.3. Vytvárať podmienky pre budovanie siete telovýchovných zariadení, prístupných širokej verejnosti aj s príslušnou komercializáciou a dotvárať športovo-rekreačné zariadenia pre zábavu, obchod, služby verejné stravovanie, ako komplexné areály voľného času, so zapojením súkromného sektoru

Úloha sa plní – v r. 2010 sa úspešne realizovala rekonštrukcia zimného štadióna O. Nepelu a pokračovali rekonštrukčné práce ďalších zariadení STARZ-u */plaváreň Pasienky a letné kúpaliská/*.

Prostredníctvom peňažného fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry v hlavnom meste SR Bratislave, ktorého činnosť začala v r. 2009, sa v r. 2010 pripravili podmienky a zásady rozdeľovania a rozdelili finančné prostriedky práve na túto oblasť – postavili sa 2 multifunkčné ihriská v MČ Vajnory a MČ Staré Mesto, vo výstavbe je multifunkčné ihrisko s hlavným zameraním na baseball v MČ Devínska Nová Ves, trávnaté futbalové ihrisko v MČ Petržalka, pripravuje sa rekonštrukcia a nadstavba šatní KŠK na Molecovej ulici v Karlovej Novej Vsi a STARZ pripravuje výstavbu šatní a rekonštrukciu vonkajšieho športového areálu na Harmincovej ulici.

2.4. Pre rozvoj športu a rekreácie zabezpečiť, alebo sa podieľať na zabezpečení a na optimálnom využití potenciálu prírodného zázemia mesta a jeho okolia, vybudovaním, resp. dobudovaním zodpovedajúcich zariadení v Malých Karpatoch /napr. prírodné relaxačné zóny, občerstvovacie zariadenia pre turistov/ pri vodných tokoch a vodnom diele na Dunaji /napr.

rekonštrukcia areálu vodných športov v Čunove, vybudovanie prístavu s príslušným občerstvovacím, stravovacím a ubytovacím zariadením na Dunaji pre vodných športovcov – motorové člny, kanoistika, využitie potenciálu Chorvátskeho ramena, jazera Draždiak a jazier vo Vajnorochoch/

Úloha sa plní v oblasti Bratislavského lesoparku /viď bod 1.13/. V ostatných oblastiach úloha realizovaná nebola.

2.5. Nad'alej morálne a finančne oceňovať úspechy a výsledky najlepších športovcov Bratislavy a podieľať sa na organizovaní ankety a vyhlásenia najúspešnejších športovcov a športových kolektívov Bratislavy a Bratislavského kraja. Priebežne oceňovať vynikajúce výsledky bratislavských športovcov, trénerov, funkcionárov alebo klubov /písomne, návrhom na mestské vyznamenanie, prijatím u primátora/.

Úloha sa plní každoročne udelením ceny primátora významnému súčasnému, resp. bývalému úspešnému športovcovi, prijatiami primátora športovcov, ktorí nás v danom roku úspešne reprezentovali a odovzdaním ocenení najúspešnejším športovcom Bratislavy.

Cena primátora v roku 2010 bola udelená Doc. Ing. Františkovi JARUŠEKOVI, CSc. za celoživotné dielo aktívneho športovca, funkcionára a propagátora vodného póla a zaniieteného popularizátora zdravého životného štýlu prostredníctvom športovania najmä v Bratislave.

Anketa a vyhlásenie najúspešnejších športovcov Bratislavy za rok 2010, ktorej spoluorganizátorom je hlavné mesto, sa pre finančné problémy hlavného organizátora – Bratislavského združenia telesnej kultúry, nekonali.

V júni primátor prijal a ocenil talentovanú mládež Bratislavy vrátane športovcov, úspešných reprezentantov-žiacov Bratislavy vo futsale a v septembri primátor prijal a poďakoval za vzornú reprezentáciu Bratislavy medailovo a výsledkovo jednej z najúspešnejších športových delegácií Bratislavy – žiakov do 15 rokov na 44. medzinárodných hrách žiakov, ktoré sa konali v júni 2010 v Bahraíne.

2.6. Nad'alej podporovať a podieľať sa na realizácii významných tradičných medzinárodných športových podujatí konaných v Bratislave a podporovať účasť mladých reprezentantov Bratislavy na medzinárodných športových podujatiach ako sú najmä – City Maratón, Národný beh Devín – Bratislava, Supermaratón Viedeň – Bratislava – Budapešť, Bratislavský cross – memoriál Juraja Nagya, Silvestrovský beh cez bratislavské mosty, Medzinárodná cyklotúra – cesta priateľstva, Manifestačná cyklojazda Praha – Viedeň – Bratislava, Turnaj 5-miest Budapešť – Viedeň - Bratislava – Lubľana – Záhreb /športovci do 17 rokov, športy – futbal – basketbal, volejbal, hádzaná, atletika, stolný tenis/, Medzinárodné hry žiakov /športovci do 15 rokov, rôzne športy/.

Úloha splnená. Všetky uvedené podujatia boli zrealizované a to za podpory hlavného mesta Bratislavy, resp. bola na nich zabezpečená účasť športovcov a reprezentantov Bratislavy.

2.7. Zrealizovať cyklistický chodník Moravská cesta – Devínska cesta – 2. etapa

V roku 2009 bola vypracovaná prípravná dokumentácia pre územné rozhodnutie ďalšieho úseku cyklistického chodníka na Devínskej ceste. Začiatok cyklistického chodníka nadväzuje na už vybudovaný úsek na konzolovitej časti zrealizovanej v rámci protipovodňovej ochrany Bratislavy, tzv. Aktivita č.4. Koniec riešeného úseku je za kameňolomom na Devínskej ceste smerom na Bratislavu.

V roku 2010 a v súčasnosti prebieha pripomienkové konanie, ktoré je vzhľadom na vysokú technickú náročnosť, majetkové problémy a zložité územie z hľadiska posudzovania vplyvov na životné prostredie problematické.

2.8. Zrealizovať cyklistický chodník Dúbravská radiála, Dunajská cesta úsek nábrežie Dunaja a úsek Slovnaft – Tomášikova – Zátišie

Cyklistický chodník Dúbravská radiála - úloha sa plní priebežne. V roku 2010 sa zabezpečila dokumentácia pre územné rozhodnutie, v tom istom roku STARZ toto územné rozhodnutie aj obdržal, avšak z dôvodov podaného odvolania obyvateľky na Lipského ulici, ktorá s výstavbou nesúhlasila v celom rozsahu a tvrdila, že rozhodnutím môže byť dotknuté nielen jej právo na zdravé životné prostredie, právoplatnosť rozhodnutia nebola potvrdená.

Problém je v súčasnosti v štádiu riešenia.

Cyklistický chodník Nábrežie Dunaja - predmetný chodník mal byť riešený v rámci úprav nábrežia Dunaja, architektonickú štúdiu zabezpečoval Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy, STARZ bol účastníkom tejto prípravnej dokumentácie z hľadiska umiestnenia cyklistického chodníka.

Cyklistický chodník Slovnaft - Zátišie – realizácia úlohy je plánovaná na rok 2012, vzhľadom na dôležitejšie stavby v oblasti výstavby cyklistických chodníkov v Bratislave.

2.9. Podporovať zvyšovanie kvality a zapojenia čo najvyššieho počtu aktívnych a rekreačných športovcov do vybraných podujatí organizovaných pre bratislavskú verejnosť

Hlavné mesto úzko spolupracuje s Bratislavským samosprávnym krajom v oblasti športu a to hlavne podporou vybraných športových podujatí pre verejnosť, ale aj významných medzinárodných športových podujatí, ktoré sa konajú v Bratislave. Tým sa zvyšuje ich kvalitnejšia príprava, medializácia, kvalitnejšie materiálne, organizačné zabezpečenie a ocenenie. Tieto skutočnosti sa prejavili aj v roku 2010 oveľa vyšším záujmom verejnosti o aktívnu účasť na takýchto podujatiach, ale pritiahli aj vyššiu účasť sponzorov. Medzi najvýznamnejšie a najmasovejšie podujatia roku 2010, ktoré naplňali tieto atribúty a zaznamenali rekordnú časť a ktoré organizovalo hlavné mesto, STARZ, alebo sa hlavné mesto na nich podieľalo, patrili:

ČSOB City Marathon 2010, Národný beh Devín – Bratislava, Bratislavský polmaratón, Horský beh Baba – Kamzík, Rača – Kamzík, Silvestrovský beh cez bratislavské mosty, Baba Cup v slope style snowboardingu, Game of skate v skateboardingu, Skateboardová škola 2010, Orca Cup v plávaní.

