

Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva
hlavného mesta SR Bratislavy
dňa **23. 09. 2021**

Monitorovacia
správa Komunitného plánu sociálnych služieb hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2020-
2021 za rok 2020

Predkladateľ:

Ing. arch. Matúš Vallo, v. r.
primátor

Zodpovedný:

Mgr. Sergej Kára, v. r.
riaditeľ sekcie sociálnych vecí

Spracovateľ:

Mgr. Miriam Kanioková, M.A., v. r.
sekcia sociálnych vecí

Materiál obsahuje:

1. Návrh uznesenia
2. Dôvodovú správu s uznesením MsR
3. Monitorovaciu správu Komunitného plánu sociálnych služieb hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2020-2021 za rok 2020

Návrh uznesenia

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy po prerokovaní materiálu

berie na vedomie

Monitorovaciu správu Komunitného plánu sociálnych služieb hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2020-2021 za rok 2020.

Dôvodová správa

Komunitný plán sociálnych služieb hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy na roky 2020 – 2021 (ďalej len „KPSS 2020-2021“) predstavuje naplnenie obligatórnej povinnosti obci. Predpokladaná monitorovacia správa poskytuje informácie o stave plnenia úloh KPSS 2020 – 2021 za rok 2020. Dôvodová správa predstavuje okolnosti vzniku a obsah KPSS 2020 – 2021, tak ako spôsob zostavenia a obsah Monitorovacej správy Komunitného plánu sociálnych služieb hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2020-2021 za rok 2020 (ďalej len „monitorovacia správa“).

KPSS 2020 – 2021 vznikol ako druhý komunitný plán sociálnych služieb hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. Potreba po vzniku komunitného plánu sociálnych služieb je daná § 80 písm. a) a § 83 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a čl. 31, 6), písm. a) Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. Podľa uvedených legislatívnych úprav je obligatórnou povinnosťou hlavného mesta mať schválený komunitný plán sociálnych služieb, a tým aj vytvárať podmienky na podporu komunitného rozvoja v oblasti poskytovania sociálnych služieb. Na zasadnutí Mestského zastupiteľstva mesta 28. 05. 2020 bol uznesením č. 465/2020 schválený revidovaný KPSS 2020-2021. KPSS 2020 – 2021 bol revidovaný, keďže pôvodné spracovanie KPSS nepočítalo so zmenami aké sa udiali v sociálnej politike v Bratislave (nárast počtu pracovníkov, nový pohľad na tradičné témy sociálnej politiky mesta, pokrývanie nových tém apod.). S revíziou sa zároveň pristúpilo k skráteniu platnosti komunitného plánu sociálnych služieb.

Ťažisko strategického dokumentu KPSS 2020-2021 tvoria strategické ciele určujúce smerovanie sociálnej politiky na území mesta. Strategické ciele KPSS 2020-2021 znejú:

Strategický cieľ č. 1: Prevencia a predchádzanie sociálnej exklúzie a pomoc a podpora pri riešení obtiažnych a krízových životných situácií

Strategický cieľ č. 2: Vytvorenie priaznivých životných podmienok pre rodiny s deťmi

Strategický cieľ č. 3: Dôstojný a bezpečný život občanov so zdravotným postihnutím a seniorov podporený dostatkom komplexných sociálnych služieb, s cieľom dosiahnuť a čo najdlhšie udržať samostatnosť a nezávislosť

Strategický cieľ č. 4: Posilnenie spolupráce na riešení potrieb obyvateľov v rámci komunitného plánovania

Strategický cieľ č. 5: Rozvoj ľudských zdrojov.

Monitorovacia správa mapuje napĺňanie aktivít vedúcich k naplneniu strategických cieľov za monitorované obdobie. Monitorovacím obdobím bol určený jeden kalendárny rok.

Monitorovacia správa bola vypracovaná monitorovacím tímom pozostávajúcim z odborných garantov za jednotlivé témy. Monitorovací tím pozostával z odborných garantov za jednotlivé oblasti a externej odborníčky Mgr. Ľudmily Plachej, PhD.

Monitorovacia správa bola predložená na pripomienkovanie členom už spustených pracovných skupín komunitného plánovania – pracovnej skupiny starších obyvateľov dňa 23. 03. 2021 a pracovnej skupiny venovanej oblasti ľudí bez domova dňa 24. 03. 2021. Monitorovacia správa bola predložená členom riadiacej skupiny komunitného plánovania sociálnych služieb.

Stručné zdôvodnenie potreby materiálu :

KPSS 2020-2021 predstavuje naplnenie obligatórnej povinnosti obci. Monitorovacia správa poskytuje informácie o stave plnenia úloh KPSS 2020 – 2021 za rok 2020.

Stručný obsah materiálu :

Predkladaná monitorovacia správa hodnotí prvý rok platnosti KPSS 2020-2021. Prehľad plnenia jednotlivých opatrení a aktivít za monitorovacie obdobie 2020 je uvedený v monitorovacích tabuľkách. Z celkovo 131 aktivít v KPSS 2020-2021, bolo už v roku 2020 vyhodnotených ako splnených 5 aktivít, v prípade 80 aktivít prebiehala príprava, 24 aktivít bolo v príprave realizácie a 22 aktivít sa neplnilo. Pre napĺňanie KPSS 2020-2021 sa stala určujúcim pandémia. Personálne kapacity pracujúcich na sekcii sociálnych vecí boli využité na riešenie pandemickej situácie. Zároveň sa samospráva musela vysporiadať so zníženými finančnými zdrojmi, a na to naviazanými obmedzeniami v rozvojových aktivitách mesta.

Uznesením Mestskej rady hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 210/2021 zo dňa 09. 09. 2021 Mestská rada hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy odporúča Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy prerokovať Monitorovaciu správu Komunitného plánu sociálnych služieb hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2020-2021 za rok 2020.



MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY

Sekcia sociálnych vecí

Primaciálne nám. 1, P. O. Box 192, 814 99 Bratislava 1

Monitorovacia správa

Komunitného plánu sociálnych služieb hlavného mesta SR

Bratislavy na roky 2020-2021

za rok 2020

Obsah

1.	Kontext monitorovacej správy	- 3 -
2.	Niekoľko metodických poznámok	- 4 -
3.	Monitorovacie tabuľky	- 6 -
4.	Spracovatelia.....	- 133 -
5.	Používané skratky	- 134 -

1. Kontext monitorovacej správy

V novembri 2018 spoločnosť ERUDIO, s.r.o. zhotovila „Komunitný plán sociálnych služieb hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy na roky 2019-2023.“ Tento komunitný plán sociálnych služieb (ďalej len „KPSS“) však nezodpovedal novej realite sociálnej politiky v meste. Politické, a na to nadväzujúce organizačné a odborné zmeny do veľkej miery zasiahli sociálnu politiku realizovanú na úrovni mesta.

Gestorom sociálnej politiky v hlavnom meste sa stala novo vzniknutá sekcia sociálnych vecí s niekoľkonásobne navýšením počtom pracovníkov. Nový tím začal definovať nové riešenia tradičných tém v sociálnej politike Bratislavy (kvalita života seniorov, riešenia straty bývania apod.). Zároveň sa začali otvárať nové témy, aké predtým svoje miesto na meste nemali (drogová politika, exponované lokality atď.). Jedna z vecí, čo si začala hľadať nové miesto v riešení sociálnych vecí v Bratislave je aj posilnenie strategických riešení v sociálnej politike. Vďaka tomu sa pozornosť začala sústreďovať na KPSS ako kľúčový strategický dokument pre samosprávu.

Ambíciou KPSS je byť 'živým' dokumentom, a teda strategickým dokumentom, ktorý sa aktualizuje na základe hodnotení a meniacich sa priorít. Vízia komunitného plánovania je, aby sa stalo nástrojom dialógu s organizáciami a skupinami obyvateľov tvoriacu sociálnu politiku (poskytovatelia sociálnych služieb, užívatelia sociálnych služieb, prijímatelia sociálnych služieb).

Pre všetky vyššie spomínané dôvody padlo rozhodnutie, že „Komunitný plán sociálnych služieb hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy na roky 2019-2023“ bol revidovaný na „Komunitný plán sociálnych služieb hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy na roky 2020 – 2021.“¹ KPSS bol časovo skrátený a obsahuje prísľub na začatie nového komunitného plánovania sociálnych služieb.

Predkladaná Správa monitoruje napĺňanie aktivít KPSS a ich indikátorov za rok 2020. Určujúcim pre rok 2020 sa však stala nastupujúca pandémia. Pandémia zásadne ovplyvnila život pracovníkov a pracovníkov venujúcich sa sociálnym veciam v Bratislave. **Personálne kapacity pracujúcich boli využívané na riešenie pandemickej situácie. Takýto masívny presun kapacít ovplyvnil tvorbu Správy, a tiež počet a spôsob implementovaných riešení.** Presun personálnych a organizačných kapacít nebol jediným dopadom pandémie. Už v roku 2020 sa musela samospráva vysporiadať so zníženými finančnými zdrojmi a na to nadviazanými obmedzeniami v aktivitách spojených s rozvojom mesta.

¹ ERUDIO. (2018). *Komunitný plán sociálnych služieb hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy na roky 2020 – 2021*. Dostupné na: https://bratislava.blob.core.windows.net/media/Default/Dokumenty/KPSS%202020-2021_FIN.pdf

V roku 2020 sa uskutočnili aj ďalšie organizačné a personálne zmeny zasahujúce výkon sociálnej politiky hlavného mesta. Medzi najdôležitejšie patrí vytvorenie troch samostatných oddelení na sekcií.²

Medzi zamestnancami a zamestnankyňami sekcie sociálnych vecí sa nachádzajú odborní garanti pre tieto oblasti: starší obyvatelia, osoby so zdravotným znevýhodnením, deti, mladí ľudia a rodiny v ohrození, ľudia bez domova, dostupné bývanie, drogové politik a exponované lokality, násilie, rodová rovnosť a ľudia pracujúci v sexbiznise. Odborní garanti zodpovedajú za rozvoj v určenej oblasti sociálnej politiky a sú vedúcimi pracovných skupín komunitného plánovania sociálnych služieb.³ Odborní garanti majú teda najväčší prehľad v Bratislave o tom, čo mesto v danej oblasti realizuje, čo chystá a prečo.

2. Niekoľko metodických poznámok

Proces monitorovania a hodnotenie prebieha ako súčasť procesu komunitného plánovania sociálnych služieb. Na základe mapovania plnenia opatrení a ich funkčnosti môže prísť k prehodnoteniu priorít opatrení v danej oblasti sociálnej politiky.

Samotný dokument monitorovacej správy je publikovaný za každý rok implementácie strategického dokumentu a slúži na zmapovanie toho, čo sa podarilo, čo nie a prečo. Proces prípravy monitorovacej správy začína vo februári, pričom sa odpočítajú aktivity za predchádzajúci rok. Monitorovacia správa je pripravená v máji s ohľadom na harmonogram prípravy rozpočtu.⁴ Za monitorovanie a hodnotenie sú zodpovední odborní garanti, ktorí sú gestormi pre jednotlivé oblasti sociálnej politiky. Jednotlivé oblasti sú prejednané zodpovedajúcimi pracovnými skupinami. Následne je celkové znenie správy predmetom jednania riadiacej skupiny komunitného plánovania a štandardného legislatívneho procesu.⁵

Správa sa skladá z monitorovacích tabuliek. Tabuľky sledujú štruktúru KPSS. Predkladané monitorovacie tabuľky vychádzajú z KPSS 2020-2021, ktoré však boli doplnené o indikátory špecifických cieľov a indikátory aktivít. Indikátory majú byť merateľné a slúžiť na vyhodnotenie úspešnosti aktivity.

² Organizačná štruktúra sekcie sociálnych vecí je dostupná na odkaze: <https://bratislava.sk/sk/organizacna-struktura>

³ Vid' kapitola č. 4 Spracovatelia.

⁴ Monitorovacia správa obsahuje informácie o opatreniach, aké sa realizujú a aké sa nerealizujú. Monitorovacia správa má teda tiež vydávať signál o tom, na aké opatrenia je treba alokovať finančné zdroje a kde je napríklad v poriadku tieto finančné zdroje presunúť.

⁵ Štandardný legislatívny proces v samospráve znamená schválenie materiálu pravidelnou poradou primátora, jej následné schválenie odbornými komisiami pre mestskom zastupiteľstvo (v Bratislave je pre sociálne veci určená Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania, následne schvaľovaná mestskou radou a mestským zastupiteľstvom).

Pri vyhodnocovaní cieľov sú indikátory výsledkové. To znamená, že indikátorom je výsledok, aký sa podarí dosiahnuť. Keďže ide o kvantitatívne ukazovatele, bola k nim stanovená východisková hodnota (baseline, typicky k 31.12.2019). Pri aktivitách sa štandardne používajú výstupové indikátory. Pri výstupových ukazovateľoch aktivít sa východiskové hodnoty nestanovovali (predpokladaná východisková hodnota pred implementáciou aktivity je 0). Okrem kvantitatívnych ukazovateľov (napr. počet stretnutí pracovnej skupiny) sa do veľkej miery využívajú aj kvalitatívne - binárne – s vyhodnotením plnenia „áno“/„nie“.

V monitorovacej tabuľke je a každým indikátorom v zátvorke uvedená merná jednotka a samostatne sú zadávané cieľové/plánované a dosiahnuté hodnoty pre daný rok. Cieľové hodnoty sa nastavujú v pracovnej skupine ešte pred realizáciou predmetných aktivít. V predkladanej správe, keďže ešte neexistovali orgány komunitného plánovania, sa nastavovali interne medzi úradníkmi a úradníčkami.

Pri vyhodnotení stavu plnenia aktivity sa vyberá z kategórií - splnená / prebieha príprava / prebieha realizácia / nesplnená:

- Ako „splnená“ je aktivita označená v prípade ak dôjde k naplneniu merateľných ukazovateľov a jej implementácia v danom roku končí - nepredpokladá sa jej plnenie v ďalšom roku.
- V prípade, že implementácia aktivity presahuje aj do nasledujúceho roku, aktivita je vyhodnotená ako „prebieha realizácia“. Táto kategória je uplatňovaná predovšetkým pri viacročných projektoch alebo každoročne sa opakujúcich aktivitách. Cieľové hodnoty merateľných ukazovateľov predmetných aktivít nemusia byť v danom roku naplnené na 100%, keďže sa predpokladá ich realizácia aj v nasledujúcom roku.
- Aktivity vyhodnotené ako „prebieha príprava“, sa nachádzajú vo fáze prípravy implementácie, t.j. boli podniknuté kroky potrebné na ich realizáciu, ale samotná realizácia sa ešte nezačala. Z tohto dôvodu dosiahnuté hodnoty merateľných ukazovateľov sú na nulovej hodnote.
- Pri „nesplnených“ aktivitách sú hodnoty merateľných ukazovateľov rovnako nulové. V tomto prípade však neprebehli žiadne prípravné kroky. Aktivita mohla byť presunutá do ďalšieho roku, alebo sa od nej úplne odstúpilo a s jej realizáciou sa ani v ďalšom roku nepočíta.

3. Monitorovacie tabuľky

Sumár vyhodnotenia monitorovania za rok 2020

Z celkovo 131 aktivít v KPSS, bolo už v roku 2020 vyhodnotených ako splnených 5 aktivít, v prípade 80 aktivít prebiehala príprava, 24 aktivít bolo v príprave realizácie a 22 aktivít sa neplnilo.

Špecifický cieľ 1.1	Prevencia bezdomovectva (straty bývania)				
Krátky popis cieľa	Vytvorenie systému včasných preventívnych opatrení na predchádzanie sociálno-patologických javov spojených s bezdomovectvom.				
Opatrenia, ktoré vedú k naplneniu cieľa	O 1.1.1 Zlepšenie vnútornej integrity magistrátu Bratislavy O 1.1.2 Zriadenie sociálneho prevenčného tímu				
Indikátory:	názov indikátora	východisková hodnota (2019)	cieľová hodnota (2021)	dosiahnutá hodnota	
	Počet zamestnancov špecializujúcich sa na prevenciu dostupné bývanie a ľudí bez domova na magistráte (s vylúčením sociálne prevenčného tímu)	2	5	2020	2021
				3	bude doplnené

Opatrenie 1.1.1	Zlepšenie vnútornej integrity magistrátu Bratislavy
Krátky popis opatrenia	1a) Sanácia vzniknutého nedoplatku - spolupráca oddelenia sociálnych vecí s oddelením nájomného bývania, prípadne iného príslušného oddelenia/ sekcie v predmetnej veci pri sanácii vzniknutého nedoplatku na nájomnom. Návrh na doplnenie rámcovej náplne dotknutých oddelení a sekcií magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy.

	1b) Sociálne poradenstvo - súčinnosť oddelenia sociálnych vecí s oddelením nájomného bývania pri poskytovaní sociálneho poradenstva neplatičom.				
Predpokladané dopady opatrenia	Zníženie fenoménu neplatičstva ako rizikového faktora vzniku bezdomovectva (straty bývania)				
Predpokladaná výška finančných zdrojov na realizáciu opatrenia	-				
Predpokladané zdroje krytia	-				
Predpokladaný počet subjektov	HMBA				
Predpokladané obdobie realizácie	2020 - 2021				
Aktivity pre naplnenie opatrenia	A 1.1.1.1 Zavedenie funkčných mechanizmov sanácie nedoplatku a aktívne sociálne poradenstvo mesta ako nástroj včasnej pomoci				
Vyhodnotenie aktivít opatrenia 1.1.1.					
A 1.1.1.1 Zavedenie funkčných mechanizmov sanácie nedoplatku a aktívne sociálne poradenstvo mesta ako nástroj včasnej pomoci					
opis plnenia aktivity	Hlavným nástrojom na zavedenie funkčných mechanizmov sanácie nedoplatku a aktívne soc. poradenstvo mesta ako nástroja včasnej pomoci je metóda soc. práce prevencia straty bývania. Prevencia straty bývania má byť integrovaný nástroj hlavného mesta v oblasti sociálnej a bytovej politiky.				
výška čerpaných financií v roku (v €)	Bez finančného čerpania				
indikátory		cieľová hodnota indikátora		dosiahnutá hodnota indikátora	
	názov indikátora	2020	2021	2020	2021
	doplnenie rámcovej náplne oddelenia sociálnych vecí a oddelenia nájomného bývania	áno	-	áno	-

	v oblasti sanácie nedoplatkov (áno/nie)				
	Nastavenie metodiky prevencie straty bývania na úrovni mesta, tj. pilotáž a existencia aktívneho sociálneho poradenstva v rámci súčinnosti sekcie sociálnych vecí s oddelením nájomného bývania (áno/nie)	-	áno	-	bude doplnené
stav plnenia aktivity	splnená/ prebieha príprava / prebieha realizácia / nesplnená*				
komentár	-				

*vyberie sa jedna z možností

Opatrenie 1.1.2	Zriadenie sociálneho prevenčného tímu
Krátky popis opatrenia	Sociálny prevenčný tím (mestský terénny tím) je pracovná skupina spolupracujúca s rôznymi typmi sociálnych služieb a nájomníkmi v mestských nájomných bytoch. Kmeňové zloženie prevenčného tímu budú tvoriť: • 1 koordinátor sociálneho prevenčného tímu (zamestnanec magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy) • 2 členovia sociálneho prevenčného tímu (zamestnanci magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy) • Odborníci zo zariadení sociálnych služieb pracujúcich s ĽBD, odborníci z terénnej sociálnej služby
Predpokladané dopady opatrenia	Poskytovanie sociálneho poradenstva ako nástroja prevencie .
Predpokladaná výška finančných zdrojov na realizáciu opatrenia	72 000 €/rok (personálne náklady)
Predpokladané zdroje krytia	HMBA
Predpokladaný počet subjektov	HMBA, MVO

Predpokladané obdobie realizácie	2020 - 2021				
Aktivity pre naplnenie opatrenia	A 1.1.1.2 Hlavné mesto vytvorí pozície členov sociálne prevenčného tímu zameraného na ľudí bez domova (mestský terénny tím)				
Vyhodnotenie aktivít opatrenia 1.1.2.					
A 1.1.1.2 Hlavné mesto vytvorí pozície členov sociálne prevenčného tímu zameraného na ľudí bez domova (mestský terénny tím)					
opis plnenia aktivity	Hlavné mesto systematizuje pozície v rámci organizačnej štruktúry a zabezpečí fungovanie tímu.				
výška čerpaných financií v roku (v €)	10 020				
indikátory	názov indikátora	cieľová hodnota indikátora		dosiahnutá hodnota indikátora	
		2020	2021	2020	2021
	zriadenie a fungovanie sociálneho prevenčného tímu (áno/nie)	áno	áno	áno	bude doplnené
	počet celých úväzkov mestského terénneho tímu	6	6	6	bude doplnené
stav plnenia aktivity	splnená / prebieha príprava / prebieha realizácia / nesplnená*				
Komentár	-				

Špecifický cieľ 1.2	Skvalitnenie systému poskytovaných sociálnych služieb krízovej intervencie
Krátky popis cieľa	Cieľom je zabezpečiť pravidelný zber a analýzu údajov o LBD na území hlavného mesta, navýšiť počet zariadení pre LBD a skvalitniť systém poskytovaných sociálnych služieb. Dôraz je kladený aj na rovnomerné rozmiestnenie zariadení na území mesta. Hlavné mesto má nedostatok zariadení, ktoré poskytujú 24 hodinovú starostlivosť pre chorých ľudí bez domova a ľudí bez domova v dôchodkovom veku. Osvedčenou praxou z

	iných hlavných miest Európy je realizácia zariadení s nižšou kapacitou pre 20 – 30 klientov.				
Opatrenia, ktoré vedú k naplneniu cieľa	O 1.2.1 Zber údajov o počtoch LBD v zariadeniach a prostredníctvom terénnej sociálnej služby krízovej intervencie O 1.2.2 Vytvorenie nízkapacitného ubytovacieho zariadenia pre LBD O 1.2.3 Finančná podpora dennej terénnej sociálnej práce /sociálnej služby na území hlavného mesta (streetwork) O 1.2.4 Finančná rezerva v krízových situáciách a pri extrémoch počasia (krízový plán) O 1.2.5 Tvorba koncepčných dokumentov: (i) Prevencia vzniku extrémnej formy sociálneho vylúčenia a znižovanie rizík spojených s extrémnym sociálnym vylúčením, (ii) „Housing first“, (iii) Vypracovanie dokumentu práce s osobami pracujúcimi v Sex biznise, (iv.) Vypracovanie dokumentu práce s užívateľmi „Harm reduction“				
Indikátory:	názov indikátora	východisková hodnota (2019)	cieľová hodnota (2021)	dosiahnutá hodnota	
	Počet registrácií TSSKI (BSK)	7 registrácií TSSKI pre 7 subjektov	13 registrácií pre 9 subjektov	12 registrácií TSSKI pre 9 subjektov	bude doplnené

Opatrenie 1.2.1	O 1.2.1 Zber údajov o počtoch LBD v zariadeniach a prostredníctvom terénnej sociálnej služby krízovej intervencie
Krátky popis opatrenia	Zber údajov o počtoch LBD, ktorí sa nachádzajú na ulici – roofless, prostredníctvom terénnej sociálnej služby krízovej intervencie, nízkoprahových ubytovacích zariadení a nízkoprahových denných centier. Cieľom je plošný monitoring a výstupom mapa lokalít, kde sa zdržiavajú LBD – roofless.
Predpokladané dopady opatrenia	Dostupnosť aktualizovaných informácií o počte a stave LBD na území mesta.

Predpokladaná výška finančných zdrojov na realizáciu opatrenia	-				
Predpokladané zdroje krytia	-				
Predpokladaný počet subjektov	HMBA, MČ,MVO				
Predpokladané obdobie realizácie	2020 – 2021				
Aktivity pre naplnenie opatrenia	A 1.2.1.1 zber dát v zariadeniach A 1.2.1.2 Ročný zber dát v teréne A 1.2.1.3 Vytvorenie jednotného evidenčného systému LBD				
Vyhodnotenie aktivít opatrenia 1.2.1.					
A 1.2.1.1 Kvartálny zber dát v zariadeniach					
opis plnenia aktivity	Aktivita mala za cieľ zberať dáta o situácií ľudí bez domova s cieľom zlepšovať kvalitu poskytovaných služieb na území mesta.				
výška čerpaných financií v roku (v €)	-				
indikátory	názov indikátora	cieľová hodnota indikátora		dosiahnutá hodnota indikátora	
		2020	2021	2020	2021
	realizácia plošných zberov dát v zariadeniach (počet)	1	1	0	bude doplnené
stav plnenia aktivity	splnená / prebieha príprava / prebieha realizácia / nesplnená*				
komentár	Aktivita bola prehodnotená a na rok 2021 sú plánované iné výskumné aktivity (evaluácia programu dostupného bývaniu s prvkami Housing First, analytická časť pre ľudí bez domova ako súčasť analytickej časti komunitného plánu sociálnych služieb). Zároveň s ohľadom na intenzívnejšiu komunikáciu s poskytovateľmi sociálnych služieb v tejto oblasti máme prístup k viac informáciám.				
A 1.2.1.2 Ročný zber dát v teréne					

opis plnenia aktivity	Aktivita mala za cieľ zberať dáta o situácií ľudí bez domova s cieľom zlepšovať kvalitu poskytovaných služieb na území mesta.				
výška čerpaných financií v roku (v €)	-				
indikátory		cieľová hodnota indikátora		dosiahnutá hodnota indikátora	
	názov indikátora	2020	2021	2020	2021
	realizácia ročného zberu dát v teréne (áno/nie)	áno	áno	nie	bude doplnené
stav plnenia aktivity	splnená / prebieha príprava / prebieha realizácia / nesplnená*				
komentár	Aktivita bola prehodnotená a na rok 2021 sú plánované iné výskumné aktivity (evaluácia programu dostupného bývaniu s prvkami Housing First, analytická časť pre ľudí bez domova ako súčasť analytickej časti komunitného plánu sociálnych služieb).				
A 1.2.1.3 Vytvorenie jednotného evidenčného systému LBD					
opis plnenia aktivity	Aktivita mala vytvoriť jednotný a zdieľaný evidenčný systém zameraný na ľudí bez domova.				
výška čerpaných financií v roku (v €)	- (analýza bude súčasťou analytickej časti KPSS o ľuďoch bez domova)				
indikátory		cieľová hodnota indikátora		dosiahnutá hodnota indikátora	
	názov indikátora	2020	2021	2020	2021
	Analyzovanie oblastí, kde sa zdržiavajú ľudia bez domova (áno/nie)	-	áno	nie	bude doplnené
stav plnenia aktivity	splnená / prebieha príprava / prebieha realizácia / nesplnená*				
komentár	Aktivita bola prehodnotená tak, aby nebola stigmatizujúca a porušujúca práva ľudí bez domova. Z toho dôvodu sa indikátorom stalo analyzovanie oblastí, kde sa zdržiavajú ľudia bez domova.				

Opatrenie 1.2.2		Vytvorenie nízkokapacitného ubytovacieho zariadenia pre LBD			
Krátky popis opatrenia		Zriadenie zariadenia hlavným mestom, ktoré bude prevádzkovaný vybranou MVO. Ide o vybudovanie absentujúceho zariadenia z dôvodu zabezpečenia efektívneho fungovania základnej siete pomoci pre LBD. Zariadenie poskytuje ubytovanie na určitý čas, sociálne poradenstvo, pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov, pracovnú terapiu. Prevádzkovaný bude MVO na základe zmluvy s hlavným mestom.			
Predpokladané dopady opatrenia		Doplnenie chýbajúceho druhu zariadenia v rámci základnej siete pomoci.			
Predpokladaná výška finančných zdrojov na realizáciu opatrenia		- (Bratislava poskytne priestory, vybraná MVO zabezpečí vybavenie a zariadenie)			
Predpokladané zdroje krytia		-			
Predpokladaný počet subjektov		HMBA,MVO			
Predpokladané obdobie realizácie		2020-2021			
Aktivity pre naplnenie opatrenia		A 1.2.2.1 Výber prevádzkovateľa zariadenia A 1.2.2.2 Uzavretie zmluvného vzťahu medzi prevádzkovateľom a hlavným mestom			
Vyhodnotenie aktivít opatrenia 1.2.2.					
A 1.2.2.1 Výber prevádzkovateľa zariadenia					
opis plnenia aktivity	Zariadenie má byť spravované vybranou MVO.				
výška čerpaných financií v roku (v €)	-				
indikátory	názov indikátora	cieľová hodnota indikátora		dosiahnutá hodnota indikátora	
		2020	2021	2020	2021

	ukončenie výberového konania na prevádzkovateľa zariadenia (áno/nie)	-	áno	nie	bude doplnené
stav plnenia aktivity	splnená / prebieha príprava / prebieha realizácia / nesplnená *				
komentár	-				
A 1.2.2.2 Uzavretie zmluvného vzťahu medzi prevádzkovateľom a hlavným mestom					
opis plnenia aktivity	Medzi poskytovateľom sociálnej služby a HMBA bude uzavretý právny vzťah.				
výška čerpaných financií v roku (v €)	-				
indikátory		cieľová hodnota indikátora		dosiahnutá hodnota indikátora	
	názov indikátora	2020	2021	2020	2021
	uzavretá zmluva medzi prevádzkovateľom a HMBA (áno/nie)	-	áno	nie	bude doplnené
stav plnenia aktivity	splnená / prebieha príprava / prebieha realizácia / nesplnená *				
komentár	-				

Opatrenie 1.2.3	Finančná podpora terénnej sociálnej práce na území hlavného mesta (streetwork)
Krátky popis opatrenia	K 30.6.2018 bola upravená finančná podpora dennej terénnej sociálnej činnosti, resp. terénnej sociálnej služby krízovej intervencie na 137 804 EUR (pre rok 2018). Cieľom opatrenia je postupné percentuálne navyšovanie finančnej podpory tejto sociálnej služby pre registrovaných alebo akreditovaných poskytovateľov, ako jeden z nástrojov pomoci ľuďom bez domova. Prioritou je podpora uvedenej činnosti na území mesta.
Predpokladané dopady opatrenia	Posilnenie terénnej sociálnej práce, terénnej sociálnej služby krízovej intervencie

Predpokladaná výška finančných zdrojov na realizáciu opatrenia	300 000 € / rok				
Predpokladané zdroje krytia	HMBA				
Predpokladaný počet subjektov	5				
Predpokladané obdobie realizácie	2020 - 2021				
Aktivity pre naplnenie opatrenia	A 1.2.3.1 Financovanie formou vyhovievania žiadostí o finančný príspevok na prevádzku sociálnej služby v zmysle zákona 448/2008 Z.z.				
Vyhodnotenie aktivít opatrenia 1.2.3.					
A 1.2.3.1 Financovanie formou vyhovievania žiadostí o finančný príspevok na prevádzku sociálnej služby v zmysle zákona 448/2008 Z.z.					
opis plnenia aktivity	HMBA zabezpečí transparentnú možnosť pre subjekty žiadať o finančný príspevok na prevádzku sociálnej služby v zmysle zákona 448/2008 Z.z.				
výška čerpaných financií v roku (v €)	603 286, 23				
indikátory		cieľová hodnota indikátora		dosiahnutá hodnota indikátora	
	názov indikátora	2020	2021	2020	2021
	Výška celkových udelených zdrojov pre žiadateľov o finančný príspevok na prevádzku sociálnej služby v zmysle zákona 448/2008 Z.z. (počet)	685 000 €	815 000 €	603 286, 23 €	bude doplnené
stav plnenia aktivity	splnená / prebieha príprava / prebieha realizácia / nespĺnená*				
komentár	Všetky žiadosti o príspevok na prevádzku TSSKI boli v plnej výške podporené.				

Opatrenie 1.2.4		Finančná rezerva v krízových situáciách a pri extrémoch počasia (krízový plán)			
Krátky popis opatrenia		Každoročné vytvorenie krízového plánu pre prípad dlhodobých mrazov, horúčav a iných nečakaných krízových situácií.			
Predpokladané dopady opatrenia		Sanácia ĽBD v krízových situáciách a pri extrémoch počasia			
Predpokladaná výška finančných zdrojov na realizáciu opatrenia		30 000 € / rok			
Predpokladané zdroje krytia		HMBA			
Predpokladaný počet subjektov		HMBA, MVO			
Predpokladané obdobie realizácie		2020 - 2021			
Aktivity pre naplnenie opatrenia		A 1.2.4.1 Každoročné vytvorenie krízového plánu			
Vyhodnotenie aktivít opatrenia 1.2.4.					
A 1.2.4.1 Každoročné vytvorenie krízového plánu					
opis plnenia aktivity	HMBA je pripravený na plnenie opatrení v súvislosti so zimou.				
výška čerpaných financií v roku (v €)	8 779,92				
indikátory		cieľová hodnota indikátora		dosiahnutá hodnota indikátora	
	názov indikátora	2020	2021	2020	2021
	vytvorenie krízového plánu (áno/nie)	áno	áno	áno	bude doplnené
	zabezpečenie finančného krytia krízového plánu (áno/nie)	áno	áno	áno	bude doplnené

stav plnenia aktivity	splnená / prebieha príprava / prebieha realizácia / nesplnená*
komentár	Rezerva je trvalo prítomná v rozpočte a navýšili sme jej sumu o 100%, plán aktivít je základnej verzii (COVID a krízová systém pomoci v spolupráci s Mestskou políciou).

Opatrenie 1.2.5		Tvorba koncepčných dokumentov
Krátky popis opatrenia		Tvorba koncepčných dokumentov: (i) Prevencia vzniku extrémnej formy sociálneho vylúčenia a znižovanie rizík spojených s extrémnym sociálnym vylúčením, (ii) „Housing first“, (iii) Vypracovanie dokumentu práce s osobami pracujúcimi v Sex biznise, (iv.)Vypracovanie dokumentu práce s užívateľmi „Harm reduction“
Predpokladané dopady opatrenia		Určenie cieľov, aktivít a finančných rámcov vo vybraných kľúčových témach týkajúcich sa krízovej intervencie
Predpokladaná výška finančných zdrojov na realizáciu opatrenia		-
Predpokladané zdroje krytia		-
Predpokladaný počet subjektov		HMBA ,MVO,MČ
Predpokladané obdobie realizácie		2020 - 2021
Aktivity pre naplnenie opatrenia		A 1.2.5.1 Spracovanie dokumentov participatívnou formou za účasti MVO a MČ A 1.2.5.2 Schválenie dokumentov MsZ
Vyhodnotenie aktivít opatrenia 1.2.5.		
A 1.2.5.1 Spracovanie dokumentov participatívnou formou za účasti MVO a MČ		
opis plnenia aktivity	Všetky strategické materiály pre oblasť sociálnych vecí majú byť vytvorené s účasťou ďalších relevantných stakeholdrov (MVO, MČ ai)	
výška čerpaných	-	

financií v roku (v €)					
indikátory	názov indikátora	cieľová hodnota indikátora		dosiahnutá hodnota indikátora	
		2020	2021	2020	2021
	vypracovanie koncepčného dokumentu v oblasti prevencie vzniku extrémnej formy sociálneho vylúčenia a znižovanie rizík spojených s extrémnym sociálnym vylúčením (áno/nie)	-	áno	nie	bude doplnené
	vypracovanie koncepčného dokumentu v oblasti „Housing first“ (áno/nie)	-	áno	nie	bude doplnené
	vypracovanie koncepčného dokumentu v oblasti práce s osobami pracujúcimi v sex biznise (áno/nie)	-	áno	nie	bude doplnené
	vypracovanie koncepčného dokumentu v oblasti práce s užívateľmi „Harm reduction“	-	áno	nie	bude doplnené
stav plnenia aktivity	splnená / prebieha príprava / prebieha realizácia / nesplnená*				
komentár	Realizácia prebieha v prípade aktivity vypracovania koncepčného dokumentu v oblasti „Housing first“.				
A 1.2.5.2 Schválenie dokumentov MsZ					
opis plnenia aktivity	Každý z koncepčných dokumentov na to aby bol platný musí prejsť štandardnou legislatívnou cestou.				
výška čerpaných financií v roku (v €)	-				
indikátory	názov indikátora	cieľová hodnota indikátora		dosiahnutá hodnota indikátora	
		2020	2021	2020	2021

	počet schválených dokumentov MsZ (počet)	-	4	0	bude doplnené
stav plnenia aktivity	splnená / prebieha príprava / prebieha realizácia / nesplnená*				
komentár	-				

Špecifický cieľ 1.3	Zvyšovanie kvality integračných prístupov pri práci s ĽBD				
Krátky popis cieľa	Finančná podpora integračných programov, nastavenie podmienok realizácie prechodného integračného bývania a integrácia najmä jednotlivcov, rodiny, jednotlivcov - užívateľov návykových látok, resp. pod substitučnou liečbou. Dôraz sa bude klásť na intenzívnu prácu s klientom v pilotnom projekte. Doba pobytu klientov v prechodnom integračnom programe bude stanovená na časové obdobie 1 rok.				
Opatrenia, ktoré vedú k naplneniu cieľa	O 1.3.1 Finančná podpora integračných programov, ktoré sú realizované MVO O 1.3.2 Nastavenie podmienok realizácie prechodného integračného bývania v ubytovacích jednotkách ubytovní Kopčany a Fortuna pre ĽBD, zaradením do pilotných projektov MVO zameraných na integráciu				
Indikátory:		východisková hodnota	cieľová hodnota	dosiahnutá hodnota	
	názov indikátora	(2019)	(2021)	2020	2021
	počet osôb na ubytovni Fortuna a Kopčany (počítané k poslednému dni v roku)	Fortuna – 330 osôb Kopčany - 181 osôb	Fortuna – 260 Kopčany - 190 osôb	Fortuna - 255 osôb Kopčany - 165 osôb	bude doplnené

Opatrenie 1.3.1.	Finančná podpora integračných programov, ktoré sú realizované MVO
Krátky popis opatrenia	Podpora inovatívnych, integračných programov zameraných na prevenciu a ukončovanie bezdomovectva prostredníctvom bývania

	v zmysle efektívnosti, účelnosti, hospodárnosti a merateľnosti ukazovateľov na území hlavného mesta.				
Predpokladané dopady opatrenia	Ukončovanie pouličného bezdomovectva				
Predpokladaná výška finančných zdrojov na realizáciu opatrenia	2020: 180 000 € 2021: 200 000 €				
Predpokladané zdroje krytia	HMBA				
Predpokladaný počet subjektov	MVO				
Predpokladané obdobie realizácie	2020 - 2021				
Aktivity pre naplnenie opatrenia	A 1.3.1.1 Výber projektov na základe výzvy na predkladanie žiadostí o dotáciu v súlade s VZN č. 16/2012 o poskytovaní dotácií a návratných finančných výpomocí z rozpočtu hlavného mesta				
Vyhodnotenie aktivít opatrenia 1.3.1.					
A 1.3.1.1 Výber projektov na základe výzvy na predkladanie žiadostí o dotáciu v súlade s VZN č. 16/2012 o poskytovaní dotácií a návratných finančných výpomocí z rozpočtu hlavného mesta					
opis plnenia aktivity	HMBA vytvorilo grantový program Bratislava pre všetkých, kde jednou z oblastí pomoci je aj prevencia bezdomovectva.				
výška čerpaných financií v roku (v €)	115 583,82 €				
indikátory	názov indikátora	cieľová hodnota indikátora		dosiahnutá hodnota indikátora	
		2020	2021	2020	2021
	vyhlásenie výzvy (áno/nie)	áno	áno	áno	bude doplnené
stav plnenia aktivity	splnená / prebieha príprava / prebieha realizácia / nesplnená*				
komentár	-				

Opatrenie 1.3.2.	Nastavenie podmienok realizácie prechodného integračného bývania v ubytovacích jednotkách ubytovní Kopčany a Fortuna pre LBD, zaradením do pilotných projektov MVO zameraných na integráciu
Krátky popis opatrenia	Vyčlenených bude 23 ubytovacích jednotiek v ubytovniach Fortuna a Kopčany. Prechodné integračné bývanie bude poskytované na dobu maximálne 1 rok. Sociálny pracovník, delegovaný MVO, bude pracovať s klientom a zároveň bude pre klienta oporou v prípade krízových situácií. Pre realizáciu prechodného integračného bývania je potrebné zosúladiť interné normy mesta (najmä VZN č. 1/2006 a štatúty ubytovní).
Predpokladané dopady opatrenia	Ukončenie bezdomovectva - návrat LBD do spoločnosti.
Predpokladaná výška finančných zdrojov na realizáciu opatrenia	-
Predpokladané zdroje krytia	-
Predpokladaný počet subjektov	HMBA, MVO
Predpokladané obdobie realizácie	2020-2021
Aktivity pre naplnenie opatrenia	A 1.3.2.1 Úprava VZN č. 1/2006 a štatútov ubytovní Fortuna a Kopčany A 1.3.2.2 Pilotná realizácia prechodného integračného bývania v ubytovniach Fortuna a Kopčany
Vyhodnotenie aktivít opatrenia 1.3.2.	
A 1.3.2.1 Úprava VZN č. 1/2006 a štatútov ubytovní Fortuna a Kopčany	
opis plnenia aktivity	Predmetné VZN by mali byť upravené tak, aby viedli k prevencií bezdomovectva a zaisteniu kvalitného a stabilného bývania na ubytovni. Štatúty majú zároveň prispievať k transparentnú prijímaniu nových domácností do ubytovní. V kontexte opatrenia majú byť VZN upravené tak, aby mohli poskytovať integračné ubytovanie.

výška čerpaných financií v roku (v €)	-				
indikátory		cieľová hodnota indikátora		dosiahnutá hodnota indikátora	
	názov indikátora	2020	2021	2020	2021
	vykonanie úpravy štatútu ubytovne Fortuna (áno/nie)	-	áno	nie	bude doplnené
	vykonanie úpravy štatútu ubytovne Kopčany (áno/nie)	-	áno	nie	bude doplnené
stav plnenia aktivity	splnená / prebieha príprava / prebieha realizácia / nesplnená*				
komentár	-				
A 1.3.2.2 Pilotná realizácia prechodného integračného bývania v ubytovniach Fortuna a Kopčany					
opis plnenia aktivity	Na ubytovniach Fortuna a Kopčany sú zriadené prvé bytové jednotky zaradené do projektu integračného bývania.				
výška čerpaných financií v roku (v €)	-				
indikátory		cieľová hodnota indikátora		dosiahnutá hodnota indikátora	
	názov indikátora	2020	2021	2020	2021
	realizácia pilota v ubytovni Fortuna (áno/nie)	-	áno	nie	bude doplnené
	realizácia pilota v ubytovni Kopčany (áno/nie)	-	áno	nie	bude doplnené
stav plnenia aktivity	splnená / prebieha príprava / prebieha realizácia / nesplnená*				
komentár	S ohľadom na zmeny na sekcii sociálnych vecí HMBA sme sa odklonili od myšlienky tzv. integračných bytov. Na ubytovni Fortuna prebiehali aktivity zamerané na zvyšovanie kvality bývania. Bratislava zároveň podporila program dostupného bývania s prvkami Housing First.				

Špecifický cieľ 1.4	Spolupráca aktérov, informovanosť ĽBD, scitlivovanie verejnosti, evaluácia a kontrola				
Krátky popis cieľa	Neustále zlepšovanie sociálnych politík vo vzťahu k ĽBD prostredníctvom podpory spolupráce zúčastnených organizácií, práce s verejnosťou a hodnotenia účinnosti vykonaných opatrení.				
Opatrenia, ktoré vedú k naplneniu cieľa	O 1.4.1 Priebežná evaluácia a kontrola finančného riadenia a kvality služieb pre ĽBD O 1.4.2 Informovanie ĽBD na území hlavného mesta o dostupných sociálnych službách O 1.4.3 Práca s verejnosťou				
Indikátory:		východisková hodnota (2019)	cieľová hodnota (2021)	dosiahnutá hodnota	
	názov indikátora			2020	2021
	Počet schôdzok zainteresovaných aktérov s témou riešenia politiky ĽBD	0	7	viac ako 7	bude doplnené

Opatrenie 1.4.1.	Priebežná evaluácia a kontrola finančného riadenia a kvality služieb pre ĽBD
Krátky popis opatrenia	Finančné riadenie podlieha internej kontrole hlavného mesta, kvalita služieb externej kontrole zo strany MPSVR SR.
Predpokladané dopady opatrenia	Zvýšenie kvality a hospodárnosti sociálnych služieb krízovej intervencie
Predpokladaná výška finančných zdrojov na realizáciu opatrenia	-
Predpokladané zdroje krytia	-
Predpokladaný počet subjektov	HMBA, MVO, MPSVaR SR

Predpokladané obdobie realizácie	2020 - 2021				
Aktivity pre naplnenie opatrenia	A 1.4.1.1 Od 1. 9. 2019 začne MPSVR SR hodnotiť podmienky kvality poskytovanej sociálnej služby. Poverený zamestnanec hlavného mesta môže kontrolovať finančné riadenie kedykoľvek. Súčasťou kontrolných a hodnotiacich mechanizmov bude aj vytvorenie participatívnej skupiny na základe iniciatívy hlavného mesta, zloženej zo zástupcov mesta, mestských častí, neziskových organizácií, ľudí bez domova a odborníkov. Skupina sa bude pravidelne stretávať každých 6 mesiacov a jej úlohou bude evaluácia naplánovaných aktivít v zmysle Konceptie LBD a KPSS.				
Vyhodnotenie aktivít opatrenia 1.4.1.					
A 1.4.1.1 Od 1. 9. 2019 začne MPSVR SR hodnotiť podmienky kvality poskytovanej sociálnej služby. Poverený zamestnanec hlavného mesta môže kontrolovať finančné riadenie kedykoľvek. Súčasťou kontrolných a hodnotiacich mechanizmov bude aj vytvorenie participatívnej skupiny na základe iniciatívy hlavného mesta, zloženej zo zástupcov mesta, mestských častí, neziskových organizácií, ľudí bez domova a odborníkov. Skupina sa bude pravidelne stretávať každých 6 mesiacov a jej úlohou bude evaluácia naplánovaných aktivít v zmysle Konceptie LBD a KPSS.					
opis plnenia aktivity	Od 1. 9. 2019 začne MPSVR SR hodnotiť podmienky kvality poskytovanej sociálnej služby. Poverený zamestnanec hlavného mesta môže kontrolovať finančné riadenie kedykoľvek. Súčasťou kontrolných a hodnotiacich mechanizmov bude aj vytvorenie participatívnej skupiny na základe iniciatívy hlavného mesta, zloženej zo zástupcov mesta, mestských častí, neziskových organizácií, ľudí bez domova a odborníkov. Skupina sa bude pravidelne stretávať každých 6 mesiacov a jej úlohou bude evaluácia naplánovaných aktivít v zmysle Konceptie LBD a KPSS.				
výška čerpaných financií v roku (v €)	-				
indikátory		cieľová hodnota indikátora		dosiahnutá hodnota indikátora	
	názov indikátora	2020	2021	2020	2021
	vykonávanie internej kontroly hlavným mestom (áno/nie)	áno	áno	áno	bude doplnené
	vznik participatívnej skupiny (áno/nie)	áno	áno	nie	bude doplnené

stav plnenia aktivity	splnená/ prebieha príprava / prebieha realizácia / nesplnená*
komentár	-

Opatrenie 1.4.2.		Informovanie ĽBD na území hlavného mesta o dostupných sociálnych službách	
Krátky popis opatrenia		Zlepšovanie informovanosti ĽBD na území hlavného mesta o dostupných sociálnych službách (prostredníctvom streetworku, webovej stránky hl. mesta, cirkví (farnosti), časopisu in ba a časopisu Nota Bene a na vybraných miestach hlavného mesta.	
Predpokladané dopady opatrenia		ĽBD sú informovaní a lepšie využívajú dostupné sociálne služby	
Predpokladaná výška finančných zdrojov na realizáciu opatrenia		-	
Predpokladané zdroje krytia		-	
Predpokladaný počet subjektov		HMBA, MČ, MVO, Cirkev, VUC	
Predpokladané obdobie realizácie		2020 - 2021	
Aktivity pre naplnenie opatrenia		A 1.4.2.1 Vytvorenie informácií pre cieľovú skupinu ĽBD. A 1.4.2.2 Distribúcia informácií pre cieľovú skupinu ĽBD.	
Vyhodnotenie aktivít opatrenia 1.4.2.			
A 1.4.2.1 Vytvorenie informácií pre cieľovú skupinu ĽBD.			
opis plnenia aktivity	Vytvorenie informácií pre cieľovú skupinu ĽBD pomocou informačnej príručky. Príručka bude tvorená aj s pomocou organizácií venujúcich sa ľuďom bez domova.		
výška čerpaných financií v roku (v €)	Min 5 000 €		
	názov indikátora	cieľová hodnota indikátora	dosiahnutá hodnota indikátora

indikátory		2020	2021	2020	2021
	tvorba informácií pre cieľovú skupinu ĽBD (áno/nie)	áno	-	áno	-
stav plnenia aktivity	splnená / prebieha príprava / prebieha realizácia / nesplnená*				
komentár	-				
A 1.4.2.2 Distribúcia informácií pre cieľovú skupinu ĽBD					
opis plnenia aktivity	Distribúcia informácií pre cieľovú skupinu ĽBD pomocou príručky pre ľudí bez domova. Príručka pre ľudí bez domova má byť distribuovaná pomocou centier, akými sú organizácie poskytujúce pomoc pre ľudí bez domova, ale tiež napr. front office Bratislavy.				
výška čerpaných financií v roku (v €)	-				
indikátory		cieľová hodnota indikátora		dosiahnutá hodnota indikátora	
	názov indikátora	2020	2021	2020	2021
	existencia funkčnej a adresnej distribúcie informácií pre ĽBD (áno/nie)	áno	áno	áno	bude doplnené
stav plnenia aktivity	splnená / prebieha príprava / prebieha realizácia / nesplnená*				
komentár	-				

Opatrenie 1.4.3	Práca s verejnosťou
Krátky popis opatrenia	Vydávanie tlačových správ ohľadom naplnení a realizovaní cieľov Koncepce pomoci ľuďom bez domova a KPSS s cieľom informovania a scitlivovania verejnosti. Využívanie priestoru v médiách a na sociálnych sieťach na prezentáciu problematiky LBD. Účasť na otvorených diskusiách s obyvateľmi mestských častí ako nástroj scitlivovania verejnosti.
Predpokladané dopady opatrenia	Zvýšená informovanosť obyvateľov mesta o LBD

Predpokladaná výška finančných zdrojov na realizáciu opatrenia	-				
Predpokladané zdroje krytia	-				
Predpokladaný počet subjektov	HMBA				
Predpokladané obdobie realizácie	2020 - 2021				
Aktivita pre naplnenie opatrenia	A 1.4.3.1 Výber a realizácia vhodných informačných a prezentačných nástrojov pre informovanie verejnosti o problematike ĽBD a dosiahnutých výsledkoch.				
Vyhodnotenie aktivít opatrenia 1.4.3.					
A 1.4.3.1 Výber a realizácia vhodných informačných a prezentačných nástrojov pre informovanie verejnosti o problematike ĽBD a dosiahnutých výsledkoch.					
opis plnenia aktivity	So zainteresovanými aktérmi sa prediskutujú najvhodnejšie možnosti na podporu informovanosti v téme plnenia Koncepcie pomoci ľuďom bez domova a KPSS.				
výška čerpaných financií v roku (v €)	-				
indikátory	názov indikátora	cieľová hodnota indikátora		dosiahnutá hodnota indikátora	
		2020	2021	2020	2021
	existencia informovania verejnosti o problematike ĽBD a výsledkoch (áno/nie)	-	áno	nie	bude doplnené
	počet tlačových správ (počet)	-	1	0	bude doplnené
stav plnenia aktivity	splnená / prebieha príprava / prebieha realizácia / nesplnená*				
komentár	S ohľadom na rok 2020 počas ktorého sa sekcia sociálnych vecí musela vysporiadať s implementáciou riešení spojených s pandemiou a zároveň s organizačnými zmenami boli aktivity v tejto oblasti minimalizované.				

Špecifický cieľ 2.1	Overovanie potrieb SS pre rodiny s deťmi				
Krátky popis cieľa	Pre efektívne plánovanie SS pre rodiny s deťmi je dôležité priebežné zisťovanie potrieb na základe prieskumov, zbere a vyhodnocovania dát (cca 1x ročne). Pre vkladanie a spracovanie týchto dát je vhodné vytvoriť databázu, ktorá umožní aj komparáciu.				
Opatrenia, ktoré vedú k naplneniu cieľa	O 2.1.1 Realizácia potrebných prieskumov, zber a využívanie dát o potrebách rodín na území mesta				
Indikátory:	názov indikátora	východisková hodnota (2019)	cieľová hodnota (2021)	dosiahnutá hodnota	
	počet sledovaných a vyhodnocovaných ukazovateľov v oblasti potrieb rodín (počet)	0	min 20	2020	2021
				0	bude doplnené

Opatrenie 2.1.1	O 2.1.1 Realizácia potrebných prieskumov, zber a využívanie dát o potrebách rodín na území mesta
Krátky popis opatrenia	Jednou zo základných podmienok pre dôsledné plánovanie potrebných sociálnych služieb je reagovať na skutočné potreby rodín s deťmi. K tomuto účelu je potrebné zabezpečiť: a) Realizáciu potrebných prieskumov a výskumov k overeniu potrebnosti. b) Funkčný zber a využívanie všetkých existujúcich a dostupných dát a analýz, ktoré sú k dispozícii.
Predpokladané dopady opatrenia	Zabezpečenie efektívneho plánovania na základe zistených potrieb.
Predpokladaná výška finančných zdrojov na realizáciu opatrenia	2 000 €/rok
Predpokladané zdroje krytia	HMBA, MČ

Predpokladaný počet subjektov	18				
Predpokladané obdobie realizácie	každoročne				
Aktivity pre naplnenie opatrenia	A 2.1.1.1 Určenie ukazovateľov charakterizujúcich potrebu rodín A 2.1.1.2 Výber ukazovateľov z existujúcich dát a analýz A 2.1.1.3 Vytvorenie databázového programu na vyhodnocovanie a porovnávanie zozbieraných dát A 2.1.1.4. Realizovanie potrebných prieskumov a výskumov A 2.1.1.5 Hodnotiaca správa o potrebách rodín za príslušné (hodnotiace) obdobie				
Vyhodnotenie aktivít opatrenia 2.1.1.					
A 2.1.1.1 Určenie ukazovateľov charakterizujúcich potrebu rodín					
opis plnenia aktivity	Určenie ukazovateľov charakterizujúcich potrebu rodín na území hlavného mesta.				
výška čerpaných financií v roku (v €)	-				
indikátory	názov indikátora	cieľová hodnota indikátora		dosiahnutá hodnota indikátora	
		2020	2021	2020	2021
	vytvorenie portfólia ukazovateľov potrieb rodín (áno/nie)	-	áno	nie	bude doplnené
stav plnenia aktivity	splnená / prebieha príprava / prebieha realizácia / nesplnená*				
komentár	-				
A 2.1.1.2 Výber ukazovateľov z existujúcich dát a analýz					
opis plnenia aktivity	Výber ukazovateľov z existujúcich dát a analýz na základe identifikovanej potrebnosti.				
výška čerpaných	-				

financií v roku (v €)					
indikátory	názov indikátora	cieľová hodnota indikátora		dosiahnutá hodnota indikátora	
		2020	2021	2020	2021
	Výber ukazovateľov (áno/nie)	-	áno	nie	bude doplnené
stav plnenia aktivity	splnená / prebieha príprava / prebieha realizácia / nesplnená*				
komentár	-				
A 2.1.1.3 Vytvorenie databázového programu na vyhodnocovanie a porovnávanie zozbieraných dát					
opis plnenia aktivity	Vytvorenie databázového programu na vyhodnocovanie a porovnávanie zozbieraných dát. Program má byť dostupný online.				
výška čerpaných financií v roku (v €)	Min 500 €				
indikátory	názov indikátora	cieľová hodnota indikátora		dosiahnutá hodnota indikátora	
		2020	2021	2020	2021
	existencia databázového programu (áno/nie)	-	áno	nie	bude doplnené
stav plnenia aktivity	splnená / prebieha príprava / prebieha realizácia / nesplnená*				
komentár	-				
A 2.1.1.4. Realizovanie potrebných prieskumov a výskumov					
opis plnenia aktivity	Pre oblasť rodín a detí, ktoré by potrebovali sociálne služby na území Bratislavy nie je dostatočný počet realizovaných prieskumov a výskumov. Dostatok prieskumov a výskumov má zabezpečiť realizovanie politiky postavenej na dátach a dôkazoch, opierajúce sa o skutočné potreby cieľových skupín.				
výška čerpaných	-				

financií v roku (v €)					
indikátory	názov indikátora	cieľová hodnota indikátora		dosiahnutá hodnota indikátora	
		2020	2021	2020	2021
	počet realizovaných a podporených prieskumov a výskumov (počet)	min 1	min 2	1	bude doplnené
stav plnenia aktivity	splnená / prebieha príprava / prebieha realizácia / nesplnená *				
komentár	V roku 2020 bola publikovaná analýza zameraná na exponovanú oblasť Obchodnú.				
A 2.1.1.5 Hodnotiaca správa o potrebách rodín za príslušné (hodnotiace) obdobie					
opis plnenia aktivity	Vytvorenie hodnotiacej správy o potrebách rodín za príslušné (hodnotiace) obdobie.				
výška čerpaných financií v roku (v €)	-				
indikátory	názov indikátora	cieľová hodnota indikátora		dosiahnutá hodnota indikátora	
		2020	2021	2020	2021
	vypracovanie hodnotiacej správy o potrebách rodín (áno/nie)	áno	-	nie	bude doplnené
stav plnenia aktivity	splnená / prebieha príprava / prebieha realizácia / nesplnená*				
komentár	Po prehodnotený daná aktivita nebude realizovaná. Plánovanie, monitorovanie a hodnotenie sa bude diať ako súčasť komunitného plánovania.				

Špecifický cieľ 2.2	Vytvorenie siete preventívnych programov
--------------------------------	---

Krátky popis cieľa	V rámci tohto cieľa sa zabezpečí široká ponuka preventívnych programov, ktoré budú špecificky zamerané na aktuálne potrebné oblasti rizikového chovania detí a mládeže. Pôjde o rôznorodé, dlhodobé a systematické programy pre špecifické cieľové skupiny (MŠ, ZŠ, SŠ, ale aj ďalšie skupiny ohrozených detí a mládeže a ich rodičov).				
Opatrenia, ktoré vedú k naplneniu cieľa	O 2.2.1 Rozvoj preventívnych programov O 2.2.2 Rozvoj poradenských služieb na školách O 2.2.3 Udržanie a rozvoj grantového systému v oblasti prevencie				
Indikátory:	názov indikátora	východisková hodnota (2019)	cieľová hodnota (2021)	dosiahnutá hodnota	
	Počet spustených preventívnych programov	0	3	2020	2021
				0	bude doplnené

Opatrenie 2.2.1	Rozvoj preventívnych programov
Krátky popis opatrenia	V spolupráci aj so školami bude potrebné riešiť komplexne prevenciu kriminality a drogových závislostí. Tieto aktivity môžu byť dopĺňané prednáškami mestskej a štátnej polície, OZ a pod. organizáciami, ktoré sa tejto problematike venujú. Preventívne programy so zameraním na dlhodobú a systematickú prácu s deťmi a mládežou (peer aktivisti, športové podujatia, kultúrne podujatia, súťaže).
Predpokladané dopady opatrenia	Možnosť preventívne pôsobiť na deti a mládež, minimalizovať rizikové správanie cieľových skupín, vhodné využívanie voľného času detí a mládeže.
Predpokladaná výška finančných zdrojov na realizáciu opatrenia	-
Predpokladané zdroje krytia	MZ SR (dotácie podľa § 2ods.1 písm.l) zákona č. 525/2010 Z.z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti MZ SR)
Predpokladaný počet subjektov	25 (HMBA, MČ, ZŠ, Polícia, OZ...)
Predpokladané obdobie realizácie	2020 - 2021

Aktivity pre naplnenie opatrenia	A 2.2.1.1 Rozvoj programov na prevenciu sociálno- patologických javov				
	A 2.2.1.2 Zabezpečenie finančných prostriedkov na realizáciu preventívnych programov z dotácií MZ SR				
Vyhodnotenie aktivít opatrenia 2.2.1.					
A 2.2.1.1 Rozvoj programov na prevenciu sociálno- patologických javov					
opis plnenia aktivity	Rozvoj programov na prevenciu sociálno- patologických javov v exponovaných lokalitách.				
výška čerpaných financií v roku (v €)	-				
indikátory	názov indikátora	cieľová hodnota indikátora		dosiahnutá hodnota indikátora	
		2020	2021	2020	2021
	vytvorenie metodiky sociálnej práce na podporu mladých v exponovaných lokalitách (áno/nie)	áno	-	áno	-
	Fungovanie programu (áno/nie)	áno	áno	áno	bude doplnené
stav plnenia aktivity	splnená / prebieha príprava / prebieha realizácia / nesplnená*				
komentár	Realizácia programu bola prehodnotená a HMBA spustila program zameraných na mladých v exponovaných lokalitách pomocou mestského terénneho tímu.				
A 2.2.1.2 Zabezpečenie finančných prostriedkov na realizáciu preventívnych programov z dotácií MZ SR					
opis plnenia aktivity	Zabezpečenie finančných prostriedkov na realizáciu preventívnych programov z dotácií MZ SR				
výška čerpaných financií v roku (v €)	0				

indikátory	názov indikátora	cieľová hodnota indikátora		dosiahnutá hodnota indikátora	
		2020	2021	2020	2021
	využitie dotačnej výzvy MZ SR (áno/nie)	áno	áno	nie	bude doplnené
stav plnenia aktivity	splnená / prebieha príprava / prebieha realizácia / nesplnená*				
komentár	S ohľadom na personálne kapacity pohltené riešením pandemickej situácie sa aktivita nerealizovala v roku 2020.				

Opatrenie 2.2.2	O 2.2.2 Rozvoj poradenských služieb na školách
Krátky popis opatrenia	Cieľom opatrenia je rozvinúť spoluprácu so ZŠ v oblasti riešenia a výmeny informácií pri rôznych sociálno-patologických javoch na školách (drogy, šikanovanie, týranie, kyberšikanovanie, ...) ako aj adresnej spolupráce pri žiakoch z rodín z málo podnetného sociálneho prostredia.
Predpokladané dopady opatrenia	Včasné a účinnejšie riešenie problémov.
Predpokladaná výška finančných zdrojov na realizáciu opatrenia	-
Predpokladané zdroje krytia	Granty a dotácie z MŠ SR
Predpokladaný počet subjektov	20
Predpokladané obdobie realizácie	2020 - 2021
Aktivity pre naplnenie opatrenia	A 2.2.2.1 Získanie finančných zdrojov na realizáciu opatrenia (sledovanie výziev, napísanie projektu,...) a realizácia opatrenia
Vyhodnotenie aktivít opatrenia 2.2.2.	
A 2.2.2.1 Získanie finančných zdrojov na realizáciu opatrenia (sledovanie výziev, napísanie projektu,...) a realizácia opatrenia	

opis plnenia aktivity	V spolupráci s oddelením stratégie a projektov na získanie finančných zdrojov na realizáciu opatrenia (sledovanie výziev, napísanie projektu,...) a realizácia opatrení.				
výška čerpaných financií v roku (v €)	-				
indikátory	názov indikátora	cieľová hodnota indikátora		dosiahnutá hodnota indikátora	
		2020	2021	2020	2021
	počet realizovaných projektov (počet)	-	2	0	bude doplnené
stav plnenia aktivity	splnená / prebieha príprava / prebieha realizácia / nesplnená*				
komentár	S ohľadom na personálne kapacity pohltené riešením pandemickej situácie sa aktivita nere realizovala v roku 2020.				

Opatrenie 2.2.3	Udržanie a rozvoj grantového systému v oblasti prevencie
Krátky popis opatrenia	V súčasnosti HMBA má zverejnený grantový program pre voľný čas, šport a sociálne aktivity a zásady predeľovania finančného príspevku vo výške 70 €/ročne mnohohodetným rodinám (viac ako 4 deti). Zmyslom opatrenia je zjednotiť grantové schémy a zásady pridelenia finančných príspevkov a v grantovom systéme zachovať samostatnú podporu pre preventívne programy a programové aktivity, ktoré sú v súlade s rozvojovými dokumentmi HMBA (PHSR, KPSS, koncepcie rozvoja rôznych oblastí,...).
Predpokladané dopady opatrenia	Efektívne vynakladanie finančných zdrojov mesta, jednotný efektívny systém poskytovania podpory.
Predpokladaná výška finančných zdrojov na realizáciu opatrenia	- (viď Opatrenie 4.1.5.)
Predpokladané zdroje krytia	HMBA
Predpokladaný počet subjektov	1

Predpokladané obdobie realizácie	2020 - 2021				
Aktivity pre naplnenie opatrenia	A 2.2.3.1 Úprava pravidiel pre granty v sociálnej oblasti a tvorba ucelenej koncepcie grantových systémov v sociálnej oblasti a financovanie služieb v meste A 2.2.3.2 Pravidlá pre tvorbu návrhu rozpočtu v sociálnej oblasti so zaistením prostriedkov na granty A 2.2.3.3 Vyhlasovanie grantov na každý rok podľa zverejnených kritérií a pravidiel				
Vyhodnotenie aktivít opatrenia 2.2.3.					
A 2.2.3.1 Úprava pravidiel pre granty v sociálnej oblasti a tvorba ucelenej koncepcie grantových systémov v sociálnej oblasti a financovanie služieb v meste					
opis plnenia aktivity	Úprava pravidiel pre granty pre cieľovú skupinu deti, mladých a rodiny v ohrození v sociálnej oblasti pod názvom Bratislava pre všetkých. Grantový program Bratislava pre všetkých má pokrývať viacero tém a zároveň má byť súčasťou ucelenej koncepcie grantových systémov v sociálnej oblasti a financovanie služieb v meste				
výška čerpaných financií v roku (v €)	-				
indikátory	názov indikátora	cieľová hodnota indikátora		dosiahnutá hodnota indikátora	
		2020	2021	2020	2021
	vytvorenie ucelenej koncepcie grantových systémov v sociálnej oblasti (áno/nie)	áno	-	áno	bude doplnené
stav plnenia aktivity	splnená / prebieha príprava / prebieha realizácia / nesplnená*				
komentár	-				
A 2.2.3.2 Pravidlá pre tvorbu návrhu rozpočtu v sociálnej oblasti so zaistením prostriedkov na granty					
opis plnenia aktivity	Pravidlá pre tvorbu návrhu rozpočtu v sociálnej oblasti so zaistením prostriedkov na granty.				
výška čerpaných	(viď Opatrenie 4.1.5.)				

financií v roku (v €)					
indikátory		cieľová hodnota indikátora		dosiahnutá hodnota indikátora	
	názov indikátora	2020	2021	2020	2021
	zabezpečenie finančného krytia grantovej schémy (áno/nie)	áno	áno	áno	bude doplnené
stav plnenia aktivity	splnená / prebieha príprava / prebieha realizácia / nesplnená*				
komentár	-				
A 2.2.3.3 Vyhlasovanie grantov na každý rok podľa zverejnených kritérií a pravidiel					
opis plnenia aktivity	Vyhlasovanie grantov na každý rok podľa zverejnených kritérií a pravidiel.				
výška čerpaných financií v roku (v €)	- (viď Opatrenie 4.1.5.)				
indikátory		cieľová hodnota indikátora		dosiahnutá hodnota indikátora	
	názov indikátora	2020	2021	2020	2021
	vyhlásená grantová schéma (áno/nie)	áno	áno	nie	bude doplnené
stav plnenia aktivity	splnená / prebieha príprava / prebieha realizácia / nesplnená*				
Komentár	V roku 2020 neprišlo k vyhláseniu výzvy v rámci grantovej schémy, výzva bola vyhlásená v ďalšom roku.				

Špecifický cieľ 2.3	Vznik a rozvoj potrebných SS pre deti, mládež a rodinu
Krátky popis cieľa	Cieľom je zaistiť ponuku kvalitných sociálnych služieb pre rodiny s deťmi, ktoré budú mať preventívny charakter a podporný charakter pre fungovanie rodín, ktoré pomôžu predchádzať a riešiť problémy v rodine, zosúladiť

	rodinného a pracovného života ako základu pre „zdravý“ rozvoj detí a mladistvých.				
Opatrenie, ktoré vedú k naplneniu cieľa	O 2.3.1 Rozvoj terénnych SS O 2.3.2 Podpora materských centier O 2.3.3 Rozvoj SS na podporu zosúladovania rodinného a pracovného života				
Indikátory:		východisková hodnota	cieľová hodnota	dosiahnutá hodnota	
	názov indikátora	(2019)	(2021)	2020	2021
	počet prijímateľov sociálneho poradenstva (mestský terénny tím, nízkoprahové denné centrum pre deti a rodinu, poradenstvo SSV pre uvedenú cieľovú skupinu) (počet)	Údaje nie sú k dispozícii	350 + 60 skupinových kontaktov	321 + 80 skupinových kontaktov MTT	bude doplnené

Opatrenie 2.3.1	Rozvoj terénnych SS
Krátky popis opatrenia	Cieľom opatrenia je zabezpečiť rozšírenie terénnej sociálnej služby krízovej intervencie zameranej na vyhľadávanie rizikovým chovaním ohrozené rodiny v ich prirodzenom prostredí, poskytovať im základnú pomoc, prípadne sprostredkovať im pomoc v existujúcich zariadeniach a motivovať ich k riešeniu problémov a predchádzať tak rizikovému chovaniu. Ide predovšetkým o pokrytie problematiky drog, ale aj ďalšieho rizikového správania (kriminalita, agresívne správanie,...) detí a mládeže. Dôležitým prvkom je spolupráca terénnych sociálnych pracovníkov a jednotlivých organizácií. V súčasnosti sú v registri poskytovateľov SS BSK registrovaní 5 neverejní poskytovatelia terénnej sociálnej služby krízovej intervencie.
Predpokladané dopady opatrenia	Včasná a efektívnejšie riešenie problémov detí, mládeže a rodín. Zvýšenie efektivity a účinnosti poskytovaných služieb.

Predpokladaná výška finančných zdrojov na realizáciu opatrenia	155 000 € /rok				
Predpokladané zdroje krytia	HMBA				
Predpokladaný počet subjektov	1				
Predpokladané obdobie realizácie	2020 - 2021				
Aktivity pre naplnenie opatrenia	A 2.3.1.1 Podpora výkonu sociálnej služby krízovej intervencie a spolupráca s ostatnými organizáciami poskytujúcimi sociálnu službu krízovej intervencie				
Vyhodnotenie aktivít opatrenia 2.3.1.					
A 2.3.1.1 Podpora výkonu sociálnej služby krízovej intervencie a spolupráca s ostatnými organizáciami poskytujúcimi sociálnu službu krízovej intervencie					
opis plnenia aktivity	Podpora výkonu sociálnej služby krízovej intervencie a spolupráca s ostatnými organizáciami poskytujúcimi sociálnu službu krízovej intervencie				
výška čerpaných financií v roku (v €)	21 390 €				
indikátory	názov indikátora	cieľová hodnota indikátora		dosiahnutá hodnota indikátora	
		2020	2021	2020	2021
	Finančná podpora výkonu TSSKI pre dotknutú cieľovú skupinu v min. výške 20 000 € (áno/nie)	áno	áno	áno	bude doplnené
stav plnenia aktivity	splnená / prebieha príprava / prebieha realizácia / nesplnená *				
komentár	Komentár sa venuje k zníženiu sumy vo finančnom čerpaní. Všetci poskytovatelia TSSKI, ktorých sme podporili v rámci grantovej výzvy, sa venujú ľuďom bez domova alebo ľuďom, ktorí užívajú drogy a ľuďom pracujúcim v sexbiznise. Výkon TSSKI pre dotknutú cieľovú skupinu, tj deti, mladých ľudí a rodiny, Bratislava podporila týmito spôsobmi:				

	- nepriamo v rámci grantovej výzvy v oblasti prevencie, bezpečnosti v exponovaných lokalitách a znižovania rizík v oblasti drog tým, že HM SR BA v rámci nej podporilo aj OZ Ulita, ktoré poskytuje opatrenia SPO a SK pre deti a mladých ľudí v lokalite na Kopčianskej (suma v r. 2020 bola 21 390 Eur) - priamo v rámci poskytovania služieb terénnej práce s mladými ľuďmi v prostredí nočného života, ktoré zabezpečoval Mestský terénny tím (počet jeho zamestnancov/zamestnankyň v roku 2020 vzrástol na 6 a svoje služby pre mladých ľudí spustil prvýkrát práve v tomto roku)
--	--

Opatrenie 2.3.2	Podpora materských (rodinných) centier
Krátky popis opatrenia	Materské centrá zriaďujú spravidla matky na rodičovskej dovolenke, ktoré sa zároveň podieľajú na ich samospráve a zaisťujú programy, umožňujú matkám s malými deťmi na rodičovskej dovolenke vyjsť z izolácie. Materské centrá organizujú programy pre matky, rodičov, deti – vzdelávacie, voľnočasové, rekvalifikačné a ďalšie akcie.
Predpokladané dopady opatrenia	Odovzdávanie a výmena skúseností rodičov na rodičovskej dovolenke, prostredníctvom „detských kútikov“ možnosť podporovať ekonomickú nezávislosť na štáte a príspevkoch, predchádzanie nezamestnanosti po rodičovskej dovolenke, informácie o potrebe služieb na zosúladovanie rodinného a pracovného života
Predpokladaná výška finančných zdrojov na realizáciu opatrenia	Finančná (závisí od zistených potrieb) a nefinančná podpora
Predpokladané zdroje krytia	HMBA a MČ
Predpokladaný počet subjektov	18
Predpokladané obdobie realizácie	2020 - 2021
Aktivity pre naplnenie opatrenia	A 2.3.2.1 Informačný portál o činnosti materských/rodičovských centier na území HMBA A 2.3.2 Mapovanie potrieb materských/rodičovských centier na území HMBA

		A 2. 3. 3 Poskytnutie finančnej a nefinančnej podpory materským/rodičovským centrám na území HMBA			
Vyhodnotenie aktivít opatrenia 2.3.2.					
A 2.3.2.1 Informačný portál o činnosti materských/rodičovských centier na území HMBA					
opis plnenia aktivity	Zriadenie informačný portálu, príp. podstránky webu o činnosti materských/rodičovských centier na území HMBA				
výška čerpaných financií v roku (v €)	-				
indikátory		cieľová hodnota indikátora		dosiahnutá hodnota indikátora	
	názov indikátora	2020	2021	2020	2021
	existencia pravidelne aktualizovaného informačného portálu (áno/nie)	-	áno	nie	bude doplnené
stav plnenia aktivity	splnená / prebieha príprava / prebieha realizácia / nesplnená*				
komentár	Aktivita bola prehodnotená s ohľadom na pripravovaný vznik samostatnej web stránky zameranej na podporu ľudí v núdzi v Bratislave. Nebude teda podporený vznik samostatnej podstránky na portály mesta, ale informačný portál vznikne ako súčasť samostatného webu o sociálnej ochrane na území mesta.				
A 2.3.2 Mapovanie potrieb materských/rodičovských centier na území HMBA					
opis plnenia aktivity	Mapovanie potrieb materských/rodičovských centier na území HMBA				
výška čerpaných financií v roku (v €)	-				
indikátory		cieľová hodnota indikátora		dosiahnutá hodnota indikátora	
	názov indikátora	2020	2021	2020	2021
	realizácia mapovania a vyhodnotenia potrieb	áno	áno	nie	bude doplnené

	materských/rodičovských centier (áno/nie)				
stav plnenia aktivity	splnená / prebieha príprava / prebieha realizácia / nesplnená*				
komentár	S ohľadom na personálne kapacity pohltené riešením pandemickej situácie sa aktivita nere realizovala v roku 2020.				
A 2. 3. 3 Poskytnutie finančnej a nefinančnej podpory materským/rodičovským centráм на území HMBA					
opis plnenia aktivity	Podľa zmapovania potrieb materských/rodičovských centier на území HMBA má byť poskytnutá adekvátna podpora materským/rodičovským centráм на území HMBA.				
výška čerpaných financií v roku (v €)	-				
indikátory		cieľová hodnota indikátora		dosiahnutá hodnota indikátora	
	názov indikátora	2020	2021	2020	2021
	počet realizovaných opatrení (počet)	min 2	min 2	0	bude doplnené
stav plnenia aktivity	splnená / prebieha príprava / prebieha realizácia / nesplnená*				
komentár	S ohľadom na personálne kapacity pohltené riešením pandemickej situácie sa aktivita nere realizovala v roku 2020.				

Opatrenie 2.3.3	Rozvoj SS на podporu zosúlad'ovania rodinného a pracovného života
Krátky popis opatrenia	Novela zákona о sociálnych službách účinná od 1.1.2018 zaradila medzi sociálne služby zariadenia starostlivosti о deti do 3 rokov veku (bývalé detské jasle). Zariadenia starostlivosti о deti do 3 rokov veku majú podporovať návrat rodičov на trh práce. На území HMBA bolo к dátumu zhotovovania správy registrovaných 15 poskytovateľov sociálnej služby в zariadení starostlivosti о deti do 3 rokov veku с celkovou kapacitou 359 miest, čo pokrýva cca

	2,11 % detí vo veku do 3 rokov veku. V krajinách EÚ 28 tieto služby pokrývajú 28 % z celkového počtu detí do 3 rokov veku.				
Predpokladané dopady opatrenia	Zvýšenie zamestnanosti rodičov s rodičovskými povinnosťami, zlepšenie podmienok na zosúladienie rodičovských a pracovných povinností a rodinného života.				
Predpokladaná výška finančných zdrojov na realizáciu opatrenia	-				
Predpokladané zdroje krytia	HMBA				
Predpokladaný počet subjektov	2 - 3				
Predpokladané obdobie realizácie	2020 - 2021				
Aktivity pre naplnenie opatrenia	A 2.3.3.1 Určenie pravidiel na poskytovanie podpory pre poskytovateľov služieb starostlivosti o deti do 3 rokov veku dieťaťa- na podporu zosúladovania rodinného a pracovného života.				
Vyhodnotenie aktivít opatrenia 2.3.3.					
A 2.3.3.1 Určenie pravidiel na poskytovanie podpory pre poskytovateľov služieb starostlivosti o deti do 3 rokov veku dieťaťa- na podporu zosúladovania rodinného a pracovného života.					
opis plnenia aktivity	Zvolanie pracovnej skupiny s účasťou relevantných aktérov. Určenie pravidiel na poskytovanie podpory pre poskytovateľov služieb starostlivosti o deti do 3 rokov veku dieťaťa- na podporu zosúladovania rodinného a pracovného života.				
výška čerpaných financií v roku (v €)	-				
indikátory		cieľová hodnota indikátora		dosiahnutá hodnota indikátora	
	názov indikátora	2020	2021	2020	2021
	predefinovanie pravidiel na poskytovanie podpory (áno/nie)	áno	-	nie	bude doplnené
stav plnenia aktivity	splnená / prebieha príprava / prebieha realizácia / nesplnená*				

komentár	S ohľadom na personálne kapacity pohltené riešením pandemickej situácie sa aktivita nerealizovala v roku 2020.
----------	--

Špecifický cieľ 3.1	Rozvoj terénnych a ambulantných sociálnych služieb				
Krátky popis cieľa	Zabezpečiť poskytovanie potrebných sociálnych služieb, ktoré umožnia seniorom a občanom so zdravotným postihnutím zotrvať v domácom, prirodzenom prostredí. Terénne a ambulantné sociálne služby by mali v nasledujúcom období byť najrýchlejšie sa rozvíjajúcou oblasťou sociálnych služieb. Rozvoj zdravotníckych technológií a rozvoj a zvyšujúca sa kvalita bývania umožňujú, aby stále väčší rozsah starostlivosti, ktorá bola predtým poskytovaná v rámci pobytových služieb bol zabezpečený v domácnostiach občanov. Rozvíjajúca sa domáca opatrovateľská služba by mala prispieť k nahrádzaniu kapacít pobytových sociálnych služieb.				
Opatrenie, ktoré vedú k naplneniu cieľa	3.1.1 Rozvoj opatrovateľskej služby v MČ v spolupráci s NePoSS 3.1.2 Rozvoj služieb signalizácie a monitorovanie potreby 3.1.3 Rozvoj služieb požičiavania pomôcok 3.1.4 Rozvoj denných stacionárov				
Indikátory:	názov indikátora	východisková hodnota (2019)	cieľová hodnota (2021)	dosiahnutá hodnota	
				2020	2021
	Nové programy mesta na podporu rozvoja terénnych a ambulantných sociálnych služieb	-	min 3	2	bude doplnené

Opatrenie 3.1.1	Rozvoj opatrovateľskej služby v MČ v spolupráci s NePoSS
Krátky popis opatrenia	V registri poskytovateľov SS BSK (aj MPSVaR) je celkove na území HMBA registrovaných 13 verejných poskytovateľov domácej opatrovateľskej služby a 18 neverejných poskytovateľov domácej opatrovateľskej služby. Informácie o výdavkoch neverejných poskytovateľoch opatrovateľskej služby nie sú dostupné ani vo výročných správach, nakoľko ich poskytujú v rámci pobytových zariadení napr. v uvádzaných druhoch SS sú

	uvedené, ale už v klasifikácii výdavkov sú pravdepodobne zahrnuté v pobytových službách (napr. HESTIA, n.o. VS za rok 2017). Je veľmi náročné získať relevantné údaje o počte opatrovaných osôb na území mesta. Z dostupných zdrojov (schválené alebo upravené rozpočty na rok 2018 MČ) zverejnených na webových sídlach bolo zistené, že na rok 2018 bolo v rámci HMBA naplánovaných 2 569 887 € (okrem DNV – nedostupné údaje o rozpočte). V čase zisťovania údajov (september 2018) bola miera čerpania rôzna (napr. MČ Karlova Ves vykazovala za obdobie január – august 2018 čerpanie vo výške 3,77 %, naopak MČ Nové Mesto čerpanie vo výške 67,9 %). V záujme rozvoja opatrovateľskej služby na území HMBA je potrebné analyzovať potrebu a dostupnosť domácej opatrovateľskej služby.
Predpokladané dopady opatrenia	Zlepšenie kvality života seniorov odkázaných na pomoc a zotrvanie v prirodzenom rodinnom prostredí.
Predpokladaná výška finančných zdrojov na realizáciu opatrenia	3 490 000 € (podpora neverejných poskytovateľov) 5 000 € (Analýzy dát a koordinácia spolupráce)
Predpokladané zdroje krytia	MČ, EŠIF (ESF), HMBA
Predpokladaný realizátor a spolupracujúce subjekty	MČ, HMBA, poskytovatelia terénnych sociálnych služieb
Predpokladaný počet subjektov	35
Predpokladané obdobie realizácie	2020 – 2021
Aktivity pre naplnenie opatrenia	A 3.1.1.1 Na základe uzavretého Memoranda o spolupráci s MČ realizovať v oblasti zabezpečenia dostupnosti opatrovateľskej služby a pokrytia potrieb pracovné stretnutia, za účelom špecifikácie postupov pri koordinácii a kooperácii poskytovania opatrovateľskej služby na území mesta. A 3.1.1.2 Analýza poskytovaných služieb domácej opatrovateľskej služby na území HMBA za účelom získania vstupných dát

	o rozsahu pokrytia potrieb (počet opatrovaných vs. potreba, dostupnosť v území, a pod.)				
Vyhodnotenie aktivít opatrenia 3.1.1.					
A 3.1.1.1 Na základe uzavretého Memoranda o spolupráci s MČ realizovať v oblasti zabezpečenia dostupnosti opatrovateľskej služby a pokrytia potrieb pracovné stretnutia, za účelom špecifikácie postupov pri koordinácii a kooperácii poskytovania opatrovateľskej služby na území mesta.					
opis plnenia aktivity	V spolupráci s mestskými časťami sa zmapuje potrebnosť po opatrovateľskej službe. Na základe uzavretého Memoranda o spolupráci s MČ realizovať v oblasti zabezpečenia dostupnosti opatrovateľskej služby a pokrytia potrieb pracovné stretnutia, za účelom špecifikácie postupov pri koordinácii a kooperácii poskytovania opatrovateľskej služby na území mesta.				
výška čerpaných financií v roku (v €)	22 474,08				
indikátory		cieľová hodnota indikátora		dosiahnutá hodnota indikátora	
	názov indikátora	2020	2021	2020	2021
	Počet prijímateľov opatrovateľskej služby podporenej HMBA	10	17	9	bude doplnené
stav plnenia aktivity	splnená / prebieha príprava / prebieha realizácia / nesplnená*				
komentár	S ohľadom na situáciu enormného počtu žiadateľov o umiestnenie v zariadeniach pre seniorov zriaďovaných HMBA bol zvolený variant pri ktorom bola DOS ponúkaná žiadateľom o umiestnenie v zariadeniach pre seniorov.				
A 3.1.1.2 Analýza poskytovaných služieb domácej opatrovateľskej služby na území HMBA za účelom získania vstupných dát o rozsahu pokrytia potrieb (počet opatrovaných vs. potreba, dostupnosť v území, a pod.)					
opis plnenia aktivity	Analýza poskytovaných služieb domácej opatrovateľskej služby na území HMBA za účelom získania vstupných dát o rozsahu pokrytia potrieb (počet opatrovaných vs. potreba, dostupnosť v území, a pod.)				
výška čerpaných	-				

financií v roku (v €)					
indikátory	názov indikátora	cieľová hodnota indikátora		dosiahnutá hodnota indikátora	
		2020	2021	2020	2021
	realizácia analýzy (áno/nie)	-	áno	nie	bude doplnené
stav plnenia aktivity	splnená / prebieha príprava / prebieha realizácia / nesplnená*				
komentár	Vzhľadom na spôsob plnenia opatrenia prišlo k zmene spôsobu realizácie analýzy. Na základe rokovaní medzi HMBA a MČ bolo identifikovaných niekoľko analýz vedúcich k jasnejšiemu vyjasneniu vzťahu medzi HMBA a MČ. Jednou z oblastí má byť práve aj modelový príklad služieb pre seniorov ako oblasti, kedy sa do veľkej miery prekrýva zodpovednosť HMBA a MČ. Tieto analytické podklady sú kľúčové pre modelovanie situácií, kedy nie sú naplnené potreby obyvateľov na území hlavného mesta a zároveň sa prekrývajú zodpovednosti v poskytovaní sociálnych služieb ako tomu je u poskytovaní sociálnej služieb opatrovateľskej služby pre HMBA a MČ.				

Opatrenie 3.1.2	Rozvoj služieb signalizácie a monitorovania potreby pomoci
Krátky popis opatrenia	Pre uvedený druh sociálnej služby nie je na území HMBA registrovaný žiadny poskytovateľ sociálnej služby. Podľa § 52 zákona č. 448/2008 Z.z. v znení neskorších predpisov o sociálnych službách je poskytované nepretržité, dištančné, hlasové, písomnej alebo elektronickej komunikácie s osobou, ktorá má nepriaznivý zdravotný stav prostredníctvom signalizačného zariadenia napojeného na centrálny dispečing, ktorý zabezpečí potrebnú pomoc na základe vyslaného signálu potreby pomoci.
Predpokladané dopady opatrenia	Zlepšenie kvality života seniorov a osôb so zdravotným postihnutím, zabezpečenie pocitu istoty a bezpečia a umožnenie zotrvať občanom v domácom prostredí
Predpokladaná výška finančných zdrojov na realizáciu opatrenia	2 300 € (zriadenie služby)
Predpokladané zdroje krytia	HMBA, EŠIF

Predpokladaný realizátor a spolupracujúce subjekty	HMBA, MČ				
Predpokladaný počet subjektov	18				
Predpokladané obdobie realizácie	2020 – 2021				
Aktivita pre naplnenie opatrenia	A 3.1.2.1 Osveta o význame uvedeného druhu SS a zisťovanie záujmu A 3.1.2.2 Nákup technického zariadenia (10 ks) a uzavretie zmluvy o poskytovaní služieb s dodávateľom technického zariadenia A 3.1.2.3 Návrh prevádzkového poriadku SS signalizácia a monitorovanie potreby pomoci				
Vyhodnotenie aktivít opatrenia 3.1.2.					
A 3.1.2.1 Osveta o význame uvedeného druhu SS a zisťovanie záujmu					
opis plnenia aktivity	Osveta o význame uvedeného druhu SS a zisťovanie záujmu.				
výška čerpaných financií v roku (v €)	-				
indikátory	názov indikátora	cieľová hodnota indikátora		dosiahnutá hodnota indikátora	
		2020	2021	2020	2021
	realizácia prieskumu záujmu o službu (áno/nie)	áno	áno	áno	bude doplnené
stav plnenia aktivity	splnená / prebieha príprava / prebieha realizácia / nesplnená*				
komentár	Neprebehlo k širšej podpory služby na území mesta, ale implementácia služby bola diskutovaná na hlavnom meste a pri organizáciách zriaďovaných hlavným mestom. Počas roka 2020 prebehli ďalej dve informačné stretnutia SSV s organizáciou SOS Gombík, ktorá zabezpečuje fungovanie jednoduchého				

	gombíka alebo automatického detektoru pádu, prostredníctvom ktorého môže senior privolať pomoc. Táto služba nebola implementovaná. Okrem toho na oddelení prezentovali svoje služby firma Goldmann systém, ktorá prezentovala možnosti telemedicíny v sociálnych službách s odvolávkou na „Národné priority rozvoja sociálnych služieb na roky 2015-2020“. Na konci roku 2020 bola implementovaná technická časť služieb signalizácie a monitorovania potreby pomoci v rozpočtovej organizácii hl. mesta Dom tretieho veku. Inštalovanie služby je plánované na rok 2021.				
A 3.1.2.2 Nákup technického zariadenia (10 ks) a uzavretie zmluvy o poskytovaní služieb s dodávateľom technického zariadenia					
opis plnenia aktivity	Nákup technického zariadenia (10 ks) a uzavretie zmluvy o poskytovaní služieb s dodávateľom technického zariadenia				
výška čerpaných financií v roku (v €)	-				
indikátory		cieľová hodnota indikátora		dosiahnutá hodnota indikátora	
	názov indikátora	2020	2021	2020	2021
	zaobstaranie technického zariadenia (áno/nie)	-	áno	nie	bude doplnené
stav plnenia aktivity	splnená / prebieha príprava / prebieha realizácia / nesplnená*				
komentár	-				
A 3.1.2.3 Návrh prevádzkového poriadku SS signalizácia a monitorovanie potreby pomoci					
opis plnenia aktivity	Návrh prevádzkového poriadku SS signalizácia a monitorovanie potreby pomoci				
výška čerpaných financií v roku (v €)	-				
indikátory		cieľová hodnota indikátora		dosiahnutá hodnota indikátora	
	názov indikátora	2020	2021	2020	2021

	vypracovanie návrhu prevádzkového poriadku služby (áno/nie)	-	áno	nie	bude doplnené
stav plnenia aktivity	splnená / prebieha príprava / prebieha realizácia / nesplnená*				
komentár	-				

Opatrenie 3.1.3	Rozvoj služieb požičiavania pomôcok
Krátky popis opatrenia	Na území BSK zabezpečuje SS požičiavanie pomôcok neverejný poskytovateľ Únia nevidiacich a slabozrakých pre cieľovú skupinu osoby so zrakovým postihnutím. Na území mesta absentujú iní poskytovatelia SS, ktorí by zabezpečovali uvedený druh SS. Požičiavanie pomôcok do domácnosti pri zabezpečovaní starostlivosti o odkázaného člena rodiny prostredníctvom domácej opatrovateľskej služby uľahčí starostlivosť v domácom prostredí.
Predpokladané dopady opatrenia	Zlepšenie kvality života seniorov a osôb so zdravotným postihnutím, zabezpečenie pocitu istoty a bezpečia a umožnenie zotrvať občanom vo domácom prostredí
Predpokladaná výška finančných zdrojov na realizáciu opatrenia	20 000 €
Predpokladané zdroje krytia	EŠIF
Predpokladaný realizátor a spolupracujúce subjekty	HMBA
Predpokladaný počet subjektov	18
Predpokladané obdobie realizácie	2020 – 2021
Aktivity pre naplnenie opatrenia	A 3.1.3.1 Prieskum záujmu obyvateľov o uvedený druh SS A 3.1.3.2 Zriadenie a registrácia SS podľa § 47 zákona o sociálnych službách – Požičiavanie pomôcok, príp. podpora neverejných poskytovateľov a zlepšenie podmienok pre fungovanie SS poskytujúcich požičiavanie pomôcok

Vyhodnotenie aktivít opatrenia 3.1.3.					
A 3.1.3.1 Prieskum záujmu obyvateľov o uvedený druh SS					
opis plnenia aktivity	Prieskum záujmu obyvateľov o sociálnu službu podľa § 47 zákona o sociálnych službách.				
výška čerpaných financií v roku (v €)	-				
indikátory	názov indikátora	cieľová hodnota indikátora		dosiahnutá hodnota indikátora	
		2020	2021	2020	2021
	realizácia prieskumu záujmu o službu (áno/nie)	áno	-	nie	bude doplnené
stav plnenia aktivity	splnená / prebieha príprava / prebieha realizácia / nesplnená*				
komentár	-				
A 3.1.3.2 Zriadenie a registrácia SS podľa § 47 zákona o sociálnych službách – Požičiavanie pomôcok, príp. podpora neverejných poskytovateľov a zlepšenie podmienok pre fungovanie SS poskytujúcich požičiavanie pomôcok					
opis plnenia aktivity	Zriadenie a registrácia SS podľa § 47 zákona o sociálnych službách – Požičiavanie pomôcok, príp. podpora neverejných poskytovateľov a zlepšenie podmienok pre fungovanie SS poskytujúcich požičiavanie pomôcok				
výška čerpaných financií v roku (v €)	-				
indikátory	názov indikátora	cieľová hodnota indikátora		dosiahnutá hodnota indikátora	
		2020	2021	2020	2021
	registrácia sociálnej služby (áno/nie)	-	áno	nie	bude doplnené
	počet podporených neverejných poskytovateľov ponúkajúcich službu (počet)	-		nie	bude doplnené

stav plnenia aktivity	splnená / prebieha príprava / prebieha realizácia / nesplnená*
komentár	Aktivita bola prehodnotená a nie je plánované zriaďovanie a registrácie predmetnej SS. Jedným zo zvažovaných alternatív je podpora neverejných poskytovateľov SS. Domov pre seniorov zriaďovaný hlavným mestom – Archa má v pláne spustiť danú službu.

Opatrenie 3.1.4	Rozvoj denných stacionárov
Krátky popis opatrenia	V čase vypracovania správy bolo na území HMBA SS v dennom stacionári poskytuje SS 6 subjektov, z toho 2 verejní poskytovatelia SS a 4 neverejní poskytovatelia sociálnych služieb s celkovou kapacitou 87 miest.
Predpokladané dopady opatrenia	Zlepšenie kvality života seniorov a osôb so zdravotným postihnutím, zabezpečenie pocitu istoty a bezpečia a umožnenie zotrvať občanom vo domácom prostredí.
Predpokladaná výška finančných zdrojov na realizáciu opatrenia	-
Predpokladané zdroje krytia	EŠIF, MČ
Predpokladaný realizátor a spolupracujúce subjekty	MČ
Predpokladaný počet subjektov	17
Predpokladané obdobie realizácie	2020 - 2021
Aktivity pre naplnenie opatrenia	A 3.1.4.1 Prieskum záujmu u seniorov a osôb so ZP o uvedený druh SS A 3.1.4.2 Rozšírenie kapacít Denného stacionára podľa výsledkov prieskumu
Vyhodnotenie aktivít opatrenia 3.1.4.	
A 3.1.4.1 Prieskum záujmu u seniorov a osôb so ZP o uvedený druh SS	

opis plnenia aktivity	Prieskum záujmu u seniorov a osôb so ZP o uvedený druh SS				
výška čerpaných financií v roku (v €)	-				
indikátory		cieľová hodnota indikátora		dosiahnutá hodnota indikátora	
	názov indikátora	2020	2021	2020	2021
	realizácia prieskumu záujmu o službu (áno/nie)	-	áno	nie	bude doplnené
stav plnenia aktivity	splnená / prebieha príprava / prebieha realizácia / nesplnená*				
komentár	Aktivita bola prehodnotená a zisťovanie sa uskutoční ako súčasť prác na analytickej časti komunitného plánu sociálnych služieb hlavného mesta SR Bratislavy.				
A 3.1.4.2 Rozšírenie kapacít Denného stacionára podľa výsledkov prieskumu					
opis plnenia aktivity	Rozšírenie kapacít Denného stacionára podľa výsledkov prieskumu.				
výška čerpaných financií v roku (v €)	-				
indikátory		cieľová hodnota indikátora		dosiahnutá hodnota indikátora	
	názov indikátora	2020	2021	2020	2021
	rozšírenie kapacít denných stacionárov (áno/nie)	-	áno	nie	bude doplnené
stav plnenia aktivity	splnená / prebieha príprava / prebieha realizácia / nesplnená*				
komentár	S ohľadom na vývoj epidemiologickej situácie nedošlo na realizáciu plánov spojených s dennými centrami a neočakávame dramatické zlepšovanie situácie, ktoré by dovolilo intenzívnejšie venovať kapacity týmto smerom.				

Špecifický cieľ 3.2	Rozvoj nízkokapacitných pobytových sociálnych služieb				
Krátky popis cieľa	Rozvoj pobytových sociálnych služieb rodinného typu s nízkou kapacitou s dôrazom na komunitný charakter a dostupnosť geografickú, finančnú resp. sociálnu a proporcionalitu – zabezpečiť poskytovanie potrebných sociálnych služieb pre seniorov a občanov so zdravotným postihnutím, ktorí nemôžu zotrvať v prirodzenom prostredí.				
Opatrenia, ktoré vedú k naplneniu cieľa	3.2.1 Zmapovanie a objektivizácia potrieb seniorov na území Bratislavy smerom k rozvoju potrebných pobytových sociálnych služieb 3.2.2 Zabezpečenie potrebných pobytových sociálnych služieb				
Indikátory:	názov indikátora	východisková hodnota (2019)	cieľová hodnota (2021)	dosiahnutá hodnota	
	počet zariadení zapojených do projektov deinštitucionalizácie (počet)	0	2	2020 7 (účasť na jednodňovom seminári)	2021 bude doplnené

Opatrenie 3.2.1	Zmapovanie a objektivizácia potrieb seniorov na území Bratislavy smerom k rozvoju potrebných pobytových sociálnych služieb
Krátky popis opatrenia	K júnu 2018 je registrovaná kapacita v zariadeniach pre seniorov na území HMBA s celkovým počtom miest 2010. Podľa odporúčaných ukazovateľov vybavenosti pobytovými službami pre starých ľudí (47,5 miest/10 000 osôb celkom) je potrebný počet cca 2 065, čo znamená rozdiel oproti normatívnej potrebe cca 55 miest. Z dostupných zverejnených zdrojov neverejných poskytovateľov SS a MČ v zariadeniach pre seniorov (informácie neboli úplné – nie všetky zariadenia zverejnili počet čakaťel'ov) je evidovaných 431 záujemcov o umiestnenie. Spolu s počtom čakaťel'ov v zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti HMBA to predstavuje 1 722 záujemcov o umiestnenie. Kým z normatívnej potreby vychádza požiadavka o navýšenie počtu miest oproti súčasnemu stavu cca o 2,5 %, z evidencie záujemcov o umiestnenie vyplýva požiadavka o navýšenie počtu miest o 85,7 % oproti súčasnemu stavu. Z uvedeného dôvodu je potrebné

	zmapovať a objektivizovať potreby rozšírenia kapacít v ZPS na území HMBA.				
Predpokladané dopady opatrenia	Overenie skutočnej potreby miest v zariadeniach pre seniorov na území HMBA ako nutná podmienka pre zahájenie prípravy investičnej akcie a zaistenie externých zdrojov (EŠIF) na výstavbu ZPS.				
Predpokladaná výška finančných zdrojov na realizáciu opatrenia	15 000 €				
Predpokladané zdroje krytia	HMBA				
Predpokladaný realizátor a spolupracujúce subjekty	HMBA v spolupráci s MČ				
Predpokladaný počet subjektov	18				
Predpokladané obdobie realizácie	2020 - 2021				
Aktivity pre naplnenie opatrenia	A 3.2.1.1 Realizácia prieskumu potrieb seniorov odkázaných na pomoc A 3.2.1.2 Tvorba koncepcie pre realizáciu zistených potrieb				
Vyhodnotenie aktivít opatrenia 3.2.1.					
A 3.2.1.1 Realizácia prieskumu potrieb seniorov odkázaných na pomoc					
opis plnenia aktivity	Realizácia prieskumu potrieb seniorov odkázaných na pomoc				
výška čerpaných financií v roku (v €)	-				
indikátory		cieľová hodnota indikátora		dosiahnutá hodnota indikátora	
	názov indikátora	2020	2021	2020	2021
	realizácia analýzy potrieb (áno/nie)	-	áno	nie	bude doplnené

stav plnenia aktivity	splnená / prebieha príprava / prebieha realizácia / nesplnená*				
komentár					
A 3.2.1.2 Tvorba koncepcie pre realizáciu zistených potrieb					
opis plnenia aktivity	Tvorba koncepcie pre realizáciu zistených potrieb				
výška čerpaných financií v roku (v €)	-				
indikátory		cieľová hodnota indikátora		dosiahnutá hodnota indikátora	
	názov indikátora	2020	2021	2020	2021
	vytvorenie koncepcie realizácie zistených potrieb (áno/nie)	-	áno	nie	bude doplnené
stav plnenia aktivity	splnená / prebieha príprava / prebieha realizácia / nesplnená*				
komentár	S ohľadom na zhoršenú pandemickú situáciu sa nerealizovalo zisťovanie, ani tvorba koncepcie. Zisťovanie dát, tak ako tvorba koncepcie sa predpokladá ako nadväzujúci krok na nový proces komunitného plánovania sociálnych služieb.				

Opatrenie 3.2.2	Zabezpečenie potrebných pobytových sociálnych služieb
Krátky popis opatrenia	HMBA má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti 7 zariadení pre seniorov, z ktorých 4 majú kapacitu od 176 do 263 miest - veľkokapacitné zariadenia. V ďalších 3 zariadeniach pre seniorov je kapacita od 60 do 83 miest. Súčasný trend aj zákon o sociálnych službách umožňuje budovanie zariadení s maximálnou kapacitou 40 miest. Vzhľadom na demografický vývoj a starnutie populácie je žiadúce, aby aj HMBA malo zariadenie pre seniorov spĺňajúce štandard a požiadavky súčasnej doby, keď zariadenie by malo vytvárať podmienky čo najviac približujúce sa domovu resp. domácomu prostrediu.
Predpokladané dopady opatrenia	Rozšírenie kapacity služieb zariadenia pre seniorov na území HMBA o 40 miest pre záujemcov (čakateľov), ktorí nemôžu zostať v domácom prostredí.

Predpokladaná výška finančných zdrojov na realizáciu opatrenia	Nie je možné odhadnúť, záleží na lokalite a iných vstupných údajoch.				
Predpokladané zdroje krytia	EŠIF, HMBA				
Predpokladaný realizátor a spolupracujúce subjekty	HMBA				
Predpokladaný počet subjektov	1				
Predpokladané obdobie realizácie	2020 2021				
Aktivity pre naplnenie opatrenia	A 3.2.2.1 Vytypovanie lokality v súlade s územným plánom A 3.2.2.2 Projektová príprava A 3.2.2.3 Výstavba zariadenia pre seniorov s kapacitou 40 miest				
Vyhodnotenie aktivít opatrenia 3.2.2.					
A 3.2.2.1 Vytypovanie lokality v súlade s územným plánom					
opis plnenia aktivity	Vytypovanie lokality v súlade s územným plánom				
výška čerpaných financií v roku (v €)	-				
indikátory	názov indikátora	cieľová hodnota indikátora		dosiahnutá hodnota indikátora	
		2020	2021	2020	2021
	vytypovanie lokality (áno/nie)	-	áno	nie	bude doplnené
stav plnenia aktivity	splnená/ prebieha príprava / prebieha realizácia / nesplnená*				
komentár	-				
A 3.2.2.2 Projektová príprava					
opis plnenia aktivity	Projektová príprava				

výška čerpaných financií v roku (v €)	-				
indikátory	názov indikátora	cieľová hodnota indikátora		dosiahnutá hodnota indikátora	
		2020	2021	2020	2021
	realizácia prípravy projektu (áno/nie)	-	áno	nie	bude doplnené
stav plnenia aktivity	splnená / prebieha príprava / prebieha realizácia / nesplnená*				
komentár	-				
A 3.2.2.3 Výstavba zariadenia pre seniorov s kapacitou 40 miest					
opis plnenia aktivity	Výstavba zariadenia pre seniorov s kapacitou 40 miest				
výška čerpaných financií v roku (v €)	-				
indikátory	názov indikátora	cieľová hodnota indikátora		dosiahnutá hodnota indikátora	
		2020	2021	2020	2021
	výstavba zariadenie (áno/nie)	-	áno	nie	bude doplnené
	Plánovaná kapacita zariadenia (počet)	-	40 miest	nie	bude doplnené
stav plnenia aktivity	splnená / prebieha príprava / prebieha realizácia / nesplnená*				
komentár	-				

Špecifický cieľ 3.3	Podpora aktívneho starnutia – rozvoj voľnočasových a aktivizačných aktivít
---------------------	--

Krátky popis cieľa	Cieľom je ponúknuť širokú ponuku voľnočasových, vzdelávacích a aktivizačných aktivít pre seniorov v meste umožňujúcich aktívne starnutie ako súčasť životného štýlu. Prostriedkom je podpora vzdelávacích a aktivizačných programov a podpora vzniku informačného centra pre seniorov.				
Opatrenia, ktoré vedú k naplneniu cieľa	O 3.3.1 Podpora rozvoja DC pre seniorov O 3.3.2 Podpora celoživotného vzdelávania O 3.3.3 Vznik IC pre seniorov				
Indikátory:		východisková hodnota	cieľová hodnota	dosiahnutá hodnota	
	názov indikátora	(2019)	(2021)	2020	2021
	počet podporených subjektov v oblasti aktívneho starnutia (počet)	0	15	0	Bude doplnené

Opatrenie 3.3.1	Podpora rozvoja Denných centier pre seniorov
Krátky popis opatrenia	Na území Hlavného mesta SR Bratislavy podľa Štúdie demografického potenciálu spracovanej Infostatom – Výskumným demografickým centrom, na základe prognózy obyvateľov Bratislavy – stredný scenár, bude v roku 2020 vo veku nad 65 rokov 83 078 občanov, čo predstavuje 19,12 % z celkového počtu obyvateľov. V súčasnosti je na území Hlavného mesta SR Bratislavy registrovaných 28 denných centier s celkovou kapacitou členov 1560, čo pokrýva 1,8 % tejto populácie. <i>Podľa Programu aktívneho starnutia hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2014 – 2020 sa uvádza, že nárast počtu seniorov (v roku 2011 bol počet občanov nad 65 rokov 61 224, čo predstavovalo 14,8 % z celkového počtu obyvateľov) vytvára tlak na rozvoj sociálnych služieb. Odborníci však tvrdia, že rovnako dôležitá by mala byť aj snaha udržať seniorov čo najdlhšie fit. K tomu smeruje aj nový obsah sociálnej politiky hlavného mesta, ktorá sa celý rok systematicky sústreďuje na rozvoj kvality života seniorov v Bratislave.</i>
Predpokladané dopady opatrenia	Denné centrá vytvárajú priestor pre spoločenské začlenenie seniorov.

	Rozvojom denných centier na území Bratislavy sa zvýšia možnosti pre aktívne starnutie, taktiež sa vytvoria možnosti a predpoklady pre vzdelávacie a aktivizačné programy. Rozvoj a podpora týchto druhov sociálnych služieb a aktivít má preventívny charakter a dopadom bude zvýšený počet seniorov v domácom (prirodzenom prostredí) a zníženie dopytu po pobytových sociálnych služieb.
Predpokladaná výška finančných zdrojov na realizáciu opatrenia	5 000 €
Predpokladané zdroje krytia	Rozpočty MČ (DC – vznik a rozvoj DC) HMBA (prieskumy, aktivizačné programy) Granty, sponzori (podpora programov)
Predpokladaný realizátor a spolupracujúce subjekty	MČ, HMBA, Jednota dôchodcov Slovenska a iné záujmové združenia seniorov.
Predpokladaný počet subjektov	20
Predpokladané obdobie realizácie	2020 2021
Aktivity pre naplnenie opatrenia	A. 3.3.1.1 Zmapovanie záujmu o rozvoj denných centier v jednotlivých MČ v súčinnosti s Radou seniorov primátora A. 3.3.1.2 Aktívne zapojenie seniorov a záujmových združení seniorov do vytvárania programovej ponuky denných centier A. 3.3.1.3 Vytváranie nových aktivizačných programov (napr. v spolupráci s ÚVZ „Žiť zdravší a kvalitnejší život v staršom veku alebo mám nad 65 a teší ma, že žijem zdravo“), preventívnych projektov zameraných na ochranu proti zneužívaniu a zlému zaobchádzaniu so staršími ľuďmi (v spolupráci s MV SR v rámci projektu „Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete násilia), preventívnych programov spotrebiteľskej gramotnosti, a pod.
Vyhodnotenie aktivít opatrenia 3.3.1.	
A. 3.3.1.1 Zmapovanie záujmu o rozvoj denných centier v jednotlivých MČ v súčinnosti s Radou seniorov primátora	
opis plnenia aktivity	Zmapovanie záujmu o rozvoj denných centier v jednotlivých MČ v súčinnosti s Radou seniorov primátora.

výška čerpaných financií v roku (v €)	-				
indikátory		cieľová hodnota indikátora		dosiahnutá hodnota indikátora	
	názov indikátora	2020	2021	2020	2021
	realizácia prieskumu záujmu o rozvoj denných centier v jednotlivých MC (áno/nie)	-	áno	nie	bude doplnené
stav plnenia aktivity	splnená / prebieha príprava / prebieha realizácia / nesplnená*				
Komentár	V roku 2019 začali prebiehať aktivity so snahou o reformovanie Rady seniorov. S ohľadom na existujúcu epidemiologickú situáciu boli tieto aktivity prerušené.				
A. 3.3.1.2 Aktívne zapojenie seniorov a záujmových združení seniorov do vytvárania programovej ponuky denných centier					
opis plnenia aktivity	Aktívne zapojenie seniorov a záujmových združení seniorov do vytvárania programovej ponuky denných centier				
výška čerpaných financií v roku (v €)	-				
indikátory		cieľová hodnota indikátora		dosiahnutá hodnota indikátora	
	názov indikátora	2020	2021	2020	2021
	zabezpečenie aktívneho zapojenia seniorov do tvorby programov (áno/nie)	-	áno	nie	bude doplnené
stav plnenia aktivity	splnená / prebieha príprava / prebieha realizácia / nesplnená*				
komentár	-				
A. 3.3.1.3 Vytváranie nových aktivizačných programov, preventívnych projektov zameraných na ochranu proti zneužívaniu a zlému zaobchádzaniu so staršími ľuďmi, preventívnych programov spotrebiteľskej gramotnosti, a pod.					

opis plnenia aktivity	Vytváranie nových aktivizačných programov, preventívnych projektov zameraných na ochranu proti zneužívaniu a zlému zaobchádzaniu so staršími ľuďmi, preventívnych programov spotrebiteľskej gramotnosti, a pod.				
výška čerpaných financií v roku (v €)	(viď opatrenie 4.1.3)				
indikátory	názov indikátora	cieľová hodnota indikátora		dosiahnutá hodnota indikátora	
		2020	2021	2020	2021
	počet novovytvorených aktivizačných a preventívnych programov (počet)	2	2	0	bude doplnené
stav plnenia aktivity	splnená / prebieha príprava / prebieha realizácia / nesplnená*				
komentár	Nové aktivizačné programy, resp. celkovo programy aktívneho starnutia sú podporované cez grantový program Bratislava pre všetkých. S ohľadom na pretrvávajúce epidemiologické riziká a kapacitnú pohltenosť sa neočakáva tvorba nových programov v denných centrách zriaďovaných HMBA. HMBA plánuje využívať nástroj Rady seniorov na kontaktovanie širšej siete starších ľudí. V nadchádzajúcom období sa chystá osloviť Radu seniorov a nastaviť spôsoby komunikácie aj počas existujúcej pandemickej situácie.				

Opatrenie 3.3.2	Podpora celoživotného vzdelávania
Krátky popis opatrenia	Na území Hlavného mesta SR Bratislavy podľa Štúdie demografického potenciálu spracovanej Infostatom – Výskumným demografickým centrom, na základe prognózy obyvateľov Bratislavy – stredný scenár, bude v roku 2020 vo veku nad 65 rokov 83 078 občanov, čo predstavuje 19,12 % z celkového počtu obyvateľov. V súčasnosti je na území Hlavného mesta SR Bratislavy registrovaných 28 denných centier s celkovou kapacitou členov 1560, čo pokrýva 1,8 % tejto populácie. <i>Podľa Programu aktívneho starnutia hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2014 – 2020 sa uvádza, že nárast počtu seniorov (v roku 2011 bol počet občanov nad 65 rokov 61 224, čo</i>

	<i>predstavovalo 14,8 % z celkového počtu obyvateľov) vytvára tlak na rozvoj sociálnych služieb. Odborníci však tvrdia, že rovnako dôležitá by mala byť aj snaha udržať seniorov čo najdlhšie fit. K tomu smeruje aj nový obsah sociálnej politiky hlavného mesta, ktorá sa celý rok systematicky sústreďuje na rozvoj kvality života seniorov v Bratislave.</i>
Predpokladané dopady opatrenia	Zlepšenie kvality života, uspokojovanie vyšších individuálnych potrieb, vyplnenie voľného času, rozvoj a udržanie schopností a zručností, aktivizácia, zvyšovanie povedomia a informácií o spoločenskom vývoji a zmenách
Predpokladaná výška finančných zdrojov na realizáciu opatrenia	20 000 € / ročne
Predpokladané zdroje krytia	Rozpočty MČ (neformálne vzdelávanie - priestory) HMBA (UTV a Letnú BUS) Granty, sponzori (podpora programov, kurzov,)
Predpokladaný realizátor a spolupracujúce subjekty	MČ, Jednota dôchodcov Slovenska a iné záujmové združenia seniorov, HMBA, UKBA ČĎV, ZŠ
Predpokladaný počet subjektov	20
Predpokladané obdobie realizácie	2020 - 2021
Aktivity pre naplnenie opatrenia	A. 3.3.2.1 Podporovať neformálne vzdelávanie a samovzdelávanie seniorov (napr. študijné krúžky, napr. poskytnutím priestorov na toto vzdelávanie, kurzy tréningu pamäte, PC kurzy, kurzy finančnej gramotnosti, a pod.). A. 3.3.2.2 Motivovať a zvýšiť počet záujemcov o štúdium na UTV v spolupráci s UKBA s ČĎV (na 36 odboroch celoživotného vzdelávania) A. 3.3.2.3 Každoročne podporovať Letnú bratislavskú Univerziádu seniorov A. 3.3.2.4 Podpora aktívneho starnutia v rámci fyzickej kondície seniorov (napr. program FTVŠ)
Vyhodnotenie aktivít opatrenia 3.3.2.	
A. 3.3.2.1 Podporovať neformálne vzdelávanie a samovzdelávanie seniorov	

opis plnenia aktivity	Podporovať neformálne vzdelávanie a samovzdelávanie seniorov				
výška čerpaných financií v roku (v €)	-				
indikátory		cieľová hodnota indikátora		dosiahnutá hodnota indikátora	
	názov indikátora	2020	2021	2020	2021
	zabezpečenie podpory neformálneho vzdelávania a samovzdelávania seniorov (áno/nie)	áno	áno	nie	bude doplnené
stav plnenia aktivity	splnená / prebieha príprava / prebieha realizácia / nesplnená*				
komentár	Program podpory nebol spustený v roku 2020 s ohľadom na pandemickú situáciu.				
A. 3.3.2.2 Motivovať a zvýšiť počet záujemcov o štúdium na UTV v spolupráci s UKBA s ČDV					
opis plnenia aktivity	Motivovať a zvýšiť počet záujemcov o štúdium na UTV v spolupráci s UKBA s ČDV				
výška čerpaných financií v roku (v €)	-				
indikátory		cieľová hodnota indikátora		dosiahnutá hodnota indikátora	
	názov indikátora	2020	2021	2020	2021
	realizácia informačných aktivít o štúdiu na UTV (áno/nie)	áno	áno	nie	bude doplnené
stav plnenia aktivity	splnená / prebieha príprava / prebieha realizácia / nesplnená*				

komentár	Aktivita nemohla prebehnúť v roku 2020 z epidemiologických dôvodov. HMBA bude podporovať záujem o štúdium cez vybrané informačné kanály (InBA, Letná bratislavská univerzita seniorov, web).				
A. 3.3.2.3 Každoročne podporovať Letnú bratislavskú Univerziádu seniorov					
opis plnenia aktivity	Každoročne podporovať Letnú bratislavskú Univerzitu seniorov				
výška čerpaných financií v roku (v €)	-				
indikátory		cieľová hodnota indikátora		dosiahnutá hodnota indikátora	
	názov indikátora	2020	2021	2020	2021
	podpora Letnej bratislavskej Univerziáde seniorov (áno/nie)	áno	áno	nie	bude doplnené
stav plnenia aktivity	splnená / prebieha príprava / prebieha realizácia / nesplnená *				
komentár	Aktivita nemohla prebehnúť v roku 2020 z epidemiologických dôvodov. Každopádne, sa plánuje s podporou v ďalších rokoch. V opise plnenia aktivity je nekorektný názov, korektný názov je: Letná bratislavská univerzita seniorov.				
A. 3.3.2.4 Podpora aktívneho starnutia v rámci fyzickej kondície seniorov					
opis plnenia aktivity	Podpora aktívneho starnutia v rámci fyzickej kondície seniorov				
výška čerpaných financií v roku (v €)	-				
indikátory		cieľová hodnota indikátora		dosiahnutá hodnota indikátora	
	názov indikátora	2020	2021	2020	2021
	zabezpečenie podpory (áno/nie)	áno	áno	nie	bude doplnené
stav plnenia aktivity	splnená / prebieha príprava / prebieha realizácia / nesplnená *				

Komentár	Podpora nebola spustená v roku 2020 z epidemiologických dôvodov, kedy boli kapacity vyčerpané riešením pandémie. Jednou z podporených aktivít je aj športové/pobytové činnosti.
----------	---

Opatrenie 3.3.3		Vznik informačného centra pre seniorov
Krátky popis opatrenia		Cieľom je vznik informačného centra pre voľný čas seniorov – centra fungujúceho ako informačné centrum, ktoré sústreďuje informácie pre seniorov a spolupracujúcich s poskytovateľmi voľnočasových, vzdelávacích aktivít a záujmovými združeniami na odovzdávanie informácií.
Predpokladané dopady opatrenia		Sprostredkovanie kontaktu so spoločenským prostredím
Predpokladaná výška finančných zdrojov na realizáciu opatrenia		-
Predpokladané zdroje krytia		HMBA, granty, nadácie
Predpokladaný realizátor a spolupracujúce subjekty		HMBA, MČ
Predpokladaný počet subjektov		18
Predpokladané obdobie realizácie		2020 - 2021
Aktivity pre naplnenie opatrenia		A 3.3.3.1 Vznik IC pre seniorov
Vyhodnotenie aktivít opatrenia 3.3.3.		
A 3.3.3.1 Vznik IC pre seniorov		
opis plnenia aktivity	Vznik IC pre seniorov	
výška čerpaných financií v roku (v €)	-	

indikátory	názov indikátora	cieľová hodnota indikátora		dosiahnutá hodnota indikátora	
		2020	2021	2020	2021
	existencia IC pre seniorov (áno/nie)	-	áno	nie	bude doplnené
stav plnenia aktivity	splnená / prebieha príprava / prebieha realizácia / nesplnená*				
Komentár	Aktivita bola časovo posunutá. Prvým krokom je sieťovanie proseniorských a iných organizácií a zmapovanie denných centier v MČ. Tento prvý krok bude prebiehať počas rokov 2021 a 2023.				

Špecifický cieľ 4.1	Komunitné plánovanie na úrovni mesta
Krátky popis cieľa	Ťažisko aktivít komunitného plánovania spočíva na zisťovaní potrieb, koordinovaní, plánovaní podpory a následnom monitorovaní a hodnotení. To je zabezpečované najmä pomocou súboru pracovných skupín založených na partnerstve.
Opatrenia, ktoré vedú k naplneniu cieľa	O 4.1.1 Riadenie komunitného plánovania O 4.1.2 Monitorovanie a hodnotenie KPSS 2020-2021 O 4.1.3 Zisťovanie potrieb a koordinovanie podpory pre starších obyvateľov O 4.1.4 Zisťovanie potrieb a koordinovanie podpory pre osoby so zdravotným znevýhodnením O 4.1.5 Zisťovanie potrieb a koordinovanie podpory pre deti, mladých ľudí a rodiny v ohrození O 4.1.6 Zisťovanie potrieb a koordinovanie podpory pre cudzincov a etnické menšiny O 4.1.7 Zisťovanie potrieb a koordinovanie podpory pre ľudí bez domova O 4.1.8 Zisťovanie potrieb a koordinovanie podpory v oblasti dostupného bývania pre ohrozené skupiny O 4.1.9 Zisťovanie potrieb a koordinovanie podpory v oblasti drogovej politiky a exponovaných lokalít

	O 4.1.10 Zisťovanie potrieb a koordinovanie podpory v oblasti násilie, rodová rovnosť a ľudia pracujúci v sexbiznise O 4.1.11 Zisťovanie potrieb a koordinovanie podpory v oblasti zvyšovania kvality sociálnych služieb				
Indikátory:		východisková hodnota	cieľová hodnota	dosiahnutá hodnota	
	názov indikátora	(2019)	(2021)	2020	2021
	počet fungujúcich pracovných skupín (počet)	0	Min 6	0	bude doplnené

Opatrenie 4.1.1	Riadenie komunitného plánovania
Krátky popis opatrenia	Riadiaca skupina uskutočňuje strategické rozhodnutia počas komunitného plánovania. Riadiaca skupina je zložená z vedúcich pracovných skupín. Pre transparentnosť (vedúci pracovných skupín sú typicky zamestnancami sekcie sociálnych vecí hl. mesta SR Bratislavy) sú do riadiacej skupiny menovaný primátorom na návrh sociálnej komisie ako členovia aj predstavitelia cieľových skupín a poskytovateľov sociálnych služieb zapojených do komunitného plánovania. Riadiaca komisia prerokúva a schvaľuje zápisy zo stretnutí pracovných skupín (ktorého súčasťou sú aj zápisy akčných skupín). Skupina sa stretáva približne každých 6 týždňov. Riadiaca skupina zároveň informuje a formuluje požiadavky smerom ku Komisii sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania, k politickému vedeniu HMBA a mestskej rade. Zároveň má prehľad o všetkých finančných operáciách spojených s komunitným plánovaním.
Predpokladané dopady opatrenia	Riadenie komunitného plánovania.
Predpokladaná výška finančných zdrojov na realizáciu opatrenia	-
Predpokladané zdroje krytia	HMBA
Predpokladaný počet subjektov	Min. 2

Predpokladané obdobie realizácie	2020-2021				
Aktivity pre naplnenie opatrenia	A 4.1.1.1 Menovanie a zasadnutia riadiacej skupiny				
Vyhodnotenie aktivít opatrenia 4.1.1					
A 4.1.1.1 Menovanie a zasadnutia riadiacej skupiny					
opis plnenia aktivity	Menovanie a zasadnutia riadiacej skupiny				
výška čerpaných financií v roku (v €)	-				
indikátory	názov indikátora	cieľová hodnota indikátora		dosiahnutá hodnota indikátora	
		2020	2021	2020	2021
	zriadenie riadiacej skupiny (áno/nie)	-	áno	nie	bude doplnené
stav plnenia aktivity	splnená / prebieha príprava / prebieha realizácia / nesplnená*				
komentár	Aktivita bola pozdržaná z dôvodu alokácie kapacít na riešenie epidemiologickej situácie. Zároveň je treba dodať, že Bratislava aktívne komunikovala s mestskými časťami a poskytovateľmi sociálnych služieb najviac dotknutých pandemickou situáciou (pobytové soc. služby pre seniorov, organizácie pracujúce s ľuďmi bez domova). V roku 2020 sa uskutočnilo 17 spoločných online hovorov na tému protiepidemických a preventívnych opatrení, pričom ďalších minimálne 25 stretnutí sa uskutočnilo s riaditeľkami zariadení pre seniorov v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta (1 systémové v 2/2021, následne od 3/2021 všetky ostatné - prvé z týchto stretnutí malo charakter oboznámenia s epidemiologickou situáciou a okrem ZPS mesta prebehlo aj špeciálne stretnutie pre verejnými poskytovateľmi ZPS). Na minimálne 3 stretnutiach boli aj externí odborníci.				

Opatrenie 4.1.2	Monitorovanie a hodnotenie KPSS 2020-2021
------------------------	--

Krátky popis opatrenia	Pre účely monitorovania bude zriadený monitorovací tím, ktorý bude poskytovať informácie členom Riadiacej skupiny KPSS o tom, či sa skutočný stav realizácie KPSS zhoduje so schváleným plánom. Monitoring bude zameraný najmä na plnenie stanovených cieľov a opatrení a na vyhodnocovanie dosiahnutých výstupov. Zistenia z monitorovania sa odovzdávajú osobám, ktorých sa týkajú alebo ich činnosť ovplyvňujú, a sú tiež priebežne zverejňované na webovej stránke HMBA. Riadiaci výbor raz ročne pripraví správu o plnení KPSS a predloží ju na jedno zo zasadnutí Mestského zastupiteľstva v prvom kvartáli kalendárneho roka. Táto správa tiež bude každoročne zverejnená na webovej stránke HMBA.
Predpokladané dopady opatrenia	Monitorovanie a hodnotenie cieľov, opatrení a aktivít.
Predpokladaná výška finančných zdrojov na realizáciu opatrenia	-
Predpokladané zdroje krytia	HMBA
Predpokladaný počet subjektov	Min. 10
Predpokladané obdobie realizácie	2020-2021
Aktivity pre naplnenie opatrenia	A 4. 1. 2. 1 Zriadenie monitorovacieho tímu predkladajúceho správy o realizácii KPSS A 4. 1. 2. 2 Preloženie správy o plnení KPSS mestskému zastupiteľstvu A 4. 1. 2. 3 Zverejnenie správy na webovej stránke HMBA
Vyhodnotenie aktivít opatrenia 4.1.2	
A 4. 1. 2. 1 Zriadenie monitorovacieho tímu predkladajúceho správy o realizácii KPSS	
opis plnenia aktivity	Zriadenie monitorovacieho tímu predkladajúceho správy o realizácii KPSS
výška čerpaných	-

financií v roku (v €)					
indikátory		cieľová hodnota indikátora		dosiahnutá hodnota indikátora	
	názov indikátora	2020	2021	2020	2021
	zriadenie monitorovacieho tímu (áno/nie)	áno	áno	nie	bude doplnená
stav plnenia aktivity	splnená / prebieha príprava / prebieha realizácia / nesplnená*				
Komentár	Z dôvodu alokácie kapacít na riešenie epidemiologickej situácie nebol zriadený monitorovací tím už roku 2020. Monitorovací tím bol zriadený v roku 2021 a podieľal na príprave predkladanej správy.				
A 4. 1. 2. 2 Predloženie správy o plnení KPSS mestskému zastupiteľstvu					
opis plnenia aktivity	Predloženie správy o plnení KPSS mestskému zastupiteľstvu				
výška čerpaných financií v roku (v €)	-				
indikátory		cieľová hodnota indikátora		dosiahnutá hodnota indikátora	
	názov indikátora	2020	2021	2020	2021
	predloženie monitorovacej správy plnenia KPSS mestskému zastupiteľstvu (áno/nie)	-	áno	nie	bude doplnené
stav plnenia aktivity	splnená / prebieha príprava / prebieha realizácia / nesplnená*				
komentár	-				
A 4. 1. 2. 3 Zverejnenie správy na webovej stránke HMBA					
opis plnenia aktivity	Zverejnenie správy na webovej stránke HMBA				
výška čerpaných financií v roku (v €)	-				

indikátory	názov indikátora	cieľová hodnota indikátora		dosiahnutá hodnota indikátora	
		2020	2021	2020	2021
	zverejnenie správy (áno/nie)	-	áno	nie	bude doplnené
stav plnenia aktivity	splnená / prebieha príprava / prebieha realizácia / nesplnená*				
komentár	-				

Opatrenie 4.1.3	Zisťovanie potrieb a koordinovanie podpory pre starších obyvateľov
Krátky popis opatrenia	Bude zostavená pracovná skupina Starší obyvatelia, ktorá predstavuje prvok verejného záväzku riešenia problémov cieľovej skupiny. Podľa princípov komunitného plánovania je pracovná skupina zložená zo zadávateľov (predstavitelia magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy, príp. MČ), poskytovateľov sociálnych služieb, a užívateľov sociálnych služieb. HMBA vyhlási grantovú výzvu spojenú s riešeniami problémov v danej oblasti.
Predpokladané dopady opatrenia	Nastavenie efektívnych politík riešiacich problémy starších obyvateľov
Predpokladaná výška finančných zdrojov na realizáciu opatrenia	Min. fin. plnenie vo výške 80 000 €/rok (grantová výzva)
Predpokladané zdroje krytia	HMBA
Predpokladaný počet subjektov	Min. 12
Predpokladané obdobie realizácie	2020-2021
Aktivity pre naplnenie opatrenia	A 4.1.3.1 Zriadenie a fungovanie pracovnej skupiny Starší obyvatelia, spracovanie podnetov pracovnej skupiny A 4.1.3.2 Poskytnutie grantov organizáciám na aktivity vedúce k riešeniu problémov starších obyvateľov

Vyhodnotenie aktivít opatrenia 4.1.3					
A 4.1.3.1 Zriadenie a fungovanie pracovnej skupiny Starší obyvatelia, spracovanie podnetov pracovnej skupiny					
opis plnenia aktivity	Zriadenie a fungovanie pracovnej skupiny Starší obyvatelia, spracovanie podnetov pracovnej skupiny				
výška čerpaných financií v roku (v €)	-				
indikátory		cieľová hodnota indikátora		dosiahnutá hodnota indikátora	
	názov indikátora	2020	2021	2020	2021
	zriadenie pracovnej skupiny (áno/nie)	-	áno	nie	bude doplnené
stav plnenia aktivity	splnená / prebieha príprava / prebieha realizácia / nesplnená*				
Komentár	Z dôvodu alokácie kapacít na riešenie epidemiologickej situácie nebola zriadená pracovná skupina.				
A 4.1.3.2 Poskytnutie grantov organizáciám na aktivity vedúce k riešeniu problémov starších obyvateľov					
opis plnenia aktivity	Poskytnutie grantov organizáciám na aktivity vedúce k riešeniu problémov starších obyvateľov				
výška čerpaných financií v roku (v €)	0 €				
indikátory		cieľová hodnota indikátora		dosiahnutá hodnota indikátora	
	názov indikátora	2020	2021	2020	2021
	existencia grantovej schémy (áno/nie)	-	áno	nie	bude doplnené
stav plnenia aktivity	splnená / prebieha príprava / prebieha realizácia / nesplnená*				

Komentár	Z dôvodu alokácie kapacít na riešenie epidemiologickej situácie nebola zriadená pracovná skupina.
----------	---

Opatrenie 4.1.4	Zisťovanie potrieb a koordinovanie podpory pre osoby so zdravotným znevýhodnením
Krátky popis opatrenia	Bude zostavená pracovná skupina Starší obyvatelia, ktorá predstavuje prvok verejného záväzku riešenia problémov cieľovej skupiny. Podľa princípov komunitného plánovania je pracovná skupina zložená zo zadávateľov (predstavitelia magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy, príp. MČ), poskytovateľov sociálnych služieb, a užívateľov sociálnych služieb. HMBA vyhlási dotačnú výzvu spojenú s riešeniami problémov v danej oblasti.
Predpokladané dopady opatrenia	Nastavenie efektívnych politík riešiacich problémy osôb so zdravotným znevýhodnením
Predpokladaná výška finančných zdrojov na realizáciu opatrenia	Min. fin. plnenie vo výške 50 000 €/rok (grantová výzva)
Predpokladané zdroje krytia	HMBA
Predpokladaný počet subjektov	Min. 12
Predpokladané obdobie realizácie	2020-2021
Aktivity pre naplnenie opatrenia	A 4.1.4.1 Zriadenie a fungovanie pracovnej skupiny Osoby so zdravotným postihnutím, spracovanie podnetov pracovnej skupiny A 4.1.4.2 Poskytnutie grantov organizáciám na aktivity vedúce k riešeniu problémov osôb so zdravotným postihnutím
Vyhodnotenie aktivít opatrenia 4.1.4	
A 4.1.4.1 Zriadenie a fungovanie pracovnej skupiny Osoby so zdravotným postihnutím, spracovanie podnetov pracovnej skupiny	
opis plnenia aktivity	Zriadenie a fungovanie pracovnej skupiny Osoby so zdravotným postihnutím, spracovanie podnetov pracovnej skupiny.

výška čerpaných financií v roku (v €)	-				
indikátory		cieľová hodnota indikátora		dosiahnutá hodnota indikátora	
	názov indikátora	2020	2021	2020	2021
	zriadenie pracovnej skupiny (áno/nie)	-	áno	nie	bude doplnené
stav plnenia aktivity	splnená / prebieha príprava / prebieha realizácia / nesplnená*				
Komentár	Z dôvodu alokácie kapacít na riešenie epidemiologickej situácie nebola zriadená pracovná skupina.				
A 4.1.4.2 Poskytnutie grantov organizáciám na aktivity vedúce k riešeniu problémov osôb so zdravotným postihnutím					
opis plnenia aktivity	Poskytnutie grantov organizáciám na aktivity vedúce k riešeniu problémov osôb so zdravotným postihnutím				
výška čerpaných financií v roku (v €)	0 €				
indikátory		cieľová hodnota indikátora		dosiahnutá hodnota indikátora	
	názov indikátora	2020	2021	2020	2021
	existencia grantovej schémy (áno/nie)	-	áno	nie	bude doplnené
stav plnenia aktivity	splnená / prebieha príprava / prebieha realizácia / nesplnená*				
komentár	-				

Opatrenie 4.1.5	Zisťovanie potrieb a koordinovanie podpory pre deti, mladých ľudí a rodiny v ohrození
Krátky popis opatrenia	Pracovná skupina predstavuje participatívny prvok a zároveň prvok verejného záväzku. Podľa princípov komunitného plánovania je pracovná skupina zložená zo zadávateľov

	(predstavitelia magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy, príp. MČ), poskytovateľov sociálnych služieb, a užívateľov sociálnych služieb.				
Predpokladané dopady opatrenia	Nastavenie efektívnych politík riešiacich problémy detí, mladých ľudí a rodín v ohrození.				
Predpokladaná výška finančných zdrojov na realizáciu opatrenia	Min. fin. plnenie vo výške 55 000 € /rok (grantová výzva)				
Predpokladané zdroje krytia	HMBA				
Predpokladaný počet subjektov	Min. 12				
Predpokladané obdobie realizácie	2020-2021				
Aktivity pre naplnenie opatrenia	A 4.1.5.1 Zriadenie a fungovanie pracovnej skupiny Deti, mladí ľudia a rodiny v ohrození, spracovanie podnetov pracovnej skupiny A 4.1.5.2 Poskytnutie grantov organizáciám na aktivity riešiace problémy života deti, mladých ľudí a rodín v ohrození				
Vyhodnotenie aktivít opatrenia 4.1.5					
A 4.1.5.1 Zriadenie a fungovanie pracovnej skupiny Deti, mladí ľudia a rodiny v ohrození, spracovanie podnetov pracovnej skupiny					
opis plnenia aktivity	Zriadenie a fungovanie pracovnej skupiny Deti, mladí ľudia a rodiny v ohrození, spracovanie podnetov pracovnej skupiny				
výška čerpaných financií v roku (v €)	-				
indikátory	názov indikátora	cieľová hodnota indikátora		dosiahnutá hodnota indikátora	
		2020	2021	2020	2021
	zriadenie pracovnej skupiny (áno/nie)	-	áno	nie	bude doplnené
stav plnenia aktivity	splnená / prebieha príprava / prebieha realizácia / nesplnená*				

Komentár	Z dôvodu alokácie kapacít na riešenie epidemiologickej situácie nebola zriadená pracovná skupina.				
A 4.1.5.2 Poskytnutie grantov organizáciám na aktivity riešiace problémy života deti, mladých ľudí a rodín v ohrození					
opis plnenia aktivity	Poskytnutie grantov organizáciám na aktivity riešiace problémy života deti, mladých ľudí a rodín v ohrození				
výška čerpaných financií v roku (v €)	-				
indikátory	názov indikátora	cieľová hodnota indikátora		dosiahnutá hodnota indikátora	
		2020	2021	2020	2021
	existencia grantovej schémy (áno/nie)	-	áno	nie	bude doplnené
stav plnenia aktivity	splnená / prebieha príprava / prebieha realizácia / nesplnená*				
Komentár	Z dôvodu alokácie kapacít na riešenie epidemiologickej situácie nebola zriadená pracovná skupina.				

Opatrenie 4.1.6	Zisťovanie potrieb a koordinovanie podpory pre cudzincov a etnické menšiny
Krátky popis opatrenia	Pracovná skupina predstavuje participatívny prvok a zároveň prvok verejného záväzku. Podľa princípov komunitného plánovania je pracovná skupina zložená zo zadávateľov (predstavitelia magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy, príp. MČ), poskytovateľov sociálnych služieb, a užívateľov sociálnych služieb.
Predpokladané dopady opatrenia	Nastavenie efektívnych politík riešiacich problémy cudzincov a etnických menšín.
Predpokladaná výška finančných zdrojov na realizáciu opatrenia	Min. fin. plnenie 30 000 €/rok (grantová výzva)
Predpokladané zdroje krytia	HMBA

Predpokladaný počet subjektov	Min. 12				
Predpokladané obdobie realizácie	2020-2021				
Aktivity pre naplnenie opatrenia	A 4.1.6.1 Zriadenie a fungovanie pracovnej skupiny Cudzinci a etnické menšiny, spracovanie podnetov pracovnej skupiny A 4.1.6.2 Poskytnutie grantov organizáciám na aktivity riešiace problémy cudzincov a etnických menšín				
Vyhodnotenie aktivít opatrenia 4.1.6					
A 4.1.6.1 Zriadenie a fungovanie pracovnej skupiny Cudzinci a etnické menšiny, spracovanie podnetov pracovnej skupiny					
opis plnenia aktivity	Zriadenie a fungovanie pracovnej skupiny Cudzinci a etnické menšiny, spracovanie podnetov pracovnej skupiny				
výška čerpaných financií v roku (v €)	-				
indikátory	názov indikátora	cieľová hodnota indikátora		dosiahnutá hodnota indikátora	
		2020	2021	2020	2021
	zriadenie pracovnej skupiny (áno/nie)	áno	-	nie	bude doplnené
stav plnenia aktivity	splnená / prebieha príprava / prebieha realizácia / nesplnená*				
Komentár	Aktivita bola prehodnotená z dôvodu dopadov pandemickej situácie na finančnú kondíciu mesta. Téma cudzincov a etnických menšín nebude riešená ako samostatná oblasť pre sociálne veci. Oblasť cudzincov má byť riešená ako prierezová téma na celomagistrátnej úrovni.				
A 4.1.6.2 Poskytnutie grantov organizáciám na aktivity riešiace problémy cudzincov a etnických menšín					
opis plnenia aktivity	Poskytnutie grantov organizáciám na aktivity riešiace problémy cudzincov a etnických menšín				
výška čerpaných	-				

financií v roku (v €)					
indikátory	názov indikátora	cieľová hodnota indikátora		dosiahnutá hodnota indikátora	
		2020	2021	2020	2021
	existencia grantovej schémy (áno/nie)	-	áno	nie	bude doplnené
stav plnenia aktivity	splnená / prebieha príprava / prebieha realizácia / nesplnená*				
komentár	Vid' komentár A. 4.1.6.1.				

Opatrenie 4.1.7	Zisťovanie potrieb a koordinovanie podpory pre ľudí bez domova
Krátky popis opatrenia	Pracovná skupina predstavuje participatívny prvok a zároveň prvok verejného záväzku. Podľa princípov komunitného plánovania je pracovná skupina zložená zo zadávateľov (predstavitelia magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy, príp. MČ), poskytovateľov sociálnych služieb, a užívateľov sociálnych služieb.
Predpokladané dopady opatrenia	Nastavenie efektívnych politík riešiacich problémy ľudí bez domova.
Predpokladaná výška finančných zdrojov na realizáciu opatrenia	- (vid' Opatrenie 1.3.1.)
Predpokladané zdroje krytia	HMBA
Predpokladaný počet subjektov	Min. 12
Predpokladané obdobie realizácie	2020-2021
Aktivity pre naplnenie opatrenia	A 4.1.7.1 Zriadenie a fungovanie pracovnej skupiny Ľudia bez domova, spracovanie podnetov pracovnej skupiny
Vyhodnotenie aktivít opatrenia 4.1.7	
A 4.1.7.1 Zriadenie a fungovanie pracovnej skupiny Ľudia bez domova, spracovanie podnetov pracovnej skupiny	

opis plnenia aktivity	Zriadenie a fungovanie pracovnej skupiny Ľudia bez domova, spracovanie podnetov pracovnej skupiny				
výška čerpaných financií v roku (v €)	-				
indikátory	názov indikátora	cieľová hodnota indikátora		dosiahnutá hodnota indikátora	
		2020	2021	2020	2021
	zriadenie pracovnej skupiny (áno/nie)	-	áno	nie	bude doplnené
stav plnenia aktivity	splnená / prebieha príprava / prebieha realizácia / nesplnená*				
komentár	Z dôvodu alokácie kapacít na riešenie epidemiologickej situácie nebola zriadená pracovná skupina.				

Opatrenie 4.1.8	Zisťovanie potrieb a koordinovanie podpory v oblasti dostupného bývania pre ohrozené skupiny
Krátky popis opatrenia	Pracovná skupina predstavuje participatívny prvok a zároveň prvok verejného záväzku. Podľa princípov komunitného plánovania je pracovná skupina zložená zo zadávateľov (predstavitelia magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy, príp. MČ), poskytovateľov sociálnych služieb, a užívateľov sociálnych služieb.
Predpokladané dopady opatrenia	Nastavenie efektívnych politík dostupného bývania pre ohrozené skupiny.
Predpokladaná výška finančných zdrojov na realizáciu opatrenia	-
Predpokladané zdroje krytia	HMBA
Predpokladaný počet subjektov	Min. 12
Predpokladané obdobie realizácie	2020-2021

Aktivity pre naplnenie opatrenia	A 4.1.8.1 Zriadenie a fungovanie pracovnej skupiny Dostupné bývanie pre ohrozené skupiny, spracovanie podnetov, ktoré vziđu z pracovnej skupiny				
Vyhodnotenie aktivít opatrenia 4.1.8					
A 4.1.8.1 Zriadenie a fungovanie pracovnej skupiny Dostupné bývanie pre ohrozené skupiny, spracovanie podnetov, ktoré vziđu z pracovnej skupiny					
opis plnenia aktivity	Zriadenie a fungovanie pracovnej skupiny Dostupné bývanie pre ohrozené skupiny, spracovanie podnetov, ktoré vziđu z pracovnej skupiny				
výška čerpaných financií v roku (v €)	-				
indikátory	názov indikátora	cieľová hodnota indikátora		dosiahnutá hodnota indikátora	
		2020	2021	2020	2021
	zriadenie pracovnej skupiny (áno/nie)	-	áno	nie	bude doplnené
stav plnenia aktivity	splnená / prebieha príprava / prebieha realizácia / nesplnená*				
komentár	Z dôvodu alokácie kapacít na riešenie epidemiologickej situácie nebola zriadená pracovná skupina.				

Opatrenie 4.1.9	Zisťovanie potrieb a koordinovanie podpory v oblasti drogovej politiky a exponovaných lokalít
Krátky popis opatrenia	Pracovná skupina predstavuje participatívny prvok a zároveň prvok verejného záväzku. Podľa princípov komunitného plánovania je pracovná skupina zložená zo zadávateľov (predstavitelia magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy, príp. MČ), poskytovateľov sociálnych služieb, a užívateľov sociálnych služieb.
Predpokladané dopady opatrenia	Nastavenie efektívnych politík riešiacich problémy spojené s drogovou politikou a exponovanými lokalitami (akými je napr. ul. Obchodná)
Predpokladaná výška finančných zdrojov na realizáciu opatrenia	Min. fin. plnenie 180 000 €/rok (grantová výzva)

Predpokladané zdroje krytia	HMBA				
Predpokladaný počet subjektov	Min. 12				
Predpokladané obdobie realizácie	2020-2021				
Aktivity pre naplnenie opatrenia	A 4.1.9.1 Zriadenie a fungovanie pracovnej skupiny Drogová politika a exponované lokality, spracovanie podnetov z pracovnej skupiny A 4.1.9.2 Poskytnutie grantov organizáciám na riešenie problémov spojených s drogovou politikou a exponovanými lokalitami				
Vyhodnotenie aktivít opatrenia 4.1.9					
A 4.1.9.1 Zriadenie a fungovanie pracovnej skupiny Drogová politika a exponované lokality, spracovanie podnetov z pracovnej skupiny					
opis plnenia aktivity	Zriadenie a fungovanie pracovnej skupiny Drogová politika a exponované lokality, spracovanie podnetov z pracovnej skupiny				
výška čerpaných financií v roku (v €)	-				
indikátory	názov indikátora	cieľová hodnota indikátora		dosiahnutá hodnota indikátora	
		2020	2021	2020	2021
	zriadenie pracovnej skupiny (áno/nie)	-	áno	nie	bude doplnené
stav plnenia aktivity	splnená / prebieha príprava / prebieha realizácia / nesplnená*				
komentár	-				
A 4.1.9.2 Poskytnutie grantov organizáciám na riešenie problémov spojených s drogovou politikou a exponovanými lokalitami					
opis plnenia aktivity	Poskytnutie grantov organizáciám na riešenie problémov spojených s drogovou politikou a exponovanými lokalitami				
výška čerpaných	163 828,92 €				

financií v roku (v €)					
indikátory	názov indikátora	cieľová hodnota indikátora		dosiahnutá hodnota indikátora	
		2020	2021	2020	2021
	existencia grantovej schémy (áno/nie)	áno	áno	áno	bude doplnené
stav plnenia aktivity	splnená / prebieha príprava / prebieha realizácia / nesplnená*				
komentár	-				

Opatrenie 4.1.10	Zisťovanie potrieb a koordinovanie podpory v oblasti násilie, rodová rovnosť a ľudia pracujúci v sexbiznise
Krátky popis opatrenia	Pracovná skupina predstavuje participatívny prvok a zároveň prvok verejného záväzku. Podľa princípov komunitného plánovania je pracovná skupina zložená zo zadávateľov (predstavitelia magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy, príp. MČ), poskytovateľov sociálnych služieb, a užívateľov sociálnych služieb.
Predpokladané dopady opatrenia	Nastavenie efektívnych politík riešiacich problémy spojené s násilím, rodovou rovnosťou a ľuďmi pracujúcimi v sexbiznise
Predpokladaná výška finančných zdrojov na realizáciu opatrenia	Min. fin. plnenie 50 000 €/rok (grantová výzva)
Predpokladané zdroje krytia	HMBA
Predpokladaný počet subjektov	Min. 12
Predpokladané obdobie realizácie	2020-2021
Aktivity pre naplnenie opatrenia	A 4.1.10.1 Zriadenie a fungovanie pracovnej skupiny Násilie, rodová rovnosť a ľudia pracujúci v sexbiznise, spracovanie podnetov pracovnej skupiny

		A 4.1.10.2 Poskytnutie grantov organizáciám na riešenie tém spojených s násilím, rodovou rovnosťou a ľuďmi pracujúcimi v sexbiznise			
Vyhodnotenie aktivít opatrenia 4.1.10					
A 4.1.10.1 Zriadenie a fungovanie pracovnej skupiny Násilie, rodová rovnosť a ľudia pracujúci v sexbiznise, spracovanie podnetov pracovnej skupiny					
opis plnenia aktivity	Zriadenie a fungovanie pracovnej skupiny Násilie, rodová rovnosť a ľudia pracujúci v sexbiznise, spracovanie podnetov pracovnej skupiny				
výška čerpaných financií v roku (v €)	-				
indikátory		cieľová hodnota indikátora		dosiahnutá hodnota indikátora	
	názov indikátora	2020	2021	2020	2021
	zriadenie pracovnej skupiny (áno/nie)	-	áno	nie	bude doplnené
stav plnenia aktivity	splnená / prebieha príprava / prebieha realizácia / nesplnená*				
komentár	Z dôvodu alokácie kapacít na riešenie epidemiologickej situácie nebola zriadená pracovná skupina.				
A 4.1.10.2 Poskytnutie grantov organizáciám na riešenie tém spojených s násilím, rodovou rovnosťou a ľuďmi pracujúcimi v sexbiznise					
opis plnenia aktivity	Poskytnutie grantov organizáciám na riešenie tém spojených s násilím, rodovou rovnosťou a ľuďmi pracujúcimi v sexbiznise				
výška čerpaných financií v roku (v €)	0 €				
indikátory		cieľová hodnota indikátora		dosiahnutá hodnota indikátora	
	názov indikátora	2020	2021	2020	2021
	existencia grantovej schémy (áno/nie)	-	áno	nie	bude doplnené

stav plnenia aktivity	splnená / prebieha príprava / prebieha realizácia / nesplnená*
Komentár	Samostatná grantová výzva nebola spustená, avšak granty boli poskytnuté pre 2 združenia, spolu vo výške 59 112 €, ktoré v rámci realizovaných projektov poskytovali služby terénnej sociálnej práce aj pre cieľovú skupinu ľudí pracujúcich v pouličnom sexbiznise.

Opatrenie 4.1.11	Zisťovanie potrieb a koordinovanie podpory v oblasti zvyšovania kvality sociálnych služieb.
Krátky popis opatrenia	Táto prierezová pracovná skupina predstavuje participatívny prvok a zároveň prvok verejného záväzku. Podľa princípov komunitného plánovania je pracovná skupina zložená zo zadávateľov (predstavitelia magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy, príp. MČ), poskytovateľov sociálnych služieb, a užívateľov sociálnych služieb.
Predpokladané dopady opatrenia	Podpora opatrení vedúcich k zvýšenej kvalite života užívateľov sociálnych služieb, či k možnosti sociálnych služieb byť dostatočne nízkoprahový pre ohrozených neužívateľov sociálnych služieb, tj. ľudí pre ktorých sú služby nedostupné, alebo ich odmietajú hoci ich potrebujú.
Predpokladaná výška finančných zdrojov na realizáciu opatrenia	Min. fin. plnenie 60 000 € /rok
Predpokladané zdroje krytia	HMBA
Predpokladaný počet subjektov	Min. 12
Predpokladané obdobie realizácie	2020-2021
Aktivity pre naplnenie opatrenia	A 4.1.11.1 Zriadenie a fungovanie pracovnej skupiny Podpora kvalitných sociálnych služieb a služieb sociálnej podpory, spracovanie podnetov pracovnej skupiny
Vyhodnotenie aktivít opatrenia 4.1.11	
A 4.1.11.1 Zriadenie a fungovanie pracovnej skupiny Podpora kvalitných sociálnych služieb a služieb sociálnej podpory, spracovanie podnetov pracovnej skupiny	

opis plnenia aktivity	Zriadenie a fungovanie pracovnej skupiny Podpora kvalitných sociálnych služieb a služieb sociálnej podpory, spracovanie podnetov pracovnej skupiny				
výška čerpaných financií v roku (v €)	-				
indikátory		cieľová hodnota indikátora		dosiahnutá hodnota indikátora	
	názov indikátora	2020	2021	2020	2021
	zriadenie pracovnej skupiny (áno/nie)	-	áno	nie	bude doplnené
stav plnenia aktivity	splnená / prebieha príprava / prebieha realizácia / nesplnená*				
komentár	-				

Špecifický cieľ 4.2	Podpora efektívnej a odbornej praxe komunitného plánovania				
Krátky popis cieľa	Opatrenia špecifického cieľa majú zabezpečiť efektívnejšie a odbornejšie komunitné plánovanie cez dialóg s kľúčovými aktérmi a odborníkmi v komunitnom plánovaní a podporu realizovania analýz a výskumov.				
Opatrenia, ktoré vedú k naplneniu cieľa	O 4.2.1 Spolupráca s mestskými časťami O 4.2.2 Spolupráca s odborníkmi venujúcimi sa sociálnej politike O 4.2.3 Zapájanie užívateľov sociálnych služieb do tvorby politík O 4.2.4 Realizovanie analýz a výskumov O 4.2.5 Externé hodnotenie procesu komunitného plánovania O 4.2.6 Formulované a schválené zásady komunitného plánovania v hl. mesta SR Bratislava				
Indikátory:	názov indikátora	východisková hodnota (2019)	cieľová hodnota (2021)	dosiahnutá hodnota	
				2020	2021
	počet fungujúcich panelov (počet)	0	Min 1	0	bude doplnené

Opatrenie 4.2.1		Spolupráca s mestskými časťami
Krátky popis opatrenia		Na zabezpečenie väčšej efektivity v nastavovaní sociálnej politiky, pri rešpektovaní vzájomných kompetencií budú do spolupráce na komunitnom plánovaní prizvané aj mestské časti. MČ sa môžu stať súčasťou tematických pracovných skupín. S ohľadom na záujmy MČ vo veľkej časti tematických pracovných skupín bude existovať pracovná skupina „Panel mestských častí“, kde budú odborní pracovníci mestských častí informovaný o priebehu vo všetkých pracovných skupinách bez toho aby sa všetkých zúčastnili. Podnety z Panelu mestských častí budú tlmočené relevantným pracovným skupinám.
Predpokladané dopady opatrenia		Systémová a kvalitná spolupráca medzi jednotlivými hlavnými aktérmi, ktorí sú zodpovední za uspokojovanie potrieb občanov na území HMBA, komplexnejšie poskytovanie sociálnych služieb občanom – zvýšená spokojnosť občanov.
Predpokladaná výška finančných zdrojov na realizáciu opatrenia		-
Predpokladané zdroje krytia		-
Predpokladaný počet subjektov		18
Predpokladané obdobie realizácie		2019 - 2021
Aktivity pre naplnenie opatrenia		A 4.2.1.1 Nastavenie modelu spolupráce, oslovenie MČ A 4.2.1.2 Zostavenie, podpísanie a schválenie memoranda o spolupráci s MČ A 4.2.1.3 Zapojenie MČ do komunitného plánovania A 4.2.1.4 Zhodnotenie spolupráce
Vyhodnotenie aktivít opatrenia 4.2.1		
A 4.2.1.1 Nastavenie modelu spolupráce, oslovenie MČ		
opis plnenia aktivity	Nastavenie modelu spolupráce, oslovenie MČ. Sekcia sociálnych vecí (predtým oddelenie sociálnych vecí) organizovalo pravidelné stretnutia s účasťou mestských častí. Pri zostavovaní nového komunitného plánu sociálnych služieb budú MČ oslovené, aby sa jednak stali členmi pracovných skupín, ale tiež na zvýšenie efektivity sa stávajú členmi panelu MČ. (vid' A 4.2.1.3)	

výška čerpaných financií v roku (v €)	-				
indikátory	názov indikátora	cieľová hodnota indikátora		dosiahnutá hodnota indikátora	
		2020	2021	2020	2021
	oslovenie MČ (áno/nie)	-	áno	nie	bude doplnené
stav plnenia aktivity	splnená / prebieha príprava / prebieha realizácia / nesplnená*				
komentár	-				
A 4.2.1.2 Zostavenie, podpísanie a schválenie memoranda o spolupráci s MČ					
opis plnenia aktivity	Zostavenie, podpísanie a schválenie memoranda o spolupráci s MČ				
výška čerpaných financií v roku (v €)	-				
indikátory	názov indikátora	cieľová hodnota indikátora		dosiahnutá hodnota indikátora	
		2020	2021	2020	2021
	podpísanie memoranda s MČ (áno/nie)	áno	-	nie	-
stav plnenia aktivity	splnená / prebieha príprava / prebieha realizácia / nesplnená*				
komentár	HMBA a MČ podpisovali memorandá o spolupráci aj v prípade spolupráce na PHSR. Po vyhodnotení sme sa rozhodli nechať stretnutia otvorené pre všetky MČ bez ohľadu na stav v oblasti podpisu Memoranda. Na požiadanie zo strany MČ (napr. v prípade žiadosti o užšiu spoluprácu) HMBA pristúpi aj k podpisom memoranda.				
A 4.2.1.3 Zapojenie MČ do komunitného plánovania					
opis plnenia aktivity	MČ sú zapojené do komunitného plánovania sociálnych služieb HMBA, tak aby komunitné plánovanie bolo stále integroavanejšie. Hlavným nástrojom má byť vytvorenie panelu MČ. Panel MČ bude mať k dispozícii zápisnice z rokovaní všetkých pracovných skupín a bude ich môcť pripomienkovať.				

	Model panelu MČ je vytvorený s cieľom, aby sa MČ nemusí zúčastňovať všetkých pracovných skupín, ale mali zo všetkých pracovných skupín informácie a mohli ich ovplyvňovať.				
výška čerpaných financií v roku (v €)	-				
indikátory		cieľová hodnota indikátora		dosiahnutá hodnota indikátora	
	názov indikátora	2020	2021	2020	2021
	vytvorenie panelu mestských častí (áno/nie)	-	áno	nie	bude doplnené
stav plnenia aktivity	splnená / prebieha príprava / prebieha realizácia / nesplnená*				
komentár	-				
A 4.2.1.4 Zhodnotenie spolupráce					
opis plnenia aktivity	Zhodnotenie spolupráce medzi MČ a HMBA.				
výška čerpaných financií v roku (v €)	-				
indikátory		cieľová hodnota indikátora		dosiahnutá hodnota indikátora	
	názov indikátora	2020	2021	2020	2021
	zhodnotenie spolupráce (áno/nie)	-	áno	nie	bude doplnené
stav plnenia aktivity	splnená / prebieha príprava / prebieha realizácia / nesplnená*				
Komentár	Na vyhodnotenie spolupráce a prípadne nastaveniu novej spolupráce bude slúžiť hodnotenie podľa opatrenia 4.2.5				

Opatrenie 4.2.2	Spolupráca s odborníkmi venujúcimi sa sociálnej politike
------------------------	---

Krátky popis opatrenia	Počas komunitného plánovania sa stretáva skupina odborníkov a odborníчок venujúci sa sociálnej politike. Jednak sa stretáva skupina metodikov komunitného plánovania („Metodický panel“), ktorá reflektuje proces nastavovania KPSS v hl. meste SR Bratislave Očakáva sa, že v skupine budú zahraniční experti. Skupina sa začína stretávať v roku 2020 pri nastavovaní procesu a spolupracuje s externým subjektom vykonávajúcim evaluáciu KPSS. Ďalšou skupinou odborníkov sú predstavitelia relevantných inštitúcií, ktorým sú tlmočené podnety z komunitného plánovania.		
Predpokladané dopady opatrenia	Nastavenie komunitného plánovania v HMBA bude reflektovať aktuálne výzvy a trendy sociálnej politiky, tak aby prispievalo k efektívnemu a funkčnému realizovaniu sociálnej politiky v kompetenciách HMBA.		
Predpokladaná výška finančných zdrojov na realizáciu opatrenia	2 000 €/rok		
Predpokladané zdroje krytia	HMBA		
Predpokladaný počet subjektov	10		
Predpokladané obdobie realizácie	2020-2021		
Aktivity pre naplnenie opatrenia	A 4.2.2.1 Nastavenie modelu spolupráce, oslovenie odborníkov a odborníчок A 4.2.2.2 Konzultácie A 4.2.2.3 Zhodnotenie spolupráce		
Vyhodnotenie aktivít opatrenia			
A 4.2.2.1 Nastavenie modelu spolupráce, oslovenie odborníkov a odborníчок			
opis plnenia aktivity	Nastavenie modelu spolupráce, oslovenie odborníkov a odborníчок.		
výška čerpaných financií v roku (v €)	Približne 150 €		
	názov indikátora	cieľová hodnota indikátora	dosiahnutá hodnota indikátora

indikátory		2020	2021	2020	2021
	nastavenie modelu spolupráce (áno/nie)	áno	-	áno	-
stav plnenia aktivity	splnená / prebieha príprava / prebieha realizácia / nesplnená*				
Komentár	Podľa pôvodného modelu spolupráce realizovanom v roku 2019 sa mal založiť metodický panel so zapojeným odborníkov a odborníčkou. V roku 2020 prišlo k úprave modelu s cieľom zefektívniť ho a zflexibilniť, aby bolo možné komunitné plánovanie realizovať s menšími kapacitami. Podľa tohto modelu je vytvorená pozícia externej metodičky a pokračuje sa v spolupráci s odborníkmi a odborníčkami na konkrétnych otázkach (oblasť práva, participácie apod.).				
A 4.2.2.2 Konzultácie					
opis plnenia aktivity	Realizovanie konzultácií				
výška čerpaných financií v roku (v €)	-				
indikátory		cieľová hodnota indikátora		dosiahnutá hodnota indikátora	
	názov indikátora	2020	2021	2020	2021
	Počet konzultácií	Min 5	Min 7	Min 5	bude doplnené
stav plnenia aktivity	splnená / prebieha príprava / prebieha realizácia / nesplnená*				
Komentár	Vid' spôsob priebehu konzultácií v A. 2.2.1.				
A 4.2.2.3 Zhodnotenie spolupráce					
opis plnenia aktivity	Zhodnotenie spolupráce				
výška čerpaných financií v roku (v €)	-				

indikátory	názov indikátora	cieľová hodnota indikátora		dosiahnutá hodnota indikátora	
		2020	2021	2020	2021
	zhodnotenie spolupráce (áno/nie)	-	áno	nie	bude doplnené
stav plnenia aktivity	splnená / prebieha príprava / prebieha realizácia / nesplnená*				
Komentár	-				

Opatrenie 4.2.3	Zapájanie užívateľov sociálnych služieb do tvorby politík
Krátky popis opatrenia	S ohľadom na potrebu efektívnych riešení, ktoré sú navrhované pre ľudí, sú do procesu plánovania KPSS zapojení tiež ľudia, ktorí majú priamu skúsenosť so sociálnymi problémami. Spôsobom zapojenia týchto ľudí sú participatívne skupiny. Participatívne skupiny sú skupiny ľudí so skúsenosťou konkrétnej sociálnej situácie (napr. bytovej núdze, seniorského veku apod.). Stretávanie sa funguje ako spôsob zhromažďovania kolektívnych znalostí spojených s potrebnými problémami a riešeniami životných situácií (nedostupnosť zrozumiteľných informácií, neexistujúce služby pre niektorú zo skupín apod.) Výstupom sú konkrétne odporúčania pre realizovanie politík, ktoré sú zdieľané na stretnutiach pracovných skupín. Zástupca participatívnej skupiny je štandardným členom pracovnej skupiny komunitného plánovania.
Predpokladané dopady opatrenia	Efektívnejšie nastavovanie politík odpovedajúce na potreby marginalizovaných ľudí.
Predpokladaná výška finančných zdrojov na realizáciu opatrenia	22 000 €
Predpokladané zdroje krytia	HMBA
Predpokladaný počet subjektov	Min. 5
Predpokladané obdobie realizácie	2020-2021

Aktivity pre naplnenie opatrenia		A 4.2.3.1 Vyhlásenie výzvy na podporu aktivít participatívnych skupín			
		A 4.2.3.2 Metodické školenia participatívnych skupín			
		A 4.2.3.3 Realizácia aktivít participatívnych skupín			
		A 4.2.3.4 Zhodnotenie spolupráce			
Vyhodnotenie aktivít opatrenia 4.2.3					
A 4.2.3.1 Vyhlásenie výzvy na podporu aktivít participatívnych skupín					
opis plnenia aktivity	Vyhlásenie výzvy na podporu aktivít participatívnych skupín				
výška čerpaných financií v roku (v €)	-				
indikátory	názov indikátora	cieľová hodnota indikátora		dosiahnutá hodnota indikátora	
		2020	2021	2020	2021
	vyhlásenie výzvy (áno/nie)	-	áno	nie	bude doplnené
stav plnenia aktivity	splnená / prebieha príprava / prebieha realizácia / nesplnená*				
komentár	-				
A 4.2.3.2 Metodické školenia participatívnych skupín					
opis plnenia aktivity	Metodické školenia participatívnych skupín				
výška čerpaných financií v roku (v €)	-				
indikátory	názov indikátora	cieľová hodnota indikátora		dosiahnutá hodnota indikátora	
		2020	2021	2020	2021
	metodická podpora participatívnych skupín (áno/nie)	-	áno	nie	bude doplnené

stav plnenia aktivity	splnená / prebieha príprava / prebieha realizácia / nesplnená*				
komentár	-				
A 4.2.3.3 Realizácia aktivít participatívnych skupín					
opis plnenia aktivity	Realizácia aktivít participatívnych skupín				
výška čerpaných financií v roku (v €)	-				
indikátory		cieľová hodnota indikátora		dosiahnutá hodnota indikátora	
	názov indikátora	2020	2021	2020	2021
	existencia participatívnych skupín (áno/nie)	-	áno	nie	bude doplnené
stav plnenia aktivity	splnená / prebieha príprava / prebieha realizácia / nesplnená*				
komentár	-				
A 4.2.3.4 Zhodnotenie spolupráce					
opis plnenia aktivity	Zhodnotenie spolupráce				
výška čerpaných financií v roku (v €)	-				
indikátory		cieľová hodnota indikátora		dosiahnutá hodnota indikátora	
	názov indikátora	2020	2021	2020	2021
	zhodnotenie spolupráce (áno/nie)	-	áno	nie	nude doplnené
stav plnenia aktivity	splnená / prebieha príprava / prebieha realizácia / nesplnená*				
komentár	Na vyhodnotenie spolupráce a prípadne nastaveniu novej spolupráce bude slúžiť hodnotenie podľa opatrenia 4.2.5				

Opatrenie 4.2.4		Realizovanie analýz a výskumov			
Krátky popis opatrenia		V rámci plnenia opatrenia je vytvorená vstupná analýzy potrebnosti sociálnych služieb a iných služieb sociálnej podpory obyvateľov mesta Bratislavy a zabezpečenie ďalších analýz, ktoré sa ukážu potrebné pre nastavovanie politík v sociálnej oblasti v HMBA.			
Predpokladané dopady opatrenia		Efektívnejšie politiky nastavované pomocou analýz a výskumov mapujúcich potrebnosť podpory.			
Predpokladaná výška finančných zdrojov na realizáciu opatrenia		50 000 €/rok			
Predpokladané zdroje krytia		HMBA, externé s			
Predpokladaný počet subjektov		Min. 3			
Predpokladané obdobie realizácie		2020-2021			
Aktivity pre naplnenie opatrenia		A 4.2.4.1 Realizácia vstupnej analýzy komunitného plánovania A 4.2.4.2 Realizácia ďalších analýz			
Vyhodnotenie aktivít opatrenia					
A 4.2.4.1 Realizácia vstupnej analýzy komunitného plánovania					
opis plnenia aktivity	Realizácia vstupnej analýzy komunitného plánovania				
výška čerpaných financií v roku (v €)	60 000				
indikátory		cieľová hodnota indikátora		dosiahnutá hodnota indikátora	
	názov indikátora	2020	2021	2020	2021
	realizácia vstupnej analýzy (áno/nie)	áno	-	nie	-

stav plnenia aktivity	splnená / prebieha príprava / prebieha realizácia / nesplnená*				
Komentár	Popis aktivity bol zmenený na realizáciu analytickej časti komunitného plánovania sociálnych služieb. S plnením aktivity sa mešká.				
A 4.2.4.2 Realizácia ďalších analýz					
opis plnenia aktivity	Realizácia ďalších analýz na základe zistení analytickej časti KPSS.				
výška čerpaných financií v roku (v €)	5 000				
indikátory		cieľová hodnota indikátora		dosiahnutá hodnota indikátora	
	názov indikátora	2020	2021	2020	2021
	zhodnotenie potreby ďalších analýz (áno/nie)	-	áno	nie	bude doplnené
stav plnenia aktivity	splnená / prebieha príprava / prebieha realizácia / nesplnená*				
Komentár	-				

Opatrenie 4.2.5	Externé hodnotenie procesu komunitného plánovania
Krátky popis opatrenia	Nezávislé, externé hodnotenie komunitného plánovania sociálnych služieb a iných podporných služieb.
Predpokladané dopady opatrenia	Nástroj komunitného plánovania sociálnych vecí bude šitý na mieru výzvam spojených s koordinovaním a plánovaním sociálnych služieb na úrovni hlavného mesta, tak aby bral do úvahy skúsenosti jednotlivých aktérov zapojených do vytvárania nového modelu komunitného plánovania.
Predpokladaná výška finančných zdrojov na realizáciu opatrenia	10 000 €
Predpokladané zdroje krytia	HMBA, externý subjekt
Predpokladaný počet subjektov	Min. 2

Predpokladané obdobie realizácie	2020-2021				
Aktivity pre naplnenie opatrenia	A 4.2.5.1 Realizácia externej analýzy A 4.2.5.2 Vytvorenie verejne prístupnej metodiky komunitného plánovania.				
Vyhodnotenie aktivít opatrenia 4.2.5					
A 4.2.5.1 Realizácia externej analýzy					
opis plnenia aktivity	Realizácia externej analýzy.				
výška čerpaných financií v roku (v €)	-				
indikátory	názov indikátora	cieľová hodnota indikátora		dosiahnutá hodnota indikátora	
		2020	2021	2020	2021
	realizácia analýzy (áno/nie)	-	áno	nie	bude doplnené
stav plnenia aktivity	splnená / prebieha príprava / prebieha realizácia / nesplnená*				
Komentár	S ohľadom na potrebu zefektívňovania výdavkov HMBA pristúpilo k tomu, že analýza bude vytvorená oddelením dátovej politiky a analýz HMBA.				
A 4.2.5.2 Vytvorenie verejne prístupnej metodiky komunitného plánovania.					
opis plnenia aktivity	Vytvorenie verejne prístupnej metodiky komunitného plánovania.				
výška čerpaných financií v roku (v €)	-				
indikátory	názov indikátora	cieľová hodnota indikátora		dosiahnutá hodnota indikátora	
		2020	2021	2020	2021

	vytvorenie metodiky komunitného plánovania (áno/nie)	-	áno	nie	bude doplnené
stav plnenia aktivity	splnená / prebieha príprava / prebieha realizácia / nesplnená*				
Komentár	S ohľadom na potrebu efektívneho využitia zdrojov bola aktivita prehodnotená a k jej realizácii môže prísť až v po roku 2022.				

Opatrenie 4.2.6		Formulované a schválené zásady komunitného plánovania v hl. mesta Bratislava	
Krátky popis opatrenia		Definovanie zásad komunitného plánovania na základe externého hodnotenia. Podpora kvalitného, efektívneho a odborného poskytovania sociálnych služieb a služieb sociálnej podpory na území HMBA.	
Predpokladané dopady opatrenia		Kontinuálne a udržateľné posilnenie efektivity a kvality poskytovaných sociálnych služieb a iných služieb sociálnej podpory pre obyvateľov HMBA.	
Predpokladaná výška finančných zdrojov na realizáciu opatrenia		-	
Predpokladané zdroje krytia		HMBA, externý subjekt	
Predpokladaný počet subjektov		Min. 2	
Predpokladané obdobie realizácie		2020-2021	
Aktivity pre naplnenie opatrenia		A 4. 2. 6. 1 Sformulovanie a schválenie zásad podľa externej evaluácie	
Vyhodnotenie aktivít opatrenia 4.2.6			
A 4. 2. 6. 1 Sformulovanie a schválenie zásad podľa externej evaluácie			
opis plnenia aktivity	Sformulovanie a schválenie zásad podľa externej evaluácie		
výška čerpaných financií v roku (v €)	-		

indikátory	názov indikátora	cieľová hodnota indikátora		dosiahnutá hodnota indikátora	
		2020	2021	2020	2021
	redefinovanie zásad komunitného plánovania na základe externej evaluácie (áno/nie)	-	áno	nie	bude doplnené
stav plnenia aktivity	splnená / prebieha príprava / prebieha realizácia / nesplnená*				
komentár	S ohľadom na potrebu efektívneho využitia zdrojov bola aktivita prehodnotená a k jej realizácii môže prísť až v po roku 2022.				

Špecifický cieľ 4.3	Publicita (zabezpečenie informovanosti)				
Krátky popis cieľa	Zabezpečiť, aby sa k obyvateľom dostávali prístupnou formou všetky potrebné informácie o službách a programoch, ktoré môžu využívať. Informačné systémy, na ktorých budú participovať všetci poskytovatelia SS, zabezpečia dostupnosť informácií o SS a doplnkových službách pre všetkých občanov mesta, ale tiež informovanosť medzi poskytovateľmi SS navzájom.				
Opatrenia, ktoré vedú k naplneniu cieľa	4.3.1 Sprievodca (katalóg) sociálnymi službami v meste Bratislava 4.3.2 Informačné (klientske) centrá (kútiky) na magistráte a MČ 4.3.3 Sekcia v informačnom magazíne in.ba a v spravodajoch MČ 4.3.4 Spolupráca s regionálnymi médiami 4.3.5 Tlač a distribúcia informačných materiálov a letákov o SS 4.3.6 Webový portál ku KPSS a sociálnym službám 4.3.7 Databáza poskytovateľov SS na území Bratislavy				
Indikátory:	názov indikátora	východisková hodnota (2019)	cieľová hodnota (2021)	dosiahnutá hodnota	
				2020	2021
	počet fungujúcich a pravidelne aktualizovaných informačných kanálov (počet)	2	Min 4	2	bude doplnené

Opatrenie 4.3.1		Sprievodca (katalóg) sociálnymi službami v meste Bratislava
Krátky popis opatrenia		HMBA v spolupráci s MČ spracuje a vydá Katalóg sociálnych služieb na území hlavného mesta Bratislava. Katalóg sa bude aktualizovať každé 2-3 roky. Katalóg sa bude distribuovať do informačných (klientskych) centier, na verejne prístupné miesta v meste (zdravotnícke zariadenia, poskytovateľom SS,...)
Predpokladané dopady opatrenia		Zlepšenie informovanosti verejnosti a užívateľov SS a zabezpečenie jednoduchého prístupu k základným informáciám pre občanov mesta. Posilní sa tiež spolupráca a zainteresovanosť poskytovateľov na zverejňovaní aktuálnych informácií v oblasti SS.
Predpokladaná výška finančných zdrojov na realizáciu opatrenia		25 000 €
Predpokladané zdroje krytia		HMBA, MČ
Predpokladaný počet subjektov		Cca 200 zapojených subjektov do spolupráce Cca 50 000 domácností
Predpokladané obdobie realizácie		2020 - 2021
Aktivity pre naplnenie opatrenia		A 4.3.1.1 Spracovanie databázy poskytovateľov SS na území mesta A 4.3.1.2 Zriadenie pracovnej skupiny na prípravu katalógu (štruktúra katalógu, triedenie a vyhľadávanie informácií v ňom, rozsah informácií, príprava podkladov pre spracovateľov, atď.) A 4.3.1.3 VO na spracovateľa a tlač katalógu A 4.3.1.4 Distribúcia katalógu A 4.3.1.5 Aktualizácia katalógu
Vyhodnotenie aktivít opatrenia 4.3.1		
A 4.3.1.1 Spracovanie databázy poskytovateľov SS na území mesta		
opis plnenia aktivity	Spracovanie databázy poskytovateľov SS na území mesta	
výška čerpaných	-	

financií v roku (v €)					
indikátory	názov indikátora	cieľová hodnota indikátora		dosiahnutá hodnota indikátora	
		2020	2021	2020	2021
	spracovanie databázy (áno/nie)	áno	-	nie	bude doplnené
stav plnenia aktivity	splnená / prebieha príprava / prebieha realizácia / nesplnená*				
komentár	S ohľadom na potrebu efektívneho plánovania bola aktivita prehodnotená , a tak je splnenie aktivity plánované po roku 2021.				
A 4.3.1.2 Zriadenie pracovnej skupiny na prípravu katalógu					
opis plnenia aktivity	Zriadenie pracovnej skupiny na prípravu katalógu				
výška čerpaných financií v roku (v €)	-				
indikátory	názov indikátora	cieľová hodnota indikátora		dosiahnutá hodnota indikátora	
		2020	2021	2020	2021
	zriadenie pracovnej skupiny (áno/nie)	-	áno	nie	bude doplnené
stav plnenia aktivity	splnená / prebieha príprava / prebieha realizácia / nesplnená*				
komentár	-				
A 4.3.1.3 VO na spracovateľa a tlač katalógu					
opis plnenia aktivity	VO na spracovateľa a tlač katalógu				
výška čerpaných financií v roku (v €)	-				

indikátory		cieľová hodnota indikátora		dosiahnutá hodnota indikátora	
	názov indikátora	2020	2021	2020	2021
	realizácia VO na spracovateľa katalógu (áno/nie)	-	áno	nie	bude doplnené
stav plnenia aktivity	splnená / prebieha príprava / prebieha realizácia / nesplnená*				
komentár	-				
A 4.3.1.4 Distribúcia katalógu					
opis plnenia aktivity	Distribúcia katalógu				
výška čerpaných financií v roku (v €)	-				
indikátory		cieľová hodnota indikátora		dosiahnutá hodnota indikátora	
	názov indikátora	2020	2021	2020	2021
	distribúcia katalógu (áno/nie)	-	áno	nie	bude doplnené
stav plnenia aktivity	splnená / prebieha príprava / prebieha realizácia / nesplnená*				
komentár	Aktivita bola prehodnotená, a teda sa očakáva, že z dôvodu alokovania kapacít dôjde k realizácii aktivity až v roku 2021.				
A 4.3.1.5 Aktualizácia katalógu					
opis plnenia aktivity	Aktualizácia katalógu				
výška čerpaných financií v roku (v €)	-				
indikátory	názov indikátora	cieľová hodnota indikátora		dosiahnutá hodnota indikátora	
		2020	2021	2020	2021

	aktualizácia katalógu (áno/nie)	-	áno	nie	bude doplnené
stav plnenia aktivity	splnená / prebieha príprava / prebieha realizácia / nesplnená*				
komentár	Aktivita bola prehodnotená, a teda sa očakáva, že z dôvodu alokovania kapacít dôjde k realizácii aktivity až v roku 2021.				

Opatrenie 4.3.2	Informačné (klientske) centrá (kútiky) na magistráte, v MČ a vo vytýpovaných organizáciách
Krátky popis opatrenia	Zaistiť prístup k základným informáciám o všetkých sociálnych službách a súvisiacich službách všetkým záujemcom o sociálnu službu prostredníctvom špecializovaných pracovísk na klientskych a informačných centrách MČ a HMBA (cca 20 informačných miest). Informačné miesta budú obsahovať základné informácie (letáky, brožúry, katalógy o SS,...). Informačné centrá by mali byť na úradoch v každej MČ.
Predpokladané dopady opatrenia	Ľahší prístup k informáciám o sociálnych a súvisiacich službách pre občanov mesta.
Predpokladaná výška finančných zdrojov na realizáciu opatrenia	5 000 € (nákup informačných stojanov)
Predpokladané zdroje krytia	HMBA, MČ
Predpokladaný realizátor a spolupracujúce subjekty	HMBA, MČ
Predpokladaný počet subjektov	Cca 20 subjektov zapojených do spolupráce
Predpokladané obdobie realizácie	Od 2019 zriadenie info kútikov, ich aktualizácia priebežne
Aktivity pre naplnenie opatrenia	A 4.3.2.1 Monitoring existujúcich info centier a ich činnosť A 4.3.2.2 Nákup info stojanov a zriadenie informačných kútikov v organizáciách, ako napr. nemocnice, polikliniky, a pod. A 4.3.2.3 Zaistenie pravidelnej aktualizácie info kútikov

Vyhodnotenie aktivít opatrenia 4.3.2					
A 4.3.2.1 Monitoring existujúcich info centier a ich činnosť					
opis plnenia aktivity	Monitoring existujúcich info centier a ich činnosť				
výška čerpaných financií v roku (v €)	-				
indikátory	názov indikátora	cieľová hodnota indikátora		dosiahnutá hodnota indikátora	
		2020	2021	2020	2021
	realizácia monitoringu existujúcich info centier (áno/nie)	áno	-	nie	bude doplnené
stav plnenia aktivity	splnená / prebieha príprava / prebieha realizácia / nesplnená*				
komentár	Z dôvodu alokovania kapacít sa neočakáva, že sa podarí naplniť do konca roku 2021.				
A 4.3.2.2 Nákup info stojanov a zriadenie informačných kútikov v organizáciách, ako napr. nemocnice, polikliniky, a pod.					
opis plnenia aktivity	Nákup info stojanov a zriadenie informačných kútikov v organizáciách, ako napr. nemocnice, polikliniky, a pod.				
výška čerpaných financií v roku (v €)	-				
indikátory	názov indikátora	cieľová hodnota indikátora		dosiahnutá hodnota indikátora	
		2020	2021	2020	2021
	materiálne zabezpečenie informačných kútikov (áno/nie)	áno	-	nie	bude doplnené
stav plnenia aktivity	splnená / prebieha príprava / prebieha realizácia / nesplnená*				
komentár	S ohľadom na epidemiologickú situáciu bola táto aktivita prehodnotená a nebude sa do roku 2021 realizovať.				

A 4.3.2.3 Zaistenie pravidelnej aktualizácie info kútikov					
opis plnenia aktivity	Zaistenie pravidelnej aktualizácie info kútikov				
výška čerpaných financií v roku (v €)	-				
indikátory	názov indikátora	cieľová hodnota indikátora		dosiahnutá hodnota indikátora	
		2020	2021	2020	2021
	zabezpečenie aktualizácie info kútikov (áno/nie)	-	nieáno	nie	bude doplnené
stav plnenia aktivity	splnená / prebieha príprava / prebieha realizácia / nesplnená*				
komentár	Táto aktivita je prehodnotená, vid'. A 4.3.2.2.				

Opatrenie 4.3.3	Sekcia (informačné okienko o SS) v informačnom magazíne in.ba a v mestských novinách MČ
Krátky popis opatrenia	HMBA ako aj MČ vydávajú pravidelne v mesačných alebo dvojmesačných cykloch „mestské noviny“ distribuované do domácností obyvateľov MČ. Cieľom opatrenia je zaistiť v nich špeciálnu sekciu pre pravidelné zverejňovanie aktuálnych a prehľadných informácií z oblasti sociálnych služieb, ktoré budú dodávať poskytovatelia SS resp. MČ.
Predpokladané dopady opatrenia	Zaistenie adresnosti informácií pre občanov mesta (noviny sú distribuované do každej domácnosti)
Predpokladaná výška finančných zdrojov na realizáciu opatrenia	-
Predpokladané zdroje krytia	HMBA, MČ
Predpokladaný realizátor a spolupracujúce subjekty	HMBA, MČ

Predpokladaný počet subjektov	Cca 85 000 domácností				
Predpokladané obdobie realizácie	2020 - 2021				
Aktivity pre naplnenie opatrenia	A 4.3.3.1 Zabezpečenie súčinnosti MČ s poskytovateľmi SS a pravidelné zasielanie informácií vydavateľom mestských novín v dohodnutých termínoch				
Vyhodnotenie aktivít opatrenia 4.3.3.					
A 4.3.3.1 Zabezpečenie súčinnosti MČ s poskytovateľmi SS a pravidelné zasielanie informácií vydavateľom mestských novín v dohodnutých termínoch					
opis plnenia aktivity	Zabezpečenie súčinnosti MČ s poskytovateľmi SS a pravidelné zasielanie informácií vydavateľom mestských novín v dohodnutých termínoch				
výška čerpaných financií v roku (v €)	-				
indikátory		cieľová hodnota indikátora		dosiahnutá hodnota indikátora	
	názov indikátora	2020	2021	2020	2021
	zaistenie špeciálnej sekcie v mestských novinách (áno/nie)	-	áno	nie	bude doplnené
stav plnenia aktivity	splnená / prebieha príprava / prebieha realizácia / nesplnená*				
Komentár	-				

Opatrenie 4.3.4	Spolupráca s regionálnymi médiami
Krátky popis opatrenia	Pravidelné zasielanie tlačových správ regionálnym médiám (Bratislavské noviny, TV Karlova Ves, Devínskonovoveská TV, Dúbravská TV, TV Centrum, Televízia Nové Mesto, TV Bratislava, TV Ružinov, a iné) a usporadúvanie tlačových konferencií.
Predpokladané dopady opatrenia	Doplnenia spektra informačných možností o ďalší dôležitý informačný kanál.

Predpokladaná výška finančných zdrojov na realizáciu opatrenia	-				
Predpokladané zdroje krytia	HMBA, MČ				
Predpokladaný realizátor a spolupracujúce subjekty	HMBA, MČ, poskytovatelia SS				
Predpokladaný počet subjektov	Cca 30 – 40 zapojených subjektov				
Predpokladané obdobie realizácie	2020 - 2021				
Aktivity pre naplnenie opatrenia	A 4.3.4.1 Pravidelné zasielanie tlačových správ, prípadne usporiadanie tlačových konferencií v spolupráci so zainteresovanými subjektami				
Vyhodnotenie aktivít opatrenia 4.3.4					
A 4.3.4.1 Pravidelné zasielanie tlačových správ, prípadne usporiadanie tlačových konferencií v spolupráci so zainteresovanými subjektami					
opis plnenia aktivity	Pravidelné zasielanie tlačových správ, prípadne usporiadanie tlačových konferencií v spolupráci so zainteresovanými subjektami				
výška čerpaných financií v roku (v €)	-				
indikátory		cieľová hodnota indikátora		dosiahnutá hodnota indikátora	
	názov indikátora	2020	2021	2020	2021
	usporadúvanie tlačových konferencií (áno/nie)	áno	áno	áno	bude doplnené
stav plnenia aktivity	splnená / prebieha príprava / prebieha realizácia / nesplnená*				
komentár	Počas riešenia pandemickej situácie sa uskutočnilo viacero tlačových konferencií zameraných na sociálny aspekt pandémie.				

Opatrenie 4.3.5	Tlač a distribúcia informačných materiálov a letákov o SS
------------------------	--

Krátky popis opatrenia	Pravidelná príprava, tvorba a tlač aktuálnych informačných materiálov (letáky, brožúry, a pod.) k cielenému informovaniu užívateľov a poskytovateľov o možnostiach využívania služieb a programov, či o zmenách v poskytovaní SS. Predpokladá sa distribúcia materiálov aj prostredníctvom terénnych sociálnych pracovníkov či škôl (napr. pre rodičov a deti), na ÚPSVaR oddelenie hmotnej núdze, a pod.		
Predpokladané dopady opatrenia	Doplnenie spektra informačných možností, cielená informačná stratégia k aktuálnym potrebám užívateľov a poskytovateľov SS.		
Predpokladaná výška finančných zdrojov na realizáciu opatrenia	Poskytovatelia SS by mali zabezpečiť finančné zdroje na vydávanie materiálov v rámci dotácií a grantov.		
Predpokladané zdroje krytia	Vlastné zdroje poskytovateľov SS a organizácií, granty, dotácie.		
Predpokladaný realizátor a spolupracujúce subjekty	Poskytovatelia SS, HMBA a MČ		
Predpokladaný počet subjektov	-		
Predpokladané obdobie realizácie	2020 - 2021		
Aktivity pre naplnenie opatrenia	A 4.3.5.1 Pravidelná príprava a tlač aktuálnych materiálov poskytovateľov SS a samospráv a ich distribúcia do informačných centier a infokútikov A 4.3.5.2 Zabezpečenie finančných zdrojov na tlač a distribúciu informačných materiálov z rozpočtov popri prípade z grantov		
Vyhodnotenie aktivít opatrenia 4.3.5			
A 4.3.5.1 Pravidelná príprava a tlač aktuálnych materiálov poskytovateľov SS a samospráv a ich distribúcia do informačných centier a infokútikov			
opis plnenia aktivity	Pravidelná príprava a tlač aktuálnych materiálov poskytovateľov SS a samospráv a ich distribúcia do informačných centier a infokútikov		
výška čerpaných financií v roku (v €)	-		
	názov indikátora	cieľová hodnota indikátora	dosiahnutá hodnota indikátora

indikátory		2020	2021	2020	2021
	distribúcia materiálov (áno/nie)	áno	áno	nie	bude doplnené
stav plnenia aktivity	splnená / prebieha príprava / prebieha realizácia / nesplnená*				
komentár	I keď neprebehla aktivita, tak ako je opísaná prebehla distribúcia materiálov spojených s pandemickou situáciou. Tieto materiály boli do veľkej miery vytvorené MČ.				
A 4.3.5.2 Zabezpečenie finančných zdrojov na tlač a distribúciu informačných materiálov z rozpočtov poprípade z grantov					
opis plnenia aktivity	Zabezpečenie finančných zdrojov na tlač a distribúciu informačných materiálov z rozpočtov poprípade z grantov				
výška čerpaných financií v roku (v €)	-				
indikátory		cieľová hodnota indikátora		dosiahnutá hodnota indikátora	
	názov indikátora	2020	2021	2020	2021
	zabezpečenie financovanie (áno/nie)	nie	áno	nie	bude doplnené
stav plnenia aktivity	splnená / prebieha príprava / prebieha realizácia / nesplnená*				
komentár	-				

Opatrenie 4.3.6	Webový portál ku KPSS a sociálnym službám
Krátky popis opatrenia	Zabezpečiť združovanie všetkých relevantných informácií o komunitnom plánovaní a sociálnych službách v meste na jednom internetovom portáli. Webový portál by mal obsahovať i prístupné databázy poskytovateľov SS na území Bratislavy, databázy vzdelávacích a informačných akcií v sociálnej oblasti. Predpokladom je vytvorenie samostatného portálu, ktorý bude spravovaný v spolupráci s poskytovateľmi SS v meste a s MČ.

Predpokladané dopady opatrenia	Sprehľadnenie a skvalitnenie informácií pre občanov mesta aj poskytovateľov SS s možnosťou jednoduchšej a permanentnej aktualizácie všetkých zverejnených informácií.				
Predpokladaná výška finančných zdrojov na realizáciu opatrenia	15 000 €				
Predpokladané zdroje krytia	EŠIF – zriadenie, prevádzka HMBA a MČ				
Predpokladaný realizátor a spolupracujúce subjekty	HMBA, MČ a poskytovatelia SS				
Predpokladaný počet subjektov	Cca 150 zapojených subjektov				
Predpokladané obdobie realizácie	2020 – zriadenie, prevádzka a aktualizácia do roku 2023				
Aktivity pre naplnenie opatrenia	A 4.3.6.1 Zriadenie portálu a jeho prepojenie s existujúcimi stránkami HMBA, MČ a poskytovateľov SS A 4.3.6.2 Oslovenie všetkých poskytovateľov SS a ich zapojenie do systému aktualizácie A 4.3.6.3 Prevádzka portálu, jeho pravidelné aktualizácie za spolupráce zapojených subjektov A 4.3.6.4 Pravidelná informačná kampaň k existencii portálu				
Vyhodnotenie aktivít opatrenia 4.3.6					
A 4.3.6.1 Zriadenie portálu a jeho prepojenie s existujúcimi stránkami HMBA, MČ a poskytovateľov SS					
opis plnenia aktivity	Zriadenie portálu a jeho prepojenie s existujúcimi stránkami HMBA, MČ a poskytovateľov SS				
výška čerpaných financií v roku (v €)	7 000 €				
indikátory	názov indikátora	cieľová hodnota indikátora		dosiahnutá hodnota indikátora	
		2020	2021	2020	2021

	zriadenie portálu (áno/nie)	-	áno	nie	bude doplnen é
stav plnenia aktivity	splnená / prebieha príprava / prebieha realizácia / nesplnená*				
komentár	-				
A 4.3.6.2 Oslovenie všetkých poskytovateľov SS a ich zapojenie do systému aktualizácie					
opis plnenia aktivity	Oslovenie všetkých poskytovateľov SS a ich zapojenie do systému aktualizácie				
výška čerpaných financií v roku (v €)					
indikátory		cieľová hodnota indikátora		dosiahnutá hodnota indikátora	
	názov indikátora	2020	2021	2020	2021
	oslovenie poskytovateľov (áno/nie)	-	áno	nie	bude doplnen é
stav plnenia aktivity	splnená / prebieha príprava / prebieha realizácia / nesplnená*				
komentár	-				
A 4.3.6.3 Prevádzka portálu, jeho pravidelné aktualizácie za spolupráce zapojených subjektov					
opis plnenia aktivity	Prevádzka portálu, jeho pravidelné aktualizácie za spolupráce zapojených subjektov				
výška čerpaných financií v roku (v €)	-				
indikátory		cieľová hodnota indikátora		dosiahnutá hodnota indikátora	
	názov indikátora	2020	2021	2020	2021

	prevádzka a aktualizácia portálu (áno/nie)	-	áno	nie	áno
stav plnenia aktivity	splnená / prebieha príprava / prebieha realizácia / nesplnená*				
Komentár	-				
A 4.3.6.4 Pravidelná informačná kampaň k existencii portálu					
opis plnenia aktivity	Pravidelná informačná kampaň k existencii portálu				
výška čerpaných financií v roku (v €)	-				
indikátory		cieľová hodnota indikátora		dosiahnutá hodnota indikátora	
	názov indikátora	2020	2021	2020	2021
	realizácia informačnej kampane k portálu (áno/nie)	-	áno	nie	bude doplnené
stav plnenia aktivity	splnená / prebieha príprava / prebieha realizácia / nesplnená*				
komentár	-				

Opatrenie 4.3.7	Databáza poskytovateľov SS na území Bratislavy
Krátky popis opatrenia	Databáza poskytovateľov SS na území Bratislavy poskytne štruktúrované a systematicky usporiadané informácie o všetkých poskytovateľoch SS na území mesta Bratislavy v slovenskom a v anglickom jazyku.
Predpokladané dopady opatrenia	Prehľadné, komplexné a ľahko dostupné informácie o SS pre žiadateľov a užívateľov SS.
Predpokladaná výška finančných zdrojov na realizáciu opatrenia	-
Predpokladané zdroje krytia	EŠIF – zriadenie databázy, rozpočty samosprávy – aktualizácia databáz

Predpokladaný realizátor a spolupracujúce subjekty	HMBA, MČ a poskytovatelia SS				
Predpokladaný počet subjektov	Cca 200				
Predpokladané obdobie realizácie	2019 - zriadenie, prevádzka a aktualizácia do roku 2023				
Aktivity pre naplnenie opatrenia	A 4.3.7.1 Oslovenie poskytovateľov SS so žiadosťou o spoluprácu na tvorbe a aktualizácii databáz A 4.3.7.2 Zabezpečenie prekladu do anglického jazyka A 4.3.7.3 Pravidelná aktualizácia databáz A 4.3.7.4 Pravidelná informačná kampaň o existencii databáz				
Vyhodnotenie aktivít opatrenia 4.3.7					
A 4.3.7.1 Oslovenie poskytovateľov SS so žiadosťou o spoluprácu na tvorbe a aktualizácii databáz					
opis plnenia aktivity	Oslovenie poskytovateľov SS so žiadosťou o spoluprácu na tvorbe a aktualizácii databáz				
výška čerpaných financií v roku (v €)	-				
indikátory	názov indikátora	cieľová hodnota indikátora		dosiahnutá hodnota indikátora	
		2020	2021	2020	2021
	oslovenie poskytovateľov (áno/nie)	-	áno	nie	bude doplnené
stav plnenia aktivity	splnená / prebieha príprava / prebieha realizácia / nesplnená*				
komentár	-				
A 4.3.7.2 Zabezpečenie prekladu do anglického jazyka					
opis plnenia aktivity	Zabezpečenie prekladu do anglického jazyka				
výška čerpaných	-				

financií v roku (v €)					
indikátory		cieľová hodnota indikátora		dosiahnutá hodnota indikátora	
	názov indikátora	2020	2021	2020	2021
	preklad do anglického jazyka (áno/nie)	-	áno	nie	bude doplnené
stav plnenia aktivity	splnená / prebieha príprava / prebieha realizácia / nesplnená*				
komentár	-				
A 4.3.7.3 Pravidelná aktualizácia databáz					
opis plnenia aktivity	Pravidelná aktualizácia databáz				
výška čerpaných financií v roku (v €)	-				
indikátory		cieľová hodnota indikátora		dosiahnutá hodnota indikátora	
	názov indikátora	2020	2021	2020	2021
	aktualizácia databáz (áno/nie)	-	áno	nie	bude doplnené
stav plnenia aktivity	splnená / prebieha príprava / prebieha realizácia / nesplnená*				
komentár	-				
A 4.3.7.4 Pravidelná informačná kampaň o existencii databáz					
opis plnenia aktivity	Pravidelná informačná kampaň o existencii databáz				
výška čerpaných financií v roku (v €)	-				
	názov indikátora	cieľová hodnota indikátora		dosiahnutá hodnota indikátora	

indikátory		2020	2021	2020	2021
	realizácia informačnej kampane k databáze (áno/nie)	-	áno	nie	bude doplnené
stav plnenia aktivity	splnená/ prebieha príprava / prebieha realizácia / nesplnená*				
komentár	-				

Špecifický cieľ 5.1	Zabezpečenie plnenia personálnych štandardov v ZSS				
Krátky popis cieľa	Poskytovatelia SS sú povinní v zmysle zákona o SS mať vypracovanú štruktúru zamestnancov a počet pracovných miest, ktorý zodpovedá definovanej strategickej vízii zariadenia, cieľom organizácie a aktuálnemu počtu prijímateľov SS. Kvalifikačné požiadavky na zamestnancov, povinnosti a kompetencie musia byť v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a zabezpečením individuálnych potrieb prijímateľov SS. V ZSS v zriaďovateľskej pôsobnosti HMBA s celkovou kapacitou 1 159 miest (7 ZpS s kapacitou 1 071 miest, 3 ZOS s kapacitou 80 miest a 1 DS s kapacitou 8 miest) je zamestnaných 320,25 odborných zamestnancov. Personálna poddimenzovanosť v ZSS sa pohybuje od 10 do 57 % a fluktuácia sa pohybuje od 30 do 95 %.				
Opatrenia, ktoré vedú k naplneniu cieľa	O 5.1.1 Stanovenie štruktúry a počtu pracovných miest k počtu prijímateľov SS a k ich potrebám O 5.1.2 Systém supervízie				
Indikátory:	názov indikátora	východisková hodnota (2019)	cieľová hodnota (2021)	dosiahnutá hodnota	
	počet odborných zamestnancov v ZSS (počet)	-		2020 Dom tretieho veku - 54,35 Domov jesene života – 105	2021 bude doplnené

				Domov pri križi - 54 Archa – 51 Gerium – 43,05 Petržalský domov seniorov – 21,84 Domov seniorov Lamač - 44	
--	--	--	--	--	--

Opatrenie 5.1.1	Stanovenie štruktúry a počtu pracovných miest k počtu prijímateľov SS a k ich potrebám
Krátky popis opatrenia	Organigram spracovaný na kapacitu ZSS zohľadňujúci potreby prijímateľov SS, minimálne personálne štandardy so stanovením štruktúry odborného, obslužného, podporného a pomocného personálu je základným predpokladom pre kvalitné poskytovanie sociálnych služieb.
Predpokladané dopady opatrenia	Zvýšenie kvality poskytovaných sociálnych služieb a spokojnosť prijímateľov sociálnych služieb.
Predpokladaná výška finančných zdrojov na realizáciu opatrenia	Je závislá od počtu „neobsadených pracovných miest“ zodpovedajúcich personálnym štandardom kvality.
Predpokladané zdroje krytia	-
Predpokladaný počet subjektov	10
Predpokladané obdobie realizácie	2020 - 2021
Aktivity pre naplnenie opatrenia	A 5.1.1.1 Monitoring personálnej a kvalifikačnej úrovne v ZSS v zriaďovateľskej pôsobnosti HMBA A 5.1.1.2 Podpora personálnej politiky v ZSS vo vzťahu k prijímaniu a stabilizácii zamestnancov formou personálnej

	agentúry vybranou VO, vlastnými náborovými aktivitami s možnosťou zamestnávania občanov tretích krajín				
Vyhodnotenie aktivít opatrenia 5.1.1					
A 5.1.1.1 Monitoring personálnej a kvalifikačnej úrovne v ZSS v zriaďovateľskej pôsobnosti HMBA					
opis plnenia aktivity	Monitoring personálnej a kvalifikačnej úrovne v ZSS v zriaďovateľskej pôsobnosti HMBA				
výška čerpaných financií v roku (v €)	-				
indikátory		cieľová hodnota indikátora		dosiahnutá hodnota indikátora	
	názov indikátora	2020	2021	2020	2021
	realizácia monitoringu v ZSS (áno/nie)	áno	-	áno	bude doplnené
	vypracovanie organigramu – stanovenie personálnej štruktúry ZSS (áno/nie)	-	áno	nie	bude doplnené
stav plnenia aktivity	splnená / prebieha príprava / prebieha realizácia / nesplnená *				
komentár	-				
A 5.1.1.2 Podpora personálnej politiky v ZSS vo vzťahu k prijímaniu a stabilizácii zamestnancov formou personálnej agentúry vybranou VO, vlastnými náborovými aktivitami s možnosťou zamestnávania občanov tretích krajín					
opis plnenia aktivity	Podpora personálnej politiky v ZSS vo vzťahu k prijímaniu a stabilizácii zamestnancov formou personálnej agentúry vybranou VO, vlastnými náborovými aktivitami s možnosťou zamestnávania občanov tretích krajín				
výška čerpaných financií v roku (v €)	-				
indikátory		cieľová hodnota indikátora		dosiahnutá hodnota indikátora	
	názov indikátora	2020	2021	2020	2021

	realizácia náborových aktivít (áno/nie)	áno	áno	nie	bude doplnené
stav plnenia aktivity	splnená / prebieha príprava / prebieha realizácia / nesplnená*				
Komentár	Intenzívne náborové aktivity sa diali v súvislosti s riešením pandemickej situácie. S ohľadom na znížovanie cezhraničnej mobility sa nepristúpilo k aktivitám spojeným s náborom pracovníkov zo zahraničia.				

Opatrenie 5.1.2	Systém supervízie
Krátky popis opatrenia	V zmysle zákona o SS poskytovatelia SS musia mať vypracovaný plán supervízie, ktorý sa aktívne realizuje a hodnotí. Supervízia je využívaná pre zabezpečenie a zvýšenie kvality profesijnej činnosti resp. kompetencie sociálnych pracovníkov. Supervízia patrí k najúčinnjším nástrojom podpory a pomoci sociálnym poradcem, sociálnym pracovníkom a cez nich aj samotným prijímateľom sociálnych služieb. V ZSS sa supervízie uskutočňovali doposiaľ mesačne resp. štvrťročne a boli skupinového charakteru.
Predpokladané dopady opatrenia	Profesijný rast zamestnancov ZSS, znížovanie rizika vzniku syndrómu vyhorenia u zamestnancov ZSS, zvyšovanie kvality poskytovaných SS.
Predpokladaná výška finančných zdrojov na realizáciu opatrenia	30 000 €/rok
Predpokladané zdroje krytia	HMBA
Predpokladaný realizátor a spolupracujúce subjekty	-
Predpokladaný počet subjektov	10
Predpokladané obdobie realizácie	2020 - 2021
Aktivity pre naplnenie opatrenia	A 5.1.2.1 Plán supervízie v ZSS – riadiaca supervízia pre manažment ZSS, skupinové a individuálne supervízie A 5.1.2.2 Vyhodnotenie supervízie

Vyhodnotenie aktivít opatrenia					
A 5.1.2.1 Plán supervízie v ZSS – riadiaca supervízia pre manažment ZSS, skupinové a individuálne supervízie					
opis plnenia aktivity	Plán supervízie v ZSS – riadiaca supervízia pre manažment ZSS, skupinové a individuálne supervízie				
výška čerpaných financií v roku (v €)	Nezistené				
indikátory		cieľová hodnota indikátora		dosiahnutá hodnota indikátora	
	názov indikátora	2020	2021	2020	2021
	realizácia pravidelnej supervízie (áno/nie)	áno	áno	áno	bude doplnené
stav plnenia aktivity	splnená / prebieha príprava / prebieha realizácia / nesplnená*				
komentár	-				
A 5.1.2.2 Vyhodnotenie supervízie					
opis plnenia aktivity	Vyhodnotenie supervízie na základe spätnej väzby od vedúcich pracovníkov.				
výška čerpaných financií v roku (v €)	-				
indikátory		cieľová hodnota indikátora		dosiahnutá hodnota indikátora	
	názov indikátora	2020	2021	2020	2021
	realizácia vyhodnotenia supervízie (áno/nie)	áno	-	áno	bude doplnené
stav plnenia aktivity	splnená / prebieha príprava / prebieha realizácia / nesplnená*				

komentár	S ohľadom na kapacitné možnosti pohltené riešením pandemickej situácie sa nerealizovalo komplexnejšie hodnotenie.
----------	---

Špecifický cieľ 5.2	Odmeňovanie zamestnancov				
Krátky popis cieľa	Jedným z aspektov riadenia ZSS, ktorý je citlivo vnímaný manažmentom zariadenia i zamestnancami je manažment odmeňovania. Základom systému odmeňovania je peňažná odmena a systém nepeňažných benefitov organizácie. Odmeňovanie zamestnancov v zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti HMBA je definované v Poriadku odmeňovania a platnej Kolektívnej zmluve. Mzda a odmeny zamestnancov sú stanovené podľa platných mzdových predpisov (zákon č. 553/2003 Z.z. Zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone prác vo verejnom záujme).				
Opatrenia, ktoré vedú k naplneniu cieľa	O 5.2.1 Stanovenie jednotnej metodiky odmeňovania ZSS v zriaďovateľskej pôsobnosti HMBA O 5.2.2 Zavedenie nadstavbových zložiek mzdy a rôznych motivačných nástrojov do poriadku odmeňovania				
Indikátory:		východisková hodnota	cieľová hodnota	dosiahnutá hodnota	
	názov indikátora	(2019)	(2021)	2020	2021
	Chýbajúci počet odborných zamestnancov v ZSS (v %)	-	9%	14% (apríl, 2020)	bude doplnené

Opatrenie 5.2.1	Stanovenie jednotnej metodiky odmeňovania ZSS v zriaďovateľskej pôsobnosti HMBA
Krátky popis opatrenia	Príprava a uplatnenie princípu jednotnej metodiky odmeňovania a zvyšovania osobných príplatkov (nastavenie jednotného poriadku odmeňovania) rovnakým princípom a výškou všetkým zariadeniam, v rámci ktorej bude zadefinovaný jednotný postup plánovania, pridelenia a vyplácania osobných príplatkov. Dôležitý krok z pohľadu plánovania financií v rozpočte, kedy sa na základe disponibilných zdrojov budú do budúcnosti všetkým zariadeniam

	navyšovať financie na osobné príplatky rovnakým percentom alebo sumou.				
Predpokladané dopady opatrenia	Transparentnosť a zavedenie zásady rovnakého prístupu k poskytovateľom SS, spokojnosť zamestnancov, zvýšenie kvality poskytovaných SS.				
Predpokladaná výška finančných zdrojov na realizáciu opatrenia	-				
Predpokladané zdroje krytia	-				
Predpokladaný počet subjektov	10				
Predpokladané obdobie realizácie	2020 - 2021				
Aktivity pre naplnenie opatrenia	A 5.2.1.1 Analýza odmeňovania zamestnancov ZSS a vyhodnotenie vo vzťahu k využívaniu motivačných nástrojov z poriadku odmeňovania				
Vyhodnotenie aktivít opatrenia 5.2.1					
A 5.2.1.1 Analýza odmeňovania zamestnancov ZSS a vyhodnotenie vo vzťahu k využívaniu motivačných nástrojov z poriadku odmeňovania					
opis plnenia aktivity	Analýza odmeňovania zamestnancov ZSS a vyhodnotenie vo vzťahu k využívaniu motivačných nástrojov z poriadku odmeňovania				
výška čerpaných financií v roku (v €)	-				
indikátory	názov indikátora	cieľová hodnota indikátora		dosiahnutá hodnota indikátora	
		2020	2021	2020	2021
	realizácia analýzy odmeňovania (áno/nie)	áno	-	Nie	bude doplnené
	stanovenie jednotnej metodiky odmeňovania (áno/nie)	-	áno	nie	bude doplnené
stav plnenia aktivity	splnená / prebieha príprava / prebieha realizácia / nesplnená*				

komentár	Aj napriek tomu, že sa nerealizovala vyššie zmienená aktivita uvádzame komentár k odmeňovaniu zamestnancov a zamestnankýň v ZPS počas roku 2020. Vzhľadom na epidemiologickú situáciu a preťaženie zamestnancov v priamej práci s prijímateľmi v ZPS boli: - vyplatené boli odmeny v prvom aj druhom polroku vo forme "Stabilizačný a motivačný príspevok" v celkovej hodnote 240 000 eur - zariadeniam sme asistovali pri žiadostiach aj zdokladovaní mimoriadnych odmien od MPSVR za 1. vlnu covidu, celková suma vyčerpanej dotácie 330 951,85 - podporili sme ich prácu počas nadčasov v 1. a 2. kole celoplošného testovania a to v celkovej sume 13 700 eur - asistovali sme pri vyplňaní žiadosti o príspevok MPSRV v humanitárnej pomoci a pri práci v infekčnom prostredí
----------	--

Opatrenie 5.2.2	Zavedenie nadstavbových zložiek mzdy a rôznych motivačných nástrojov do poriadku odmeňovania
Krátky popis opatrenia	Pri spracovaní analýzy sa zistilo, že v ZSS v zriaďovateľskej pôsobnosti HMBA pohybuje fluktuácia od 30 do 95 %. Fluktuácia má za následok zníženie kvality poskytovaných SS, nakoľko sa zamestnanci často menia, čo zvyšuje požiadavky na zaškolenie, u prijímateľov SS zvykanie si na nových zamestnancov a pod. Cieľom opatrenia 5.2.2 je zaviesť rôzne inovatívne formy motivačných nástrojov odmeňovania, ktoré prispievajú k stabilizácii zamestnancov.
Predpokladané dopady opatrenia	Stabilizácia zamestnancov, zníženie fluktuácie zamestnancov, zvýšenie kvality poskytovaných SS a zvýšenie spokojnosti prijímateľov SS.
Predpokladaná výška finančných zdrojov na realizáciu opatrenia	Cca 50 000 €/rok (za predpokladu odmeny 150€/zamestnanec/rok)
Predpokladané zdroje krytia	HMBA
Predpokladaný počet subjektov	10
Predpokladané obdobie realizácie	2020 - 2021

Aktivity pre naplnenie opatrenia	A 5.2.2.1 Novela poriadku odmeňovania s doplnením nadstavbových zložiek mzdy a inovatívnych motivačných nástrojov – odmeny z fondu vedúceho, odmeny z výsledky, dovolenková a vianočná odmena.				
Vyhodnotenie aktivít opatrenia 5.2.2					
A 5.2.2.1 Novela poriadku odmeňovania s doplnením nadstavbových zložiek mzdy a inovatívnych motivačných nástrojov – odmeny z fondu vedúceho, odmeny z výsledky, dovolenková a vianočná odmena.					
opis plnenia aktivity	Novela poriadku odmeňovania s doplnením nadstavbových zložiek mzdy a inovatívnych motivačných nástrojov – odmeny z fondu vedúceho, odmeny z výsledky, dovolenková a vianočná odmena.				
výška čerpaných financií v roku (v €)	-				
indikátory	názov indikátora	cieľová hodnota indikátora		dosiahnutá hodnota indikátora	
		2020	2021	2020	2021
	vypracovanie novely poriadku odmeňovania (áno/nie)	-	áno	nie	bude doplnené
stav plnenia aktivity	splnená / prebieha príprava / prebieha realizácia / nesplnená*				
komentár	-				

Špecifický cieľ 5.3	Vzdelávanie zamestnancov
Krátky popis cieľa	Úspech každej organizácie alebo firmy je závislý od kvalifikačnej a odbornej úrovne svojich zamestnancov. Organizácia, ktorá má záujem na vlastnom rozvoji musí sledovať vývojové trendy v oblasti, v ktorej poskytuje služby. Zároveň musí zabezpečiť neustále vzdelávanie zamestnancov. Kľúčovým rozhodnutím je určiť, v ktorých oblastiach budú zamestnanci vzdelávaní, t.j. ktoré znalosti a zručnosti sú potrebné na splnenie strategických cieľov organizácie.
Opatrenia, ktoré vedú	O 5.3.1 Zavedenie systematického a efektívneho vzdelávania zamestnancov ZSS a odborných útvarov SS HMBA

k naplneniu cieľa					
Indikátory:		východisková hodnota	cieľová hodnota	dosiahnutá hodnota	
	názov indikátora	(2019)	(2021)	2020	2021
	podiel zamestnancov, ktorí prešli vzdelávaním z odborných zamestnancov na HMBA (%)	0	100%	90-100 %	bude doplnené

Opatrenie 5.3.1	Zavedenie systematického a efektívneho vzdelávania zamestnancov ZSS a odborných útvarov SS HMBA
Krátky popis opatrenia	Opatrenie vzťahujúce sa k vzdelávaniu a rozvoju zamestnancov zahŕňa súčasné poznatky o koncepcii a metódach vzdelávania zamestnancov, vrátane metód využívajúcich moderné informačné technológie.
Predpokladané dopady opatrenia	Zvýšenie kompetencií a zručností zamestnancov, zvýšenie kvality poskytovaných SS a spokojnosti prijímateľov SS.
Predpokladaná výška finančných zdrojov na realizáciu opatrenia	20 000 € /rok
Predpokladané zdroje krytia	HMBA
Predpokladaný počet subjektov	10
Predpokladané obdobie realizácie	2020 - 2021
Aktivity pre naplnenie opatrenia	A 5.3.1.1 Identifikácia skutočných potrieb vzdelávania A 5.3.1.2 Plánovanie vzdelávania zamestnancov (pre riadiacich zamestnancov, pre odborných zamestnancov, pre obslužný a pomocný personál,...) A 5.3.1.3 Realizácia vzdelávacích aktivít A 5.3.1.4 Monitorovanie a vyhodnotenie efektívnosti vzdelávania
Vyhodnotenie aktivít opatrenia 5.3.1	

A 5.3.1.1 Identifikácia skutočných potrieb vzdelávania					
opis plnenia aktivity	Identifikácia skutočných potrieb vzdelávania				
výška čerpaných financií v roku (v €)	-				
indikátory		cieľová hodnota indikátora		dosiahnutá hodnota indikátora	
	názov indikátora	2020	2021	2020	2021
	realizácia analýzy potrieb vzdelávania (áno/nie)	áno	áno	áno	bude doplnené
stav plnenia aktivity	splnená / prebieha príprava / prebieha realizácia / nesplnená*				
komentár	Počas reštrukturalizácie oddelenia sociálnych vecí prišlo aj k analýze potrieb vzdelávania, resp. dochádza k analýze v závislosti od štruktúry príchodu nových zamestnancov.				
A 5.3.1.2 Plánovanie vzdelávania zamestnancov (pre riadiacich zamestnancov, pre odborných zamestnancov, pre obslužný a pomocný personál,...)					
opis plnenia aktivity	Plánovanie vzdelávania zamestnancov (pre riadiacich zamestnancov, pre odborných zamestnancov, pre obslužný a pomocný personál,...)				
výška čerpaných financií v roku (v €)	-				
indikátory		cieľová hodnota indikátora		dosiahnutá hodnota indikátora	
	názov indikátora	2020	2021	2020	2021
	vypracovanie štruktúrovaného plánu vzdelávania zamestnancov (áno/nie)	áno	áno	áno	bude doplnené
stav plnenia aktivity	splnená / prebieha príprava / prebieha realizácia / nesplnená*				
komentár					
A 5.3.1.3 Realizácia vzdelávacích aktivít					

opis plnenia aktivity	Realizácia vzdelávacích aktivít				
výška čerpaných financií v roku (v €)	Min 2 000 €				
indikátory	názov indikátora	cieľová hodnota indikátora		dosiahnutá hodnota indikátora	
		2020	2021	2020	2021
	realizácia vzdelávacích aktivít (áno/nie)	áno	áno	áno	bude doplnené
stav plnenia aktivity	splnená / prebieha príprava / prebieha realizácia / nesplnená*				
komentár					
A 5.3.1.4 Monitorovanie a vyhodnotenie efektívnosti vzdelávania					
opis plnenia aktivity	Monitorovanie a vyhodnotenie efektívnosti vzdelávania				
výška čerpaných financií v roku (v €)	-				
indikátory	názov indikátora	cieľová hodnota indikátora		dosiahnutá hodnota indikátora	
		2020	2021	2020	2021
	realizácia monitoringu vzdelávania (áno/nie)	áno	áno	áno	bude doplnené
stav plnenia aktivity	splnená / prebieha príprava / prebieha realizácia / nesplnená*				
komentár	Monitorovanie prebieha kontinuálne.				

Špecifický cieľ 5.4	Zamestnanecké výhody
---------------------	----------------------

Krátky popis cieľa	Účelom zamestnaneckých výhod je poskytnúť zamestnancom ďalšie peňažné a nepeňažné plnenia v oblasti sociálnych a ekonomických potrieb a záujmov nad rámec Kolektívnej zmluvy, bez ohľadu na to, či sú alebo nie sú zamestnanci odborovo organizovaní a touto formou rozvíjať prosperitu zamestnávateľa. V súčasnosti zamestnávateľa poskytovateľov SS poskytujú nasledovné benefity: polročné odmeny, možnosť ďalšieho vzdelávania, kurzov a odborných školení, stravné lístky, cestovné, III. pilier, vianočné balíčky, športové a kultúrne podujatia, fyzioterapeutická starostlivosť, pomoc zamestnávateľa pri hľadaní ubytovania, odporúčanie k žiadosti o obecný, nájomný byt.				
Opatrenia, ktoré vedú k naplneniu cieľa	O 5.4.1 Podpora ubytovania pre zamestnancov ZSS O 5.4.2 Podpora dopravy do zamestnania				
Indikátory:		východisková hodnota	cieľová hodnota	dosiahnutá hodnota	
	názov indikátora	(2019)	(2021)	2020	2021
	zamestnanecké benefity pre zamestnancov ZpS		polročné odmeny, možnosť ďalšieho vzdelávania, kurzov a odborných školení, stravné lístky, cestovné, III. pilier, vianočné balíčky, športové a kultúrne podujatia, fyzioterapeutická starostlivosť, pomoc zamestnávateľa pri hľadaní ubytovania, odporúčanie k žiadosti o obecný, nájomný byt.	- vianočné balíčky - naplánované kultúrne podujatie v DPOH, ktoré sa 7 dní pred podujatím zrušilo kvoli epi situácií - odmeny vyššie - asistencia pri hľadaní ubytovania - spolupráca s terénnymi aj expertnými dobrovoľníkmi - spolupráca pri zverejňovaní výberových konaní a	

				zabezpečovaní potrebného personálu	
--	--	--	--	--	--

Opatrenie 5.4.1	Podpora ubytovania pre zamestnancov ZSS
Krátky popis opatrenia	HMBA sa snaží venovať pozornosť vytváraniu priaznivých pracovných podmienok pre zamestnancov ZSS. Jedným z významných prvkov pozitívnej stabilizácie zamestnancov je ponuka ubytovania. Vedenie HMBA schválilo zámer na prenájom ubytovacích jednotiek pre odborný personál v Domove tretieho veku. Takto sa uvažuje postupovať aj v ostatných zariadeniach (Domov seniorov Lamač, Domov pri Kríži). Domov tretieho veku má k dispozícii 2 bytové jednotky a plánuje do budúcnosti vyčleniť 10 bytových jednotiek pre potreby ubytovania zamestnancov. Postupnou rekonštrukciou ubytovne Fortuna (VI. poschodie) sa získa 24 bytových jednotiek pre účely ubytovania zamestnancov ZSS.
Predpokladané dopady opatrenia	Stabilizácia zamestnancov ZSS, zvýšenie spokojnosti prijímateľov SS.
Predpokladaná výška finančných zdrojov na realizáciu opatrenia	KV v závislosti od rozsahu rekonštrukčných prác
Predpokladané zdroje krytia	HMBA
Predpokladaný počet subjektov	4
Predpokladané obdobie realizácie	2020 - 2021
Aktivity pre naplnenie opatrenia	A 5.4.1.1 Spracovanie zámeru rekonštrukcie časti ubytovacích buniek v ZSS na ubytovacie kapacity pre personál ZSS A 5.4.1.2 Zabezpečenie kapitálových zdrojov na rekonštrukciu ubytovacích kapacít pre zamestnancov ZSS A 5.4.1.3 Rekonštrukcia ZSS pre účely ubytovania zamestnancov ZSS.
Vyhodnotenie aktivít opatrenia 5.4.1	
A 5.4.1.1 Spracovanie zámeru rekonštrukcie časti ubytovacích buniek v ZSS na ubytovacie kapacity pre personál ZSS	

opis plnenia aktivity	Spracovanie zámeru rekonštrukcie časti ubytovacích buniek v ZSS na ubytovacie kapacity pre personál ZSS				
výška čerpaných financií v roku (v €)	-				
indikátory		cieľová hodnota indikátora		dosiahnutá hodnota indikátora	
	názov indikátora	2020	2021	2020	2021
	finalizácia zámeru rekonštrukcie (áno/nie)	-	áno	nie	bude doplnené
stav plnenia aktivity	splnená / prebieha príprava / prebieha realizácia / nesplnená*				
komentár	Prebehom mapping na ZOS Sekurisova, v DTV a Lamač. Počas roku 2020 sa zamestnancom vytvorili oddychové priestory na prácu v načasoch a pripravili aj priestory pre nutný spánok v situácií, že by im Regionálny úrad verejného zdravotníctva nariadilo karanténu.				
A 5.4.1.2 Zabezpečenie kapitálových zdrojov na rekonštrukciu ubytovacích kapacít pre zamestnancov ZSS					
opis plnenia aktivity	Zabezpečenie kapitálových zdrojov na rekonštrukciu ubytovacích kapacít pre zamestnancov ZSS				
výška čerpaných financií v roku (v €)	-				
indikátory		cieľová hodnota indikátora		dosiahnutá hodnota indikátora	
	názov indikátora	2020	2021	2020	2021
	zabezpečenie financovania rekonštrukcie (áno/nie)	-	áno	nie	bude doplnené
stav plnenia aktivity	splnená / prebieha príprava / prebieha realizácia / nesplnená*				
komentár	-				
A 5.4.1.3 Rekonštrukcia ZSS pre účely ubytovania zamestnancov ZSS.					

opis plnenia aktivity	Rekonštrukcia ZSS pre účely ubytovania zamestnancov ZSS.				
výška čerpaných financií v roku (v €)	-				
indikátory	názov indikátora	cieľová hodnota indikátora		dosiahnutá hodnota indikátora	
		2020	2021	2020	2021
	realizácia rekonštrukcie (áno/nie)	-	áno	nie	bude doplnené
stav plnenia aktivity	splnená / prebieha príprava / prebieha realizácia / nesplnená*				
komentár	-				

Opatrenie 5.4.2	Podpora dopravy do zamestnania
Krátky popis opatrenia	Účelom opatrenia 5.4.2 je motivácia a stabilizácia zamestnancov v ZSS. Pre zamestnancov značnou časťou rodinných rozpočtov je aj cestovné v rámci BA (doprava do zamestnania). Vedenie HMBA zadalo odborným útvarom pripraviť podklady na vyplácanie mesačného príspevku na dopravu do zamestnania pre každého zamestnanca zariadenia sociálnych služieb. Vyplácanie príspevku bude potrebné upraviť aj vo vnútorných predpisoch ZSS.
Predpokladané dopady opatrenia	Stabilizácia zamestnancov ZSS, zníženie fluktuácie zamestnancov v ZSS, zvýšenie kvality poskytovaných SS.
Predpokladaná výška finančných zdrojov na realizáciu opatrenia	Cca 20 000 €/rok (priemerne 5 €/zamestnanec/mesiac)
Predpokladané zdroje krytia	HMBA
Predpokladaný počet subjektov	10
Predpokladané obdobie realizácie	2020 - 2021

Aktivity pre naplnenie opatrenia		A 5.4.2.1 Analýza počtu potencionálnych poberateľov príspevku na dopravu do zamestnania			
		A 5.4.2.2 Rokovanie s DPMBA o technickom, ekonomickom zabezpečení finančných príspevkov na dopravu			
Vyhodnotenie aktivít opatrenia 5.4.2					
A 5.4.2.1 Analýza počtu potencionálnych poberateľov príspevku na dopravu do zamestnania					
opis plnenia aktivity	Analýza počtu potencionálnych poberateľov príspevku na dopravu do zamestnania				
výška čerpaných financií v roku (v €)	-				
indikátory		cieľová hodnota indikátora		dosiahnutá hodnota indikátora	
	názov indikátora	2020	2021	2020	2021
	realizácia analýzy (áno/nie)	-	áno	nie	bude doplnené
stav plnenia aktivity	splnená / prebieha príprava / prebieha realizácia / nesplnená*				
komentár	-				
A 5.4.2.2 Rokovanie s DPMBA o technickom, ekonomickom zabezpečení finančných príspevkov na dopravu					
opis plnenia aktivity	Rokovanie s DPMBA o technickom, ekonomickom zabezpečení finančných príspevkov na dopravu				
výška čerpaných financií v roku (v €)	-				
indikátory		cieľová hodnota indikátora		dosiahnutá hodnota indikátora	
	názov indikátora	2020	2021	2020	2021
	zabezpečenie financovania príspevkov na dopravu (áno/nie)	-	áno	nie	bude doplnené

stav plnenia aktivity	splnená / prebieha príprava / prebieha realizácia / nesplnená*
komentár	-

4. Spracovatelia

Odborní garanti za jednotlivé oblasti:

- starších obyvatelia – Mgr. Tatiana Sedláková, PhD.
- osoby so zdravotným znevýhodnením – Mgr. Anna Pivková
- deti, mladých ľudí a rodiny v ohrození – Mgr. Barbora Brichtová
- ľudia bez domova – Mgr. Martin Freund
- dostupné bývanie – Mgr. Martin Freund
- drogová politika a exponované lokality – Mgr. Iveta Chovancová
- násilie, rodová rovnosť a ľudia pracujúci v sexbiznise – Mgr. Iveta Chovancová
- ekonomická stránka – Mgr. Peter Zapletálek

Zodpovedná za metodiku monitorovania:

- Mgr. Ľudmila Plachá, PhD

Schválili garanti KPSS:

- riaditeľ sekcie sociálnych vecí – Mgr. Sergej Kára
- samostatná odborná referentka - Mgr. Miriam Kanioková, M. A.

5. Používané skratky

DOS – domáca opatrovateľská služba

HMBA – hlavné mesto SR Bratislava

MČ – mestská časť, mestské časti

MPSVR – Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny

SSV – sekcia sociálnych vecí, hlavné mesto SR Bratislava

Štatút – Štatút hlavného mesta SR Bratislavy

TSSKI - terénnej sociálnej služby krízovej intervencie

VÚC – vyšší územný celok

ZPS – zariadenie pre seniorov

ZOS – zariadenie opatrovateľskej služby