

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY

Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva
hlavného mesta SR Bratislavy
dňa **21.10.2021**

Stav prípravy projektu: „Nová električková trať v Petržalke, 2. časť Bosákova ulica – Janíkov dvor“

Predkladateľ:

Ing. arch. Matúš Vallo, v.r.
primátor

Zodpovedný:

Mgr. Ctibor Košťál, v.r.
riaditeľ magistrátu

Spracovateľ:

Ing. Lukáš Dinda, v.r.
zástupca riaditeľa magistrátu

Ing. Matej Šebej M.A., v.r.
projektový vedúci

Materiál obsahuje:

1. Návrh uznesenia
2. Dôvodovú správu
3. Uznesenie MsR z dňa 7.10.2021
4. Prezentáciu – Stav prípravy projektu:
„Nová električková trať v Petržalke, 2.
časť Bosákova ulica – Janíkov dvor“

Návrh uznesenia

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy po prerokovaní materiálu

berie na vedomie

informáciu o stave prípravy projektu: „Nová električková trať v Petržalke, 2. časť Bosákova ulica – Janíkov dvor“

Dôvodová správa

Na základe Uznesenia č. 1305/2013 časť B zo dňa 24. 10. 2013 - Informácia o stave príprav Nosného systému MHD v Bratislave (NS MHD) a v jej regióne predkladáme Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy materiál:

- Stav prípravy projektu: „Nová električková trať v Petržalke, 2. časť Bosákova ulica – Janíkov dvor“.

Stav prípravy projektu „Nová električková trať v Petržalke, 2. časť Bosákova ulica – Janíkov dvor“

Kód uzn.: 11.1.

Uznesenie 217/2021

zo dňa 07.10.2021

Mestská rada po prerokovaní materiálu

odporúča

Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

zobrať na vedomie informáciu o stave prípravy projektu „Nová električková trať v Petržalke, 2. časť Bosákova ulica – Janíkov dvor“.

- - -



#Moderný magistrát

#Pre Bratislavčanky a Bratislavčanov

Nová električková trať v Petržalke, 2. časť: Bosákova ulica – Janíkov dvor

Status pre Mestské zastupiteľstvo | Stav: 27. 09. 2021

Nová električková trať v Petržalke, 2. časť: Bosákova – Janíkov dvor

Aktuálny stav projektu

Príprava výstavby



Zmluva o dielo so Zhotoviteľom

- Kontrola ÚVO ukončená 22.9.2021
- Prebieha súčinnosť pred podpisom zmluvy medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom
- Podpis zmluvy: 11/2021



Zmluva o výkone činnosti stavebného dozoru

- Prebiehajú finálne rokovania s METRO BRATISLAVA k podmienkam zmluvy o výkone stavebného dozoru
- Podpis zmluvy po ex-ante kontrole MDV SR: 11/2021



Zmluva o výkone činnosti autorského dozoru

- Zmluva podpísaná s REMING CONSULT v 04/2010
- Prebiehajú rokovania k zadefinovaniu presného rozsahu výkonov autorského dozoru

Zabezpečenie externého financovania



Cost-Benefit analýza

- Konzultácie a odsúhlasenie výsledkov štúdie s RO a JASPERS
- Finalizácia analýzy v spolupráci s jej Zhotoviteľom v 10/2021 a následné podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok



Štúdiá dopadov klimatických zmien

- Konzultácie a odsúhlasenie výsledkov štúdie s RO a JASPERS
- Finalizácia analýzy v spolupráci s jej Zhotoviteľom v 10/2021



Ciele ochrany chránených území

- Obdržaný návrh vypracovaných cieľov ochrany pre 5 chránených území v 09/2021
- Obdržanie a konzultácia stanovísk ŠOP k dopadu NSMHD2 na uvedené územia s JASPERS a RO

Ďakujem za pozornosť!



BRATISLAVA