

**HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ
REPUBLIKY BRATISLAVA**

Primaciálne nám. 1, P. O. Box 192, 814 99 Bratislava 1

Vážený pán

Jakub Kurucposlanec Mestského zastupiteľstva
hlavného mesta SR BratislavyVáš list
z 16. 02. 2023Naše poradové číslo
**MAGS PRI 47682/2023-
103342**Vybavuje / Linka
Mgr. Čížová/+42159356237V Bratislave
10.03.2023**VEC:** **Interpelácia
odpoveď**

Vážený pán poslanec, na zasadnutí Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy ste ma interpelovali ohľadom vytvorenia internetovej podstránky hlavného mesta pre dobrovoľnícke aktivity. K Vami podanej interpelácii uvádzam nasledovné stanovisko.

Aktuálne takáto stránka neexistuje a aktivity dobrovoľníkov nie sú takýmto spôsobom koordinované. Preveríme, aké sú naše možnosti. Akonáhle budeme mať zosumarizované všetky aktivity, pri ktorých ako mesto vieme s dobrovoľníkmi a dobrovoľníkmi spolupracovať, zverejníme ich. Ak bude stránka vytvorená, budeme Vás aj obyvateľky a obyvateľov o tom informovať.

S pozdravom

**HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ
REPUBLIKY BRATISLAVA**

Primaciálne nám. 1, P. O. Box 192, 814 99 Bratislava 1

Vážený pán

Jakub Kurucposlanec mestského zastupiteľstva
hlavného mesta SR Bratislavy

Váš list

Naše poradové číslo
MAGS PRI 47683/23
MAG OHD 84781/23Vybavuje / Linka
Ing. Jarolín/kl.136V Bratislave
24.02.2023

Vážená pán poslanec,

dňa 16.02.2023 ste podali písomnú interpeláciu, v ktorej sa dopytujete na informácie ohľadom riešenia prístreškov pre cestujúcich na zastávkach MHD „Žltá“ smer Jarovce a „Ovsište“ smer Ovsištské nám. situovaných v mestskej časti Bratislava-Petržalka.

V predmetnej veci si dovoľujeme uviesť, že v prípade zastávky „Žltá“ smer Jarovce máme dohodu s externým dodávateľom a partnerom Dopravného podniku Bratislava, akciová spoločnosť (ďalej DPB) o osadení nového prístreška pre cestujúcich. V prípade, ak budú získané všetky potrebné povolenia a súhlasy, tak k jeho realizácii by malo prísť v najbližšom období.

Čo sa týka zastávky „Ovsište“ smer Ovsištské nám., tak tam bol v minulosti zámer umiestniť prístrešok v rámci súťaže, ktorú malo v zámere organizovať hlavné mesto. Žiaľ vzhľadom aj na uskutočnené trhové konzultácie bolo rozhodnuté nerealizovať predmetnú súťaž. Lokality, ktoré mali byť riešené v rámci tohto projektu sú čiastočne pokryté už vyššie spomínaným externým partnerom DPB. V súčasnosti sa vzhľadom na nemožnosť riešiť niektoré lokality plánuje záměna niektorých z nich, pričom pri diskusii s daným partnerom sa budeme zaoberať aj možnosťou umiestnenia prístreška na zastávke „Ovsište“ smer Ovsištské nám.. V prípade, ak príde k dohode na danej zastávke a umiestnenie prístreška bude možné s ohľadom na prípadne siete, tak po získaní potrebných súhlasov a stanovísk, príde k umiestneniu prístreška aj na predmetnej zastávke.



**HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ
REPUBLIKY BRATISLAVA**

Primaciálne nám. 1, P. O. Box 192, 814 99 Bratislava 1

Vážený pán

Jakub Kuruc

poslanec Mestského zastupiteľstva
hlavného mesta SR Bratislava

Váš list
MAG 83261/2023

Naše poradové číslo
**MAGS PRI 47686/2023-
93286**

Vybavuje / Linka
Lucia Kozlíková

V Bratislave
10.03. 2023

VEC: Priechod pre chodcov Slnčnice – Jasovská, interpelácia-03/2023 odpoveď

Vážený pán poslanec, dňa 16.02.2023 ste vzniesli interpeláciu týkajúcu sa priechodu pre chodcov Slnčnice.

Po preskúmaní podania Vám dávame nasledovné vyjadrenie.

Žiadosť o stavebné povolenie bola na Špeciálny stavebný úrad podaná 16.11.2022. Nakoľko nebola úplná – neboli doložené vlastnícke vzťahy k pozemkom, na ktorých sa má stavba realizovať, konanie bolo prerušené s výzvou na doplnenie. Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena bola doplnená 30.01.2023.

Momentálne sa čaká na vyjadrenie okresného úradu, kto bude povoľovať objekt SO 09.4 Dažďová kanalizácia. Následne bude vydané oznámenie o začatí stavebného konania.

Dodávateľ stavby je požiadaný, aby pravidelne informoval magistrát o stave prípravy a realizácie stavby.



**HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ
REPUBLIKY BRATISLAVA**

Primaciálne nám. 1, P. O. Box 192, 814 99 Bratislava 1

4

Vážený pán

Ing. Ján Hrčka

poslanec Mestského zastupiteľstva
hlavného mesta SR Bratislavy

Váš list
z **16. 02. 2023**

Naše poradové číslo
MAGS PRI 47687/2023

Vybavuje / Linka
Mgr. Beláková
+ 421 2 59356 301

V Bratislave
14.03. 2023

VEC: Interpelácia – predkupné právo k pozemkom pod supermarketmi Billa

odpoveď

Vážený pán poslanec, na zasadnutí Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy ste ma interpelovali ohľadom vytvorenia internetovej podstránky hlavného mesta pre dobrovoľnícke aktivity. K Vami podanej interpelácii uvádzam nasledovné stanovisko.

Dňa 21.03.2021 predložila mestská časť Bratislava – Petržalka stanovisko k predaju pozemkov pod stavbami supermarketov Billa na ulici Znievska a Zadunajská v Bratislave. Podmienkou pre realizáciu prevodu pozemkov bolo zriadenie predkupného práva v prospech hlavného mesta SR Bratislavy. Dňa 09.06.2022 Mestské zastupiteľstvo schválilo predaj pozemkov parc. č. 1860/64, 1860/65, 1860/66, 1860/67 k. ú. Petržalka na Znievskej ulici v Bratislave a predaj pozemku parc. č. 4921/2 k. ú. Petržalka na Zadunajskej ulici v Bratislave, ale bez zapracovania podmienky predkupného práva v prospech hlavného mesta SR Bratislavy.

V interpelácii bolo uvedené, že na mestskú časť Bratislava – Petržalka bol predložený zámer „na výstavbu cca 20 poschodovej budovy zhodou okolností zrovna na tomto pozemku“. V zámere nie je uvedené, či na pozemkoch na Znievskej ulici alebo Zadunajskej ulici v Bratislave. Požiadavka, ktorú v rámci interpelácie žiada starosta mestskej časti Bratislava – Petržalka, je vysvetlenie postupu hlavného mesta SR Bratislavy pri zapracovávaní predkupného práva ako ťarchy do pozemkov, ktoré sú predmetom prevodu.

TELEFÓN
+421 2 5935 6111

EMAIL
sona.belakova@bratislava.sk

IČO
00 603 481

ONLINE
www.bratislava.sk

V prípade riešenia prevodov pozemkov pre spoločnosti BILLA REALITY SLOVENSKO spol., s.r.o. a spoločnosť BILLA s.r.o. sme opakovane komunikovali so zástupcami uvedených spoločností požiadavku mestskej časti Bratislava – Petržalka na zriadenie predkupného práva k pozemkom v prospech hlavného mesta SR Bratislavy. Zástupcovia daných spoločností uviedli, že pripravujú komplexnú rekonštrukciu oboch supermarketov a v prípade zriadenia predkupného práva by nemohli čerpať finančné prostriedky z úverov, či fondov. Od roku 1995 poskytujú obe spoločnosti služby v predmetných lokalitách v oblasti potravinárstva a služieb, majú vybudovanú stálu klientelu, preto neuvažujú o zmene lokalít ani o predaji stavieb či pozemkov. Preverili sme vlastnícke vzťahy k pozemkom v lokalite Znievska a Zadunajská ulica Bratislava a podľa aktuálnych listov vlastníctva č. 3560 a 2094 sa vlastnícke práva vôbec nezmenili. Stavby aj pozemky zostali vo vlastníctve spoločností BILLA REALITY SLOVENSKO spol., s.r.o. a BILLA s.r.o.

Pri riešení predkupného práva k prevádzaným pozemkom posudzuje hlavné mesto SR Bratislava skutočnosť, či je možné pozemky zastavať alebo inak scudziť bez riešenia práv k stavbám. V danom prípade ide o to, že pri predkupnom práve, kedy príde k navýšeniu hodnoty stavieb ich rekonštrukciou, nie je možné zodpovedne stanoviť výšku predkupného práva, a to z dôvodu, že hodnota pozemkov sa neustále zvyšuje a v prípade, ak by hlavné mesto SR Bratislava požadovalo zriadiť predkupné právo za sumu, za akú pozemky prevádzalo, táto by mohla byť časom neúmerne vysoká, čím by sa stala právne nevymožiteľnou.

Dávame do pozornosti skutočnosť, že predkupné právo je právny inštitút, ktorý môže predávajúci uplatniť len v prípade, ak kupujúci plánuje pozemky predať tretiemu subjektu. V žiadnom prípade nie je právne možné uplatniť si u kupujúceho predkupné právo z dôvodu, že vlastníky stavby situovanej na prevádzanom pozemku plánuje zrealizovať rekonštrukciu alebo modernizáciu pôvodnej stavby. Pre takéto prípady je tu daná regulácia cez územný plán hlavného mesta SR Bratislavy, rok 2007, cez záväzné stanoviská hlavného mesta SR Bratislavy k investičným činnostiam, a tiež v rámci dopravných, stavebných, územných možností daných lokalít, pričom treba prihliadať aj na funkčné a priestorové riešenie stavby. Ak by sme aj pripustili, čo však s ohľadom na všetky uvedené atribúty nepovažujeme za priechodné, že by bolo možné sídliská na Znievskej a Zadunajskej ulici v Bratislave zastavať stavbou s viac ako 20-timi poschodiami, žiadne predkupné právo k pozemkom by neovplyvnilo možnosti zastavania.

Podmienka zapracovania predkupného práva nemá vplyv na stavebné možnosti stavieb. Predkupné právo pri pozemkoch zastavaných stavbou nie je najvhodnejším právnym nástrojom, pretože, ako sme uviedli vyššie, nerieši konštrukčné ani stavebné parametre stavby a pri jeho uplatnení vytvára neusporiadané vzťahy medzi vlastníkom pozemkov a vlastníkom stavby, ktoré je následne potrebné riešiť právnymi úkonmi na usporiadanie vzťahov k pozemkom, čomu sa hlavné mesto SR Bratislava snaží vyhnúť a nevstupovať do neusporiadaných vzťahov.

Záverom poukazujeme na to, že ak by hlavné mesto SR Bratislava trvalo na podmienke predkupného práva, predaj pozemkov zastavaných stavbami supermarketu by sa nezrealizoval a nebolo by možné realizovať ani financovať iné dôležitejšie verejnoprospešné projekty. Predpokladáme, že rokovania s dotknutými spoločnosťami budú prínosné a že príde ku vzájomnému konsenzu. Hlavné mesto SR Bratislava je pripravené poskytnúť pri vzájomných rokovaníach súčinnosť.

S pozdravom



**HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY
BRATISLAVA**

Primaciálne nám. 1, P. O. Box 192, 814 99 Bratislava

Vážený pán

Ján Hrčka

poslanec Mestského zastupiteľstva
hlavného mesta SR Bratislavy

Váš list
z **16.02.2023**

Naše poradové číslo
**MAGS PRI 47688/2023-
103406**

Vybavuje / Linka
**Ing. Marek Murgaš
+421 910 212 765**

V Bratislave
15.03.2023

VEC: Interpelácia č. 05/2023 – odpoveď k I. a II. etape NS MHD

Vážený pán poslanec, na základe Vašej interpelácie, prijatej dňa 16.02.2023, zasielame nižšie odpovede ku jednotlivým bodom interpelácie:

- *dátum od 1.1.2010, kedy bol prvýkrát interne alebo externe zadané posúdenie projektu nosného dopravného systému (Električky do Petržalky);*

NS MHD 1 – Posúdenie projektu bolo začaté pred dátumom **1.1.2010**.

NS MHD 2 – Posúdenie projektu bolo začaté pred dátumom **1.1.2010**.

- *dátum, od 1.1.2010, kedy bol zadaný alebo vypracovaný prvý krát projekt nosného dopravného systému (Električky do Petržalky) - štúdia uskutočniteľnosti alebo pod., ak bolo viac, prosím uviesť všetky o ktorých vieme a pri každom uviesť dátum;*

NS MHD 1 – Práce na projekte boli začaté pred dátumom **1.1.2010**.

NS MHD 2 – **09.2012** – Štúdia realizovateľnosti

- *dátum, kedy bolo prvý krát požiadané o schválenie tohto projektu;*

NS MHD 1 – **16.12.2013**

NS MHD 2 – **19.10.2022**

- *dátum, kedy bol tento projekt oficiálne schválený.*

NS MHD 1 – **21.1.2015**

NS MHD 2 – **16.1.2023**

TELEFÓN
+421 2 5935 6111

EMAIL
info@bratislava.sk

IČO
00 603 481

ONLINE
www.bratislava.sk

PRVÁ ETAPA NOSNÉHO SYSTÉMU - PETRŽALSKÁ ELEKTRICKÁ

(v úseku od Šafárikovo námestie po Jungmannovu):

- *dátum, kedy bolo požiadané o nenávratný finančný príspevok na prvú etapu*

16.12.2013 - ŽoNFP odoslaná v systéme ITMS

17.12.2013 - ŽoNFP podaná fyzicky na RO - MDVaRR SR

- *dátum, kedy bolo rozhodnuté o nenávratnom finančnom príspevku na prvú etapu*

21.1.2015 - Rozhodnutie Komisie o schválení veľkého projektu

- *dátum, kedy bolo zadané vypracovanie návrhu na vydanie územného rozhodnutia*

Presný dátum nie je možné stanoviť, Metro Bratislava a.s. zabezpečilo vypracovanie DUR, následne získalo potrebné stanoviská k DUR a podalo návrh na vydanie UR.

- *dátum, kedy boli podané návrhy na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby na jednotlivé stavebné úrady*

16.02.2010 MČ Petržalka

- *dátum, kedy boli vydané územné rozhodnutie o umiestnení stavby jednotlivými stavebnými úradmi*

Rozhodnutie o umiestnení stavby: UKSP 3521-TX1/2010-Kb-34

Vydané dňa: 29.10.2011

Právoplatnosť dňa: 7.1.2011

- *dátum, kedy boli zadané podklady na vypracovanie žiadosti na stavebné povolenia (ak viac uviesť pre každé)*

Presné dátumy nie je možné stanoviť, Metro Bratislava a.s. zabezpečilo vypracovanie DSP, následne získalo potrebné stanoviská k DSP a podalo žiadosti o vydanie SP .

- *dátum, kedy bola podaná žiadosť o stavebné povolenia na príslušné stavebné úrady*

23.11.2011 KU ŽP odbor ŠVS

29.11.2011 OU ŽP odbor ŠVS pre BA I.

25.11.2011 OU ŽP odbor ŠVS pre BA V.

02.12.2011 MAG ŠSU

21.12.2011 BSK ŠSU

14.11.2011 MČ Petržalka ÚKSP

- dátum, kedy boli vydané stavebné povolenie jednotlivými stavebnými úradmi

Zmena stavebného povolenia: UKSP 17916 TX1/2012 Fa 53

Vydané dňa: 27.11.2012

Právoplatnosť dňa: 7.1.2013

Stavebné Povolenie: ZPS 20/01609-GGL

KÚŽP v Bratislave, odd. štátnej vodnej

správy – vodoprávne rozhodnutie

Vydané dňa: 27.12.2011

Právoplatnosť dňa: 18.1.2012

Zmena stavebného povolenia: 100716/2012 – DP/26

BSK ako špeciálny stavebný úrad pre stavby električkových a trolejbusových dráh a stavby na dráhe

Vydané dňa: 13.12.2012

Právoplatnosť dňa: 21.1.2013

Stavebné Povolenie: ZPS 2012/00355/SOJ/V-3645

ObÚŽP v Bratislave, ako orgán štátnej vodnej správy a špeciálny stavebný úrad pre vodné stavby

Vydané dňa: 13.3.2012

Právoplatnosť dňa: 3.4.2012

Stavebné povolenie

100716/2012-DP/8

BSK ako špeciálny stavebný úrad pre stavby električkových a trolejbusových dráh a stavby na dráhe

Vydané dňa: 9.3.2012

Právoplatnosť dňa: 10.4.2012

Stavebné Povolenie: MAGS SSU 30696/2012/53675-6

HI. mesto SR Bratislava, ako Špeciálny stavebný úrad pre cesty a komunikácie I. a II. triedy

Vydané dňa: 9.3.2012

Právoplatnosť dňa: 10.4.2012

Stavebné Povolenie: UKSP 19424 TX1/2012-Mt-37

MČ Bratislava - Petržalka, ako stavebný úrad I. stupňa

Vydané dňa: 9.3.2012

Právoplatnosť dňa: 11.4.2012

Stavebné Povolenie: ZPS 2012/00339/SVE I.-3667

ObÚŽP v Bratislave, ako orgán štátnej vodnej správy a špeciálny stavebný úrad pre vodné stavby

Vydané dňa: 30.3.2012

Právoplatnosť dňa: 19.4.2012

Stavebné povolenie oprava UKSP 17916/1 TX1/2012 Fa

MČ BA Petržalka

Vydané dňa: 3.12.2012

Právoplatnosť dňa: -

Zmena stavebného povolenia:

MAGS SSU 51728/2012/443431-7

Hl. mesto SR Bratislava, ako Špeciálny stavebný úrad pre cesty a komunikácie I. a II. triedy

Vydané dňa: 5.12.2012

Právoplatnosť dňa: 4.1.2013

Zmena Stavebného povolenia 8859/2014/10-UKSP/17

MČ Bratislava - Petržalka, ako stavebný úrad I. stupňa

Vydané dňa: 9.10.2014

Právoplatnosť dňa: 7.11.2014

Zmena Stavebného povolenia

MAGS SSU 54493/2014/336962-8

Hl. mesto SR Bratislava, ako Špeciálny stavebný úrad pre cesty a komunikácie I. a II. triedy

Vydané dňa: 30.10.2014

Právoplatnosť dňa: 21.11.2014

Zmena Stavebného povolenia 100716/2012 – DP/28

BSK ako špeciálny stavebný úrad pre stavby električkových a trolejbusových dráh a stavby na dráhe

Vydané dňa: 18.12.2014

Právoplatnosť dňa: 6.2.2015

- *dátum kedy boli zadane podklady na obstaravanie*

17.01.2013 – odoslanie predbežného oznámenia na publikačný úrad

- *dátum, kedy bolo vyhlásené obstarávanie*

24.01.2013 – odoslanie oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania na publikačný úrad

- *dátum, kedy bolo ukončené obstarávanie*

18.07.2013 – podklad

https://zverejnovanie.bratislava.sk/assets/File.ashx?id_orq=700026&id_dokumenty=24240

- *dátum, kedy bola podpísaná zmluva so zhotoviteľom/dodávateľovi a jej výška*

22.10.2013 – podpis zmluvy Výška zmluvnej ceny 70 580 170 EUR s DPH

- *dátum, kedy bolo odovzdané stavenisko zhotoviteľovi/dodávateľovi*

31.10.2013

- *dátum, kedy bolo zahájené odovzdávanie prvej etapy*

25. 06. 2015

- dátum, kedy boli kompletne prevzaté práce na prvej etape od zhotoviteľa/dodávateľa

15.12.2015

- dátum, kedy bolo návrh na povolenie predčasného užívania stavby (ak bolo požiadané)

O predčasné užívanie stavby nebolo požiadané.

- dátum, kedy bolo povolené predčasné užívanie stavby (ak bolo požiadané)

O predčasné užívanie stavby nebolo požiadané.

- dátum, kedy boli podané žiadosť o vydanie kolaudačného rozhodnutia na užívanie stavby alebo časti stavby na jednotlivé stavebné úrady

Stavebný úrad	Lokalita kolaudácie	
OÚ Bratislava	Staré mesto	04.01.16
	Starý most	04.01.16
	Petržalka	23.12.15
MÚ Petržalka	Staré mesto	14.01.16
	Starý most	14.01.16
	Petržalka	03.02.16
Magistrát BA	Starý most	26.11.15
	Staré mesto + Petržalka	11.11.15
BSK	Staré mesto	19.01.16
	Starý most + Petržalka	12.02.16

- dátum právoplatných kolaudačných rozhodnutí na užívanie stavby alebo časti stavby od jednotlivých stavebných úradov v prvej etape

Rozhodnutie o trvalom užívaní vodných stavieb OU-BA-OSZP3- 2016/039556/LUPI

OKRESNÝ ÚRAD BRATISLAVA, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia

Vydané dňa: 14.4.2016

Právoplatnosť dňa: 6.5.2016

Rozhodnutie o užívaní stavby MAGS SSU 57609/2015/34209/2016/2164 51-7/Hu

HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVA

Vydané dňa: 15.4.2016

Právoplatnosť dňa: 5.5.2016

Rozhodnutie o užívaní stavby MAGS SSU 56677/2015/33855/2016/2165 10-13/Hu

HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVA

Vydané dňa: 15.4.2016

Právoplatnosť dňa: 15.5.2016

Rozhodnutie o užívaní stavby

OU-BA-OSZP3- 2016/13302/SOJ/V-5281

OKRESNÝ ÚRAD BRATISLAVA, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia

Vydané dňa: 22.3.2016

Právoplatnosť dňa: 18.4.2016

Rozhodnutie o užívaní stavby

OU-BA-OSZP2-2016/015964- II – LEN

OKRESNÝ ÚRAD BRATISLAVA, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja

Vydané dňa: 14.4.2016

Právoplatnosť dňa: 6.5.2016

Kolaudačné rozhodnutie 3372/1/2016/0 UKSP-La-49

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - PETRŽALKA

Vydané dňa: 11.4.2016

Právoplatnosť dňa: 6.5.2016

Kolaudačné rozhodnutie 3372/2/2016/10 UKSP-La-50

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - PETRŽALKA

Vydané dňa: 15.4.2016

Právoplatnosť dňa: 17.5.2016

Kolaudačné rozhodnutie 4334/2016/10 UKSP-La-48

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - PETRŽALKA

Vydané dňa: 8.4.2016

Právoplatnosť dňa: 13.5.2016

Rozhodnutie o trvalom užívaní stavby 02371/2016/CDD – 32

Bratislavský samosprávny kraj

Vydané dňa: 21.12.2016

Právoplatnosť dňa: 28.01.2017

Rozhodnutie o trvalom užívaní stavby 02455/2017/CDD – 11

Bratislavský samosprávny kraj

Vydané dňa: 13.03.2017

Právoplatnosť dňa: 24.04.2017

- dátum, kedy bola na danej trati prvý krát testovaná električka

16.02.2016

- dátum, kedy bola spustená prevádzka verejnej MHD na tejto trati (tzn. kedy sa mohli ňou previesť prvý obyvatelia)

08.07.2016

- *suma vyplatená zhotoviteľ/dodávateľovi za prvú etapu*

Na základe Zmluvy ZoD ev.č. Objednávateľa: MAGSP 1300009, ev.č. Zhotoviteľa: 27/2013-BA z 22.10.2013 a Dodatku č. 1 k ZoD z 24.8.2015 sa Zhotoviteľ zaviazal a Objednávateľ akceptoval vyhotovenie Diela v celkovej hodnote **70 580 170 EUR s DPH**.

Zhotoviteľ vyhotovil Dielo v celkovej zmluvnej cene **69 033 163,77 EUR s DPH**

- *penále alebo pokuty, ktoré boli uplatnené voči zhotoviteľovi/dodávateľovi za prvú etapu*

Počas realizácie Diela nevznikli žiadne spory, ktoré by bolo potrebné riešiť prostredníctvom komisie na riešenie sporov

DRUHÁ ETAPA NOSNÉHO SYSTÉMU - PETRŽALSKÁ ELEKTRICKÁ

(v úseku od Jungmannovej po Janíkov dvor):

- *dátum, kedy bolo požiadané o nenávratný finančný príspevok na druhú etapu*

4.11.2021 (zaslanie podkladu k vyzvaniu na MDV SR)

28.2.2022 (MDV SR – zverejnenie vyzvania)

- *dátum, kedy bolo rozhodnuté o nenávratnom finančnom príspevku na druhú etapu*

19.1.2023 informácia o výsledku ukončeného konania o žiadosti o NFP zo strany MDV SR

- *dátum, kedy bolo zadané vypracovanie návrhu na vydanie územného rozhodnutia*

Presný dátum nie je známi

- *dátum, kedy boli podané návrhy na vydanie územného rozhodnutia umiestnení stavby na jednotlivé stavebné úrady*

Návrh na vydanie ÚR bol podaný dňa 27.06.2018 na MČ BA – Petržalka ako príslušným SÚ na základe učenia Krajským stavebným úradom v BA, Odborom stavebného poriadku a ŠSD.

- *dátum, kedy boli vydané územné rozhodnutie o umiestnení stavby jednotlivými stavebnými úradmi*

Územné rozhodnutie vydávala MČ Bratislava-Petržalka, vydané bolo **18.10.2018** a právoplatné **17. 05. 2019**

- *dátum, kedy boli zadané podklady na vypracovanie žiadosti na stavebné povolenia (ak viac uviesť pre každé)*

Od **28. 06. 2019** METRO BA začalo v rámci IČ zasielať dotknutým inštitúciám, osobám ap. žiadosti o vyjadrenie sa k PD v stupni DSP. Celkový počet vyjadrení bolo 48.

- *dátum, kedy bola podaná žiadosť o stavebné povolenia na príslušné stavebné úrady*

pre stavebníka HMBA

- BSK (ŠSÚ dráhy) – žiadosť 14. 01. 2020,
- HLMBA (ŠSÚ kom.) – žiadosť 20.12.2019,
- MČ BA – Petržalka (ŠSÚ kom.) – žiadosť 31.07.2019,
- OÚ BA ŽP (ŠSÚ vodné) – žiadosť 14.01.2020,

pre stavebníka ZSDiS:

- MČ BA – Petržalka – žiadosť 22.12.2020,
- zmena stavby pred dokončením – žiadosť 27.08.2021, MČ BA – Petržalka – ohlásenie stavebných úprav 02.06.2021,

- *dátum, kedy boli vydané stavebné povolenie jednotlivými stavebnými úradmi*

pre stavebníka HLMBA:

- BSK (ŠSÚ dráhy) – stavebné povolenie 16.12.2020
- HLMBA (ŠSÚ kom.) – stavebné povolenie 20.10.2020
- MČ BA – Petržalka (ŠSÚ kom.) – stavebné povolenie 17.06.2020
- OÚ BA ŽP (ŠSÚ vodné) – rozhodnutie 11.11.2020;
- dodatočné povolenie 27.01.2022

pre stavebníka ZSDiS:

- MČ BA – Petržalka – stavebné povolenie 01.06.2021;
- zmena stavby pred dokončením – povolenie 05.11.2021
- MČ BA – Petržalka – , oznámenie k ohláseniu 07.06.2021

- *dátum kedy boli zadane podklady na obstarávanie*

07.10.2020 – doručená žiadosť o zadanie zákazky na OVO.

- *dátum, kedy bolo vyhlásené obstarávanie*

15.10.2020 – odoslanie oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania na publikačný úrad

- *dátum, kedy bolo ukončené obstarávanie*

22.07.2021 – dátum odoslania oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk uchádzačom

- *dátum, kedy bola podpísaná zmluva so zhotoviteľom/dodávateľovi a jej výška*

04.11.2021 – podpis zmluvy. Výška zmluvnej ceny 89 503 192,73 € s DPH

- *dátum, kedy bolo odovzdané stavenisko zhotoviteľovi/dodávateľovi*

18.11.2021 bolo odovzdané stavenisko zhotoviteľovi,

- *súpis prác odovzdaný zhotoviteľom/dodávateľom k 31.12.2022 za druhú etapu*

V prílohe

- *suma vyplatená zhotoviteľ/dodávateľovi k 31.12.2022 za druhú etapu*

k 31.12.22 predstavovala fakturácia 5 634 107 Eur bez DPH

- *zoznam firiem, ktoré externe (mimo magistrátu jeho príspevkových, rozpočtových alebo ním zriadených obchodných spoločností) sa podieľali alebo podieľajú na druhej etape*

Firmy ktoré participovali na externom financovaní a zabezpečovali podklady potrebné pre žiadosť o NFP sú nasledovné: realizáciu CBA vykonával externý dodávateľ Radvise Group, s.r.o. Štúdiu pre posúdenie rizík spojených so zmenou klímy vykonávala spoločnosť ENVICONSLT s.r.o, Realizáciu EIA vykonával externý zhotoviteľ EKOJET, s.r.o., ÚSTAV STAVEBNEJ EKONOMIKY, s.r.o. stanovenie priemerného predpokladaného koeficientu cien na kvartálnej báze spätne a vypracovanie metodiky pre výpočet percentuálneho nárastu ceny diela oproti trhovej hodnote zákazky

- *suma vyplatená pre tieto externé firmy do 31.12.2022 (za každú firmu samostatne)*

Radvise Group, s. r. o: 15 504,00 EUR s DPH ; ENVICONSLT s.r.o : 11 400,00 EUR s DPH; EKOJET, s.r.o 50 580,00 EUR s DPH. Uvedené sumy budú preplatené z prostriedkov EÚ. ÚSTAV STAVEBNEJ EKONOMIKY, s.r.o. 116 352,00 EUR s DPH

- *počet zamestnancov magistrátu, ktorí pracujú na druhej etape*

Od odovzdania staveniska na projekte pracuje 5 zamestnancov, ktorí zabezpečujú vedenie projektu, riadenie stavby a financovanie na 100% svojho pracovného času a taktiež 17 zamestnancov, ktorý spolupracujú na projekte avšak okrem toho pracujú na iných projektoch, alebo inej agende.

- *suma nákladov na zamestnancov magistrátu od odovzdania staveniska do 31.12.2022 (uvedené za každý mesiac samostatne)*

Sumu nákladov nie je možné exaktne určiť nakoľko zamestnanci Magistrátu okrem tohto projektu pracujú aj na iných projektoch, alebo inej agende.

- *počet zamestnancov spoločnosti METRO, ktorí pracujú na druhej etape*

4 kľúčový odborníci, 8 neklúčový odborníci, 2 podporný personál, 2 inžinierska činnosť spolu 16 zamestnancov

- *suma nákladov na zamestnancov METRO, ktorí pracujú na druhej etape od odovzdania staveniska do 31.12.2022 (uvedené za každý mesiac samostatne)*

Fakturáciu si žiadateľ nájde na stránke [bratislava.sk](https://metroba.sk/sme-transparentni/zmluvy), zmluvu na základe ktorej fakturujeme na <https://metroba.sk/sme-transparentni/zmluvy>

- *počet zamestnancov iných organizácií magistrátu (poprosím uviesť organizáciu a počet zamestnancov), ktorí pracujú na druhej etape*

Organizácia: Dopravný podnik Bratislava, počet zamestnancov pracujúcich na projekte: 6

- *suma nákladov na zamestnancov iných organizácií magistrátu (napr. GIB) od odovzdania staveniska do 31.12.2022 (uvedené samostatne za každú organizáciu a za každý mesiac)*

Náklady spojené s projektom NS MHD 2 za DPB nie je možné vyčíslieť, pretože príslušní zamestnanci túto agendu riešia popri desiatkach iných agend ako súčasť svojich bežných pracovných povinností. Neevidujeme pracovný čas zvlášť podľa venovaniu sa príslušnému projektu.

- *penále alebo pokuty, ktoré boli uplatnené voči zhotoviteľovi/dodávateľovi za druhú etapu do 31.12.2022*

K 31.12.2022 neboli voči zhotoviteľovi uplatnené zmluvné pokuty

Okrem toho žiadam ako prílohy k tejto interpelácii všetky zápisnice, ktorými magistrát hlavného mesta disponuje od 1.11.2018 do 31.1.2023, týkajúce sa výstavby električky do Petržalky - to znamená aj zápisnice zo stretnutia s inými subjektmi (ministerstvo, dodávateľ,...) ale aj interných stretnutí v rámci magistrátu a jeho organizácií.

Vzhľadom na to, že Hlavné mesto SR BA je aktuálne v súdom spore s jedným z pôvodných členov združenia nebude v rámci Interpelácie poskytovať zápisnice týkajúce sa výstavby električky a zápisy z kontrolných dní, nakoľko tieto zápisy obsahujú citlivé informácie.

Tak isto žiadam ako prílohy k tejto interpelácii zápisy so všetkých kontrolných dní z druhej etapy do 31.1.2023.

Vzhľadom na to, že Hlavné mesto SR BA je aktuálne v súdom spore s jedným z pôvodných členov združenia nebude v rámci Interpelácie poskytovať zápisnice týkajúce sa výstavby električky a zápisy z kontrolných dní, nakoľko tieto zápisy obsahujú citlivé informácie.

Ešte žiadam ako prílohu všetky harmonogramy pre druhú etapu električkovej trasy do Petržalky, ktorými magistrát disponuje spolu s uvedením dátumu, ku ktorému bol harmonogram platný (dodaný).

V tejto chvíli je harmonogram súčasťou ZoD, o predĺžení lehoty výstavby rokuje Hlavné mesto so zhotoviteľom.

S pozdravom

Prílohy: v zmysle textu priložené na CD

**HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ
REPUBLIKY BRATISLAVA**

Primaciálne nám. 1, P. O. Box 192, 814 99 Bratislava 1

Vážená pani

MUDr. Dana Čahováposlankyňa Mestského zastupiteľstva
hlavného mesta SR BratislavaVáš list
MAG 97845/2023Naše poradové číslo
MAGS PRI 47690/2023
108934Vybavuje / Linka
Andrea Špačková
+421 2 5935 6700V Bratislave
16.03.2023**VEC: River park II, interpelácia č. 06 /2023 odpoveď**

Vážená pani poslankyňa,

dňa 16.2.2023 ste vzniesli interpeláciu týkajúcu sa dohody o urovnaní hlavného mesta SR Bratislavy so spoločnosťou Henbury development s.r.o. - t.j. ohľadom podmienok vybudovania planetária, mediatéky a jej prípadnej zmeny.

Po preskúmaní podania Vám dávame nasledovné vyjadrenie: Aktuálne prebiehajú rokovania o možnej aktualizácii záväzku developerov, nakoľko pôvodný záväzok vychádzal zo situácie z roku 2015. Neexistujú dnes žiadne písané alebo nepísané dohody o tom, ako sa má záväzok upraviť. Vo finále o zmene zmluvy bude rozhodovať rovnaký orgán ako ten, ktorý ju schvaľoval pôvodne - Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy.



**HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ
REPUBLIKY BRATISLAVA**

Primaciálne nám. 1, P. O. Box 192, 814 99 Bratislava 1

Váž. pán

Jozef Krúpa

poslanec Mestského zastupiteľstva
hlavného mesta SR Bratislavy

Váš list
16.02.2023

Naše poradové číslo
MAG 111552/2023

Vybavuje / Linka
JUDr. Lahká/341

V Bratislave
15.03.2023

VEC: Odpoveď na interpeláciu

Vážený pán poslanec Jozef Krúpa,

na základe Vašej interpelácie zo dňa 17.2.2023 vo veci preverenia, či spoločnosti BVS a. s. a Bioenergy a. s. majú živnostenské oprávnenie na činnosti súvisiace s prevádzkou verejných vodovodov a kanalizácií zasielam nasledovné stanovisko.

Podľa § 10 ods. 1 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (oprávnenie prevádzkovať živnosť (ďalej len „živnostenské oprávnenie“) vzniká právnickým osobám už zapísaným do obchodného registra, právnickým osobám, ktoré sa do obchodného registra nezapisujú, a fyzickým osobám dňom ohlásenia, alebo ak je v ohlásení uvedený neskorší deň začatia živnosti, týmto dňom; za deň ohlásenia sa považuje deň, ktorým má ohlásenie všetky náležitosti podľa § 45, 45a a 46, ak § 45, 45a a 46 neustanovujú inak.

Na základe priložených výpisov z obchodného registra vyplýva, že:

- a) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. má v predmete podnikania zapísané
 - prevádzkovanie verejných vodovodov I. až III. kategórie
 - prevádzkovanie verejných kanalizácií I. až III. kategórie
- b) BIONERGY, a.s. nemá v predmete činnosti zapísané prevádzkovanie vodovodov a kanalizácií a to z dôvodu, že uvedené činnosti nevykonáva.

S úctou

**HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ
REPUBLIKY BRATISLAVA**

Primaciálne nám. 1, P. O. Box 192, 814 99 Bratislava 1

Vážený pán

JUDr. PhDr. Branislav Záhradník
poslanec Mestského zastupiteľstva
hlavného mesta SR BratislavyVáš list
z **16. 02. 2023**Naše poradové číslo
MAGS PRI 47693/2023Vybavuje / Linka
Ing. Kristína Kubričanová
+421 2 59356 301V Bratislave
14.03. 2023**VEC: Odpoveď na interpeláciu**

Vážený pán poslanec, na zasadnutí Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy ste ma interpelovali ohľadom preskúmania možnosti zachovania mliečneho automatu spoločnosti LACTOVITO, s.r.o. na Borskej ulici v Karlovej Vsi, o súčinnosť odborných útvarov magistrátu pri hľadaní možnosti premiestnenia mliečneho automatu, pretože z miesta, kde sa mliečny automat nachádza v súčasnosti, bude nutné mliečny automat odstrániť z dôvodu plánovanej rekonštrukcie havarijného stavu terasy OD Centrum, o možnosť preskúmať súdny spor, ktorý hlavné mesto vedie s prevádzkovateľom zariadenia a pokúsiť sa spor urovnať mimosúdnym zmierom, pri ktorom by boli uspokojené všetky nároky hlavného mesta.

Vo veci preskúmania možnosti zachovania mliečneho automatu pri OD Centrum na Borskej ulici Vám oznamujeme:

Po preskúmaní možnosti zachovania mliečneho automatu na Borskej ulici, hlavné mesto nesúhlasilo s ponechaním mliečneho automatu na súčasnom mieste z dôvodu sťažností obyvateľov danej lokality na hlučnú prevádzku zariadenia. Podnet na odstránenie mliečneho automatu prišiel v júni 2020 z mestskej časti Bratislava-Karlova Ves. Ďalším dôvodom na odstránenie mliečneho automatu bolo umiestnenie mliečneho automatu bez majetkovoprávneho vzťahu s vlastníkom pozemku, hlavným mestom SR Bratislavou. Navyše, spoločnosť LACTOVITO, s.r.o. napriek viacnásobným upozorneniam a výzvam hlavného mesta, neplatí vlastníkovi pozemku, hlavnému mestu, úhradu za užívanie pozemku. Pohládávka hlavného mesta voči spoločnosti LACTOVITO, s.r.o. za užívanie

bez zmluvného vzťahu pozemku vo vlastníctve hlavného mesta predstavuje 3 504,00 Eur (146,00 Eur/mesiac za obdobie od 1.2.2021 do 31.1.2023).

Vo vecí súčinnosti odborných útvarov magistrátu pri hľadaní možnosti premiestnenia mliečneho automatu Vám oznamujeme:

Spoločnosť LACTOVITO, s.r.o. požiadala mestskú časť Bratislava o zaujatie verejného priestranstva na umiestnenie mliečneho automatu na Borskej ulici. Z titulu príslušnosti mestská časť Bratislava-Karlova Ves postúpila žiadosť spoločnosti LACTOVITO hlavnému mestu SR Bratislave. Žiadosť bude vybavovaná ako žiadosť o nájom pozemku štandardným spôsobom, to znamená že časť pozemku vyznačená v snímke, tvoriacej prílohu žiadosti, bude najprv majetkovoprávne preverená. V prípade, že pozemok bude vo vlastníctve hlavného mesta, pre potreby ďalšieho posúdenia a rozpracovania žiadosti sa dožiadajú stanoviská odborných útvarov Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy, Metropolitného inštitútu Bratislavy a mestskej časti Bratislava-Karlova Ves. Na základe súhlasných stanovísk všetkých opýtaných, bude hlavné mesto ďalej postupovať v súlade s § 9a ods. 9 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, v znení neskorších predpisov.

Vo vecí preskúmania súdneho sporu a urovnania súdneho sporu mimosúdnyh zmierom, pri ktorom by boli uspokojené všetky nároky hlavného mesta navrhujem, aby spoločnosť LACTOVITO, s.r.o. zaplatila na základe výziev hlavného mesta zo dňa 19.2.2021 a zo dňa 4.11.2022 úhradu za užívanie bez právneho titulu pozemku vo vlastníctve hlavného mesta a odstránila mliečny automat z pozemku vo vlastníctve hlavného mesta z dôvodu jednak plánovanej rekonštrukcie havarijného stavu terasy OD Centrum, ako je to uvedené aj vo Vašej interpelácii, rovnako aj z dôvodov uvedených v prvom bode tejto odpovede na Vašu interpeláciu.

S pozdravom





**HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ
REPUBLIKY BRATISLAVA**

Primaciálne nám. 1, P. O. Box 192, 814 99 Bratislava 1

Vážená pani

Ing. arch Lucia Štasselová

poslankyňa Mestského zastupiteľstva
hlavného mesta SR Bratislavy

Váš list
MAG 83455/2023

Naše poradové číslo
**MAGS PRI 47649/2023
88194**

Vybavuje / Linka
**Lucia Kozlíková
+421 903 985 914**

V Bratislave
10.03. 2023

**VEC: Interpelácia
Odpoveď**

Vážená pani poslankyňa,

dňa 16.02. 2023 ste vzniesli interpeláciu týkajúcu sa projektu Mierová.

Po preskúmaní Vašej interpelácie Vám dávam nasledovné vyjadrenie.

V roku 2022 sme predmetnú zákazku na opravu predpolia bytového domu na Mierovej ul. obdržali ako poslaneckú prioritu, ktorú sme riešili v spolupráci s Metropolitným inštitútom Bratislavy.

Obsahom zákazky bolo vypracovanie projektovej dokumentácie a zrealizovanie verejného priestoru, opravy peších komunikácií a odstránenie betónových nevyužívaných objektov.

V Októbri 2022 po zadministrovaní všetkých potrebných podkladov pre oddelenie verejného obstarávania sme vyhlásili verejné obstarávanie na zhotoviteľa s predpokladanou hodnotou zákazky 40 000€ (ktoré boli alokované na túto akciu z poslaneckej priority).

V rámci verejného obstarávania sa prihlásili do súťaže 2 uchádzači pričom jeden nedokázal podložiť všetky potrebné doklady, takže bol vylúčený a druhý výrazne prekročil predpokladanú hodnotu zákazky na túto akciu.

Na základe tohto bolo verejné obstarávanie ukončené ako neúspešné s potrebou opätovného vyhlásenia s tým že je nutné navýšiť sumu v rozpočte mesta. Taktiež vzhľadom na charakter stavby (jedná sa o stavebné úpravy) bolo dohodnuté s vedením sekcie výstavby a sekcie životného prostredia, že nové obstarávanie bude v gescii sekcii výstavby v roku 2023 (v roku 2022 na konci roka sa to už nevyhlásilo aj z dôvodu že stavebné práce by nemohli byť vykonávané do konca roka a bolo nutné aby sa navýšil rozpočet).

TELEFÓN
+421 2 5935 6700

EMAIL
sekciavystavby@bratislava.sk 00 603 481

IČO

ONLINE
www.bratislava.sk

Sekcia výstavby požiadala zapracovať do návrhu rozpočtu na rok 2023 navýšené finančné prostriedky na revitalizáciu predpolia bytových domov na Mierovej ulici v sume 60 000 EUR.

Aktuálne čakáme na schválenie rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy.