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Informácia  
o  verejnej práce „Most Košická – Bratislava“ 

(Most Apollo) 
 

 
1/ Stavebné práce na stavbe „Most Košická - Bratislava“: 
 
     Postup prác na stavebných objektoch s predĺženou dobou výstavby je 
nasledovný: 
 

o SO116 Protipovodňová ochrana  
  

     V súčasnosti  pokračujú práce na časti mobilného hradenia v úseku vjazdu do 
prístavu, ľavých schodoch na lávku pre peších a budujú sa základy novej vrátnice do 
prístavu.  
     Z dôvodu zlých klimatizačných podmienok ktoré bránia kvalitnému zhutňovaniu 
koruny hrádze, ukončenie protipovodňovej hrádze sa predpokladá  k 30.06.2006. 
 

o SO 410 Rekonštrukcia kanalizácia DN 2000/2400 a DN 700/1050 
Pribinova  

 

     Osadeniu tabuľového uzáveru, ktorý ma plniť úlohu ochrany proti spätnému 
prúdeniu vôd z Dunaja do odľahčovacej stoky, dlhodobo bráni vysoký stav hladiny 
rieky Dunaj. Realizácia osadenia tabuľového uzáveru je možná len pri nízkej hladine 
rieky. Z toho dôvodu práce na tomto stavebnom objekte sú prerušené. 
   
 
     Stavebné práce na objektoch v križovatke Košická – Miletičova  
 
     Postup prác: 
  

o Výmena neúnosného podložia a realizácií nových konštrukčných vrstiev 
spevnených geomrežami v úseku ulíc Gemerská – Miletičova (pravá strana 
ulice). 

   

o Ukončovanie prác na modernizácií vodovodu DN 600 v úseku ulíc 
Gemerská – Miletičova. 

 

o Búranie starej kanalizačnej stoky DN 3600 v úseku ulíc Košická – 
Miletičova a obnažovanie jestvujúcich stôk v úseku ulíc Košická – 
Kohútova. 

 

o Montáž stožiarov verejného osvetlenia. 
 

o Budovanie kábelovodu v križovatke ulíc Záhradnícka – Miletičova. 
 

o Premiestňovanie oplotenia trhoviska na ulici Miletičova. 
 

o Budovanie kanalizácie v úseku ulíc Miletičova – Košická DN 500, DN 800 
a DN 1000. Jedná sa o dodatočné práce vyvolané požiadavkou BVS a.s. 
vzhľadom na havarijný stav jednotlivých kanalizačných zberačov. Tieto 
práce v objeme cca 25 mil. Sk budú hradené spoločnosťou BVS a.s. 

 

Po ukončení  rekonštrukcie a modernizácie kanalizačných stôk, práce budú 
pokračovať na výmene neúnosného podložia a budovaní konštrukčných 
vrstiev v celom úseku rekonštrukcie ulice Miletičova. 
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2/ Finančné plnenie:      
                                                                             
Čerpanie nákladov verejnej práce „Most Košická – Bratislava“ s fakturovanou 
DPH 
Prípravné práce 101 101 212,75 
Projektová dokumentácia 165 481 238,60 

Stavebná časť 3 371 446 882,11 
Inžinierska činnosť 91 848 453,50 
Náklady hradené z investícií 282 484 394,08 
Ostatné výdavky 85 330 974,07 
Celkom k 30.05.2006 4 097 693 155,11 
 
 
 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

 

 

 

 

 

 


