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NÁVRH UZNESENIA 

 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

 

A. berie na vedomie 

Správu o plnení akčného plánu rozvoja cyklistickej a pešej dopravy za rok 2022. 

 

B. schvaľuje 

Akčný plán rozvoja cyklistickej a pešej dopravy na rok 2023 hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Dôvodová správa 
 

Materiál „Zásady rozvoja cyklistickej a pešej dopravy“ bol pôvodne spracovaný poradcom primátora a 

predložený na schválenie mestskému zastupiteľstvu v septembri 2014, pričom bol aj schválený 

(uznesenie č. 1743/2014). Vtedy agenda udržateľnej mobility patrila pod KP, nie pod sekciu dopravy. 

Materiál mal slúžiť ako podklad pre obstaranie samostatného územného generelu cyklistickej a pešej 

dopravy, tiež definoval, že pri dopravno-kapacitnom posudzovaní veľkých investičných projektov sa má 

zahrnúť intenzita pešej a cyklistickej dopravy, upravoval cyklistickú a pešiu dopravu ako rovnocennú k 

individuálnej automobilovej a verejnej doprave a mal mať dopad na reálne znižovanie emisií CO2 do 

roku 2020 v zmysle medzinárodného záväzku Bratislavy (tzv. Dohovor primátorov). 

V nadväznosti na uvedené, oddelenie cyklodopravy aktualizovalo uvedený strategický materiál aj 

vzhľadom na dynamický rozvoj Bratislavy, napr. o nové cyklistické trasy, resp. vedenie už 

zadefinovaných cyklotrás, ako aj základné princípy, ciele a vzťahy motorovej a nemotorovej dopravy. 

Akčný plán rozvoja cyklistickej a pešej dopravy má za úlohu v prvom rade nastaviť konkrétne 

opatrenia, ktoré sa budú realizovať v danom roku s cieľom zvýšiť podiel nemotorovej dopravy na úkor 

individuálnej automobilovej dopravy. 

 

Vzhľadom na uvedené Oddelenie cyklodopravy predkladá plnenie úloh vyplývajúcich z Akčného 

plánu za rok 2022 a zároveň plán realizácie cyklistických trás na rok 2023. 

 

Uznesením Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy č. 18/2023 zo dňa 09. 03. 2023 Mestská 

rada hlavného mesta SR Bratislavy odporúča Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR 

Bratislavy prerokovať Správu o plnení akčného plánu rozvoja cyklistickej a pešej dopravy za rok 

2022 a akčný plán rozvoja cyklistickej a pešej dopravy na rok 2023. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Správa o plnení akčného plánu rozvoja 

cyklistickej a pešej dopravy za rok 2022 

a akčný plán rozvoja cyklistickej a pešej 

dopravy na rok 2023  
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Úvod 

 

Potreba vypracovať plnenie Akčného plánu rozvoja cyklistickej a pešej dopravy, ktorý obsahuje 

aktualizované priority mesta v oblasti cyklodopravy a samotný akčný plán pre rok 2023 vychádza z 

dokumentu Zásady rozvoja cyklistickej a pešej dopravy schváleného ako uznesenie mestského 

zastupiteľstva Bratislavy č. 1743/2014 zo dňa 25.9.2014.  

Prvý Akčný plán rozvoja cyklistickej a pešej dopravy bol vypracovaný pre rok 2015.  Akčný plán 

rozvoja cyklistickej a pešej dopravy má za úlohu v prvom rade nastaviť konkrétne opatrenia, ktoré sa 

budú realizovať v danom roku s cieľom zvýšiť podiel nemotorovej dopravy na úkor individuálnej 

automobilovej dopravy.  

Pôvodný cieľ z akčného plánu rozvoja cyklistickej a pešej dopravy pre rok 2015, ktorý sa preniesol aj 

do akčných plánov pre roky 2017 a 2018 bol znížiť podiel motorizovanej individuálnej dopravy a to z 

39,6 % na 35 % do roku 2025, na 25 % do roku 2030 a menej ako 20 % do roku 2040. Celková deľba 

prepravnej práce podľa Územného generelu dopravy (2014) osôb žijúcich v Bratislave bola v čase 

prieskumu:  

- 39,6 % IAD,  

- 32,6 % verejná doprava,  

- 26,2 % chôdza  

- 1,6 % cyklistická doprava.  

 

Pri zohľadnení vnútromestskej aj regionálnej dopravy tvorí individuálna automobilová doprava tvorí 

47,1 %, zatiaľ čo verejná doprava 31,1 %, a nemotorová doprava len 21,8 %. Dominantným módom 

všetkých ciest, ktoré súvisia s účelom práce, je individuálna automobilová doprava. U takýchto ciest 

respondenti uviedli, že v 52,8 % prípadov využili individuálnu automobilovú dopravu, v 35,4 % verejnú 

dopravu a len v 11,8 % prípadov to bol mäkký mód, tzn. chôdza či bicykel.  

Akčný plán udržateľného energetického rozvoja schváleným mestským zastupiteľstvom 30.1.2014 

zaväzuje primátora znížiť produkciu CO2 o 20 % do roku 2020 vrátane realizovania opatrení ako 

budovanie cyklotrás a zavedenie systému zdieľaných bicyklov (bike-sharing), ktoré prispejú k zníženiu 

podielu IAD o 8%. Zároveň zaväzuje primátora zvýšiť podiel cyklistickej dopravy z 1 na 8 %. Zo strany 

mesta je potrebné akcelerovať realizáciu opatrení na podporu nemotorovej dopravy a znižovania podielu 

individuálnej automobilovej dopravy a v čo najkratšej dobe sa priblížiť cieľom, ktoré sa Bratislava 

zaviazala dosiahnuť v rámci Dohovoru primátorov a udržateľného rozvoja mesta. V tomto čase môžeme 

konštatovať, že sa akčný plán mestu Bratislava nepodarilo naplniť. Mestu stále chýbajú dáta, ktoré by 

určili počet cyklistov na celkovej deľbe prepravnej práce.  

 

Pešiu a cyklistickú dopravu považujeme za najdôležitejšie druhy dopravy z hľadiska udržateľnej 

mobility, zdravia obyvateľov, životného prostredia a udržateľného rozvoja mesta.  



 

 

Obr. 1: 

Prioritou v oblasti mobility podľa knihy Plán Bratislava sú na prvom mieste chodci, na druhom cyklisti. 

Zdroj: Plán Bratislava - Matúš Vallo a kolektív (www.planbratislava.sk/mobilita).  

 

 
Sieť hlavných mestských cyklistických trás 

Hlavnú kostru cyklotrás v Bratislave tvoria radiály a okruhy, ktoré sa vzájomne prepájajú na dôležitých 

križovatkách. Táto sieť umožní po dobudovaní bezpečný, rýchly a komfortný pohyb ľudí 

prostredníctvom bicyklov (ale i kolobežiek či elektrických vozíkov zdravotne postihnutých ľudí a pod.). 

Vychádza z uznesenia mestského zastupiteľstva č. 1743/2014 a Územného generelu dopravy. Jednotlivé 

cyklistické radiály a okruhy (trasy prepájajúce radiály tvoriace priečne prepojenia medzi mestskými 

časťami) navrhuje viesť predovšetkým na uliciach, ktoré sú už teraz hlavné dopravné koridory mestskej 

hromadnej dopravy, motorovej dopravy či pešej dopravy, ako súčasť pestrej palety dopravných 

možností obyvateľov. Navrhnutá sieť cyklotrás je podkladom pre aktualizáciu územného plánu mesta, 

ktorý v nedostatočnej miere reflektuje potreby pohybu ľudí na bicykloch. Tak ako takmer každá ulica je 



 

 

dostupná pre ľudí prostredníctvom motorových vozidiel alebo peši, by takmer každá ulice mala byť 

dostupná pre ľudí na bicykloch. 

 

Upokojené zóny 

Upokojené dopravné zóny nepotrebujú samostatné cyklistické komunikácie. Vnútri upokojených zón 

prevláda tzv. neviditeľná cyklistická infraštruktúra. Ľudia na bicykloch sa pohybujú po upokojených 

zónach zvyčajne vo vozovke, ktorá je bezpečná pre všetkých účastníkov. Pohyb motorových vozidiel v 

upokojených zónach je minimálny a slúži len na príjazd a odjazd (zdroj/cieľ) z upokojenej zóny (20/30 

km/h) na nadradenú cestnú sieť (50 km/h) a to zvyčajne najkratším spôsobom. V žiadnom prípade nie je 

prípustný tranzit IAD cez upokojenú zónu a výrazne obmedzený je aj pohyb IAD, aby sa stal menej 

výhodný ako pohyb peši, na bicykli alebo verejnou dopravou. 

Upokojené zóny obsahujú prvky upokojenia dopravy, najmä zaslepovanie ciest pre IAD, 

zjednosmerňovanie ciest pre IAD, zúženie cesty, šikany, priebežný chodník, zdvihnuté križovatky do 

úrovne chodníka, odstránenie predností v jazde, organizácia a eliminácia parkovacích miest a pod. 

Synergia upokojovania dopravy pomáha aj s peším pohybom, a to najmä v okolí vzdelávacích a 

voľnočasových zariadení detí a mládeže. 

 

Vyhodnotenie Akčného plánu rozvoja cyklistickej dopravy z roku 2022 

V roku 2022 sa dokončilo spracovanie 19 technických štúdií vedenia cyklistickej dopravy v celkovej 

dĺžke 31,7 kilometra. Štyri technické štúdie pre umiestnenie cyklistickej dopravy na hlavných 

mestských cyklotrasách sú rozpracované v dĺžke 11,3 kilometra. Pre stavebné konanie má pripravenú 

projektovú dokumentáciu a v prebiehajúcom stavebnom konaní je na konci roka 2022 päť úsekov 

cyklistickej infraštruktúry v dĺžke 3,8 kilometra. V roku 2022 bolo rekonštruovaných 3,3 kilometra 

povrchov cyklistickej infraštruktúry na troch úsekoch. Pre plnenie úloh pre rok 2022 je nutné uviesť, že 

väčšina procesov bola zbrzdená podpisovaním rámcovej zmluvy s METRO a.s., ktorá obsahuje 

inžiniersku činnosť na viacerých úlohách rozvoja cyklistickej dopravy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Plnenie úloh rozvoja cyklistickej dopravy z roku 2022 

Úsek cyklotrasy Plán na rok 2022 Súčasný stav 

R16 Ružinovská radiála na Záhradníckej a Ružinovskej v 

úseku Karadžičova ulica– Astronomická ulica 

Získanie územného rozhodnutia spracovaná technická 

štúdia/projekt pozdržaný 

z dôvodu podpisu rámcovej 

zmluvy s METRO a.s. 

R41 Karloveská radiála na Karloveskej ul. v úseku 

Devínska cesta – Harmincova ulica 

Získanie územného rozhodnutia spracovaná technická 

štúdia/projekt pozdržaný z 

dôvodu podpisu rámcovej 

zmluvy s METRO a.s. 

R51 Devínska radiála na nábreží v úseku Most 

LaFranconi – klub Mark Twain 

Získanie stavebného povolenia Dokončená zmluva 

o spolupráci s UK, ktorá je 

podmienkou získania 

stavebného povolenia 

R11 Dúbravská radiála v úseku Botanická ulica – Svrčia 

ulica 

Získanie stavebného povolenia Projekt pozdržaný z dôvodu 

podmienok UK/Práca na 

podpise zmluvy o spolupráci 

s UK 

R13 Račianska radiála na Račianskej ulici v úseku 

Kominárska ulica - Hybešova ulica 

Vypracovanie technickej štúdie 
Technická štúdia 

vypracovaná 

 R13 Račianska radiála na Radlinského ulici v úseku 

Kollárovo námestie – Račianske mýto 

Získanie územného rozhodnutia Rozpracovaná dokumentácia 

pre územné 

rozhodnutie/projekt 

pozdržaný z dôvodu podpisu 

rámcovej zmluvy s METRO 

a.s. 

O2 2. okruh na ulici Dostojevského rad a Karadžičova v 

úseku Šafárikovo námestie - Krížna ulica 

Získanie územného rozhodnutia Technická štúdia 

vypracovaná /projekt 

pozdržaný z dôvodu podpisu 

zmluvy o  spolupráci s HB 

Reavis 

R17 Prievozská radiála na Dunajskej ulici a ul. Mlynské 

Nivy v úseku Štúrova – Karadžičova 

Získanie územného rozhodnutia Technická štúdia 

vypracovaná /projekt 

pozdržaný z dôvodu podpisu 

zmluvy o  spolupráci s HB 

Reavis 

R35 Trnávska radiála na Trnavskej ceste v úseku 

Trnavské mýto – Fresh Market 

Získanie územného rozhodnutia Technická štúdia 

vypracovaná /projekt 

pozdržaný z dôvodu podpisu 

zmluvy o  spolupráci s HB 

Reavis 

R55 Letisková radiála na Ivánskej ceste v úseku Trnavská 

cesta (žel. Priecestie) – Galvaniho  

Získanie územného rozhodnutia Technická štúdia 

vypracovaná /projekt 

pozdržaný z dôvodu podpisu 

rámcovej zmluvy s METRO 

a.s. 

O5 5. okruh na ul. Mlynská dolina v úseku Botanická 

ulica – Patrónka 

Získanie územného rozhodnutia Technická štúdia 

vypracovaná /projekt 

pozdržaný z dôvodu podpisu 

rámcovej zmluvy s METRO 

a.s. 

O5 5. okruh križovatka Patrónka – Opavská ulica Získanie stavebného povolenia Technická štúdia 

vypracovaná /projekt 

pozdržaný z dôvodu podpisu 

rámcovej zmluvy s METRO 

a.s. 

O4 4. okruh na Bajkalskej a Jarošovej ul. v úseku 

Ružinovská ulica – Račianska ulica 

Vypracovanie technickej štúdie 
Technická štúdia 

vypracovaná 



 

 

O6 6. okruh na Harmincovej ul. v úseku Sch. Trnavského 

– Polianky  

Získanie územného rozhodnutia Technická štúdia 

vypracovaná /projekt 

pozdržaný z dôvodu podpisu 

rámcovej zmluvy s METRO 

a.s. 

R11 Dúbravská radiála + O2 2. okruh na nábreží v úseku 

River Park – Šafárikovo námestie 

Vypracovanie technickej štúdie 
Podpísaná zmluva na 

zhotoviteľa tehnickej štúdie 

R52  Patrónka – Dúbravka - Devínska Nová Ves na 

Agátovej ulici 

Získanie územného rozhodnutia spracovaná projektová 

dokumentácia pre územné 

rozhodnutie/projekt 

pozdržaný z dôvodu podpisu 

rámcovej zmluvy s METRO 

a.s. 

S480 v úseku Gettingova - Kutlíkova ulica Získanie stavebného povolenia 
Ohlásenie stavby vykonané, 

prebieha VO na zhotoviteľa 

R13, Račianska radiála v úseku od železničného podjazdu 

na Nobelovej ulice 

Realizácia 

Realizované 

O6, 6. okruh, Vrakuňská cesta v úseku od križovatky 

Trnavská cesta po križovatku s Ružinovskou ulicou 

Realizácia Realizované 

O5, 5. okruh,  Kutlíkova ulica v úseku od priechodu pre 

chodcov na križovatke s Romanovu ulicou po priechod 

pre chodcov so Starohájskou ulicou 

Realizácia Realizované 

R 12 Lamačská radiála –v úseku od ulice Zidiny po 

križovatku na vrchole kopca na Ostružinovom chodníku 

Získanie stavebného povolenia Zmena projektu po 

pripomienkach dotknutých 

organizácií, Spracovaná 

projektová dokumentácia pre 

územné rozhodnutie/projekt 

pozdržaný z dôvodu podpisu 

rámcovej zmluvy s METRO 

a.s. 

R17 Prievozská radiála v úseku Bajkalská ulica - 

Hraničná ulica 

Získanie stavebného povolenia 
Podané na získanie 

územného rozhodnutia 

O4, 4. okruh v úseku Ekonomická univerzita - Petržalské 

korzo 

Získanie stavebného povolenia, 

prípadná realizácia I.etapy 

spracovaná projektová 

dokumentácia pre územné 

rozhodnutie/projekt 

pozdržaný z dôvodu podpisu 

rámcovej zmluvy s METRO 

a.s. 

O7 7. okruh úsek most Dúbravka – Lamač, prípojná 

komunikácia Dúbravka 

výkup pozemkov a stavebné 

povolenie 
Prebieha proces výkupu 

pozemkov, stavebné 

povolenie v kompetencii 

BSK 

R12 Lamačská radiála na Hodonínskej ulici v úseku Na 

barine – Záhorská Bystrica Rekonštrukcia cestičky pre 

chodcov a cyklistov 

Projekt prerušený 

a prepracovaný z dôvodu 

nezískania výnimky 

z ministerstva dopravy 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 
Akčný plán rozvoja cyklistickej dopravy pre rok 2023 

Pre rok 2023 sú pripravenéh na spracovanie tri technické štúdie vedenia cyklistickej dopravy na 

hlavných mestských cyklotrasách v celkovej dĺžke 7,1 kilometra. 

V roku 2023 je plánované preklopenie pripravených osemnástich technických štúdií  do projektovej 

dokumentácie pre získanie územného rozhodnutia spolu so získaním územného rozhodnutia v celkovej 

dĺžke 36,4 kilometra. O získanie stavebného povolenia sa mesto Bratislava v roku 2023 pokúsi na 

šiestich úsekoch v celkovej dĺžke 6,2 km. Realizácia novej cyklistickej infraštruktúry pozostávajúcej z 

rekonštrukcie chodníkov, vytvorenie nových chodníkov a osadenie nového dopravného značenia je 

plánovaných na piatich úsekoch v dĺžke 6,27 kilometra. 

 

 

 

Plán úloh rozvoja cyklistickej dopravy na rok 2023 

Úsek cyklotrasy Plán na rok 2023 

1_15_01.2 Vrakuňa - Hradská (Vrakunská cesta - Podpriehradná) Získanie stavebného povolenia 

O2 2. okruh - Dostojevského rad, Karadžičova (Šafárikovo nám. - Krížna) Získanie územného rozhodnutia 

O3 3. okruh - most SNP (Viedenská - Aupark) Získanie stavebného povolenia 

O4 4. okruh - Gettingova, Polereckého, Haanova, Rusovská cesta 

(Ekonomická univerzita - Kopčianska) 
Získanie územného rozhodnutia 

O5 5.okruh - Tomášikova (Tomášikova - Vajnorská (pri Kuchajde)) Rekonštrukcia povrchu 

O5 5. okruh križovatka Patrónka – Opavská ulica Získanie územného rozhodnutia 

O6 6. okruh - Harmincova (M. Sch. Trnavského - Polianky) Získanie územného rozhodnutia 

O7 7. okruh - Podháj (Hodonínska - Cesta na Klanec) Realizácia cyklopruhov 

R11+O2 Dúbravská radiála + Staromestský okruh - Fajnorovo nábrežie, 

Rázusovo nábrežie, NAGLS (Šafárikovo námestie - River Park) 
Spracovanie technickej štúdie 

R13 Račianska radiála - Račianska (Račianske mýto - Kraskova) Získanie územného rozhodnutia 

R13 Račianska radiála - Račianska (Kraskova - Pionierska) Realizácia cyklopruhu 

R14 Vajnorská radiála - Vajnorská (Junácka - VIVO) Získanie územného rozhodnutia 

R14 Vajnorská radiála - Vajnorská (Tomášikova - Galvaniho) Rekonštrukcia povrchu chodníka 

R17 Prievozská radiála - Mlynské Nivy (Bajkalská - Hraničná) Získanie územného rozhodnutia 

R18  Petržalská radiála - Rusovce (št.hr. SK/HU) Vypracovanie technickej štúdie 

R35 Trnávska radiála - Trnavská cesta (Trnavské mýto - Fresh Market) Získanie územného rozhodnutia 

R52 Podvornická radiála - Beňušova, Bagarova, Dražická, Drobného, Na 

vrátkach, Agátová (Harmincova - Bory) 
Získanie územného rozhodnutia 



 

 

R55 Letisková radiála - Trnavská cesta (Tomášikova - Max. Hella) Získanie územného rozhodnutia 

S480 Spojka 480 - Dolnozemská (Gettingova - Kutlíkova) Realizácia 

 

 

Výpis zo záznamu z rokovania  
Komisie dopravy a informačných systémov  MsZ 

zo dňa  07. 03. 2023 
 
 

 
K bodu 5 
Správa o plnení akčného plánu rozvoja cyklistickej a pešej dopravy za rok 2022 a akčný plán rozvoja 
cyklistickej a pešej dopravy na rok 2023. 
 
 

Materiál uviedol  Ing. Stanislav Skýva, ktorý prezentoval uvedený materiál, v ňom sú uvedené 
informácie o zrealizovaných projektoch v minulom roku a tiež o plánoch na rok 2023. Plán bol čiastočne 
zredukovaný z dôvodu nepriaznivej finančnej situácie. Po krátkej odbornej diskusii bolo hlasované 
o nasledovnom znení uznesenia: 
 
Uznesenie: 
 
Komisia dopravy a informačných systémov po hlasovaní  
 

odporúča 
 
Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy 
 
 zobrať na vedomie 
 
Správu o plnení akčného plánu rozvoja cyklistickej a pešej dopravy za rok 2022 a akčný plán rozvoja 
cyklistickej a pešej dopravy na rok 2023. 
 
Hlasovanie:     prítomní: 11        za: 11      proti: 0     zdržal sa: 0         nehlasoval: 0 
 
 
Uznesenie bolo odsúhlasené. 

 
 
 
 
                                                                      JUDr. Mgr. Jozef Uhler, v. r. 
              predseda komisie 

 
 
 
Za správnosť: Ing. Tibor Kurák 
                       tajomník komisie  
 
 
 
 
 
 
V Bratislave 08. 03. 2023 

 


