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Informácia o príprave nového územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy 

 

Potreba spracovania nového územného plánu mesta vychádza z potreby vytvorenia nového 
prehľadného a územnoplánovacieho nástroja, ktorý bude reagovať na aktuálne a rýchlo sa 
meniace kultúrno-spoločenské, ekonomické a iné potreby ako aj aktuálne trendy územného 
plánovania. 

Metropolitný územný plán (MÚPN) by mal odpovedať na rôzne otázky týkajúce sa budovania 
kompaktnej mestskej štruktúry, výškovej regulácie, verejných priestorov, koncepcie zelene, 
požiadaviek vyplývajúcich zo zmien v oblasti životného prostredia, využitia potenciálu Dunaja či 
ďalších. 

Strategickým dokumentom a zároveň východiskovým podkladom pre spracovanie 
metropolitného územného plánu mesta je plán Bratislava 2030. Základný strategický rámec pre 
rozvoj mesta Bratislava do roku 2030 ideovo vychádza z globálnej iniciatívy OSN, Agendy 
udržateľného rozvoja do roku 2030, ktorej ciele boli akceptované aj na úrovni Európskej komisie 
a ktorých dosahovaniu napomáha kohézna politika. Plán Bratislava 2030 v strategickom cieli 
C.2.1 Dostupné mesto stanovuje špecifický cieľ 16.1 Schválenie nového územného plánu (MÚPN). 

O prijatí zákona č. 200/2022 Z. z. o územnom plánovaní a náležitostiach z neho vyplývajúcich 
ako aj o krokoch, ktoré je potrebné v dohľadnej dobe zabezpečiť, sme informovali 
v informačnom materiáli predloženom mestskému zastupiteľstvu na zasadnutí dňa 
16.02.2023 pod bodom č. f. 

 

A. Obstarávanie ÚPN a zmeny v jeho procese 

Metropolitný územný plán bude riešený ako projekt. V ostatnom období boli 
✓ identifikované jednotlivé aktivity a kroky v rámci projektu do jeho potenciálneho ukončenia 

do roku 2032, 
✓ preskúmaná miera a možnosti zapojenia existujúcich kapacít v rámci magistrátu a MIB-u 

v nastávajúcom období, 
✓ kvantifikované potreby a požiadavky na zabezpečenie nových personálnych kapacít (aj 

vzhľadom na nižšie uvedené).  

Zákonom č. 205/2023 Z. z. o zmene a doplnení niektorých zákonov v súvislosti s reformou 
stavebnej legislatívy bol zmenený a doplnený aj zákon č. 200/2022 Z. z. o územnom plánovaní. 
Touto novelou bolo umožnené hlavnému mestu SR Bratislave naďalej obstarávať zmeny 
a doplnky súčasne platnej územnoplánovacej dokumentácie podľa doterajších predpisov. Týmto 
postupom môže byť oznámené začatie obstarávania zmien a doplnkov najneskôr do 31.03.2028. 
Môžeme preto predpokladať, že súčasné obstarávateľské a spracovateľské kapacity 
na magistráte a MIB-e budú na túto činnosť vyťažované obdobne ako doteraz cca do roku 2030. 

V nastávajúcom období budeme podnikať kroky pre zabezpečenie personálnych kapacít 
nevyhnutných na realizáciu úvodných krokov, najmä 
➢ sústredenie podkladov a ich vyhodnotenia v oblasti životného prostredia a technickej 

infraštruktúry (ako podklad pre spracovanie Analýzy a syntézy údajov o území), 
➢ spracovanie stratégie komunikácie a participácie a príprava obsahu pre samostatnú 

internetovú stránku v zmysle bodu 2 uznesenia MsZ č. 1174/2018 zo dňa 22.06.2018; 
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B. Územnoplánovacie podklady 

V nasledovnej tabuľke uvádzame aktualizovaný zoznam územnoplánovacích podkladov 
(urbanistické štúdie a územné generely) a ostatných podkladov (podľa § 19b ods. 1 písm. b) 
aktuálne platného stavebného zákona), ktoré budú primerane zohľadnené pri spracovaní Zadania 
a Návrhu MÚPN. 

 

# názov dokumentu rok aktuálny stav (aktualizácia hrubo) 

Urbanistické štúdie (UŠ) 

1 Urbanistická štúdia Brownfieldy 
2021, 

2022 

Spracovaná; Čistopis UŠ zobralo MsZ 
na vedomie uzn. č. 783/2021; 

Aktualizácia 2022 

2 Urbanistická štúdia výškového zónovania 2022 
Spracovaná; Čistopis UŠ zobralo MsZ 
na vedomie uzn. č. 1222/2022 

3 
Urbanistická štúdia viníc na území hl. m. 
SR Bratislavy  

Spracovaný čistopis zadania UŠ, 
12/2022; pozastavené pre nedostatok 
prostriedkov v rozpočte 

4 
Urbanisticko-krajinárska štúdia 
Bratislavský Dunajský Park 2021 Spracovaná, 12/2021 

5 Urbanistická štúdia Zimný prístav  
Spracovaný čistopis zadania UŠ, 
01/2023; pozastavené, nie je prioritné 

6 
Dopravno-urbanistická štúdia 
električkovej radiály do Podunajských 
Biskupíc a Vrakune 

 
Dopracúva sa čistopis zadania DUŠ 
a prebehli prvé rokovania so 
spracovateľom 

7 Mestská urbanistická štúdia zóny 
Mlynské Nivy 

 Spracovaný návrh UŠ 09/2023, 
prerokovanie 10/2023 

Územné generely (ÚG) 

8 Územný generel zelene 1999  

Návrh ÚG spracovaný 08/2023 
s omeškaním, prebieha 
odstraňovanie vád diela externým 
spracovateľom 

9 
Územný generel vodných tokov 
a protipovodňovej ochrany mesta 
Bratislavy 

2022 Spracovaný; Čistopis UG zobralo MsZ 
na vedomie uzn. č. 1393/2022 

10 Územný generel bývania 2005 

Návrh zadania ÚG prerokovaný, 
prebieha vyhodnocovanie 
pripomienok a spracovanie návrhu 
ÚG  

11 
Územná analýza záhradkárskych 
a chatových osád mesta Bratislavy 

1998 
Spracovaný čistopis zadania v 2022; 
prebieha spracovanie návrhu 

12 Územný generel výrobnej hospodárskej 
základne a výskumno-vývojovej základne 

2014 Zadanie ÚG spracované, potreba jeho 
aktualizácie a optimalizácie 

13 Územný generel zdravotníctva 2014 
Potreba spracovania nového návrhu 
zadania ÚG  

14 Územný generel sociálnej starostlivosti 2014 
Potreba spracovania nového návrhu 
zadania ÚG 
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15 Územný generel školstva 2014 Spracovaný čistopis zadania 01/2023; 
prebieha spracovanie návrhu ÚG 

16 Územný generel športu a rekreácie 2009 
Spracovaný čistopis zadania 
02/2023; 

prebieha spracovanie návrhu ÚG 

17 Koncepcia tepelnej energetiky 2007 
Potreba aktualizovať v súčinnosti 
so správcami sietí 

18 Územný generel dopravy  2015 Potreba aktualizovať 

Územné štúdie s prognóznym zameraním 

19 

Téma 1: Demografický potenciál, 
sociálna a ekonomická geografia - 
scenáre rozvoja hlavného mesta SR 
Bratislavy do r. 2050 

2023 

Materiál je spracovaný a 
recenzovaný; 
v súčasnosti prebieha príprava na 
zverejnenie pre širšiu verejnosť 

20 
Téma 2: Životné prostredie - scenáre 
rozvoja hlavného mesta SR do r. 2050 2023 

Materiál je spracovaný a v súčasnosti 
prebieha spracovanie recenzií 

Ostatné podklady 

21 Regionálny systém ekologickej stability 
(RÚSES), obstaráva okresný úrad 

1994, 
2006 

Potreba aktualizovať, SAŽP 

22 Strategická hluková mapa 2023 
Spracovaná 06/2023 

pre stav v roku 2021 

23 Akčný plán ochrany pred hlukom  Proces VO na spracovateľa ukončený 
09/2023 

 
 


