
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Správa o plnení Akčného plánu rozvoja 
cyklistickej a pešej dopravy za 2024 
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1 Úvod 
1.1.1 Zóny 30 
V roku 2024 bola v Bratislave zriadená jedna zóna 30 v Podunajských Biskupiciach a dve 
parkovacie zóny. Parkovacie zóny spravidla zavádzajú aj zónu 30 a upokojujú dopravu samotným 
preorganizovaním dopravného značenia a montážou spomaľovacích vankúšov. Na mnohých 
miestach bola už predtým nejakým spôsobom zaregulovaná max. povolená rýchlosť 
a parkovacia zóna tieto ulice zjednocuje na celú oblasť . 

 

Parkovacia zóna Karlova Ves 2 Líščie údolie - PAAS KV 2 

Zahŕňa ulice: Púpavová, Pustá, Zohoská, Borská, Pernecká, Špieszova, Donnerova, Čárskeho, 
Líščie údolie, Pod Rovnicami, Čavojského, Fadruszova, Kempelenova, Tilgnerova, Segnerova.  

Použité prvky upokojovania dopravy: Max. povolená rýchlosť 30, parkovanie na vozovke, 
spomaľovacie vankúše.  

 

Parkovacia zóna Ružinov 3 Trávniky- PAAS RU3  

Väčšia časť tejto zóny PAAS už mala zavedenú zóny 30 (Ľanová, Papraďová, Astrová, Narcisová, 
Šalviová, Sedmokráskova, časť Nevädzovej, Ďatelinová, Muškátová, časť Rezedovej). 

Rozširovala sa o tieto ulice:  Časť Nevädzovej, časť Rezedovej, Azalková 

Pribudli k nej nové menšie zóny so samostatnými vjazdami:  

1. Martinčekova, Pažitková, Nezábudkova 

2. Rumančeková 

 

Zóna 30 v Podunajských Biskupiciach 

Zahŕňa ulice: Šamorínska, Amurská, Dneperská, Padlých hrdinov, Požiarnická, Staromlynská, 
Devätinová.  

Na dosiahnutie upokojenia dopravy boli použité prvky: dopravné značenie a spomaľovacie 
gombíky.  

 

 

 

 



2 Cyklo 
2.1 Zhrnutie realizácie projektov cyklistickej infraštruktúry v roku 2024 
Počas roka 2024 sa podarilo zrealizovať dokopy skoro 4 kilometre cykloinfraštruktúry v rôznych 
prevedeniach a rôznych mestských častiach. 

Oddelená cyklotrasa v obojsmernej prevádzke vznikla jedna, v dĺžke 129 metrov. Zmiešané 
cestičky pre chodcov a cyklistov vznikli v dĺžke 850 metrov. V rámci hlavného dopravného 
priestoru vznikli ochranné pruhy pre cyklistov v dĺžke 2,4 kilometra. 

129 metrov z tejto novej cyklistickej infraštruktúry vzniklo v mestskej časti Dúbravka, 1,2 
kilometra vzniklo v Karlovej Vsi, 1,1 kilometer vznikol v Lamači, 181 metrov vzniklo v Novom 
Meste, 109 metrov vzniklo v Rači a 1 kilometer vznikol v Ružinove. 

Detailne v tabuľke: 

Mestská 
časť 

Ulica Druh Dĺžka 

Dúbravka Agátová Oddelená cyklotrasa (obojsmerná) 129 
Karlova Ves Staré Grunty Ochranný pruh pre cyklistov 631 

Karlova Ves Staré Grunty Ochranný pruh pre cyklistov 601 

Lamač Pod násypom Ochranný pruh pre cyklistov 566 

Lamač Pod násypom Ochranný pruh pre cyklistov 555 

Nové Mesto Račianska Pri Mýte Oddelená cyklotrasa (obojsmerná) 105 

Nové Mesto Filiálka prechod Cestička pre chodcov a cyklistov 
(zmiešaná) 

76 

Rača Púchovská Lidl Oddelená cyklotrasa (obojsmerná) 109 

Ružinov Slovnaftská Cestička pre chodcov a cyklistov 
(zmiešaná) 

128 

Ružinov Slovnaftská Oddelená cyklotrasa (obojsmerná) 79 

Ružinov Prístavná Cestička pre chodcov a cyklistov 
(zmiešaná) 

493 

Ružinov Križovatka 
Košická/Prístavná 

Oddelená cyklotrasa (obojsmerná) 227 

Ružinov P+R Prístavný most Cestička pre chodcov a cyklistov 
(zmiešaná) 

153 

 

 

 

 
 

 



2.2 Vyhodnotenie plnenia úloh rozvoja cyklistickej dopravy z roku 
2024 

Pre plnenie úloh pre rok 2024 je nutné uviesť, že niektoré projekty boli zabrzdené z dôvodu 
čakania na plnenie z 1. výzvy Plánu Obnovy a Odolnosti, ktoré ani v počas tohto roka 
neprebehlo.  

I. Stavebné projekty 
Plán úloh rozvoja cyklistickej dopravy prostredníctvom stavebných projektov na rok 2024: 

Úsek Plán na rok 
2024 

Súčasný stav 

1_15_01.2 Vrakuňa - Hradská 
(Vrakunská cesta - Podpriehradná) 
chodník 

Realizácia stavby Odovzdanie stavby prebehlo podľa 
plánu v júli, no z dôvodu komplikácie 
spojenej s uzavretím mosta Hradská sa 
začiatok realizácie posunul na február 
2025. 

1_15_01.2 Vrakuňa - Hradská 
(Vrakunská cesta - Podpriehradná) 
verejné osvetlenie 

Získanie územného 
rozhodnutia 

Získalo sa ÚR aj SP, projekt bol 
odovzdaný TSB na realizáciu. 

1_15_01.2 Vrakuňa - Vrakunská cesta 
(Konečná električiek - Hradská) 

Dodanie dokumentácie 
pre územné rozhodnutie 

Projekt nebol začatý – čakanie na 
plnenie 1.výzvy POO. 

O3 3. okruh - most SNP (Viedenská - 
Aupark) 

Realizácia stavby Počas stavby sa ukázalo pochybenie 
stavebného úradu, na základe ktorého 
bola stavba zrušená. 

O4 4. okruh - Gettingova, Polereckého, 
Haanova, Rusovská cesta (Ekonomická 
univerzita - Kopčianska) 

Podanie návrhu na 
vydanie územného 
rozhodnutia 

Návrh na vydanie ÚR bol finálne podaný 
5.9. 2024. 

O5 5. okruh - Mlynská dolina (Botanická 
- Patrónka) 

Dodanie dokumentácie 
pre územné rozhodnutie 

Na základe vyjadrení NDS a KDI, vznikla 
potreba mimoúrovňového križovania 
napájača D2 čo signifikantne 
skomplikovalo PD a do VO sa 
neprihlásili vhodní uchádzači – DÚR 
nebola vypracovaná.   

O5 5. okruh - Opavská (Limbová - 
Stromová) 

Podanie žiadosti 
o stavebné povolenie 

DSP bola odovzdaná, žiadosť bude 
podaná v 2025. 

O6 6. okruh - Harmincova (M. Sch. 
Trnavského - Polianky) 

Podanie návrhu na 
vydanie územného 
rozhodnutia 

Povoľovacie konania sa zlúčili, a žiadosť 
o SP bola podaná. 

O7 7. okruh - most ponad ŽSR (Lamač - 
Dúbravka) 

Vykúpiť pozemky / začať 
proces vyvlastňovania 

Výkup pozemkov začal, mesto 
nadobudlo prvý pozemok a rozbehlo 
rokovania s vlastníkmi. 

R11 Dúbravská radiála - Botanická, 
Svrčia (Lávka Botanická ulica – Svrčia 
ulica) 

Dosiahnuť dohodu s UK Dohoda s UK nebola zatiaľ dosiahnutá. 

R12 Lamačská radiála - Hodonínska 
(Na barine - Záhorská Bystrica) 

Získanie územného 
rozhodnutia 

Projekt bol podaný na územné 
rozhodnutie. 
 



R13 Račianska radiála - Radlinského 
(Kollárovo nám. - Račianske mýto) 

Dodanie dokumentácie 
pre stavebné povolenie / 
dokumentácie pre 
realizáciu stavby 

Vzhľadom na zmenu organizácie 
dopravy v priestore Vazovovej, tento 
projekt čaká na vyhodnotenie zmeny 
správania v dopravnom priestore. 

R13 Račianska radiála - Račianska 
(Račianske mýto - Kraskova) 

Podanie návrhu na 
vydanie územného 
rozhodnutia 

Došlo k zlúčeniu konaní a DSP bola 
odovzdaná. 

R14 Vajnorská radiála - Vajnorská 
(Junácka - VIVO) 

Podanie návrhu na 
vydanie územného 
rozhodnutia 

Bola odovzdaná DÚR. 

R16 Ružinovská radiála - 
Záhradnícka, Ružinovská (Karadžičova 
ulica– Astronomická ulica) 

Vypracovanie štúdie 
trasovania 

Štúdia trasovania je vypracovaná, 
a projekt je koordinovaný 
s rekonštrukciou Ružinovskej radiály. 

R17 Prievozská radiála - Mlynské Nivy 
(Bajkalská - Hraničná) 

Získanie stavebného 
povolenia 

Stavebné povolenie je právoplatné. 

R18  Petržalská radiála - Bosákova, 
Jantárová (Križovatka Bosákova x 
Jantárova x Farského) 

Podanie žiadosti 
o stavebné povolenie 

Bola odovzdaná DSP. 

R18  Petržalská radiála - Rusovce 
(Rusovce - št.hr. SK/HU) 

Podanie návrhu na 
vydanie územného 
rozhodnutia 

Bola odovzdaná DÚR. 

R41 Karloveská radiála - Karloveská 
(Karloveské rameno - Harmincova) 

Vypracovanie štúdie 
trasovania 

Štúdia je v procese, preverovala sa 
možnosť využitia existujúcej 
komunikácie 

R51 Devínska radiála - Nábrežie Ľ. 
Kadnára (Most Lanfranconi – klub Mark 
Twain) 

Podpísať memorandum 
s UK a súhlas od SVP 

Memorandum s UK je v procese 
prípravy, SVP vydá súhlas 
s podmienkou načasovania realizácie. 

R51 Devínska radiála – Devínska cesta 
(Most Sihoť – Pri Lesostepi) 

Dodanie 
architektonicko-
technickej štúdie, 
Podanie návrhu na 
vydanie územného 
rozhodnutia 

Štúdia bola dodaná. Povoľovanie sa 
zmenilo na jedno-krokové, DSP je 
v príprave. 

R52 Patrónka – Dúbravka – Devínska 
Nová Ves - Polianky 

Prehodnotenie 
trasovania 

Projekt nebol začatý – čakanie na 
plnenie 1.výzvy POO. 

R52 Podvornická radiála - Beňušova, 
Bagarova, Dražická, Drobného, Na 
vrátkach, Agátová (Harmincova - Bory) 

Získanie územného 
rozhodnutia 

Projekt bol rozdelený na dve etapy kvôli 
majetkovo právnej situácií. V etape 1 
došlo k zlúčeniu konaní, na DSP sa 
začalo pracovať. 

R55 Letisková radiála - Trnavská cesta 
(Tomášikova - Max. Hella) 

Podanie návrhu na 
vydanie územného 
rozhodnutia 

Bola dodaná DÚR. 

R55 Letisková radiála - Ivánska cesta 
(Trnavská cesta (žel. priecestie) - 
Galvaniho) 

Dodanie dokumentácie 
pre územné rozhodnutie 

Bola dodaná DÚR. 

Petržalská OS – projektovanie nájazdov Dodanie dokumentácie 
pre realizáciu stavby 

Kvôli pokračujúcim zmenám na stavbe 
nebola PD pripravená. 

 



II. Projekty organizácie dopravy - realizácie 
Plán úloh rozvoja cyklistickej dopravy prostredníctvom realizácie projektov organizácie dopravy 
na rok 2024: 

Úsek Plán na rok 2024 Súčasný stav 
Hodonínska Doplnenie vodorovného dopravného 

značenia a debarierizácie 
POD je určené, debarierizácie získavajú 
povolenie 

29. August Realizácia dopravného značenia 
v časti od Poľnej po Cintorínsku 

Značenie je zrealizované 

Račianska Realizácia dopravného značenia 
v časti od Pionierskej po Legerského 

Projekt je podaný na OÚ od leta 2023 bez 
odpovede 

Podháj Realizácia cyklo pruhov Realizácia prebehla v časti, zvyšná časť 
bude súčasťou zóny PAAS 

Pod Násypom, Segnáre Realizácia ochranných pruhov Značenie je zrealizované 
Záhradnícka Realizácia ochranných pruhov Projekt bol upravovaný na základe 

námietok KDI 
Brnianska Doplnenie zvislého a vodorovného 

dopravného značenia 
Značenie je zrealizované 

Riazanská Realizácia cyklo a ochranných pruhov Značenie je pripravené, ale rekonštrukcia 
povrchu bola odložená takže k realizácií 
nedošlo 

Budatínska Realizácia cyklo pruhov Do projektu boli zapracovávané zmeny 
v záujme optimalizácie počtu 
parkovacích miest 

Šintavská Realizácia cyklo pruhov Do projektu boli zapracovávané zmeny 
v záujme optimalizácie počtu 
parkovacích miest 

Hany Meličkovej Doplnenie podfarbenia cyklopruhov Značenie je zrealizované 
Mamateyova Realizácia cyklo pruhov Projekt je súčasťou zóny PAAS, ktorá ešte 

nebola zrealizovaná 
Hradská Realizácia ochranných pruhov Projekt dostal zamietavé stanovisko KDI, 

OÚ neurčuje projekty v rozpore so 
stanoviskom KDI 

Námestie SNP Vytvorenie ochranných pruhov Realizácie sa odložila do realizácie 
úpravy chodníka „pod Manderlákom“ 

 

III. Príprava projektov 
Plán úloh rozvoja cyklistickej dopravy prostredníctvom tvorenia projektov organizácie dopravy na 
rok 2024: 

Úsek Plán na rok 2024 Súčasný stav 
Račianska Úprava organizácie dopravy v rámci 

opravy povrchu 
Projekt bol po konzultácií s KDI 
opakovane podávaný, a opakovane 
zamietaný 

Štefanovičova, Žabotova Vytvorenie cyklistického prístupu na 
Hlavnú stanicu 

Idea projektu sa rozšírila na úpravu 
pohybu motorizovanej dopravy v celej 
zóne, kde bol vyhotovený dopravný 
model 



K železnej studienke Vytvorenie ochranných pruhov Projekt je pripravený, prebehlo prvé kolo 
participácie prostredníctvom letákov 

Pribinova Vytvorenie prepojenia od Šafárikovho 
námestia po SND 

Variácie trasovania boli postupne 
prechádzané cez 12 štúdií, výsledok nie 
je finálny 

Štúrova Vytvorenie ochranného pruhu Projekt bol po konzultácií s KDI 
opakovane podávaný, a opakovane 
zamietaný 

Dunajská, Mlynské Nivy Vytvorenie cyklo priechodu, 
cyklistických pruhov, a bus cyklo 

Na projekt bolo vypracovaných 9 štúdií, 
finálna verzia je rozpracovaná do POD 

Tomášikova Vytvorenie ochranných pruhov Projekt bol rozpracovaný, zastavil sa kvôli 
nevhodnému stavu vozovky, ktorá sa 
nedostala na zoznam rekonštrukcií 2024 

Popradská Vytvorenie cyklo pruhu Projekt bol po konzultácií s KDI 
opakovane podávaný, a opakovane 
zamietaný 

Prievozská Doplnenie cyklistov do bus pruhu Projekt nebol vypracovaný z kapacitných 
dôvodov 

Košická Doplnenie cyklistov do bus pruhu Projekt nebol vypracovaný z kapacitných 
dôvodov 

Drieňova Vytvorenie ochranných pruhov Projekt bol pripravený 
Staré Grunty  Úprava organizácie dopravy v rámci 

opravy povrchu 
Značenie je zrealizované 

Mudroňova, Búdkova, 
Lovinského, Palisády 

Vytvorenie ochranných pruhov Projekt nebol vypracovaný z kapacitných 
dôvodov 

Bajkalská podjazd Usporiadanie organizácie dopravy 
v priestore pre chodcov a cyklistov 

Projekt bol po konzultácií s KDI 
opakovane podávaný, a opakovane 
zamietaný 

Devínska cesta Vytvorenie cyklo priechodu pri 
vyústení ulice K lesostepi 

Projekt bol navrhnutý na stavebné 
riešenie, neskôr bolo navrhnuté riešenie 
značením, no vzhľadom na stavebný 
projekt v priestore je tento projekt 
zastavený 

 

2.3 Marketingová komunikácia 
Počas roka Oddelenie pešej a cyklistickej dopravy organizovalo Raňajky pre cyklistov dvakrát – 
prvýkrát pod Mostom SNP pri príležitosti začiatku kampane Do práce na bicykli, a druhýkrát na 
Šafárikovom námestí počas Európskeho týždňa mobility. Pri oboch akciách sa zamestnanci 
oddelenia zamerali na komunikáciu s obyvateľmi na tému cyklistickej dopravy a nazbierali cennú 
spätnú väzbu na svoju prácu a na smerovanie rozvoja cyklistickej dopravy v Bratislave. Oba dni 
sa pri stanovisku počas trvania akcie (približne 2 hodiny) pristavilo vyše 300 okoloidúcich.  

V kampani Do práce na bicykli sa v roku 2024 zapojilo 3132 Bratislavčanov, čo predstavuje 
nárast oproti roku 2023 kedy to bolo 2817. 107 z nich boli zamestnanci Magistrátu Hlavného 
mesta, ktorý pre nich opäť zorganizoval ocenenie najlepších tímov. 

2.4 Iné projekty cyklistickej infraštruktúry 
Dokopy v roku 2024 mesto Bratislava osadilo 227 cyklostojanov.  
Prostredníctvom realizácie parkovacích zón sa podarilo osadiť 52 stojanov v zóne SM1 a 60 



v zóne NM1 Pokrok.  
Prostredníctvom rôznych projektov z Oddelenia pešej a cyklistickej dopravy, Sekcie výstavby 
a Metropolitného Inštitútu Bratislavy sa podarilo osadiť ďalších 115 stojanov prevažne v Starom 
meste. 

V roku 2024 boli obstarané tri nové kamerové ščítače, ktoré boli umiestnené na cyklotrasu na 
Trenčianskej ulici a na Dunajskej ulici.  
Kvôli nevhodnosti radarovej technológie boli dva staršie ščítače vymenené za kamerové, keďže 
v lokalitách dochádzalo ku skresľovaniu výsledkov. Toto sa týkalo ščítača na Moste Apollo kde 
údaje ovplyvňovala železná mostná konštrukcia, a ščítača na Vajnorskej pri NTC, kde boli dáta 
ovplyvňované parkujúcimi vozidlami v bezprostrednej blízkosti cyklotrasy. 

2.5 Eurofondy 
V roku 2024 bola vyhodnotená 2. výzva Plánu Obnovy a Odolnosti, kde bolo schválených 10 z 11 
projektov cyklistickej dopravy podaných Magistrátom Hlavného mesta Bratislavy. V tabuľkách 
nižšie sa nachádza prehľad súm, ktoré boli žiadané a súm, ktoré boli schválené. V stĺpci 
„Realita“ sú sumy iba pri projektoch, kde je už známa cena realizácie. Zoznam podaných 
projektov obsahoval také, ktoré už boli zrealizované aj také, ktoré máme ešte len v pláne. Dva 
projekty boli zrealizované čiastočne.  
V zozname sa nachádza aj projekt mestskej časti Jarovce, na podaní ktorého pracovala mestská 
časť v spolupráci s Magistrátom. Projektovú prípravu tohto projektu obstarávala mestská časť a 
finančná spoluúčasť pri realizácií bude hradená Hlavným mestom. 

    Žiadané Realita Schválené 
Budúce 
realizácie 

Hradská ulica 564 201,25 € 429 505,00 € 402 375,33 € 
Ostružinový chodník 949 765,92 € 

 
606 716,89 € 

Kutlíkova 2. etapa 621 519,66 € 
 

551 643,68 € 
Podkarpatská radiála 340 269,90 € 

 
233 746,05 € 

Jarovce - Rusovce 725 053,79 €   670 903,57 € 
 

    Žiadané Realita Schválené 
Budúce 
realizácie 
POD 

Záhradnícka ulica 29 050,29 €   29 050,29 € 
Podháj - Lamač 68 704,25 € 

 
60 850,54 € 

Ulica 29. augusta 268 282,58 €   185 225,56 € 
 

    Žiadané Realita Schválené 
Refundácie Hany Meličkovej - 

Molecova 
336 944,55 € 336 944,55 € 308 449,50 € 

Cyklotrasa pod mostom 
SNP 

52 603,44 € 60 304,00 € 48 127,16 € 

Košická ulica 306 159,73 € 306 159,73 € 207 736,08 € 
 

  



3 Vyhodnotenie projektov pešej dopravy za rok 2024 
V dokumente Akčný plán rozvoja cyklistickej a pešej dopravy na rok 2024 boli v tabuľkách 
menované projekty viacerých oddelení v rôznych štádiách rozpracovanosti a s rôznou mierou 
zásahov. 5 tabuliek sumarizovalo: Plánované realizácie projektov týkajúcich sa pešej dopravy, 
Príprava takýchto projektov, Debarierizácie – plánované realizácie, Debarierizácie – príprava 
projektov a tabuľku s Pripravovanými koncepčnými dokumentami.  

Okrem vyhodnotenia týchto piatich tabuliek  sa nám podarilo zozbierať údaje k ďalším zásahom 
v prospech pešej dopravy. Je to zbezpečňovanie ulíc zavádzaním zón 30, zbezpečňovanie 
priechodov a nároží dopravným značením a použitím dopravného zariadenia a taktického 
urbanizmu. A v neposlednom rade nastavovanie signálov na semaforoch v križovatkách 
v prospech chodcov.  

 

3.1 Realizácie  
Úspešnosť realizácií je vyhodnotená v tabuľke – príloha č. 1.  

Nad rámec plánu boli v roku 2024 zrealizované aj niektoré projekty MIB. Projekt revitalizácie 
Parku na Legionárskej, kde okrem zatraktívnenia parku a vytvorenia nového bodu záujmu vznikli 
nové pešie prepojenia a skratky. K realizovaným projektom v prospech pešej dopravy by sme 
mali priradiť aj projekty Skatepark pod Mostom SNP a revitalizáciu parku na Dunajskej. 
Nevylepšujú síce primárnu infraštruktúru pešej dopravy, ale prinášajú benefity doplnkovej 
infraštruktúry, mestského mobiliáru – vzniká možnosť oddýchnuť si v tieni na lavičke na 
atraktívnom živom mieste pri frekventovaných peších ťahoch.  

V pláne neboli uvedené ani zásahy v doprave pre vyššiu bezpečnosť pešej dopravy – upravujú 
situáciu, zbezpečňujú, zriaďujú priechody a pod. V roku 2024 boli zrealizované aj nasledujúce 
zásahy:   

 

 

3.2 Príprava projektov  
Progres v príprave projektov týkajúcich sa pešej dopravy je vyhodnotený v tabuľke – príloha č. 2. 

 

3.3 Debarierizácie 
Na rok 2024 bobo naplánovaných bolo 97 hrán debarierizácií a podarilo sa vyhotoviť 121. Takže 
sa dá konštatovať úspešný nadpočet v realizáciách debarierizácií.  

Ide o nové, alebo výrazne upravené hrany debarierizácií. V tomto súčte nie sú započítané také 
hrany, ktoré prešli úpravou v rámci výmeny povrchov chodníkov a na tých miestach už predtým 
existovali debarierizácie a dostatočne spĺňali kritériá už pred výmenou.  

Lokalita Popis / typ zásahu
Palisády - priechod pre chodcov zbezpečnenie - VDZ zúženie pruhov, ohybné stlpiky
Priechod pre chodcov Mierová zbezpečnenie - VDZ šikany
Podháj zbezpečnenie - klemmfify pred priechodom - zabránenie parkovania pred priechodom a zlepšenie rozhľadov
Staré grunty posunutie priechodu do prirodzenej pešej trasy, bezpečnostné ostrovčeky, zmenšenie polomerov, cyklopruh
Námestie Slobody zriadený dočasný priechod



Plán pre rok 2024: 69 hrán bolo uvedených v tabuľke debarierizácie (30 z deväťdesiatich a 39 
ďalších). 28 bolo spomenutých v tabuľke „Projekty pešej dopravy – realizácie“. Spolu 97 hrán.  

Vyhodnotenie tabuľky Debarierizácií Akčného plánu pešej a cyklistickej dopravy 2024: 

 

 

Z toho debarierizácie nad rámec plánu pre rok 2024 operatívne pridružené k realizovaným 
lokalitám:  

 

Ulica
Počet 
hrán

Spracovateľ  / 
Realizátor

Očakávaná realizácia 2024
Janka Alexyho 2 SSÚC zrealizované
Šancová 10 SSÚC nerealizované, presunuté na rok 2025
Drieňová 14 SSÚC zrealizované (15 hrán)
Riazanská x Kukučínova 8 SSÚC zrealizované (12 hrán)
Páričkova 8 SSÚC zastavené, bude realizovať developer Zwirn
Palisády 2 SSÚC nerealizované, presunuté na rok 2025
Búdkova 4 SSÚC nerealizované, presunuté na rok 2025
Limbová 20 SSÚC zastavené,bude súčasťou väčšieho projektu MIB
Riazanská pri Figare 4 SSÚC zrealizované
Rustaveliho 10 SSÚC nerealizované, presunuté na rok 2025 otázne
Devínska 6 SSÚC nerealizované, presunuté na rok 2025
Krasovského 2 SSÚC zrealizované
Sabinovská 2 ODS
Bulharská 2 ODS
Mierová x Radničné nám 2 ODS
Mierová (Hrachová x Štyndlova) 2 ODS
Stromová x Limbová x Vlárska 6 ODS
Priechod ZOO 2 ODS
Osloboditeľská (pri ZŠ) 2 ODS
Hodžovo nám. x Drevená 5 MIB / SSÚC
Staré Grunty - pred RTVS 2 SSÚC
Trnavská cesta 9 SSÚC
Prievozská 2 SSÚC
Mýtna 3 SSÚC

Ulica
Počet 
hrán

Spracovateľ  / 
Realizátor

Príprava projektov 2024 
Prievozská x Miletičova 10 ODS

Miletičova x Zvolenská 2 ODS

zrealizované (12 hrán)

Plán bol 
približne 30 
hrán - závisí 
od priorít a 

kapacít 
SSÚC. 

Alokované 
prostriedky 

pre rok 
2024: 

300.000,-

Vyhodnotenie

zrealizované
zrealizované (3 hrany)
pôjde do súťaže na PD
pôjde do súťaže na PD
zastavené, v koordinácii s činnosťou MIB v území
pôjde do súťaže na PD
požiadavka smerovaná na MČ vo vlastnej kompetencii
nerealizované
zrealizované (4 hrany)

nerealizované
zrealizované

ukončená súťaž na projektanta PD, projektuje sa realizácia r 
2025
ukončená súťaž na projektanta PD, projektuje sa realizácia r 
2025

Vyhodnotenie

Ulica
Počet 
hrán

Spracovateľ  / 
Realizátor

Drieňová 1 SSÚC
Riazanská 4 SSÚC
Bulharská 1 SSÚC
Bulharská 1 ODS
Staré Grunty - vjazd na parkovisko 2 SSÚC
Trnavská cesta 3 SSÚC



SSÚC malo v kategórii samostatných debarierizácií v pláne urobiť cca 30 hrán z 90 
naplánovaných možností, z ktorých sa vyberá podľa okolností a priorít počas roka s maximálnym 
rozpočtom 300 000 eur. Z tohto plánu sa zrealizovalo 30 hrán a pridružilo sa k nim operatívne 
ďalších 6 hrán debarierizácií (nových aj úprav) čiže spolu 36 hrán v hodnote 232 285 eur. 

Sekcia výstaby – ODS urobila 5 debarierizácií.  

Ďalej sa urobili debarierizácie  pridružené k výmene povrchov ciest v počte 24. 

V rámci „Projekty pešej dopravy“ (tabuľka v prílohe č. 1) kde išlo o rozsiahlejšie úpravy ako 
výmeny povrchov chodníkov a výstavbu nových peších prepojení sa zrealizovalo 43 hrán 
debarierizácií: 

 

 

Ďalších 18 hrán sa debarierizovalo nad rámec oproti plánu pre rok 2024. Tieto projekty neboli 
spomenuté v pláne:  

 

  

Ulica
Počet 
hrán

Spracovateľ  / 
Realizátor

Mýtna x Vazovova 9 SSÚC
Ovocná 2 SSÚC
Mudroňova 12 SSÚC
Trenčianska 6 SSÚC
Vetvárska 5 SSÚC
Pekná cesta 2 SSÚC
Vajnorská 3 SSÚC
Rustaveliho 4 SSÚC

Ulica
Počet 
hrán

Spracovateľ  / 
Realizátor

Račianska 9 SSÚC
Žitná 8 SSÚC
Kubačova 1 SSÚC



 

3.4 Koncepčné dokumenty 
Vyhodnotenie prác na koncepčných dokumentoch v tabuľke:   

 

 

 

3.5 CSS – cestná svetelná signalizácia 
V Bratislave sme v roku 2024 prenastavili signály na semaforoch v  prospech chodcov na 
desiatich križovatkách s cestnou svetelnou signalizáciou. Išlo väčšinou o predĺženie zeleného 
signálu pre chodcov, alebo zosúladenie signálov, aby chodci stihli prejsť cez celú cestu 
a nezostávali na ostrovčekoch medzi jednotlivými smermi. Konkrétne išlo o tieto križovatky:  

  

CSS - lokalita Dátum realizácie 
654 Pražská - Sokolská 20.6.2024 

608 Karadžičova - Mlynské nivy 27.6.2024 

430 Hodonínska - Vrančovičova 27.6.2024 

234 Trenčianská - Miletičova 1.9.2024 

417 Mlynská dolina - Pri Habánskom mlyne 1.9.2024 

212 Prievozská - Mlynské nivy 13.10.2024 

369 Račianska - Kominárska 18.11.2024 

270 Prievozská - Jarabínková 7.12.2024 

342 Žitná - Detvianska 10.12.2024 

323 b Vajnorská - Riazanská 18.12.2024 

 

 

Názov dokumentu Spracovateľ Vyhodnotenie
Princípy a štandardy upokojovania dopravy MIB - Sekcia vrejných priestorov rozpracované, plán dokončenia - 2025
Princípy a štandardy električkových tratí MIB - Sekcia koncepcie verejných 

priestorov
rozpracované, plán dokončenia  koniec roka 
2025

Dizajn manuál električkových tratí MIB - Sekcia koncepcie verejných presunuté pod Princípy a štandardy el. tratí
Dizajn manuál modernizácia električkových 
tratí

MIB - Sekcia koncepcie verejných 
priestorov

hotové, premenované na MET-RR Projekt 
modernizácie Ružinovskej radiály

Školský plán mobility - ZŠ Vazovova MIB - Mesto pre deti hotové
Školský plán mobility - ZŠ Mudroňova MIB - Mesto pre deti hotové
Školský plán mobility - ZŠ Budatínska MIB - Mesto pre deti hotové
Školský plán mobility - ZŠ Černyševského MIB - Mesto pre deti hotové
Školský plán mobility - ZŠ Riazanská MIB - Mesto pre deti hotové
Školský plán mobility - ZŠ Malokarpatské nám. MIB - Mesto pre deti

hotové
Školský plán mobility - ZŠ Biskupická MIB - Mesto pre deti hotové
Školský plán mobility - ZŠ Drieňová MIB - Mesto pre deti hotové
Školský plán mobility - ZŠ Nevädzová MIB - Mesto pre deti hotové
Školský plán mobility - ZŠ Jeséniova MIB - Mesto pre deti hotové
Školský plán mobility - ZŠ Milana Hodžu MIB - Mesto pre deti nerealizované z kapacitných dôvodov
Školský plán mobility - ZŠ Za kasárňou MIB - Mesto pre deti hotové


