
Číslo Názov Skratka Stav k danému dátumu Obstarávateľ Spracovateľ

1 METROPOLITNÝ ÚZEMNÝ PLÁN HLAVNÉHO MESTA SR BRATISLAVY;

nová územnoplánovacia dokumentácia mesta,

ktorá nahradí Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy v znení 

jeho zmien a doplnkov

MÚP Aktuálne - prebieha príprava financovania a obstarávania aktualizácií 

územnoplánovacích podkladov, resp. obstarávania nových 

odvetvových štúdií;

Postupne sústreďované podklady bude obstarávateľ v rámci 

prípravných prác vyhodnocovať podľa § 29 ods. 1 písm. b) zákona č. 

200/2022 Z. z. o územnom plánovaní v znení neskorších predpisov 

(ZÚP).

Prípravné práce vyvrcholia vypracovaním zadania MÚP podľa § 29 ods. 

1 písm. e) ZÚP. Odhadovaný termín vypracovania zadania MÚP je 

október 2028, najskôr po schválení územnoplánovacej dokumentácie 

regiónu BSK podľa § 40 ods. 7 ZÚP.

O príprave MÚP je informované MsZ pravidelne polročne v zmysle 

uznesenia č. 519/2016, naposledy 19.06.2025, pod bodom f. : 

https://zastupitelstvo.bratislava.sk/data/att/ca3/96506.2d8191.pdf 

Hlavné mesto MIB

2 ÚZEMNÝ PLÁN HLAVNÉHO MESTA SR BRATISLAVY 

- ZMENY A DOPLNKY 09 

- zmeny vo verejnom záujme mesta a mestských častí 

UPN BA ZaD 09 Aktuálne - etapa dorokovanie v zmysle § 22 ods. 4 a ods. 7 

stavebného zákona (SZ) a zákona o územnom plánovaní (ZUP) po 

druhom dorokovaní v  lokalite Devínska cesta. Následne pokyn 

spracovateľovi na spracovanie upraveného návrhu, predpokladané 

odoslanie po schválení ZaD 11. 

Hlavné mesto MIB

3 ÚZEMNÝ PLÁN HLAVNÉHO MESTA SR BRATISLAVY 

- ZMENY A DOPLNKY 11 

- MUŠ Mlynské nivy;

zmeny na podklade kladne prerokovanej Mestskej urbanistickej 

štúdie (MUŠ) zóny Mlynské nivy 

https://zastupitelstvo.bratislava.sk/mestske-zastupitelstvo-hlavneho-

mesta-sr-bratislavy-2022-2026-zasadnutie-23052024/bod-16/

UPN BA ZaD 11 Aktuálne - materiál predložený na schvaľovanie v MsZ 26.02.2026 Hlavné mesto MIB

4 ÚZEMNÝ PLÁN HLAVNÉHO MESTA SR BRATISLAVY 

- ZMENY A DOPLNKY 13 - ET RR TIOP

predĺženie jestvujúcej električkovej trate Ružinovskej radiály k 

budúcemu prestupnému terminálu TIOP Ružinov

UPN BA ZaD 13 Aktuálne - etapa dorokovania pripomienok v zmysle par. 22 ods. 4 SZ; 

- SEA - zisťovacie konanie - príprava doplňujúcich informácií

Hlavné mesto MIB

5 ÚZEMNÝ PLÁN HLAVNÉHO MESTA SR BRATISLAVY 

- ZMENY A DOPLNKY 14 

- Nájomné bývanie 1. výzva

zmeny na podklade kladne prerokovaných urbanistických štúdií 

spracovaných v zmysle Výzvy na predkladanie žiadostí na zmenu 

územného plánu v záujme budovania predpokladov na rozvoj 

nájomného bývania a zvyšovania dostupnosti bývania v hlavnom 

meste Bratislave z decembra 2021

UPN BA ZaD 14 Aktuálne - etapa dorokovania pripomienok v zmysle par. 22 ods. 4 SZ; 

- SEA - zisťovacie konanie 

Hlavné mesto MIB

6 ÚZEMNÝ PLÁN HLAVNÉHO MESTA SR BRATISLAVY - ZMENY A 

DOPLNKY 15 - Nájomné bývanie 1. výzva, 2. časť

zmeny na podklade kladne prerokovaných urbanistických štúdií 

spracovaných v zmysle Výzvy na predkladanie žiadostí na zmenu 

územného plánu v záujme budovania predpokladov na rozvoj 

nájomného bývania a zvyšovania dostupnosti bývania v hlavnom 

meste Bratislave z decembra 2021https://bratislava.sk/zivotne-

prostredie-a-vystavba/rozvoj

UPN BA ZaD 15 Aktuálne - predloženie informačného materiálu o príprave 

osbtarávania ZaD na rokovanie orgánov samosprávy mesta pred 

predložením do MsZ vo februári 2026

Hlavné mesto MIB

7 ÚZEMNÝ PLÁN HLAVNÉHO MESTA SR BRATISLAVY - ZMENY A 

DOPLNKY 16 - Zimný prístav 

zmena fukčkného využitia a priestorového usporidania územia za 

účelom transformácie lokality s cieľom vytvorenia komplexného 

celomestského uceleného prostrediahttps://mib.sk/bratislava-ma-

viziu-premeny-zimneho-pristavu-dalsim-krokom-je-medzinarodna-

sutaz/

UPN BA ZaD 16 Aktuálne - predloženie informačného materiálu o príprave 

osbtarávania ZaD na rokovanie orgánov samosprávy mesta pred 

predložením do MsZ vo februári 2026

Hlavné mesto MIB

Číslo Názov Skratka Stav k danému dátumu Obstarávateľ Spracovateľ

1 AKTUALIZÁCIA ÚZEMNÉHO PLÁNU ZÓNY A6 Bratislava (SLAVÍN) ÚPN-Z A6 Aktuálne - vyhodnocovanie pripomienok z prerokovanie návrhu 

uskutočneného v termíne od 04.8.25 do 30.09.25;

Hlavné mesto externý

AZ atelier, s.r.o.

Číslo Názov Skratka Stav k danému dátumu Obstarávateľ Spracovateľ

1 DOPRAVNO-URBANISTICKÁ ŠTÚDIA NOVEJ ELEKTRIČKOVEJ TRATE 

RUŽINOV - PODUNAJSKÉ BISKUPICE - VRAKUŇA

DUŠ ET RU PB VR Aktuálne - etapa spracovania návrhu diela; Hlavné mesto externý

GFI, s.r.o.

Číslo Názov Skratka Stav k danému dátumu Obstarávateľ Spracovateľ

ÚZEMNÝ GENEREL ZELENE HL. M. SR BRATISLAVY 

zadanie generelu 11/2018: 

https://public.bratislava.sk/UGZ_BA_analyt_cast/UGZ%20BA_Analyt

icka%20cast_finalne%20znenie_09%202022/Zadanie_UGZ_nov2018.

pdf  

analytická časť generelu 09/2022: 

https://public.bratislava.sk/UGZ_BA_analyt_cast/

2 ODVETVOVÁ ŠTÚDIA ŠKOLSTVA

analytická časť generelu 09/2022: https://mib.sk/studia/odvetvova-

studia-skolstva/

OŠŠK Aktuálne - spracováva sa návrhová časť. Hlavné mesto MIB

            AKTUÁLNE OBSTARÁVANÁ ÚZEMNOPLÁNOVACIA DOKUMENTÁCIA                                                                                                                                                                                                                                                                          

informácie dostupné pre ZaD UPN BA: 

https://bratislava.sk/zivotne-prostredie-a-vystavba/rozvoj-mesta/uzemnoplanovacie-dokumenty/aktualne-obstaravana-uzemnoplanovacia-dokumentacia/uzemny-plan-mesta                                                   

STAV K  25.02.2026

externý

Pamarch, s.r.o. 

ÚPD CELOMESTSKÁ

1 UGZ Aktuálne - etapa upraveného čistopisu diela - objednávateľ 

skontroloval a preberá dielo.

Hlavné mesto

ÚZEMNÉ ŠTÚDIE ODVETVOVÉ (ÚZEMNÉ GENERELY)

ÚPN ZÓN, KTORÉ OBSTARÁVA HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA

URBANISTICKÉ ŠTÚDIE

AKTUÁLNE OBSTARÁVANÉ ÚZEMNOPLÁNOVACIE PODKLADY 




