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Kód uzn.: 11.1. 

 
 
 

Návrh uznesenia 
 

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy po prerokovaní materiálu 
 

 
A. berie na vedomie  

 
 
Informáciu o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave. 
 

 
B. schvaľuje 

 
zmenu termínu plnenia uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 
55/2015 časť B zo dňa 26.2.2015 z pôvodného termínu „mesačne“ na nový termín „3 
mesiace“. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dôvodová správa 
 
 
 
V zmysle uznesenia MsZ č. 55/2015 časť B zo dňa 26.02.2015 sa predmetný materiál 
predkladá na každé zasadnutie Mestského zastupiteľstva, teda raz za mesiac. Materiál sa 
v zmysle uznesenia MsZ č. 444/2012 predkladá ako riadny materiál s prijatím uznesenia. 
Predmetný materiál sa predkladá aj na každé zasadnutie KDIS. 
 
V rámci Informácie materiál poskytuje postup prác na realizácii stavby NS MHD, termíny 
kolaudácie, stav prác stavebného dozoru, k žiadosti o NFP a informáciu k aktuálnemu stavu 
prác aj k novému projektu NS MHD II. etapa (električková trať do Petržalky). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave 
 
 

A. NS MHD I. časť - BOSÁKOVA ULICA – ŠAFÁRIKOVO NÁMESTIE 
 
 
 
1.1. Realizácia stavby 

- práce boli vykonané v zmysle HMG rev6 z 18.09.2015 
- všetky objekty boli prebraté k 15.12.2015 
- drobné vady, ktoré boli zaevidované v niektorých objektoch, boli odstránené do 

kolaudačných konaní 
- zariadenie staveniska bolo úplne vypratané po odstránení všetkých drobných vád a 

nedostatkov  
 

1.2. Finančné plnenie 
K 15.12.2015 bolo vyfakturovaných 69,033 mil. eur s DPH. Faktúra za mesiac november 2015 
bola uhradená systémom refundácie zo strany RO OPD v decembri 2015. Faktúra za december 
2015 bola uhradená formou refundácie zo strany RO OPD v januári 2016. 

 
1.3. Stavebný dozor (SD) 

SD vykonáva spol. INFRAM SK s.r.o. 
METRO Bratislava a.s. aj naďalej vykonáva potrebnú inžiniersku činnosť počas celej doby 
výstavby a zastupuje Objednávateľa v poverených činnostiach (na základe dodatku k zmluve s 
Hl. mestom, ktorý bol podpísaný 24.05.2016). 

 
 
1.4. Žiadosť o NFP (nenávratné finančné prostriedky) 

Hl. mesto podalo 07.06.2013 žiadosť o NFP na MDVRR – OPD na schválenie. Dňa 
20.01.2015 potvrdila EK poskytnutie NFP. 

 
 
1.5 Kolaudácie 

BSK ŠSÚ pre stavby električkových a trolejbusových dráh a stavby na dráhe vydal povolenie 
na skúšobnú prevádzku na ucelenú časť „10 Staré mesto“  dňa 10.05.2016, ktoré bolo 
správopolatnené do 10.6.2016. Skúšobná prevádzka trvá do 30.10.2016.  
 
BSK ŠSÚ pre stavby električkových a trolejbusových dráh a stavby na dráhe vydal povolenie 
na skúšobnú prevádzku na ucelenú časť „ 20 Starý most“ a ucelená časť „30 Petržalka“ dňa 
30.05.2016, ktoré bolo správopolatnené do 04.07.2016. Skúšobná prevádzka trvá do 
31.12.2016.  
 



B. NSM MHD II. etapa -  BOSÁKOVA ULICA – JANÍKOV DVOR 
 
Dňa 27.10.2015 bola podpísaná zmluva medzi hlavným mestom SR Bratislavou a zhotoviteľom  
spoločnosťou Reming, a. s. o dopracovaní DUR pre NS MHD II. etapu. Dňa 27.10.2015 bola 
podpísaná zmluva s EKOJET, s.r.o., ktorý je zhotoviteľom zámeru EIA.  
Dňa 5.2.2016 bol doručený zámer EIA na Hl. m. SR Bratislavu.  
 
Dňa 8.2.2016 bol na Okresný úrad Oddelenie starostlivosti o životné prostredie v Bratislave podaný 
zámer EIA, kedy sa oficiálne spustil proces EIA. Zámer je zverejnený na stránkach Okresného úradu, 
Mestskej časti Petržalka. Okresný úrad vydal do 29.3.2016 Záverečné stanovisko z posúdenie.  
Občania si zámer mohli prezrieť aj na Magistráte hl. m. SR Bratislavy do 14.3.2016.  
Hl. mesto zriadilo emailovú adresa nsmhd2@bratislava.sk, na ktorú môžu občania zasielať otázky na 
projektový tím. Do 22.3.2016 bolo doručených 36 podnetov.  
 
Dňa 26.5.2016 sa uskutočnilo prerokovanie na Okresnom úrade, Oddelenie starostlivosti o životné 
prostredie v Bratislave s názvom: Určenie rozsahu hodnotenia a časového harmonogramu pre činnosť 
„ Nosný systém MHD prevádzkový úsek Janíkov dvor- Šafárikovo nám. v Bratislave. 2. časť 
Bosákova - Janíkov dvor“. 
 
Zástupcovia Európskej komisie a JASPERS vzniesli na stretnutí s Ministerstvom dopravy, výstavby 
a regionálneho rozvoja SR dňa 29.6.2016 odporúčanie na zahrnutie do projektovania Nosného 
systému MHD v Bratislave 2. časť aj cestný most ponad Chorvátskeho rameno na Kutlíkovej ulici 
v Petržalke.  

Danú požiadavku vyslovil aj Krajský dopravný inšpektorát PZ v Bratislave na stretnutí s projektantom 
dňa 22.6.2016, inak nevydá súhlasné stanoviská k Dokumentácii pre územné rozhodnutie (ďalej len 
„DUR“) a ďalšie stupne PD pre el. trať do Petržalky.  

Dňa 2.8.2016 bola podpísaná zmluva o dielo s EKOJET, s.r.o., na zhotovenie dokumentácie- správa 
o hodnotení podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pre stavbu „Nosný systém MHD, 
prevádzkový úsek Janíkov dvor – Šafárikovo námestie v Bratislave, 2. časť Bosákova ulica – Janíkov 
dvor“.  
 
Dňa 17.8.2016 sa konalo stretnutie na Krajskom dopravnom inšpektoráte PZ v Bratislave ohľadom 
doriešenia sporného bodu dopravného riešenie križovatky Betliarska- Lietavská.  
 
Hlavné mesto SR pripravuje dodatok na dopracovanie dopravného riešenia premostenia Chorvátskeho 
ramena.  
Dopravné riešenie križovatky Kutlíková a Pajštúnska (situovaná pri Technopole), ktoré nadväzuje na 
NS MHD 2. časť je v súčasnom období realizované ako 2- prúdová cesta. NS MHD 2. časť počíta pred 
mostom so 4-prúdovou komunikáciou, ktorá nadviaže na 2- prúdovú komunikácia a za mostom opäť 
na 4- prúdovú komunikáciu. 
 
Na Komisie dopravy a informačných systémov bola vznesená požiadavka na premostenie 
Chorvátskeho ramena zo západnej strany pre peších a cyklistov ku zastávke Gessayova (obrázok č.1).  
Oddelenie stratégie preverilo danú požiadavku. Požadované premostenie je mimo riešeného projektu. 
 
V 40. týždni došlo ku dohode s Krajským dopravným inšpektorátom PZ v Bratislave na riešení 
križovatky Lietavská- Betliarská.  
 
Dňa 3.11.2016 bola na Hlavné mesto SR odovzdaný koncept Správy o posudzovaní vplyvov na 
životné prostredie. 
 



Dňa 15.11.2016 bola na Okresný úrad Bratislava doručená Správa o posudzovaní vplyvov na životné 
preostredie. Počas 47. týždňa bude materiál distribuovaný na dotknuté orgány. 
 
 

Obrázok č.1 Zastávka Gessayova 
 
 

 
  



Výpis 

zo záznamu z rokovania Komisie dopravy a informačných systémov MsZ 
zo dňa 20.04.2015 

 
 
 
 
K bodu 4 
Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave. 
 
 
Uznesenie: 
 
Komisia dopravy a informačných systémov MsZ po prerokovaní 
 
berie na vedomie 
 
predložený materiál „Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave“. 
 
Hlasovanie:   prítomní: 12         za: 12 proti: 0       zdržal sa: 0     nehlasoval: 0 
 
Uznesenie bolo odsúhlasené.  
 
 
 
 
 

Mgr. Jozef Uhler, v.r. 
predseda komisie 

 
 
 
 
Za správnosť: Ing. Peter Strnád 
                       tajomník komisie 
 
 
V Bratislave 20. 04. 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Výpis zo záznamu z rokovania 

Komisie dopravy a informačných systémov MsZ 
zo dňa 15.06.2015 

 
 

 
 
K bodu 2 
Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave. 
 
 
Uznesenie: 
 
Komisia dopravy a informačných systémov MsZ po prerokovaní 
 
berie na vedomie 
 
predložený materiál „Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave“. 
 
Hlasovanie:   prítomní: 9               za: 9 proti: 0                 zdržal sa: 0              nehlasoval: 0 
 
 
Uznesenie bolo odsúhlasené. 
 
 
 
 
 
 

Mgr. Jozef Uhler, v.r. 
predseda komisie 

 
 
 
 
 
Za správnosť: Ing. Peter Strnád 
                       tajomník komisie 
 
 
V Bratislave 15. 06. 2015 
 
 
 
 
 
 
 



 
Výpis zo záznamu z rokovania 

Komisie dopravy a informačných systémov  MsZ 
zo dňa  21.09.2015 

 
 
 
 
 
K bodu 4 
Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave. 
 
 
V tomto bode predniesol ústnu informáciu o aktuálnom stave realizácie Nosného systému 
MHD v Bratislave predseda komisie Mgr. Jozef Uhler. 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Mgr. Jozef Uhler, v.r.                                                                   
predseda komisie 

 
 
 
 
 
Za správnosť: Ing. Peter Strnád 
                       tajomník komisie 
 
 
V Bratislave 21. 09. 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Výpis zo záznamu z rokovania 

Komisie dopravy a informačných systémov  MsZ 
zo dňa  12.10.2015 

 
 
 
 
K bodu 2 
Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave. 
 
 
Uznesenie: 
 
Komisia dopravy a informačných systémov MsZ po prerokovaní  
 
 
berie na vedomie 
 
 
predložený materiál „Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave.“ 
 
 
Hlasovanie:     prítomní: 10         za: 10         proti: 0     zdržal sa: 0          nehlasoval: 0 
 
 
Uznesenie bolo odsúhlasené. 
 
 
 
 
 

     Mgr. Jozef Uhler, v.r.                                                                   
predseda komisie 

 
 
 
Za správnosť: Ing. Peter Strnád 
                       tajomník komisie  
 
 
 
 
V Bratislave 12. 10. 2015 
 
 
 
 
 
 



 
Výpis zo záznamu z rokovania 

Komisie dopravy a informačných systémov  MsZ 
zo dňa  09.11.2015 

 
 
 
 
K bodu 2 
Informácia o stave a realizácie Nosného systému MHD V Bratislave. 
 
 
Uznesenie: 
 
Komisia dopravy a informačných systémov MsZ po prerokovaní  
 
 
a) berie na vedomie 
 
 
predložený materiál „Informácia o stave a realizácie Nosného systému MHD V Bratislave.“ 
 
 
 
Hlasovanie:     prítomní: 10         za: 10         proti: 0     zdržal sa: 0          nehlasoval: 0 
 
 
Stanovisko bolo prijaté. 
 
 
 
 
 

     Mgr. Jozef Uhler, v.r. 
                                                                   

predseda komisie 
 
 

 
 
Za správnosť: Ing. Peter Strnád 
                       tajomník komisie  
 
 
 
 
V Bratislave 09. 11. 2015 
 
 
 



 
Výpis zo záznamu z rokovania 

Komisie dopravy a informačných systémov MsZ 
zo dna 07.12.2015 

 
 
 
 
K bodu 2 
Informácia o stave a realizácie Nosného systému MHD V Bratislave. 
 
 
 
Vzhľadom na neprítomnosť predkladateľa bol materiál stiahnutý z rokovania Komisie 
dopravy a informačných systémov MsZ. 
 
 
 
 
 
 
 

Mgr. Jozef Uhler, v.r. 
predseda komisie 

 
 
 
 
 
 
Za správnosť: Ing. Peter Strnád 

tajomník komisie 
 
 
 
V Bratislave 07. 12. 2015 



Výpis zo záznamu z rokovania 

Komisie dopravy a informačných systémov  MsZ 
zo dňa  07.03.2016 

 
 
 
 
K bodu 2 
Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave. 
 
 
Uznesenie: 
 
Komisia dopravy a informačných systémov MsZ po prerokovaní  
 
berie na vedomie 
 
predložený materiál „Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave.“ 
 
Hlasovanie:     prítomní: 10         za: 10         proti: 0     zdržal sa: 0          nehlasoval: 0 
 
Uznesenie bolo odsúhlasené. 
 
 

 
 
 

     Mgr. Jozef Uhler, v.r. 
                                                                   predseda komisie 
 
 
 
 
 
Za správnosť: Ing. Peter Strnád 
                       tajomník komisie  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Bratislave 07.03.2016 
 



Výpis zo záznamu z rokovania 
Komisie dopravy a informačných systémov MsZ 

zo dna 04.04.2016 
 

K bodu 2 
Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave. 
 
Stanovisko: 
 
Komisia dopravy a informačných systémov MsZ po prerokovaní 
 
berie na vedomie 
 
predložený materiál „Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave.“ 
 
Hlasovanie: prítomní: 7 za: 7 proti: 0  zdržal sa: 0 nehlasoval: 0 
 
Stanovisko bolo prijaté. 
 
 
 
 
 

 
Mgr. Jozef Uhler, v.r. 

predseda komisie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Za správnosť: Ing. Peter Strnád 
                       tajomník komisie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Bratislave 04.04.2016 



Výpis zo záznamu z rokovania 
Komisie dopravy a informačných systémov  MsZ 

zo dňa  06.06.2016 
 

 
 
 

K bodu 2 
Nosný systém MHD – informácia. 
 
 

Uznesenie: 
 
Komisia dopravy a informačných systémov MsZ po prerokovaní  
 
berie na vedomie 
 
predložený materiál „Nosný systém MHD - informácia“ 
 
Hlasovanie:     prítomní: 9         za: 9         proti: 0     zdržal sa: 0          nehlasoval: 0 
 
Uznesenie bolo odsúhlasené. 

 
 
 

 
 
 

     JUDr. Mgr. Jozef Uhler, v.r. 
                                                                   predseda komisie 
 
 
 
 
 
Za správnosť: Ing. Peter Strnád 
                       tajomník komisie  
 
 
 
 
 
 
 
 
V Bratislave 06.06.2016 



Výpis zo záznamu z rokovania 
Komisie dopravy a informačných systémov MsZ 

zo dna 22.09.2016 
 
 
K bodu 2 
Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave. 
 
 
Stanovisko: 
 
Komisia dopravy a informačných systémov MsZ po prerokovaní 
 
a) odporúča 
 
Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy 
 
zobrať na vedomie predložený materiál „Informácia o stave realizácie Nosného systému 
MHD v Bratislave“. 
 
b) odporúča 
 
Oddeleniu stratégie a projektov Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy 
 
vyriešenie prístupu pre peších a cyklistov zo západnej strany cez Chorvátske rameno 
k zástavke Gessayova premostením Chorvátskeho ramena, napríklad v podobe ľahkej lávky. 
 
Hlasovanie:   prítomní: 4 za: 4 proti: 0  zdržal sa: 0 nehlasoval: 0 
 
Stanovisko bolo odsúhlasené. 
 
 
 
 
 
 

JUDr. Mgr. Jozef Uhler, v.r. 
predseda komisie 

 
 
 
 
 
Za správnosť: Ing. Peter Strnád 
tajomník komisie 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Bratislave 22.09.2016 



Výpis zo záznamu z rokovania 
Komisie dopravy a informačných systémov MsZ 

zo dna 17.10.2016 
 
 
K bodu 2 
Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave. 
 
 
Stanovisko: 
 
Komisia dopravy a informačných systémov MsZ po prerokovaní 
 
a) berie na vedomie 
 
predložený materiál „Nosný systém MHD - informácia“ 
 
b) odporúča 
 
primátorovi hlavného mesta SR Bratislavy hľadať riešenie pre realizáciu lávky pre peších 
a cyklistov ponad Chorvátske rameno k budúcej zastávke električiek „Gessayova“ 
 
 
 
Hlasovanie:   prítomní: 9 za: 9 proti: 0  zdržal sa: 0 nehlasoval: 0 
 
Stanovisko bolo odsúhlasené. 
 
 
 
 
 
 

JUDr. Mgr. Jozef Uhler, v.r. 
predseda komisie 

 
 
 
 
 
Za správnosť: Ing. Peter Strnád 
tajomník komisie 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Bratislave 17.10.2016 
 
 



Výpis zo záznamu z rokovania 
Komisie dopravy a informačných systémov MsZ 

zo dna 07.11.2016 
 
 
K bodu 3 
Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave. 
 
 
Stanovisko: 
 
Komisia dopravy a informačných systémov MsZ po prerokovaní 
 
a) berie na vedomie 
 
ústnu informáciu stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave. 
 
 
 
Hlasovanie:   prítomní: 7 za: 6 proti: 0  zdržal sa: 1 nehlasoval: 0 
 
Stanovisko bolo prijaté. 
 
 
 
 
 

JUDr. Mgr. Jozef Uhler, v.r. 
predseda komisie 

 
 
 
 
 
Za správnosť: Ing. Peter Strnád 
tajomník komisie 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Bratislave 07.11.2016 

 
 
 
 
 
 
 
 



Výpis zo záznamu z rokovania 
Komisie dopravy a informačných systémov MsZ 

zo dňa 28.11. 2016 
 
 
 
K bodu 5 
Nosný systém MHD – informácia. 
 
 
Uznesenie: 
 
Komisia dopravy a informačných systémov MsZ po dohode 
 
presúva 
 
materiál „Nosný systém MHD – informácia“ na ďalšie najbližšie zasadanie. 
 
 
Hlasovanie:     prítomní: 12         za: 12         proti: 0     zdržal sa: 0         nehlasoval: 0 
 
Uznesenie bolo odsúhlasené. 
 
 
 
 
 
 

     JUDr. Mgr. Jozef Uhler, v.r. 
                                                                   predseda komisie 
 
 
 
 
 
Za správnosť: Ing. Peter Strnád 
                       tajomník komisie  
 
 
 
 
 
 
 
 
V Bratislave 28.11.2016 
 
 
 
 
 
 
 
 



Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave 

 
Kód uzn: 11.1 

Uznesenie č. 453/2016 
zo dňa 24.11.2016 

 
Mestská rada po prerokovaní materiálu 
 

A. berie na vedomie 
informáciu o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave (NS MHD). 

B. schvaľuje 
zmenu termínu plnenia uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
č. 55/2015 časť B zo dňa 26. 02. 2015 z pôvodného termínu „mesačne“ na nový termín 
„3 mesiace“. 

 


