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Materiál  je vypracovaný na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 
Bratislavy č. 619/2008 zo dňa 15.12.2008, ktoré ukladá predložiť: „Informáciu o postupe 
prác na rekonštrukcii divadla P.O. Hviezdoslava, ako aj  o pripravovanom projekte jeho 
budúceho využívania“ 

 
Hlavné mesto SR Bratislava,  sa v marci 2008  stalo vlastníkom nehnuteľností v k.ú. Staré 
Mesto na Gorkého 17  v Bratislave - Divadla Pavla Orságha Hviezodslava (DPOH) -   a to: 
pozemkov parcelné číslo 103/3 a parcelné číslo 105  a budovy divadla súpisné číslo 478 na 
parcele číslo  103/3,  zapísaných  na liste vlastníctva č. 1656, vedenom na Katastrálnom 
úrade v Bratislave, Správe katastra pre Hlavné mesto SR Bratislavu,  pre okres Bratislava 
obec  Bratislava - Mestská časť Staré Mesto. 
 

  Hlavné mesto prevzalo budovu DPOH  od Ministerstva kultúry v neužívania schopnom stave 
z dôvodu,   že objekt  bol odpojený od zdroja tepla a bol bez  teplej užitkovej vody.  
 
Preto v apríli r. 2008 hlavné mesto objednalo vypracovanie a dodanie projektovej 
dokumentácie pre realizáciu stavby: „Kotolňa a prípojka plynu pre Divadlo P.O. 
Hviezdoslava, Gorkého ul. Bratislava“ . 
 
V priebehu júla a augusta r. 2008 sa spracovali súťažné podklady a prebiehala súťaž na výber 
dodávateľa na realizáciu.  V septembri r. 2008 bola uzavretá zmluva o dielo na realizáciu 
stavby: „Kotolňa DPOH v Bratislave“, v znení dodatku v sume 14 250 513,00 Sk /s DPH/ t.j.  
473 030,37 € .  K 31.12.2008  bola v zmysle zmluvy uhradená suma 7 860 247,40 Sk  t.j.  
260 912,41 €.   
 
Keďže cieľom hlavného mesta je do apríla t.r. uviesť budovu DPOH do prevádzkyschopného 
stavu a priestory  DPOH odovzdať do prevádzky víťazovi výberového konania,  je rozsah 
prác na obdobie  január – apríl stanovený nasledovne:  
 
1. renovácia okien   ( Zmluva o dielo uzavretá na sumu 2.390.000 ,- Sk/ 79 333,34 €) 
2. výmena roliet  ( Zmluva o dielo uzavretá na sumu 1 521 391 ,- Sk/ 50.501,-  €) 
3. vyčistenie fasády a výmena poškodených fasádnych obkladov 
4. revízia, oprava, čistenie,  sprevádzkovanie VZT  
5. sanácia  vlhkosti stien 
6. revízia, nevyhnutná oprava a obnovenie divadelnej a javiskovej techniky 
7. revízia a oprava elektroinštalácii 
8. hygienické vymaľovanie a vyčistenie priestorov 
 



Úhrada uvedených prác sa vykoná v súlade s bežnými a kapitálovými výdavkami rozpočtu 
hlavného mesta schváleného na tento účel v decembri r. 2008.  
 
Z dôvodu  rekonštrukcie susednej budovy a činnosťami súvisiacimi s touto rekonštrukciou,  
vlastník tejto budovy – spoločnosť City Gate, s.r.o. súhlasí, že na vlastné náklady vykoná 
opravu a obnovu únikových východov z divadla do pasáže,  ako aj ďalšie opravy častí budovy 
ako opravu strešnej krytiny,  atiky, odvodňovacích žľabov a  vysprávku časti zvlhnutých 
stien.  
 
Čo sa týka zámeru využitia DPOH, hlavné mesto dňom 16.12.2008 vyhlásilo výberové 
konanie na predloženie projektu: „Divadlo Pavla Orságha Hviezdoslava.“.  
 
Predmetom výberového konania je vyhodnotenie doručených projektov, v zmysle podmienok 
výberového konania  a výber najvhodnejšieho projektu  za účelom prevádzky činnosti 
Divadla  Pavla Országha Hviezdoslava (ako súhrn umeleckých, umelecko-technických 
a organizačno-ekonomických aktivít) právnickou osobou, ktorej aktivity sú  zamerané na 
divadelnú činnosť. 
 
Lehota na predkladanie projektov uplynie o 13:00 hod. dňa  20.02.2009. Výberového konania 
sa môže zúčastniť právnická osoba, ktorá spĺňa podmienky uvedené v Podkladoch 
k spracovaniu projektu.   Podklady na spracovanie projektov sú k dispozícii na našej 
internetovej adrese. Oznámenie o výberovom konaní bolo publikované vo viacerých  médiach 
v priebehu mesiaca decembra a januára. 
 
Projekty bude posudzovať 8 členná výberová komisia. Vyhodnocovanie projektov bude 
neverejné. Otváranie obálok sa zaháji  23.02.2009. Vyhlasovateľ vyhodnotí splnenie 
podmienok účasti. Po splnení týchto podmienok  vyhlasovateľ označí tzv. Dotazník projektu, 
ktorý má obsahovať 1.umeleckú časť projektu, 2. ekonomicko-finančnú časť projektu, 3. 
technickú a technologickú časť projektu, 4.marketing a komunikáciu a 5.personálny 
manažment – poradovým číslom. Takto anonymne budú predložené výberovej komisii na 
vyhodnotenie.  Hodnotenie bude dvojkolové. V prvom kole komisia na základe stanovených 
kritérií a ich relatívnej váhy zostaví poradie uchádzačov. Až  následne budú ku každému 
poradovému číslu priradené všetky ďalšie informácie a doklady. Na základe takéhoto 
vyhodnotenia, komisia rozhodne, ktorí uchádzači budú pozvaní na vypočutie. V druhom kole 
sa uskutoční vypočutie uchádzačov formou prezentácie a obhajoby projektu.  
 
Definitívnym výsledkom vyhodnotenia výberovej komisie bude výber najvhodnejšieho 
projektu za účelom prevádzky činnosti Divadla Pavla Orságha Hviezdoslava. 
 
Výsledok rozhodnutia poroty bude predložený na schválenie Mestskému zastupiteľstvu 
hlavného mesta SR Bratislavy.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 


