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Sprava o prijatych opatreniach ku kontrole ¢. 3/2020-36

Generalny investor Bratislavy dia 01.02.2020 obsadil pracovnu poziciu zamestnanca
pre veci pravne, organizacné a majetkovo pravne, ¢im naplnil persondlny stav oddelenia
pravneho a verejného obstaravania v zmysle organizacného poriadku GIB. Zamestnankyna
vSak odi$la na vlastnu ziadost’ ku diiu 31.8.2020. No zaroven z dovodu opédtovnej PN veducej
oddelenia pravneho a verejného obstaravania bol Generalny investor Bratislavy nuteny docasne
zabezpeCit’ pravne sluzby externym sposobom, az do doby nastupu novej pracovnej sily
k 1.10.2020.

Na zéklade tychto skutocnosti a pretrvavajiiceho nevyhovujiceho stavu riaditel’ GIB po
vzéjomnej dohode s vedicou oddelenia pravneho a verejného obstaravania rozviazal pracovny
pomer k 15.11.2020 a takisto organizacnou zmenou na strane GIB, ale aj na strane Magistratu,
doslo k efektivnej zmene Struktury, kde vSetky Cinnosti v investicnej vystavbe presli na
novovytvoreni Sekciu vystavby a podporné cCinnosti sa zaclenili pod jednotlivé sekcie
Magistratu. Tymto vSetku pravnu agendu v investicnej vystavbe bude vykonavat Sekcia
pravnych ¢innosti.

Zaroven v prilohe dopliiujeme doklady, ktoré neboli predlozené ku kontrole hospodérenia
s verejnymi prostriedkami vynalozenymi na externé sluzby pri vykonavani ¢innosti v pravnych
veciach a veciach verejného obstaravania pod ¢. 3/2020-36 a maji zdsadnu vypovedntl hodnotu
k predmetu kontroly.

3. Zapisnica z mimoriadnej pracovnej porady vedenia GIB, konanej dita 28.11.2018

4. Finan¢na kontrola k Zmluve o poskytovani pravnych sluzieb

5. Objednavka ¢. O/104/2018 MS zo dna 12.12.2018 obsahujliica finan¢ni kontrolu
a podpis zhotovitel'a objednavky

6. Specifikaciu k faktare &. 110/2018 s potvrdenim prevzatia sluzieb

7. Likvidaény list/Platobny poukaz k fakttre ¢. 110/2018

Po preskiimani pripadu zo mojej strany, ako Statutdra prispevkovej organizécie musim
konStatovat’, Ze Finan¢né prostriedky boli uhradené na zaklade Likvidacného listu faktury
podpisaného zodpovednymi zamestnancami a podpisané¢ho supisu vykonanych prac.

Ing. Karol Machéanek
Riaditel’ GIB



Sprava o vysledkoch kontrol vykonanych utvarom mestskej kontrolorky hlavného mesta
SR Bratislavy

Kéd uzn.- 1.5.6
15.1
7.3
Uznesenie ¢. 691/2005

zo dia 26. 5. 2005
Mestské zastupitel'stvo po prerokovani materialu

A. berie na vedomie

spravu o vysledkoch kontrol vykonanych utvarom mestskej kontrolérky hlavného mesta SR
Bratislavy.

B. uklada

riaditel'om organizécii zriadenych Mestskym zastupitel'stvom hlavného mesta SR Bratislavy

informovat’ Mestské zastupitel'stvo hlavného mesta SR Bratislavy o opatreniach prijatych
na odstranenie nedostatkov zistenych kontrolou.

T: trvaly
TK: 30. 6. a31. 12.



Zapisnica
z mimoriadnej pracovnej porady vedenia GIB, konanej diia 28. 11. 2018

Pritomni: VG, BB, IS, MS, JS, SS
Overovater: JUDr. Martina Stodolova

1. Rekonstrukcia podchodu Saratov a bezbariérovy vstup

1. Rekonstrukcia podchodu Saratov a bezbariérovy vstup

Podfa ZoD & 48/2017 z 30. 05. 2018 adodatku & 1 k ZoD 48/2017 z 31. 05. 2018 bolo
stavenisko zapisniéne odovzdané 27. 08. 2018. Podfa ZoD ¢. 48/2017 mala byt stavba ukon¢ena do
90 kalendarnych dni od odovzdania staveniska. Podfa vyssie uvedeného tento termin nastal
27.11.2018. Dia 27. 11. 2018 sa uskuto&nila obhliadka skutkového stavu predmetnej stavby za
uasti zastupcu zhotovitefa a zastupcu objednavatefa (pozri zépis z obhliadky v prilohe). Z predmetnej
obhliadky vyplynulo, Ze stavebné prace su zrealizované na 35 % celkového objemu prac.
Konstatujeme, Ze zhotovitel nedokonil stavbu v stanovenom termine aje nutné zvolit postup pri
doriegeni zmluvnych zavézkov. K rieSeniu problematiky boli navrhnuté 2 alternativy postupu:

A — interné pravne zastupovanie,

B — externé pravne zastupovanie.

Po prerokovani oboch alternativ PPV jednohlasne odsuhlasila alternativu B — externé pravne
zastupovanie vo&i zhotovitelovi.

Zapisala: Iveta Svitekova

Overila: JUDr. Martina Stodolova
1",
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ZAPIS

z obhliadky skutkového stavu stavby: ,Rekonstrukcia podchodu Saratov
a bezbariérovy vstup® v MC Bratislavy - Ddabravka konanej
dia 27. 11. 2018 (utorok) o 11,00 hod.

Dnesného diia sa konala obhliadka skutkového stavu stavby: ..Rekonstrukcia podchodu
Saratov a bezbariérovy vstup™ v MC Bratislava — Dubravka.

Stavba pozostava z nasledovnych objektov:
SO 01 Rekonstrukcia podchodu Saratovy
SO 02 Opticka pripojka

Samotna stavba sa realizuje podl'a zavizného harmonogramu stavebnych prac, ktory je
rozdeleny na 4 etapy v zmysle POV. Tieto etapy su z dovodu postupnej realizacie vytahov
v jednotlivych portaloch schodi3f pracovne oznadenych ako A", ,.B, ,.C*a,D*ako aj
rekonstrukénych prac podchodu — povrchové upravy stien a stropov.

Rozsah prac v jednotlivych etapach :

1. etapa — prace na Casti schodiska a podchodu vediicemu k OC Saratov s vybudovanim
vytahu v tejto Casti schodiska

2. etapa - prace na schodisku na elektrickovom néstupisti MHD smer Centrum a Casti

podchodu spolu s vybudovanim vyt'ahu v tomto schodisku
3. etapa - prace na schodisku na clektrickovom nastupisti MHD smer Dibravka a Casti pod-

chodu spolu s vybudovanim vytahu v tomto schodisku
4. etapa - prace na schodisku na pravej strane ulice Saratovska smer Dubravka spolu s vybu-
dovanim vytahu v tomto schodisku a ¢asti podchodu spolu s upravou druhej casti

schodiska veducemu k OC Saratov

Planovana vystavba mala prebiehat’ z dovodov rychlej realizacie sicasne na niekol'kych

pracoviskach:

a) v miestach realizacie novych hydraulickych plosinovych vytahov a revitalizacie
podchodu

b) v mieste realizacie optického kabla pre kamerovy systém podchodu na Saratovskej ulici

¢) v mieste dodasnych priechodov pre pesich k jednotlivym zastavkam MHD (elektrickovym

a autobusovym) na Saratovskej ulici
Skutkovy stav na jednotlivych stavebnych objektoch k 27.11.2018:

SO 01 — Rekonstrukcia podchodu Saratov

Boli zrealizované buracie prace v podchode a pristupom k jednotlivym schodistiam zastavok
MHD (vratane odistenia stien) vSetky etapy. Nasledne boli zrealizované upravy povrchov
sanaénou omietkou HASIT a pokragovalo sa s upravou stropov v podchode. Boli uskuto¢nené
pripravné prace pre pripojku NN a osvetlenie v pochode.

Na vietkych etapach neboli zrealizované nasledovné stavebné a montazne prace:
- odstranenie krytu asfaltového
- buracie prace a podchytavanie konstrukcii




zemné prace stavebné

zakladanie stavby pre vytiahové 3achty

izolacie proti vihkosti pre vytahové achty

montaz zaklopu vrchného na zraz — ochrana schodiska
zvislé konstrukcie — murované

dodavka ocel'ovej konstrukcie vytahov

mont4? oplechovania Easti vytahovej Sachty

pristredok ocel'ovy pre jedno auto, rovna strecha, stre$na krytina trapézovy plech
zasklievanie stien vytahovej Sachty

vykurovacia stena vo vytahovej Sachte

upravy povrchov, podlahy, osadenie

natery syntetickej farby bielej betonovych povrchov stropov
natery povrchov betonovych bazénov a nadrzi dvojnasobne chlorkaucukove
antigrafity preventivny nater

montaZ obkladu schodiskovych stupiiov

montaz zabradli a madiel na vstupoch

montaZ varovného pasu pre nevidiacich

konstrukcie klampiarské

osadenie odvodiiovacieho zl'abu

koberec asfaltovy modifikovany

rozprestretie ornice v rovine

vysev travniku

protolarne odovzdanie a prevzatie staveniska

SO 02 - Optickd pripojka
Opticka pripojka ma slazit' pre ucely pripojenia kamerového systému podchodu Saratov na

opticki infradtruktaru mesta Bratislava.
Pre zabezpetenie pripojenia kamerového systému na Mestsku policiu Hlavného mesta

Bratislava na ul. Gundulidovej bude nutné dobudovanie optickej infrastruktiry od pripojneho
miesta na krizovatke ulic Harmincova a M. Schneidera-Trnavského.

K dnesnému diiu na tomto stavebnom objekte neboli zacaté stavebné ani montazne prace.

V Bratislave dia: 27.11.2018

Zapisal: Ing. Strapko
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PREZENCNA LISTINA

z obhliadky stavby: ,Rekonstrukcia podchodu Saratov a bezbariérovy vstup“
v MC Bratislavy — Diabravka konanej
dia 27. 11. 2018 (utorok) o 11,00 hod.
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GENERALNY INVESTOR BRATISLAVY
Zaporozska 5, 852 92 Bratislava 5

zmluva
4
P. ¢. : 80/2018
4
H. ¢.
druh zmluvy : zmluva
predmet zmluvy : poskytovanie pravnych sluzieb
klient : Generalny investor Bratislavy
advokat : Advokatska kancelaria Consiliaris , s.r.o.

RuZova dolina 8, 821 09 Bratislava

STANOVISKO:
Potvrdzujem, Ze finan&n4 opericia je v siilade so zikonom ¢&. 357/2015 Z. z. 0 finanénej kontrole

Finan&n4 kontrola v zmysle zdkona & 357/2015 Z. z. o finan¢nej kontrole a audite {
vediica EO Ak , Rl 2ecd

- p

OPVO:

zodp. tech. zamestnanec i

TN : K

Riaditel: e

Prevzatie riadne podpisanej zmluvy potvrdzuje :

veduca EO : %7///5/

zodp. tech. zamestnanec :

zamestnanec VO : cecesssesssssscsesen

veditca OPaVO :  ceecsesessssssssessenee e
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GENERALNY INVESTOR BRATISLAVY
Zaporozska 5, 852 92 Bratislava 5

OBJEDNAVKA

Cislo: 0/104/2018/MS V Bratislave dna 12.12.2018
vybavuje: JUDr. Stodolova
telefon: 02/59 356 744

e-mail: martina.stodolova@gib.sk

Identifikacné udaje objednavatela: Identifikacné udaje doddavatela:

Nazov a sidlo: Generadlny investor Bratislavy Nazov a sidlo:  Advokatska kanceldria Consiliaris,
Zaporoiska 5 S.r.o.
852 92 Bratislava 5 Ruzova dolina 8

Statutarny zastupca: PhDr. Vladimir Gasperak 821 09 Bratislava
riaditel

Bankové spojenie:  CSOB, a. s. 1I€o: 47 248 301

Cislo G&tu IBAN: SK 05 7500 0000 0000 2593 1063 || DIC: 2023756383

ICo: 00698393 IC DPH: SK2023756383

DIC: 2020840283 Telefén/fax:

IC DPH: nie sme platcom DPH e-mail:

Telefén/fax: 02/59 356 700

e-mail: gib@gib.sk,

Predmet objednavky: Dodanie sluzby

Na zdklade zmluvy o poskytovani pravnych sluzieb zo drfia 12.12.2018 si uvas objednavame prdavne
postdenie zmluvného vztahu zalozeného Zmluvou o dielo 48/2017 v predpokladanom rozsahu 65 hodin

Termin zakazky: 12/2018
Cena zakazky: do 10 000,- € vratane DPH
Splatnost faktury: prevodny prikaz =30 dni od dorucenia

ZAKLADNA FINANCNA KONTROLA
Vykonana v zmysle § 6 a 7 zakona €. 357/2015 Z. z.
«prijem / poskytnutie alebo pouzitie / pravny tkon / iny-ikon-majetkevej-pevahy—

Pripravovana finanéna operacia alebo jej ¢ast je —niejevsilade s

(?)zpottom na prislusny rozpoctovy rok e}ynitornymi predpismi
) osobitnymi predpismi inymi podmienkami poskytnutia
) uzatvorenymi zmluvami verejnych financii

d) vydanymi rozhodnutiami

Meno a priezvisko: Ing. Jana Stefanikova

vi: 7D 2 2078

Finanéna operacia

splia — nesplia-podmienky hospodarnosti, efektivnosti, u¢innosti a icelnosti

je - pieje-mozné finanénd operaciu alebo jej &ast vykonat

je — nie je moiné v nej pokracovat

je — nie je mozné vymahat poskytnuté plnenie, ak sa fin. operacia lebo jej cast vykonala

ey S ""‘f[ ————————— 362 92 | \w» slava §
. A
PhD Gasperak
. /tel’
TEL.: 02/59 356 111 Internet: Bankové spojenie: ICO: 00698393
02/59 356 700 www.gib.bratislava.sk CSOB, a. s. DIC: 2020840283

gib@gib.sk €. u. SK 05 7500 0000 0000 2593 1063
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ikacia k faktare ¢. 110/2018

Generilny investor Bratislavy
Sidlo:ZaporoZské 5, 852 09 Bratislava

1CO: 00 698 393
DIC: 2020840283

Advokat:

1CO: 47 248 301
DIC: 2023756383

Advokitska kanceldria Consiliaris, s. r. 0.
Sidlo: Ruzova dolina 8, 821 09 Bratislava

Registrécia: Obchodny register Okresného sudu Bratislava I
oddiel: Sro, vlozka ¢&islo: 88985/B

Bankové spojenie: Slovenska sporitelfia, a.s.,
IBAN: SK6409000000005041841474

Iﬁ)rma odmeny - hodinova 125 € BIC: GIBASKBX
Nizov spisu Datum ukonu Ukon Rozsah/hod | Odmena/ Eur
RP BAU, 5.1.0. {13200 [T EOREBNIY £ BIVOLS PR 12,00 1 500,00 €
pripadu
12.12.2018  |Stretnutie s klientom 1,00 125,00 €
13.12.2018  |Priprava pravneho stanoviska 12,50 1562,50 €
14.12.2018  |Priprava pravneho stanoviska 12,00 1 500,00 €
14.12.2018 Priprava vyzvy zhotovitel'ovi 3,00 375,00 €
17.12.2018 Priprava pravneho stanoviska 12,50 1:562.50 €
18.12.2018 Priprava pravneho stanoviska 11,50 1437.50€
Rozsah Odmena/ Eur DPH Spolu

Spolu privne sluZby 64,50

Spolu Giétované privne sluzby 64,50 8 062,50 € 1612,50 9 675,00 €

Vydavky a ndhrady* 0,00 € 0,00 0,00 €

Fakturovana suma spolu 8 062,50 € 1612,50 9 675,00 €

SLyEey FlrvEAl o
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o Generalny investor Bratislavy Kniha dodlych faktar: 20180522
Datum splatnosti: 20 18 47, //’;Z;’;j

LIKVIDACNY LIST / PLATOBNY POUKAZ

Zaporozska 5

852 92 Bratislava 5 .

1CO: 00698393 [ 20 | 12 ] 2018 [ 1102018
1. Faktira dogla diia: 20.12.2018 Dodavatel’:
¢islo faktary : 110/2018 Advokatska kancelaria Consiliaris, s.r.o.
Ruzovi dolina 8 ®
82109 Bratislava
Vystavil a po formalnej a vecnej stranke prekontroloval:
Ing. Beata Szabdova dna: 20.12.2018
2. Zaevidované v operativnej evidencii podpis
Inventarne Cislo:
Zaradil : dna:
3.  PodPa zmluvy & ..cevcesssessescses Objednévka &. 011944018 IMms podpis
bola dod4avka, préica, sluzba vykonani a prevzata . 4 49/ / / ﬂ( 7 / /
' Objednal: Ty N#R /"//1/4 S 79 pocovh dnal /L. L4 XY 7 <
- / odpis
4. Vykon zikladnej finanénej kontroly v zmyse aktualneho zdkona o finan¢nej kontrole a o zmeLn’;/yp PE
a doplneni niektorych zakonov
Finané&n4 operica je v siilade s:
1. rozpo¢tom 4. vnitornymi predpismi
2. zmluvou, objednavkou, Ziadankou 5. inymi podmienkami
3. osobitnymi predpismi, rozhodnutiami
Finan&nu opericiu overil a s jej realiziciou / pokrafovanim suhlasi:
Diia Funkcia Meno Podpis
Ll A/f 2/#D//EL”  PhDr. Viadimir Gasperak -
L7 1R Zo7¥ Tl\/ ing. Barbara Beflové
5 Platobny poukaz
Uhradte €: 9 675,00 slovom: devittisicieststosedemdesiatpdt’ EUR
vl na Gdet prijemcu:  SK6409000000005041841+ peii. istav: Slovenska sporitelna a.s.
a zautujte na tarchu: - A e
J 12 Loid 4
Trieda Polozka Podpolozka Zdroj Utvar Nakladovy okfuh ¢ Okruh &innosti Cena celkom
0810 637 005 41 NO HC 9.675,00
Schvalil : Ing. Jana Stefanikov diad 2102088 coorearmssiinnsn
S
UCTOVACI PREDPIS Détum Zbornik | Prvot. doklad: 20180522
Organizécia: Advokatska kanceldria Consiliaris, s.r.0. 20.12.2018 01 Uc¢tov. doklad: 0000910
Utvar Ucet MD Uget Dal Ciastka EUR | parovact zn. | Cinnost Na4kl. okruh | Poznamka
3211 9 675,00 1102018 pravne sluzby
5181 9 675,00| 1102018 HC 01 $pecidlne sluzby
Al : -
.12, ( : dova Sehvalil-ceing -
Dita 20.12.2018 Zauctoval Ing. Beata Szaboova chvali /.2
it |

Ing. Jana Stefanikova
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