Sprava o plneni Akcného planu rozvoja
cyklistickej a pesej dopravy za 2024

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy



1 Uvod

1.1.1 Zény 30

V roku 2024 bola v Bratislave zriadena jedna zéna 30 v Podunajskych Biskupiciach a dve
parkovacie zony. Parkovacie zény spravidla zavadzaju aj zonu 30 a upokojuju dopravu samotnym
preorganizovanim dopravného znacenia a montazou spomalovacich vankusov. Na mnohych
miestach bola uz predtym nejakym spésobom zaregulovana max. povolena rychlost

a parkovacia zéna tieto ulice zjednocuje na celu oblast .

Parkovacia zéna Karlova Ves 2 LiS¢ie udolie - PAAS KV 2

Zahrfna ulice: Pupavova, Pustd, Zohoska, Borska, Pernecka, épieszova, Donnerova, Carskeho,
Lis&ie udolie, Pod Rovnicami, Cavojského, Fadruszova, Kempelenova, Tilgnerova, Segnerova.

Pouzité prvky upokojovania dopravy: Max. povolena rychlost 30, parkovanie na vozovke,
spomalovacie vankuse.

Parkovacia zéna Ruzinov 3 Travniky- PAAS RU3

Vacsia Cast tejto zony PAAS uz mala zavedenu zény 30 (Lanova, Papradova, Astrova, Narcisova,
Salviova, Sedmokraskova, dast Nevadzovej, Datelinova, Muskatova, cast Rezedovej).

Rozsirovala sa o tieto ulice: Cast Nevadzovej, ast Rezedovej, Azalkova
Pribudli k nej nové mensie zdny so samostatnymi vjazdami:
1. Martin¢ekova, Pazitkova, Nezabudkova

2. Rumancekova

Z6na 30 v Podunajskych Biskupiciach

Zahfiia ulice: Samorinska, Amurska, Dneperska, Padlych hrdinov, Poziarnicka, Staromlynska,
Devatinova.

Na dosiahnutie upokojenia dopravy boli pouzité prvky: dopravné znacenie a spomalovacie
gombiky.



2 Cyklo

2.1 Zhrnutie realizacie projektov cyklistickej infrastruktury v roku 2024

PocCas roka 2024 sa podarilo zrealizovat dokopy skoro 4 kilometre cykloinfrastruktdry v réznych

prevedeniach a r6znych mestskych ¢astiach.

Oddelen4 cyklotrasa v obojsmernej prevadzke vznikla jedna, v dizke 129 metrov. Zmiesané
cestiky pre chodcov a cyklistov vznikli v d{Zzke 850 metrov. V ramci hlavného dopravného
priestoru vznikli ochranné pruhy pre cyklistov v dizke 2,4 kilometra.

129 metrov z tejto novej cyklistickej infrastruktury vzniklo v mestskej ¢asti Dubravka, 1,2
kilometra vzniklo v Karlovej Vsi, 1,1 kilometer vznikol v Lamaci, 181 metrov vzniklo v Novom
Meste, 109 metrov vzniklo v Raci a 1 kilometer vznikol v Ruzinove.

Detailne v tabulke:

Mestska Ulica Druh Dlzka
cast

Dubravka Agatova Oddelena cyklotrasa (obojsmerna) 129

Karlova Ves Staré Grunty Ochranny pruh pre cyklistov 631

Karlova Ves Staré Grunty Ochranny pruh pre cyklistov 601

Lamac Pod nasypom Ochranny pruh pre cyklistov 566

Lamac Pod nasypom Ochranny pruh pre cyklistov 555

Nové Mesto Racianska Pri Myte Oddelena cyklotrasa (obojsmerna) 105

Nové Mesto Filialka prechod Cesticka pre chodcov a cyklistov 76
(zmieSana)

Raca Puchovska Lidl Oddelena cyklotrasa (obojsmerna) 109

RuZinov Slovnaftska Cesticka pre chodcov a cyklistov 128
(zmiedana)

RuZinov Slovnaftska Oddelena cyklotrasa (obojsmerna) 79

Ruzinov Pristavna Cesticka pre chodcov a cyklistov 493
(zmieSana)

Ruzinov Krizovatka Oddelena cyklotrasa (obojsmerna) 227

KoSicka/Pristavna

RuZinov P+R Pristavny most Cesticka pre chodcov a cyklistov 153

(zmiedana)




2.2 Vlyhodnotenie plnenia uloh rozvoja cyklistickej dopravy z roku

2024

Pre plnenie uloh pre rok 2024 je nutné uviest, Ze niektoré projekty boli zabrzdené z dévodu
Cakania na plnenie z 1. vyzvy Planu Obnovy a Odolnosti, ktoré ani v po¢as tohto roka

neprebehlo.

I. Stavebné projekty

Plan uloh rozvoja cyklistickej dopravy prostrednictvom stavebnych projektov na rok 2024:

Usek

Plan na rok
2024

Sucasny stav

1_15_01.2 Vrakuna - Hradska
(Vrakunska cesta - Podpriehradna)
chodnik

Realizacia stavby

Odovzdanie stavby prebehlo podla
planuv jdli, no z dévodu komplikacie
spojenej s uzavretim mosta Hradska sa
zacCiatok realizacie posunul na februar
2025.

1_15_01.2 Vrakuna - Hradska
(Vrakunska cesta - Podpriehradna)
verejné osvetlenie

Ziskanie uzemného
rozhodnutia

Ziskalo sa UR aj SP, projekt bol
odovzdany TSB na realizéaciu.

1_15_01.2 Vrakuna - Vrakunska cesta
(Konec¢na elektriciek - Hradska)

Dodanie dokumentacie
pre Uzemné rozhodnutie

Projekt nebol zadaty — ¢akanie na
plnenie 1.vyzvy POO.

03 3. okruh - most SNP (Viedenska -
Aupark)

Realizacia stavby

Pocas stavby sa ukdzalo pochybenie
stavebného Uradu, na zaklade ktorého
bola stavba zrusena.

04 4. okruh - Gettingova, Polereckého,
Haanova, Rusovska cesta (Ekonomicka
univerzita - Kopc&ianska)

Podanie navrhu na
vydanie Uzemného
rozhodnutia

Navrh na vydanie UR bol findlne podany
5.9.2024.

05 5. okruh - Mlynska dolina (Botanicka
- Patrénka)

Dodanie dokumentacie
pre Uzemné rozhodnutie

Na zaklade vyjadreni NDS a KDI, vznikla
potreba mimourovriového krizovania
napajaca D2 ¢o signifikantne
skomplikovalo PD a do VO sa
neprihlasili vhodni uchadzagéi - DUR
nebola vypracovana.

05 5. okruh - Opavska (Limbova -
Stromova)

Podanie Ziadosti
o stavebné povolenie

DSP bola odovzdan4, zZiadost bude
podana v 2025.

06 6. okruh - Harmincova (M. Sch.
Trnavského - Polianky)

Podanie navrhu na
vydanie Uzemného
rozhodnutia

Povolovacie konania sa zIlU¢ili, a Ziadost
0 SP bola podana.

07 7. okruh - most ponad ZSR (Lamac -
Dubravka)

Vykupit pozemky / za¢at
proces vyvlastfiovania

Vykup pozemkov zacal, mesto
nadobudlo prvy pozemok a rozbehlo
rokovania s vlastnikmi.

R11 Dubravska radiala - Botanicka,
Svréia (Lavka Botanicka ulica — Svréia
ulica)

Dosiahnut dohodu s UK

Dohoda s UK nebola zatial dosiahnuta.

R12 Lamacska radiala - Hodoninska
(Na barine - Zahorska Bystrica)

Ziskanie izemného
rozhodnutia

Projekt bol podany na tzemné
rozhodnutie.




R13 Racianska radidla - Radlinského
(Kolldarovo nam. - Racianske myto)

Dodanie dokumentacie
pre stavebné povolenie /
dokumentacie pre
realizaciu stavby

Vzhladom na zmenu organizacie
dopravy v priestore Vazovovej, tento
projekt ¢aka na vyhodnotenie zmeny
spravania v dopravnom priestore.

R13 Racianska radiala - RaCianska
(RacCianske myto - Kraskova)

Podanie navrhu na
vydanie Uzemného
rozhodnutia

Doslo k zlu¢eniu konani a DSP bola
odovzdana.

R14 Vajnorska radiala - Vajnorska
(Junacka - VIVO)

Podanie navrhu na
vydanie Uzemného
rozhodnutia

Bola odovzdana DUR.

R16 RuzZinovska radiala -
Zahradnicka, Ruzinovska (KaradZi¢ova
ulica— Astronomicka ulica)

Vypracovanie Studie
trasovania

Stddia trasovania je vypracovana,
a projekt je koordinovany
s rekonstrukciou Ruzinovskej radialy.

R17 Prievozska radiala - Mlynské Nivy
(Bajkalska - Hrani¢na)

Ziskanie stavebného
povolenia

Stavebné povolenie je pravoplatné.

R18 Petrzalska radiala - Bosakova,
Jantarova (Krizovatka Bosakova x
Jantarova x Farského)

Podanie Ziadosti
o stavebné povolenie

Bola odovzdana DSP.

R18 Petrzalska radiala - Rusovce
(Rusovce - §t.hr. SK/HU)

Podanie navrhu na
vydanie Uzemného
rozhodnutia

Bola odovzdana DUR.

R41 Karloveska radiala - Karloveska
(Karloveské rameno - Harmincova)

Vypracovanie Studie
trasovania

Studia je v procese, preverovala sa
moznost vyuzitia existujucej
komunikacie

R51 Devinska radiala - Nabrezie L.
Kadnara (Most Lanfranconi — klub Mark
Twain)

Podpisat memorandum
s UK a suhlas od SVP

Memorandum s UK je v procese
pripravy, SVP vyda suhlas
s podmienkou nacasovania realizacie.

R51 Devinska radiala — Devinska cesta
(Most Sihot — Pri Lesostepi)

Dodanie
architektonicko-
technickej Studie,
Podanie navrhu na
vydanie Uzemného
rozhodnutia

Studia bola dodana. Povolovanie sa
zmenilo na jedno-krokové, DSP je
v priprave.

R52 Patréonka — Dubravka — Devinska
Nova Ves - Polianky

Prehodnotenie
trasovania

Projekt nebol zacaty — Cakanie na
plnenie 1.vyzvy POO.

R52 Podvornicka radiala - BennuSova,
Bagarova, Drazicka, Drobného, Na
vratkach, Agatova (Harmincova - Bory)

Ziskanie uzemného
rozhodnutia

Projekt bol rozdeleny na dve etapy kvoli
majetkovo pravne;j situacii. V etape 1
doslo k zlu¢eniu konani, na DSP sa
zacalo pracovat.

R55 Letiskova radiala - Trnavska cesta
(Tomasikova - Max. Hella)

Podanie navrhu na
vydanie Uzemného
rozhodnutia

Bola dodana DUR.

R55 Letiskova radiala - lvanska cesta
(Trnavska cesta (Zel. priecestie) -
Galvaniho)

Dodanie dokumentacie
pre Uzemné rozhodnutie

Bola dodana DUR.

Petrzalska OS - projektovanie néjazdov

Dodanie dokumentécie
pre realizaciu stavby

Kvoli pokracujucim zmenam na stavbe
nebola PD pripravena.




Projekty organizacie dopravy - realizacie

Plan uloh rozvoja cyklistickej dopravy prostrednictvom realizacie projektov organizacie dopravy

na rok 2024:
Usek Plan na rok 2024 Sucasny stav

Hodoninska Doplnenie vodorovného dopravného POD je urcené, debarierizacie ziskavaju
znacenia a debarierizacie povolenie

29. August Realizacia dopravného znacenia Znacenie je zrealizované
v Casti od Polnej po Cintorinsku

Racianska Realizacia dopravného znacenia Projekt je podany na OU od leta 2023 bez
v Casti od Pionierskej po Legerského odpovede

Podh3j Realizacia cyklo pruhov Realizacia prebehla v Casti, zvySna Cast

bude sucastou zény PAAS

Pod Nasypom, Segnare

Realizacia ochrannych pruhov

Znacenie je zrealizované

Zahradnicka

Realizacia ochrannych pruhov

Projekt bol upravovany na zaklade
namietok KDI

Brnianska Doplnenie zvislého a vodorovného Znacenie je zrealizované
dopravného znacenia

Riazanska Realizacia cyklo a ochrannych pruhov | ZnacCenie je pripravené, ale rekonstrukcia
povrchu bola odlozena takze k realizacii
nedoslo

Budatinska Realizacia cyklo pruhov Do projektu boli zapracovavané zmeny
v zaujme optimalizacie podtu
parkovacich miest

Sintavska Realizacia cyklo pruhov Do projektu boli zapracovavané zmeny
v zaujme optimalizacie poctu
parkovacich miest

Hany Meli¢kove;j Doplnenie podfarbenia cyklopruhov Znacenie je zrealizované

Mamateyova Realizacia cyklo pruhov Projekt je sucastou zony PAAS, ktora eSte
nebola zrealizovana

Hradska Realizacia ochrannych pruhov Projekt dostal zamietavé stanovisko KDI,

OU neurduje projekty v rozpore so
stanoviskom KDI

Namestie SNP

Vytvorenie ochrannych pruhov

Realizacie sa odlozila do realizacie
upravy chodnika ,,pod Manderldakom*“

Priprava projektov

Plan uloh rozvoja cyklistickej dopravy prostrednictvom tvorenia projektov organizacie dopravy na

rok 2024:
Usek Plan na rok 2024 Sucasny stav
Racianska Uprava organizécie dopravy v rdmci Projekt bol po konzultacii s KDI

opravy povrchu

opakovane podavany, a opakovane
zamietany

Stefanovi¢ova, Zabotova

Vytvorenie cyklistického pristupu na
Hlavnu stanicu

Idea projektu sa rozSirila na Upravu
pohybu motorizovanej dopravy v celej
z6ne, kde bol vyhotoveny dopravny
model




K Zeleznej studienke Vytvorenie ochrannych pruhov Projekt je pripraveny, prebehlo prvé kolo
participacie prostrednictvom letakov
Pribinova Viytvorenie prepojenia od Safarikovho | Varidcie trasovania boli postupne

namestia po SND

prechadzané cez 12 studii, vysledok nie
je finalny

Stdrova Vytvorenie ochranného pruhu

Projekt bol po konzultacii s KDI
opakovane podavany, a opakovane
zamietany

Dunajska, Mlynské Nivy | Vytvorenie cyklo priechodu,
cyklistickych pruhov, a bus cyklo

Na projekt bolo vypracovanych 9 studii,
finalna verzia je rozpracovana do POD

Tomasikova Vytvorenie ochrannych pruhov Projekt bol rozpracovany, zastavil sa kvoli
nevhodnému stavu vozovky, ktora sa
nedostala na zoznam rekonstrukcii 2024

Popradska Vytvorenie cyklo pruhu Projekt bol po konzultacii s KDI
opakovane podavany, a opakovane
zamietany

Prievozska Doplnenie cyklistov do bus pruhu Projekt nebol vypracovany z kapacitnych
dévodov

KoSicka Doplnenie cyklistov do bus pruhu Projekt nebol vypracovany z kapacitnych
dévodov

Drienova Vytvorenie ochrannych pruhov Projekt bol pripraveny

Staré Grunty Uprava organizécie dopravy v rdmci Znacenie je zrealizované

opravy povrchu

Mudronova, Budkova, Vytvorenie ochrannych pruhov Projekt nebol vypracovany z kapacitnych

Lovinského, Palisady dbévodov

Bajkalska podjazd Usporiadanie organizacie dopravy Projekt bol po konzultacii s KDI

v priestore pre chodcov a cyklistov

opakovane podavany, a opakovane
zamietany

Devinska cesta Vytvorenie cyklo priechodu pri
vyusteni ulice K lesostepi

Projekt bol navrhnuty na stavebné
rieSenie, neskdr bolo navrhnuté rieSenie
znacenim, no vzhladom na stavebny
projekt v priestore je tento projekt
zastaveny

2.3 Marketingova komunikacia

Pocas roka Oddelenie peSej a cyklistickej dopravy organizovalo Ranajky pre cyklistov dvakrat —
prvykrat pod Mostom SNP pri prilezitosti zaCiatku kampane Do prace na bicykli, a druhykrat na
Safarikovom ndmesti po&as Eurépskeho tyzdiia mobility. Pri oboch akcidch sa zamestnanci
oddelenia zamerali na komunikaciu s obyvatelmi na tému cyklistickej dopravy a nazbierali cennu
spatnu vazbu na svoju pracu a na smerovanie rozvoja cyklistickej dopravy v Bratislave. Oba dni
sa pri stanovisku pocas trvania akcie (priblizne 2 hodiny) pristavilo vySe 300 okoloiducich.

V kampani Do prace na bicykli sa v roku 2024 zapojilo 3132 Bratislavéanov, ¢o predstavuje
narast oproti roku 2023 kedy to bolo 2817. 107 z nich boli zamestnanci Magistratu Hlavného
mesta, ktory pre nich opat zorganizoval ocenenie najlepSich timov.

2.4 Iné projekty cyklistickej infrastruktury

Dokopy v roku 2024 mesto Bratislava osadilo 227 cyklostojanov.
Prostrednictvom realizécie parkovacich zén sa podarilo osadit 52 stojanov v zéne SM1 a 60




v zéne NM1 Pokrok.

Prostrednictvom réznych projektov z Oddelenia peSej a cyklistickej dopravy, Sekcie vystavby

a Metropolitného Institdtu Bratislavy sa podarilo osadit dalSich 115 stojanov prevazne v Starom
meste.

V roku 2024 boli obstarané tri nové kamerové Sc¢itacCe, ktoré boli umiestnené na cyklotrasu na
TrencCianskej ulici a na Dunajske;j ulici.

Kvoli nevhodnosti radarovej technoldgie boli dva starSie S¢itaCe vymenené za kamerové, kedze
v lokalitach dochadzalo ku skreslovaniu vysledkov. Toto sa tykalo SCitaCa na Moste Apollo kde
Udaje ovplyvnovala zelezna mostna konstrukcia, a S¢itaca na Vajnorskej pri NTC, kde boli data
ovplyviované parkujucimi vozidlami v bezprostrednej blizkosti cyklotrasy.

2.5 Eurofondy

V roku 2024 bola vyhodnotena 2. vyzva Planu Obnovy a Odolnosti, kde bolo schvalenych 10z 11
projektov cyklistickej dopravy podanych Magistratom Hlavného mesta Bratislavy. V tabulkach
niz$ie sa nachadza prehlad sum, ktoré boli Ziadané a suim, ktoré boli schvalené. V stipci
»Realita®“ su sumy iba pri projektoch, kde je uz znama cena realizacie. Zoznam podanych
projektov obsahoval také, ktoré uz boli zrealizované aj také, ktoré mame este len v plane. Dva
projekty boli zrealizované ¢iastocne.

V zozname sa nachadza aj projekt mestskej ¢asti Jarovce, na podani ktorého pracovala mestska
Cast v spolupraci s Magistratom. Projektovu pripravu tohto projektu obstaravala mestska Cast a

financna spolulcast pri realizacii bude hradena Hlavnym mestom.

Ziadané Realita Schvalené
Buduce Hradska ulica 564 201,25 € 429 505,00 € | 402 375,33 €
realizacie OstruZzinovy chodnik 949 765,92 € 606 716,89 €
Kutlikova 2. etapa 621 519,66 € 551 643,68 €
Podkarpatska radiala 340 269,90 € 233746,05€
Jarovce - Rusovce 725 053,79 € 670903,57 €
Ziadané Realita Schvalené
Buduce Zahradnicka ulica 29 050,29 € 29050,29€
realizacie Podhaj - Lamac 68 704,25 € 60 850,54 €
POD Ulica 29. augusta 268 282,58 € 185 225,56 €
Ziadané Realita Schvalené
Refundacie Hany Meli¢kove;j - 336944,55 € 336944,55€ | 308449,50€
Molecova
Cyklotrasa pod mostom 52 603,44 € 60304,00€ | 48127,16€
SNP
KosSicka ulica 306 159,73 € 306 159,73 € | 207 736,08 €




3 Vyhodnotenie projektov pesej dopravy za rok 2024

V dokumente Akény plan rozvoja cyklistickej a peSej dopravy na rok 2024 boli v tabulkach
menované projekty viacerych oddeleni v roznych Stadiach rozpracovanosti a s réznou mierou
zasahov. 5 tabuliek sumarizovalo: Planované realizacie projektov tykajucich sa peSej dopravy,
Priprava takychto projektov, Debarierizacie — planované realizacie, Debarierizacie — priprava
projektov a tabulku s Pripravovanymi koncep&nymi dokumentami.

Okrem vyhodnotenia tychto piatich tabuliek sa nam podarilo zozbierat Udaje k dalSim zdsahom
v prospech pesSej dopravy. Je to zbezpecnovanie ulic zavadzanim zén 30, zbezpecriovanie
priechodov a narozi dopravnym znacenim a pouzitim dopravného zariadenia a taktického
urbanizmu. Av neposlednom rade nastavovanie signalov na semaforoch v krizovatkach

v prospech chodcov.

3.1 Realizacie

Uspesnost realizécii je vyhodnotend v tabulke — priloha &. 1.

Nad réamec planu boli v roku 2024 zrealizované aj niektoré projekty MIB. Projekt revitalizacie
Parku na Legionarskej, kde okrem zatraktivnenia parku a vytvorenia nového bodu zaujmu vznikli
nové pesSie prepojenia a skratky. K realizovanym projektom v prospech pesej dopravy by sme
mali priradit aj projekty Skatepark pod Mostom SNP a revitalizaciu parku na Dunajske;j.
NevylepsSuju sice primarnu infrastrukturu pesej dopravy, ale prinasaju benefity doplnkovej
infrastruktdry, mestského mobiliaru — vznika moznost oddychnut si v tieni na laviCke na
atraktivnom zivom mieste pri frekventovanych pesich tahoch.

V plane neboli uvedené ani zdsahy v doprave pre vysSiu bezpecnost pesej dopravy — upravuju
situaciu, zbezpecnuju, zriaduju priechody a pod. V roku 2024 boli zrealizované aj nasledujuce
zasahy:

Lokalita Popis / typ zasahu
Palisady - priechod pre chodcov  |zbezpeénenie - VDZ zZenie pruhov, ohybné stlpiky
Priechod pre chodcov Mierova zbezpecnenie - VDZ Sikany
Podhéj zbezpecnenie - klemmfify pred priechodom - zabranenie parkovania pred priechodom a zlep$enie rozhladov
Staré grunty posunutie priechodu do prirodzenej pesej trasy, bezpecnostné ostrovéeky, zmensenie polomerov, cyklopruh
Namestie Slobody zriadeny doCasny priechod

3.2 Priprava projektov

Progres v priprave projektov tykajucich sa peSej dopravy je vyhodnoteny v tabulke - priloha €. 2.

3.3 Debarierizacie

Na rok 2024 bobo naplanovanych bolo 97 hran debarierizacii a podarilo sa vyhotovit 121. Takze
sa da konsStatovat Uspesny nadpocet v realizaciach debarierizacii.

Ide o nové, alebo vyrazne upravené hrany debarierizacii. V tomto sucte nie su zapocitané také
hrany, ktoré presli Upravou v ramci vymeny povrchov chodnikov a na tych miestach uz predtym
existovali debarierizacie a dostatoéne splfiali kritérid uz pred vymenou.



Plan pre rok 2024: 69 hran bolo uvedenych v tabulke debarierizacie (30 z devatdesiatich a 39
dalSich). 28 bolo spomenutych v tabulke ,,Projekty pesej dopravy - realizacie®. Spolu 97 hran.

Vyhodnotenie tabulky Debarierizacii AkCného planu pesej a cyklistickej dopravy 2024:

Pocet | Spracovatel /
Ulica hran Realizator Vyhodnotenie
Ocakavana realizacia 2024
Janka Alexyho 2 ssuc zrealizované
Sancova 10 ssuc Planbol |nerealizované, presunuté na rok 2025
Driefiova 14 ssuc priblizne 30 |zrealizované (15 hran)
Riazanska x Kukuéinova 8 ssuc hran - zavisi | realizované (12 hran)
Parickova 8 ssuc od priorft a zastavené, bude realizovat developer Zwirn
Palisady 2 ssuc kapfacn nerealizované, presunuté na rok 2025
Budkova 4 ssuc SSUC. . |nerealizované, presunuté na rok 2025
g Alokované
Limbova 20 SSLIJC prostriedky zastavené,bude sucastou vacsieho projektu MIB
Riazanska pri Figare 4 SSUC pre rok zrealizované
Rustaveliho 10 SSucC 2024: |nerealizované, presunuté na rok 2025 otadzne
Devinska 6 ssuc 300.000,- |nerealizované, presunuté na rok 2025
Krasovského 2 ssuc zrealizované
Sabinovska 2 ODS zrealizované
Bulharska 2 OoDS zrealizované (3 hrany)
Mierova x Radni¢né nam 2 OoDS pojde do sttaze na PD
Mierova (Hrachova x Styndlova) 2 0oDS pojde do sttaZe na PD
Stromova x Limbova x Vlarska 6 0oDS zastavené, v koordinacii s ¢innostou MIB v tzemi
Priechod ZOO 2 OoDS pojde do sutaze na PD
Osloboditelska (pri ZS) 2 oDS poziadavka smerovana na MC vo vlastnej kompetencii
HodZovo ndm. x Drevena 5 MIB/SSUC nerealizované
Staré Grunty - pred RTVS 2 ssuc zrealizované (4 hrany)
Trnavskd cesta 9 ssuC zrealizované (12 hran)
Prievozska 2 ssuC nerealizované
Mytna 3 ssuc zrealizované
Pocet |Spracovatel /
Ulica hran Realizator Vyhodnotenie
Priprava projektov 2024
Prievozska x MiletiCova 10 ODS ukonéend sttaz na projektanta PD, projektuje sa realizacia r
2025
Mileti¢ova x Zvolenska 2 ODS ukonc¢ena sutaz na projektanta PD, projektuje sa realizacia r
2025

Z toho debarierizacie nad ramec planu pre rok 2024 operativne pridruzené k realizovanym

lokalitam:
Pocet| Spracovatel /
Ulica hran Realizator

Driefiové 1 ssuc
Riazanska 4 ssuc
Bulharska 1 ssuc
Bulharska 1 0oDS

Staré Grunty - vjazd na parkovisko 2 ssuc
Trnavska cesta 3 ssucC




SSUC malo v kategérii samostatnych debarierizacii v plane urobit cca 30 hran z 90
naplanovanych moznosti, z ktorych sa vybera podla okolnosti a priorit pocas roka s maximalnym
rozpoctom 300 000 eur. Z tohto planu sa zrealizovalo 30 hran a pridruzilo sa k nim operativne
dalSich 6 hran debarierizacii (novych aj Uprav) ¢ize spolu 36 hran v hodnote 232 285 eur.

Sekcia vystaby — ODS urobila 5 debarierizacii.
Dalej sa urobili debarierizacie pridruzené k vymene povrchov ciest v poéte 24.

V ramci ,,Projekty pesej dopravy“ (tabulka v prilohe €. 1) kde iSlo o rozsiahlejSie upravy ako
vymeny povrchov chodnikov a vystavbu novych peSich prepojeni sa zrealizovalo 43 hran
debarierizacii:

Pocet| Spracovatel /
Ulica hran Realizator
Mytna x Vazovova 9 ssuc
Ovoché 2 ssuc
Mudrofiova 12 |ssUC
Trenéianska 6 ssuc
Vetvarska 5 ssuc
Pekn4 cesta 2 ssuc
Vajnorska 3 ssuc
Rustaveliho 4 ssuc

Dal$ich 18 hran sa debarierizovalo nad rdmec oproti planu pre rok 2024. Tieto projekty neboli
spomenuté v plane:

Pocet | Spracovatel /

Ulica hran Realizator
Racdianska 9 ssuc
Zitna 8 ssuc

Kubadova 1 ssuc




3.4 Koncepcné dokumenty

Vyhodnotenie prac na koncepcnych dokumentoch v tabulke:

Nazov dokumentu Spracovatel Vyhodnotenie
Principy a Standardy upokojovania dopravy MIB - Sekcia vrejnych priestorov [rozpracované, plan dokonéenia - 2025
Principy a Standardy elektrickovych trati MIB - Sekcia koncepcie verejnych |rozpracované, plan dokoncenia koniec roka
priestorov 2025
Dizajn manual elektriCkovych trati MIB - Sekcia koncepcie verejnych|presunuté pod Principy a Standardy el. trati
Dizajn manual modernizacia elektrickovych |MIB - Sekcia koncepcie verejnych [hotové, premenované na MET-RR Projekt
trati priestorov modernizacie Ruzinovskej radialy
Skolsky plan mobility - ZS Vazovova MIB - Mesto pre deti hotové
Skolsky plan mobility - ZS Mudrofiova MIB - Mesto pre deti hotové
Skolsky plan mobility - ZS Budatinska MIB - Mesto pre deti hotové
Skolsky plan mobility - ZS Cernysevského MIB - Mesto pre deti hotové
Skolsky plan mobility - ZS Riazanska MIB - Mesto pre deti hotové
Skolsky plan mobility - ZS Malokarpatské nam. |MIB - Mesto pre deti
hotové
Skolsky plan mobility - ZS Biskupické MIB - Mesto pre deti hotové
Skolsky plan mobility - ZS Driefiova MIB - Mesto pre deti hotové
Skolsky plan mobility - ZS Nevadzové MIB - Mesto pre deti hotové
Skolsky plan mobility - ZS Jeséniova MIB - Mesto pre deti hotové
Skolsky plan mobility - ZS Milana Hodzu MIB - Mesto pre deti nerealizované z kapacitnych dovodov
Skolsky plan mobility - ZS Za kasarfiou MIB - Mesto pre deti hotové

3.5 CSS - cestna svetelna signalizacia

V Bratislave sme v roku 2024 prenastavili signaly na semaforoch v prospech chodcov na
desiatich krizovatkach s cestnou svetelnou signalizaciou. 18lo vaé§inou o predizenie zeleného
signalu pre chodcov, alebo zosuladenie signalov, aby chodci stihli prejst cez celu cestu

a nezostavali na ostrovéekoch medzi jednotlivymi smermi. Konkrétne iSlo o tieto krizovatky:

CSS - lokalita

Datum realizacie

654 Prazska - Sokolska

20.6.2024

608 Karadziova - Mlynské nivy

27.6.2024

430 Hodoninska - Vrancovicova

27.6.2024

234 Trencianska - Mileticova

1.9.2024

417 Mlynska dolina - Pri Habanskom mlyne

1.9.2024

212 Prievozska - Mlynské nivy

13.10.2024

369 Racianska - Kominarska

18.11.2024

270 Prievozska - Jarabinkova

7.12.2024

342 Zitna - Detvianska

10.12.2024

323 b Vajnorska - Riazanska

18.12.2024




