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NÁVRH  UZNESENIA 

 

Komisia finančnej stratégie po prerokovaní materiálu 

odporúča 

Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy 

vziať na vedomie 

informácie k aktuálnemu stavu projektu Modernizácie a Ekologizácie ZEVO mestskej 

spoločnosti OLO a.s. ako strategicky významnej investície vychádzajúcej z jednotlivých 

strategických dokumentov HM BA (Stratégia nakladania s komunálnymi odpadmi a Akčný 

plán pre udržateľnú energetiku a klímu SECAP), ktorej cieľom je zabezpečiť dlhodobú kontrolu 

HM BA nad odpadovým hospodárstvom výlučne prostredníctvom mestskej spoločnosti OLO 

a.s.. Zámerom HM BA ako jediného akcionára OLO a.s. je v kontexte celkových investičných 

nákladov a nevyhnutného externého financovania nastavenie projektu s ohľadom na dlhodobú 

finančnú udržateľnosť, s cieľom minimalizovať dopad na poplatky obyvateľov a 

maximalizovať využitie vyrobeného tepla pre vykurovanie bratislavských domácností. Mestské 

zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy zároveň berie na vedomie ďalšie kroky 

(vyhlásenie verejného obstarávania na zhotoviteľa diela, predĺženie zmluvy medzi OLO a.s. a 

HM BA, uzatvorenie zmluvy na predaj tepla, rokovanie s bankami), ktorých výsledkom bude 

predloženie finálneho znenia úverovej zmluvy a zmluvy o dielo s víťazom verejného 

obstarávania na schválenie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dôvodová správa 

 

Stratégia nakladania s komunálnymi odpadmi v meste Bratislava s cieľom prechodu na obehové 

hospodárstvo pre roky 2021 – 2026, ktorá bola schválená Mestským zastupiteľstvom hl. mesta 

SR Bratislavy v marci v roku 2021 uvádza nasledovné: “Cieľom mesta Bratislava je, aby malo 

moderné a efektívne zariadenie na energetické zhodnocovanie odpadov, ktoré bude spĺňať a 

dodržiavať najprísnejšie environmentálne štandardy. Mesto chce, aby energia, ktorá vzniká z 

procesu energetického zhodnocovania odpadov, bola využitá ako teplo pre obyvateľov.” 

Akčný plán pre udržateľnú energetiku a klímu hl. mesta SR (SECAP), ktorý bol schválený 

Mestským zastupiteľstvom hl. mesta SR Bratislavy v apríli 2024 uvádza nasledovné: 

"Spoločnosť (OLO a.s.) nahrádza spotrebu fosílnych palív a s nimi spojenú produkciu emisií 

CO2 vďaka využívaniu odpadového tepla, ktoré vzniká pri spaľovaní odpadu v zariadení na 

energetické využitie odpadu (ZEVO) vo Vlčom hrdle. OLO v súčasnosti pripravuje 

modernizáciu tejto technológie, ktorá ju posilní nielen z hľadiska energetickej účinnosti, ale aj 

z ekologického a ekonomického hľadiska. Projekt modernizácie spaľovacej linky K3 umožní 

zvýšiť objem odpadu využívaného na výrobu elektriny a tepla, a tým prispieť k ekologizácii 

lokálnej výroby energií." 

Projekt Modernizácie a Ekologizácie Zariadenia na energetické využitie odpadu (ZEVO) 

mestskej spoločnosti OLO a.s. je implementáciou týchto strategických cieľov a predstavuje 

významný krok v rozvoji odpadového hospodárstva a energetickej infraštruktúry mesta 

Bratislava.  

V prílohe tohto materiálu predkladáme dôvodovú správu a prezentáciu, ktoré obsahujú bližšie 

informácie týkajúce sa tohto projektu, vrátane jeho histórie, odpočtu dôvodov pre jeho 

realizáciu, opisu technického riešenia, nastavenia financovania projektu a ďalších krokov 

nevyhnutných na jeho úspešnú realizáciu. 
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1. História ZEVO 

Zariadenie na energetické využitie odpadu (ZEVO) prevádzkované spoločnosťou Odvoz a likvidácia odpadu a.s. 

(OLO) je kľúčovým prvkom systému nakladania s komunálnym odpadom v hlavnom meste Slovenskej republiky 

Bratislava.  

Zariadenie sa nachádza v priemyselnej oblasti v juhovýchodnej časti Bratislavy, susedí s čističkou odpadových vôd 

spoločnosti Slovnaft a.s., s areálom prevádzky Bratislavskej teplárenskej, a.s. - Výhrevňa Juh, s diaľničným 

obchvatom R7 a oblasťou dunajských lužných lesov. 

Toto zariadenie, pôvodne uvedené do prevádzky koncom 70. rokov 20. storočia ako klasická spaľovňa 

komunálneho odpadu, prešlo v priebehu dekád viacerými úpravami a modernizáciami, ktoré odrážali 

technologický vývoj ako aj sprísňujúce sa environmentálne požiadavky. 

Významným míľnikom v histórií ZEVO OLO nastal koncom 90. rokov, keď došlo k rozhodnutiu o rozsiahlej 

rekonštrukcií a rekonfigurácii zariadenia tak, aby okrem likvidácie odpadu produkovalo aj energiu vo forme tepla 

a elektrickej energie. Táto transformácia na zariadenie energetického využitia odpadu prebehla v rokoch 2000 až 

2002 a zásadne zmenila povahu a efektivitu prevádzky. Postupne boli inštalované dve nové spaľovacie linky 

označované ako K1 a K2, ktoré tvoria technologické jadro súčasného ZEVO. Životnosť ZEVO po rekonštrukcii bola 

plánovaná na 25 rokov a mala by skončiť v roku 2027. 

Po viac ako dvoch dekádach prevádzky technické zariadenia liniek K1 a K2 vykazujú značné opotrebenie a 

technologické zastaranie. Tieto okolnosti vedú k niekoľkým závažným problémom: 

• Znižujúca sa spoľahlivosť prevádzky s narastajúcou frekvenciou porúch 

• Rastúce náklady na údržbu starnúcich technologických celkov 

• Obmedzená energetická účinnosť v porovnaní s modernými zariadeniami 

• Nedostatočná flexibilita pri spracovaní rôznych druhov odpadov 

• Limitované možnosti splnenia sprísňujúcich sa emisných noriem Európskej únie (BAT/BREF) 

Aktuálne prevádzkované zariadenie ZEVO OLO má napriek tomu významné postavenie v energetickom a 

odpadovom hospodárstve Bratislavy. Zariadenie efektívne likviduje nerecyklovaný komunálny odpad, ale zároveň 

prispieva do energetickej sústavy výrobou elektriny a dodávkami tepla do systému centrálneho zásobovania 

teplom. Táto dvojitá funkcia – environmentálna aj energetická – podčiarkuje strategický význam zariadenia pre 

mesto Bratislava a jeho obyvateľov. 

Prevádzka je nepretržitá, 24 hodín denne, nesezónna, s plánovaným ročným fondom pracovného času oboch 

kotlov po 7 500 hod/rok a so spracovaním cca 125 000t odpadu/rok. Raz ročne je odstávka ZEVO kvôli čisteniu a 

nastavovaniu prevádzky. V tomto období sa odpady odvážajú na skládku.   
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2. Dôvody projektu Modernizácie a Ekologizácie ZEVO 

Rozhodnutie o komplexnej modernizácii a ekologizácii ZEVO OLO predstavuje strategickú reakciu na viaceré výzvy, 

kedy existujúce technologické riešenia už nedokážu efektívne reagovať na rastúce požiadavky v oblasti 

environmentálnych štandardov, energetickej účinnosti a spoľahlivosti prevádzky. Modernizácia je preto 

nevyhnutná nielen na zachovanie funkčnosti zariadenia, ale aj na jeho prispôsobenie aktuálnym a budúcim 

legislatívnym požiadavkám a technologickým trendom počas najbližších 25 rokov. Tento projekt nie je len 

technickou aktualizáciou, ale aj zásadným krokom smerujúcim k dlhodobej udržateľnosti odpadového 

hospodárstva hlavného mesta Bratislavy.  

Zároveň je potrebné zdôrazniť, že modernizácia ZEVO OLO má významný dopad nielen na samotnú spoločnosť 

OLO, ale aj na širšie mestské prostredie. Zariadenie zohráva kľúčovú úlohu v energetickom mixe mesta a 

zabezpečuje ekologické nakladanie s nerecyklovateľným odpadom. Ak by sa nepristúpilo k modernizácii, existuje 

veľké riziko postupného znižovania efektivity zariadenia a rast miery skládkovania, čo by mohlo viesť k zvýšeniu 

nákladov pre mesto a jeho obyvateľov, ako aj k možným environmentálnym sankciám. Preto je tento projekt 

kľúčový nielen z technického hľadiska, ale aj z pohľadu ekonomickej a environmentálnej zodpovednosti mesta. 

Modernizácia je koncipovaná ako komplexný proces zahŕňajúci nielen obnovu technologických častí zariadenia, 

ale aj implementáciu najmodernejších riešení v oblasti čistenia spalín, automatizácie a energetického 

manažmentu. Tento prístup zabezpečí zvýšenie energetickej a finančnej efektivity prevádzky, predĺženie jej 

životnosti a výrazné zníženie negatívnych dopadov na životné prostredie. 

Dôvody pre modernizáciu vychádzajú z niekoľkých kľúčových faktorov: 

Strategické dôvody: 

• Zabezpečenie dlhodobej udržateľnosti systému nakladania s komunálnym odpadom v hlavnom meste 

• Posilnenie energetickej sebestačnosti mesta a diverzifikácia energetických zdrojov 

• Súlad s Programom odpadového hospodárstva SR a koncepciou obehového hospodárstva EÚ 

• Naplnenie záväzkov mesta v oblasti znižovania emisií skleníkových plynov 

• Naplnenie záväzkov mesta v oblasti znižovania miery skládkovania odpadov 

Technologické dôvody: 

• Predĺženie životnosti zariadenia o 20-25 rokov 

• Nahradenie zastaraných technologických celkov modernými systémami s vyššou účinnosťou 

• Zvýšenie spoľahlivosti a bezpečnosti prevádzky 

• Optimalizácia procesov riadenia spaľovania a energetického využitia 

• Implementácia pokročilých automatizačných a monitorovacích systémov 

Environmentálne dôvody: 

• Potreba výrazného zníženia emisií znečisťujúcich látok v súlade s požiadavkami BAT (Best Available 

Techniques) a BREF (BAT Reference Documents) podľa smerníc EÚ, ktorým bude v ZEVO  v budúcnosti 

čeliť 

• Zvýšenie energetickej účinnosti zariadenia, čo prispeje k zníženiu uhlíkovej záťaže elektrickej energie a 

tepla pre Sústavu Centrálneho Zásobovania Tepla (SCZT)  

• Aplikácia najmodernejších technológií čistenia spalín a rozšírenie kontinuálneho monitorovania emisií o 

nové zložky 
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Ekonomické dôvody: 

• Zvýšenie príjmov z výroby elektrickej energie a tepla 

• Stabilizácia nákladov na nakladanie s odpadom pre obyvateľov mesta 

• Zníženie prevádzkových nákladov zariadenia vďaka efektívnejšej technológii 

• Minimalizácia nákladov na opravy a havarijné odstávky 

• Ochrana investícií mesta v odpadovom hospodárstve 

Dôležitým aspektom pripravovaného projektu je skutočnosť, že modernizácia a ekologizácia ZEVO bude 

realizovaná za prevádzky existujúcich zariadení, čím sa zamedzí úplnému výpadku príjmov z výroby elektrickej 

energie a tepla, a zároveň sa zabezpečí kontinuita v nakladaní s komunálnym odpadom mesta Bratislava 

(minimalizácia potreby skládkovania počas realizácie projektu). 

Koncepcia modernizácie bola vypracovaná spoločnosťou OLO a.s. v roku 2021 a následne rozpracovaná do podoby 

komplexného projektu, ktorý predstavuje ambiciózny, no rozumný a nevyhnutný krok k zabezpečeniu 

udržateľného odpadového hospodárstva hlavného mesta a jeho energetickej stability do budúcnosti. 
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3. Postup riešenia projektu 

Koncom roka 2020 boli zahájené aktivity v spolupráci so spoločnosťou ENEX a Inštitútom pre environmentálnu 

politiku (IEP) k potrebe modernizácie existujúcej prevádzky ZEVO. Následne začiatkom roku 2021 bolo 

predstavených 5 variantných riešení pre modernizáciu, ktoré boli neskôr v januári 2021 posúdené a zrevidované 

pracovnou skupinou tvorenou OLO a zástupcami hlavného mesta z Oddelenia životného prostredia a Útvaru správy 

mestských podnikov na 2 varianty. 

Vo februári 2021 bolo vytvorené Projektové Steering Commitee za aktívnej účasti zástupcov hlavného mesta. Jeho 

základnou úlohou bolo získať a analyzovať dáta potrebné na rozhodnutie, vytvorenie harmonogramu a sledovanie 

progresu, vyhodnotenie a odporúčanie pre vedenie mesta. Zároveň sa zahájilo obstarávanie externého 

technického konzultanta pre technickú a technologickú definíciu projektu v dvoch variantoch, to vytvorilo základ 

spolupráce projekčno-technologických tímov Kovoprojekta a OLO na tvorbe štúdie „Modernizácia a ekologizácia 

ZEVO OLO – linky K3 a K2“. 

Táto štúdia bola finalizovaná a prezentovaná pred  zástupcami hlavného mesta  so spoločným rozhodnutím o 

finálnom variante pre ďalšie ekonomické posudzovanie a schvaľovací proces v rámci hlavného akcionára 

spoločnosti OLO a.s.. 

Boli zahájené interné prípravy detailných finančných modelov a zapracovanie výstupov do paralelne pripravovanej 

Stratégie OLO 2030. V tom istom období sa zahájili prípravy Oznámenia o zmene navrhovanej činnosti pre 

zisťovacie konanie EIA. 

V decembri 2021 bolo na OÚ ŽP Bratislava II podané Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti podľa zákona NR 

SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. 

Zmena navrhovanej činnosti spočívala v inštalácii nového parného roštového kotla K3, inštalácií nového 

spoločného kondenzačného odberového turbogenerátora pre kotly K2 (K1) a K3 a dvoch samostatných systémov 

(jeden spoločný pre kotly K1 a K2 a druhý pre nový kotol K3) čistenie spalín pomocou suchej sorbčnej  metódy v 

kombinácii  s  metódu SCR. Zmena navrhovanej činnosti garantovala, že ZEVO bude prevádzkované iba v režime 

prevádzky maximálne 2 spaľovacích liniek – kotlov K3 a K2 naraz. Kotol K1 bude slúžiť ako „studená rezerva“ v 

prípade technologickej odstávky K2.  

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia posudzovania vplyvov na životné prostredie, Odbor 

posudzovania vplyvov na životné prostredie, ako ústredný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie 

podľa § 29 zákona č. 24/2006 Z. z. po vykonaní zisťovacieho konania pre zmenu navrhovanej činnosti dňa 

6.12.2022 rozhodlo, že zmena navrhovanej činnosti „Modernizácia a ekologizácia ZEVO OLO – linky K3 a K2“ 

uvedená v predloženom oznámení o zmene navrhovanej činnosti sa nebude posudzovať podľa zákona č. 24/2006 

Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov. 

Toto rozhodnutie MŽP SR nadobudlo platnosť podľa vydanej Doložky právoplatnosti 28.4.2023. 

V tomto období začali prebiehať prípravy verejného obstarávania pre dve fázy projektu ako unikátne riešenie pre 

obstarávanie generálneho zhotoviteľa.  

Fáza 1 bola spojená s legislatívnymi a prípravnými projektovými prácami s názvom „INŽINIERING A STAVEBNO-

TECHNOLOGICKÝ DOZOR MODERNIZÁCIE A EKOLOGIZÁCIE ZEVO“.  

Fáza 2 bola definovaná ako verejné obstarávanie pre generálneho zhotoviteľa stavby „Modernizácia a ekologizácia 

ZEVO OLO – linky K3 a K2“. 
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Fáza 1 „INŽINIERING A STAVEBNO-TECHNOLOGICKÝ DOZOR 

MODERNIZÁCIE A EKOLOGIZÁCIE ZEVO“ 

Predmetom verejného obstarávania zákazky INŽINIERING A STAVEBNO-TECHNOLOGICKÝ DOZOR 
MODERNIZÁCIE A EKOLOGIZÁCIE ZEVO bolo: 

• Poskytovanie komplexných inžinierskych služieb (inžinieringu) investorovi – OLO, a.s. - počas vypracovania 
a pre vypracovanie Dokumentácie pre územné rozhodnutie Stavby a samotné vypracovanie Dokumentácie 
pre územné rozhodnutie (DÚR). 

• Odborné a kvalifikované zastupovanie investora pri prerokovaní dokumentácie pre územné rozhodnutie 
Stavby s dotknutými orgánmi verejnej správy a s dotknutými organizáciami (ako MŽP SR, SAŽP, MH SR, 
ÚRSO, HaZZ SR, SPP, SEPS, ZDIS, telekomunikácie, SLOVNAFT, a.s., MH Teplárenský holding, a.s., a pod.) a 
včasné získanie kladných rozhodnutí a súhlasov predmetných orgánov a organizácií. 

• Odborné a kvalifikované zastupovanie investora pri zabezpečovaní Rozhodnutia o umiestnení stavby a 
včasné získanie kladného Rozhodnutia o umiestnení stavby. 

• Vypracovanie dokumentácie pre verejné obstarávanie Generálneho dodávateľa Stavby (tendrovej 
dokumentácie), odborné a kvalifikované zastupovanie investora a aktívna podpora investora počas 
priebehu verejného obstarávania na generálneho dodávateľa Stavby. 

• Odborné a kvalifikované zastupovanie investora počas realizácie Stavby voči generálnemu dodávateľovi 
Stavby a odborný a kvalifikovaný výkon stavebného a technologického dozoru investora pri realizácii 
Stavby generálnym dodávateľom. 

• Odborné a kvalifikované zastupovanie investora pri odovzdávaní Stavby generálnym dodávateľom Stavby. 

• Odborné a kvalifikované zastupovanie investora pri získavaní kladného Kolaudačného rozhodnutia a 
Rozhodnutia o povolení prevádzky. 

Všetky horeuvedené činnosti budú vykonávané formou odborného a kvalifikovaného zastupovania a podpory 
investora s prevzatím plnej zodpovednosti za úspešnú a včasnú realizáciu Stavby (Projektu) a celkovej 
zodpovednosti investora pri realizácií Projektu touto externou organizáciou, smerujúceho k dosiahnutiu 
najvyššej možnej kvality a efektivity  realizácie Projektu  a následnej prevádzky Projektu, a pri riešení možných 
právnych a technických problémov a prípadných rozporov s orgánmi verejnej správy kolektívom 
špecializovaných odborníkov dodávateľa.  

Predmet zákazky, t.j. samotné plnenie pozostávalo z ôsmich etáp, pričom etapy jedna a dva boli zo strany 
dodávateľa ocenené ako cena za dielo a etapy 3 až 8 boli ocenené hodinovou sadzbou nasadených odborníkov, 
pričom celkové množstvo alokovaných hodín na etapu 3 až 8 bolo stanovené v rozsahu 113 664 hodín.   

Etapa 1: Príprava dokumentácie v rozsahu pre územné rozhodnutie a zastupovanie investora pri komunikácií 
s úradmi v procese získavania potrebných povolení. 

Etapa 2: Poskytovanie poradenských a konzultačných služieb investorovi pri príprave verejného obstarávania 
a príprava tendrovej dokumentácie. 

Etapa 3: Participácia na verejnom obstarávaní generálneho zhotoviteľa stavby Design & Built. 

Etapa 4: Kontrola a schvaľovanie projektovej dokumentácie predloženej generálnym zhotoviteľom stavby vo 
fázach projektovania dokumentácie pre stavebné povolenie (DSP) a realizačného projektu (RPD). Kontrola a 
schvaľovanie realizačnej dokumentácie predloženej generálnym zhotoviteľom stavby. 

Etapa 5: Výkon stavebno-technického dozoru stavebníka nad realizáciou stavby, výkon nezávislej odbornej 
technickej kontroly a činnosť koordinátora bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. 

Etapa 6: Kontrola a schvaľovanie sprievodnej technickej dokumentácie (STD) predloženej generálnym 
zhotoviteľom stavby a Kontrola a schvaľovanie projektovej dokumentácie predloženej generálnym 
zhotoviteľom stavby vo fázach projektovania skutočného vyhotovenia stavby (DSV). 

Etapa 7: Dohľad nad pomontážnymi čistiacimi operáciami, funkčnými skúškami, uvedením zariadení Stavby do 
trvalej prevádzky a optimalizáciou technológie, aktívna participácia pri preberaní diela od generálneho 
zhotoviteľa stavby. 
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Etapa 8: Poradenstvo a technická podpora počas prvých troch rokov prevádzky. 

Účelom zákazky bolo zabezpečenie expertnej podpory investorovi pri realizácií projektu: “Modernizácia a 
ekologizácia ZEVO OLO” smerujúcej k dosiahnutiu najvyššej možnej kvality a efektivity Stavby a jej následnej 
prevádzke. Spol. OLO, a.s. dôvodne očakávala, že vybraný dodávateľ bude svojou činnosťou prispievať / 
smerovať vždy v snahe o čo najefektívnejšie riešenie z hľadiska Stavby, mimo iné prostredníctvom toho, že 
bude projekčnú prípravu a realizáciu Stavby aktívne koordinovať z pozície výkonu stavebno-technického 
dozoru investora, bude schopný vyhľadávať riziká spojené s výstavbou a účinne im predchádzať, bude 
zodpovedným spôsobom posudzovať a riešiť zmeny Stavby, bude investorovi zodpovedajúcim spôsobom a v 
zodpovedajúcom rozsahu poskytovať informácie o priebehu prípravy a realizácie Stavby a pre poskytovanie 
plnenia využije osoby so zodpovedajúcim.  

Pre úplné vykreslenie zložitosti chystaného projektu bolo potrebné zdôrazniť, že celá modernizácia 
a ekologizácia ZEVO bude realizovaná za prevádzky existujúcich zariadení ZEVO (čím sa zamedzí úplnému 
výpadku príjmov  z výroby el. energie a tepla, ku ktorým by došlo ak by došlo k úplnému odstaveniu ZEVO). 

Verejné obstarávanie bolo vyhlásené 31.3.2023 ako Rokovacie konanie so zverejnením formou Prípravných 
trhových konzultácií v režime Nadlimitnej zákazky. Všetky detaily a priebeh verejného obstarávania sú verejne 
prístupné na portáli verejného obstarávania Josephine: 

• URL:  https://josephine.proebiz.com/sk/promoter/tender/43843/summary 

Toto verejné obstarávanie bolo ukončené vyhodnotením ponúk dňa 24.1.2024 a potvrdením konečnej ponuky 
po ukončení rokovania o cene podľa § 56 ods. 8 zákona o verejnom obstarávaní dňa 23.2.2024.  

Víťazným uchádzačom sa stala spoločnosť VÚEZ a.s. s konečnou cenou  za etapy 1-8 v hodnote 10.450.000,00 
EUR. 

Zmluva s víťazným uchádzačom bola následne podpísaná dňa 8.3.2024 a nadobudla platnosť uverejnením 
v Centrálnom registri zmlúv. 

Výhody kontraktu boli vo veľkej miere popísané už v predchádzajúcich bodoch, nad rámec vyššie uvedeného je 
však možné za jednoznačné výhody predmetného kontraktu považovať: 

• Profesionálny dohľad a inžinierska podpora počas celého trvania projektu tímom skúsených odborníkov 
disponujúcich potrebným know-how a skúsenosťami v oblasti modernizácie a ekologizácie ZEVO. 

• Získanie vysoko kvalifikovaných osôb so zodpovedajúcim vzdelaním a skúsenosťami. 

• Kontinuita počas celého trvania projektu – rovnaký tím odborníkov od začiatku až do konca projektu. 

• Individualizované/unikátne/najlepšie možné technické riešenie vzhľadom na špecifiká projektu. 

• Zabezpečenie optimálneho využitia zdrojov pri realizácii projektu v dôsledku efektívneho manažmentu a 
kvalitnej prípravy (čas, financie). 

• Možnosť rýchlej reakcie a adaptácie na nepredvídané zmeny počas realizácie projektu (Praha požiar). 

• Presun zodpovednosti a kompetencií na organizáciu disponujúcu potrebným know-how, skúsenosťami 
a oprávneniami. 

• Nahradené 3 VO jedným ( VO na DÚR v detaile tendrovej dokumentácie + odborná podpora, Inžiniering, 
Stavebno-technický dozor). 

• Spracovanie kompletnej projekčnej činnosti v 3D projekcii (metodika BIM) a výhody z toho vyplývajúce 
(presná predikovateľnosť investičných nákladov, predchádzanie kolízií pri realizácií stavby a z toho 
vyplývajúca eliminácia nárokov zhotoviteľa pre nepresnosť), nedostatočne popísaný súčasný stav, presná 
časové evidencia realizácia projektu s pomerne presnou predikciou budúcich/nadväzujúcich prác; konečný 
3D model spaľovne využiteľný pre prevádzkové, aj edukačné aktivity. 

 
  

https://josephine.proebiz.com/sk/promoter/tender/43843/summary
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Fáza 2 „MODERNIZÁCIA A EKOLOGIZÁCIA ZEVO OLO – LINKY K3 A K2“ 

Predmetom verejného obstarávania zákazky MODERNIZÁCIA A EKOLOGIZÁCIA ZEVO OLO – Linky K3 a K2 je: 

• Výstavba novej spaľovacej linky K3 s kotlom a zariadením na čistenie spalín,  

• Inštalácia moderného parného kondenzačného turbogenerátora s odbermi pary, 

• Inštalácia nových výmenníkových staníc s celkovým výkonom 2x20MWt , 

• Inštalácia vzduchom chladených kondenzátorov, 

• Inštalácia výkonových 22 kV VN transformátorov, 

• Rozšírenie zásobníka odpadu, 

• Ďalších súvisiacich objektov a technológií ZEVO OLO. 

Modernizácia a ekologizácia (MaE) ZEVO sa bude týkať aj jestvujúcej spaľovacej linky K1 a K2, pričom: 

• Zariadenia jestvujúceho čistenia spalín kotla K1 budú zdemontované bez náhrady, 

• Systém spaľovania kotla K1 bude upravený a kotol K1 bude zakonzervovaný. Bude slúžiť ako studená 

rezerva pre prípad poruchy kotla K2, 

• Systém spaľovania kotla K2 bude upravený a kotol K2 bude vybavený novým zariadením na čistenie spalín, 

rovnakej koncepcie ako zariadenie čistenia spalín kotla K3.  

Dôvodmi úprav (rekonštrukcie) kotlov K1 a K2 sú prispôsobenie systému spaľovania kotlov na spaľovanie odpadu 

s vyššou menovitou výhrevnosťou (11,0 MJ/kg) a predĺženie životnosti kotlov – to znamená výmenu, prípadne 

opravu zariadení a komponentov kotlov, ktoré sú už pred koncom ich životnosti.  

Jestvujúci turbogenerátor s elektrickým výkonom 6,3 MWe bude spolu s jestvujúcim vzduchom chladeným 

kondenzátorom zdemontovaný, tiež bude zdemontovaná točivá redukcia a výmenníková stanica. 

Nový turbogenerátor bude nadimenzovaný na maximálne množstvo pary z kotlov K3 a K2, tak aby bol schopný 

prevádzky aj pri zníženej výrobe pary, t.j. aj pri odstávke jedného z kotlov K3 alebo K2.  

Kapacita ZEVO OLO sa po realizácii projektu MaE zvýši z pôvodne povolených 163 500 t/rok v zmysle integrovaného 

povolenia (IPKZ) na 180 000 t/rok energeticky zhodnoteného odpadu. Súčasná reálna kapacita je približne 130 000 

t/rok z dôvodu nárastu menovitej výhrevnosti odpadu z 9 MJ/kg na 11 MJ/kg. 

Predmet Diela zahŕňa a formou dodávky "na kľúč” je myslené hlavne: 

• Vykonanie analýzy jestvujúceho stavu ZEVO OLO, overenie a vyhodnotenie jestvujúcich a vykonanie 

všetkých potrebných prieskumov, podkladov, informácií a dát nevyhnutných pre realizáciu Diela. 

• Vypracovanie Dokumentácie pre vydanie stavebného povolenia. 

• Zastupovanie Objednávateľa pri komunikácii s úradmi, orgánmi štátnej správy, mesta a tretími stranami v 

procese získavania potrebných povolení, rozhodnutí, žiadostí, osvedčení, vyjadrení, stanovísk, súhlasov, 

ohlášok, odborných stanovísk nevyhnutných pre získanie stavebného povolenia. 

• Vypracovanie Projektovej dokumentácie pre realizáciu Diela potrebnej pre riadne vyhotovenie Diela, a to 

v rozsahu Basic a Detail Design a za podmienok stanovených Zmluvou o dielo. 

• Vypracovanie a odovzdanie všetkej ďalšej dokumentácie, a to v súlade so zmluvnými požiadavkami. 

• Dopracovanie jestvujúceho BEP (z angl. BIM Execution Plan) na základe EIR (exchange information 

requirements/požiadavky na výmenu informácií) pre potreby realizácie Diela v digitálnom prostredí (v 

prostredí BIM). Navrhovanie stavby, vytváranie, zdieľanie, sprístupňovanie a používanie informácií počas 

projektovania, výstavby, uvádzania do prevádzky a príprava pre prevádzku, servis a údržbu ZEVO bude v 

informačnom modelovaní stavieb BIM (angl. Building Information Modeling). 

• Vybudovanie zariadenia staveniska potrebného k realizácii Diela v súlade so Zmluvou a prevádzkovanie 

staveniska po dobu realizácie Diela, a jeho likvidácie po ukončení realizácie Diela. 
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• Vykonanie geologických prieskumov potrebných pre realizáciu Diela. 

• Obstaranie a zabezpečenie správy a prepravy na a zo staveniska vrátane vykládky, preclenia, zdanenia, 

poistenia, ochrany a skladovania všetkých Tovarov a vecí, materiálov, komponentov a pod. nevyhnutných 

na vykonanie Diela. 

• Demolácie a demontáž existujúcich stavebných objektov a existujúcich zariadení, potrubí, káblových trás, 

ktoré budú nahradené stavebnými objektmi vybudovanými a zariadeniami inštalovanými v rámci Diela, 

alebo nebudú po realizácii Diela ďalej používané. 

• Dodanie a vyhotovenie stavebnej časti Diela v rozsahu a za podmienok dohodnutých v Zmluve. 

• Dodanie a montáž technologickej časti Diela zahrnujúcu strojnú technológiu, systém kontroly a riadenia 

(ASRTP) a systém elektro zariadení v rozsahu a za podmienok stanovených Zmluvou. 

• Napojenie Diela na jestvujúce stavebné a inžinierske objekty a zariadenia na pripojovacích miestach 

definovaných v Zmluve. 

• Dodanie náhradných a rýchlo sa opotrebujúcich dielov v rozsahu a za podmienok dohodnutých v Zmluve. 

• Dodanie špeciálneho náradia a prístrojového vybavenia potrebného pre údržbu Diela v rozsahu a za 

podmienok dohodnutých v Zmluve. 

• Celková koordinácia všetkých dodávok Tovarov, vecí, prác a služieb v celom rozsahu hraníc Diela. 

• Riadenie, sledovanie, vykonávanie, kontrolovanie a dokumentovanie prípravy a vlastnej realizácie Diela, 

vrátane vykonávania dozoru projektanta a dodania a aktualizácie realizačnej dokumentácie, aktualizácie 

harmonogramu realizácie Diela, a to v rozsahu a za podmienok dohodnutých v Zmluve. 

• Vedenie stavebného denníka v súlade s platným Stavebným zákonom/Zákonom o výstavbe. 

• Dokumentovanie kvality Diela v súlade s Plánom kvality a s príslušnými Plánmi kontrol a skúšok. Vykonanie 

všetkých kontrol a skúšok v rozsahu a za podmienok uvedených v Plánoch kontrol a skúšok a vykonanie 

ostatných kontrol a skúšok dohodnutých v Zmluve. 

• Zaistenie a dodanie všetkých revíznych správ, passportov, certifikátov, prehlásení o zhode, protokolov o 

skúškach, potvrdení, atestov, apod. potrebných ku kolaudácii, prevádzke a užívaniu Diela v rozsahu a za 

podmienok požadovaných Zmluvou. 

• Poskytnutie užívacích práv potrebných pre užívanie Diela vrátane príslušnej dokumentácie v rozsahu a za 

podmienok požadovaných Zmluvou. 

• Účasť zodpovedných pracovníkov Zhotoviteľa pri prerokovávaní a odsúhlasovaní Dokumentácie pre 

vydanie stavebného povolenia, Projektovej dokumentácie pre realizáciu Diela a ostatnej dokumentácie 

uvedenej v Zmluve, pri Garančnom meraní, Skúšobnej prevádzke a to za podmienok stanovených Zmluvou. 

• Uvedenie Diela do prevádzky vrátane vykonania príslušných skúšok, testov a dokončenie Diela v rozsahu 

a za podmienok stanovených Zmluvou. 

• Zaistenie podmienok pre Garančné meranie nezávislou spoločnosťou alebo osobou a účasť pri týchto 

skúškach vrátane zaistenia a dodania potrebných podkladov. 

• Zastupovanie Objednávateľa pri zaistení Povolenia na predčasné užívanie stavby na skúšobnú prevádzku 

Diela, resp. časti Diela vrátane zaistenia všetkých potrebných súhlasov/stanovísk/rozhodnutí orgánov 

štátnej správy, miestnej správy, dotknutých právnických osôb a pod. potrebných pre vydanie povolenia. 

• Zastupovanie Objednávateľa pri Kolaudačnom konaní pre získanie Kolaudačného rozhodnutia pre Dielo, 

resp. časť Diela vrátane zaistenia všetkých potrebných súhlasov/stanovísk/rozhodnutí orgánov štátnej 

správy, miestnej správy, dotknutých právnických osôb a pod. potrebných pre vydanie povolenia. 
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• Poskytnutie záruk na Diela v rozsahu stanovenom v Zmluve a bezplatné odstránenie prípadných vád 

zistených v záručnej dobe za podmienok stanovených Zmluvou. 

• Súčinnosť a podpora Objednávateľa pri koordinácii Diela s nadväzujúcimi projektmi realizovanými inými 

dodávateľmi. 

Táto fáza projektu je koordinovaná spoluúčasťou expertnej skupiny pre právne služby a verejné obstarávanie 

z advokátskej kancelárie Hillbridges. Spolu s Technickými expertmi spoločnosti VÚEZ a.s. a OLO a.s. bolo 

rozhodnuté o zahájení procesu vereného obstarávania formou Prípravných trhových konzultácií. 

Proces verejného obstarávania bol zahájený vyhlásením prípravných trhových konzultácií dňa 13.12.2024.  

Všetky detaily a priebeh verejného obstarávania sú verejne prístupné na portáli verejného obstarávania Josephine: 

• URL: https://josephine.proebiz.com/sk/tender/62878/summary 

Prvé kolo prípravných trhových konzultácií (PTK) bolo ukončené dňa 12.3.2025. V aktuálnom období prebieha 

posledná výmena informácií s uchádzačmi procesu PTK, a jej ukončenie je plánované na 28.3.2025. Informácie 

získané z procesu PTK budú zapracované do finálnej verzie tendrovej dokumentácie pre verejné obstarávanie.  

V pravidelnom týždňovom intervale sa organizuje Kontrolný deň za účasti vyššie spomenutej pracovnej skupiny 

s cieľom vyhlásiť VO formou buď Súťažného dialógu alebo Rokovacieho konania. 

Predpokladaný dátum vyhlásenia verejného obstarávania zákazky MODERNIZÁCIA A EKOLOGIZÁCIA ZEVO OLO – 

Linky K3 a K2 je cielený na apríl 2025. 

 

  

https://josephine.proebiz.com/sk/tender/62878/summary
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4. Opis vybraného variantu 

Dňa 4.4.2024 bola zo strany akcionára spoločnosti OLO a.s. vznesená požiadavka prehodnotenia navrhovaného 

(a v rámci konania EIA už schváleného) technického riešenia projektu Modernizácie a Ekologizácie ZEVO OLO, 

a analýza alternatívnych technických variantov projektu.  

Pri analýze možných variantov projektu Modernizácie a Ekologizácie ZEVO OLO bolo detailne posudzovaných 

celkom desať alternatívnych riešení/variantov (Tabuľka č.1).  

Cieľom tejto analýzy bolo identifikovať optimálny variant, ktorý by zabezpečil nielen požadovanú technologickú 

úroveň a environmentálnu udržateľnosť, ale aj ekonomickú efektívnosť a realizovateľnosť v rámci existujúcich 

priestorových a prevádzkových obmedzení. Po dôkladnom vyhodnotení všetkých možností boli na podrobnejšie 

porovnanie vybrané tri varianty označené ako A, B a C. Tieto varianty sa odlišujú predovšetkým kapacitou 

zariadenia po realizácii projektu, rozsahom obnovy existujúcich kotlov, množstvom vyrobenej elektrickej energie 

a tepla, ako aj časovým harmonogramom realizácie. Varianty A, B a C boli následne rozšírené o ďalšie variácie 

(celkovo desať variantov technologického riešenia) 

Vo všetkých posudzovaných variantoch bolo navrhnuté využitie osvedčenej technológie termického 

zhodnocovania odpadu pomocou roštového spaľovania. Táto technológia predstavuje najpoužívanejšie riešenie v 

oblasti energetického využitia odpadu a bola prispôsobená špecifickým vlastnostiam odpadu spracovávaného v 

ZEVO OLO. Kombinácia tejto technológie s modernými systémami čistenia spalín umožňuje splniť sprísnené 

emisné limity stanovené v súlade s aktuálnymi požiadavkami BREF (Best Available Techniques Reference 

Documents) a BAT (Best Available Techniques). 

Zvažovanie alternatívnych technológií, ako napríklad fluidných kotlov, bolo taktiež súčasťou analýzy. Avšak z 

hľadiska ekonomických nákladov, technických požiadaviek a priestorových obmedzení a prevádzkových skúseností 

sa ukázalo, že táto technológia nie je pre ZEVO OLO vhodná. Fluidné kotly by si vyžadovali zásadné zmeny v 

infraštruktúre zariadenia, čo by výrazne zvýšilo náklady na realizáciu projektu bez primeraných prínosov v 

porovnaní s roštovým spaľovaním. 
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Tabuľka č.1 Porovnanie variantov podľa technickej a investičnej náročnosti realizácie  

Variant 
 

Kotol 
Kotol a rošt Čistenie spalín 

Turbína, generátor, 

kondenzátor 

 

ChÚV 

Rozšírený 

zásobník odpadu 

Prevádzka 

(hod./rok) 

max. množstvo 

ZKO (tis. t/rok) 

Elektrický 

MWe/tepelný 

výkon MWt 

Investičný 

náklad 

A 

K1 Rekonštrukcia Rekonštrukcia 

Nové Nové Nie 

7500 67,5 

12/30 X-50% K2 Rekonštrukcia Rekonštrukcia 7500 67,5 

K3 N/A N/A N/A N/A 

A2 

K1 Rekonštrukcia Rekonštrukcia 

Nové Nové Nie 

7500 67,5 

12/30 

22/40 
X-50% K2 Rekonštrukcia Rekonštrukcia 7500 67,5 

K3 Priestorová rezerva Priestorová rezerva N/A N/A 

B 

K1 Rekonštrukcia Demontáž 

Nové Nové Áno 

Rezerva Rezerva 

16/40 X K2 Rekonštrukcia Nové 7500 67,5 

K3 Nový Nové 7500 112,5 

B2 

K1 Pôvodný Pôvodný 

Nové Nové Nie 

Rezerva 67,5 

12/30 X-25% K2 Rekonštrukcia Nové 7500 67,5 

K3 Nový Nové 7500 67,5 

 

B3 

 

K1 Pôvodný Pôvodný 

Nové 

Nové 

 

 

Nie 

4000 36,58 

 

12/30 

 

X-35% 
K2 Pôvodný Pôvodný 4000 36,58 

K3 Nový Nové 7500 67,5 
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Variant 
 

Kotol 
Kotol a rošt Čistenie spalín 

Turbína, generátor, 

kondenzátor 

 

ChÚV 

Rozšírený 

zásobník odpadu 

Prevádzka 

(hod./rok) 

max. množstvo 

ZKO (tis. t/rok) 

Elektrický 

MWe/tepelný 

výkon MWt 

Investičný 

náklad 

C 

K1 Rekonštrukcia Nové 

Nové Nové Nie /Áno* 

7500 67,5 

18/40 X-5% K2 Rekonštrukcia Nové 7500 67,5 

K3 Nový Nové 7500 67,5 

D 

K1 Rekonštrukcia Nové 

Nové Nové Áno 

7500 67,5 

22/40 X+20% K2 Rekonštrukcia Nové 7500 67,5 

K3 Nový Nové 7500 112,5 

E 

K1 Rekonštrukcia Nové 

Nové Nové Áno 

7500 99,0 

16/40 X+50% K2 Rekonštrukcia Nové 7500 99,0 

K3 N/A N/A N/A N/A 

F 

K1 N/A N/A 

Nové Nové Nie 

N/A N/A 

10/20 X-25% K2 N/A N/A N/A N/A 

K3 Nový Nové 7500 112,5 

F2 

K1 N/A N/A 

Nové Nové Nie 

N/A N/A 

10/25 X-10% K2 N/A N/A N/A N/A 

K3 Nový Nové 7500 148,5 
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Popis porovnávaných Variantov, ktoré prešli vyraďovacími kritériami 

Na základe vyraďovacích kritérií boli eliminované Varianty A, D, E, F a F2. Následne bolo v druhom kole porovnaných 

zvyšných 5 variantov: 

Variant „A2“ 

Variant „A2“ je podobný ako Variant „A“ avšak s predpokladom, že v budúcnosti (po roku 2030) bude realizovaný aj 

kotol K3 s výkonom 30 až 50 tp/h. Bude teda nutné vyčleniť priestor pre výstavbu tohto kotla. 

Výhody: 

• Nižšie investičné náklady. 

• Kratšia doba realizácie. 

• Potreba menších stavebných úprav jestvujúcich objektov. 

Nevýhody: 

• Kotly K1 a K2 sú morálne a fyzicky opotrebované, a ich technický stav ani po rekonštrukcii nezaručuje ich 

prevádzkyschopnosť po dobu 25 rokov. 

• Po oprave / rekonštrukcii bude predĺžená ich životnosť, ale stále budú potrebovať častejšie servisné zásahy, 

nižšia disponibilita a vyššie prevádzkové náklady. 

• Počas rekonštrukcie jedného z kotlov bude znížená kapacita spaľovania KO o 50%, a teda aj výroba elektrickej 

energie, zároveň bude nutné nespálený odpad odvážať na skládku v trvaní cca 24 mesiacov. 

• Nie je možné viac navýšiť kapacitu spaľovania odpadu. 

• Nižšia výroba elektrickej energie a tepla. 

• Vyššia miera skládkovania počas odstávok, pričom je pripravovaná legislatíva, ktorá zakazuje skládkovať 

odpad s výhrevnosťou nad 6,5 MJ/kg. 

• Riziko nezáujmu uchádzačov o pozíciu Generálneho Dodávateľa. 

Riziká: 

• Počas rekonštrukcie jedného z kotlov sa budú vykonávať zváračské práce (zváranie, pálenie) a delenia flexa-

brúskou, kde aj pri zachovaní požiadaviek BoZP bude zvýšené riziko požiaru 

• V prípade, že by sa požiar rozšíril do priestoru prevádzkovaného kotla, došlo by k poškodeniu technológie a k 

prerušeniu spaľovania odpadu. Zariadenie ZEVO by muselo byť odstavené a odpad odvážaný na skládku, takže 

by po nejaký čas bolo nutné skládkovať 100% odpadu. 

Variant „B“ 

Variant „B“ počíta s výstavbou kotla K3 s parným výkonom 50 tp/h a rekonštrukciou jestvujúcich kotlov K1 a K2 tak, 

aby plnili legislatívne podmienky na emisie a podmienky právoplatného rozhodnutia EIA. 

Výhody: 

• Navrhované riešenie má platnú EIA. 

• Rekonštrukcia bude ovplyvňovať prevádzku kotlov K1 a K2, ako i spoločných technologických zariadení 

kotolne len v nevyhnutnom rozsahu. 

• Počas rekonštrukcie bude zachovaná súčasná kapacita spaľovania KO bez potreby skládkovania ZKO. 

• Po rekonštrukcii bude zvýšená kapacita spaľovania KO a teda aj výroba el. energie a tepla. 

• Vysoká flexibilita prevádzky. 
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• Nižšia miera skládkovania počas odstávky. 

Nevýhody:  

• Po rekonštrukcii bude kotol K1 možné prevádzkovať len v prípade prerušenia prevádzky kotla K2, pretože 

bude vybudovaná len jedna linka úpravy spalín. 

• Kotol K1 bude nutné zakonzervovať a prevažne bude mimo prevádzku, pričom bude nutné na jeho 

udržiavanie v zakonzervovanom stave vynakladať finančné prostriedky. 

• Z uvedeného vyplýva, že rekonštrukcia kotla K1 bude do veľkej miery umŕtvená investícia. 

• Vyššie nároky na obostavaný priestor. 

 

Variant „B2“ 

Variant „B2“ počíta s nerealizáciou rekonštrukcie Kotla K1 a k nemu prislúchajúceho čistenia spalín. Parný výkon kola 

K1 zostane v pôvodnom stave, bude slúžiť ako rezerva výkonu a bude zakonzervovaný. V prípade potreby bude 

uvedený do prevádzky. Emisie za kotlom K1 nebudú dosahovať hodnoty podľa požiadaviek platnej (novej) EIA, budú 

dosahované hodnoty podľa súčasného integrovaného povolenia.   

Kotol K2 bude rekonštruovaný. Parný výkon bude súlade s platnou EIA navýšený na hodnotu 31 tp/h. 

Kotol K3 bude realizovaný ako nový, s výkonom 31 tp/h. Avšak, oproti platnej EIA (50 tp/h), bude jeho výkon znížený. 

Uvedená technická zmena výkonu nie je v rozpore s požiadavkami EIA, pretože v prevádzke budú iba kotly K2 a K3, a 

používaný výkon spaľovania sa nenavyšuje. 

Vzhľadom na možnosť prevádzky kotla K1 alternatívne s kotlom K2, napr. pri oprave kotla K3 dôjde k navýšeniu 

celkovej disponibility ZEVO a zníženiu potreby skládkovania KO počas plánovaných a aj neplánovaných odstávok 

kotlov K2 a K3. 

Je potrebná úprava EIA alebo aktualizácia IPKZ  – požiadavka po realizácii rekonštrukcie – na spoločnú prevádzku 

kotlov K1 a K2, počas odstávky kotla K3, v trvaní cca 4 týždne za rok. 

Riziká: 

• Príslušné úrady nepovolia ďalšiu prevádzku kotla K1 so súčasnými hodnotami emisných limitov.  

 

Variant „B3“ 

Variant „B3“ počíta s nerealizovaním rekonštrukcie kotlov K1 a K2, a ani k nim príslušného čistenia spalín. V prevádzke 

bude vždy len jeden z kotlov K1 alebo K2. Odstavený kotol bude vždy pôsobiť ako rezerva, bude zakonzervovaný 

a v prípade potreby uvedený do prevádzky.  

Kotol K3 bude realizovaný ako nový, s výkonom 31 tp/h. Avšak, oproti platnej EIA (50 tp/h), bude jeho výkon znížený. 

Uvedená technická zmena výkonu nie je v rozpore s požiadavkami EIA. 

Je potrebná úprava EIA – požiadavka po realizácii rekonštrukcie –  Emisie za kotlom K3 budú dosahovať hodnoty podľa 

požiadaviek platnej (novej) EIA, ale emisie za kotlami K1 a K2 budú dosahovať hodnoty podľa súčasného 

integrovaného povolenia. 

Riziká: 

• Príslušné úrady nepovolia ďalšiu prevádzku kotlov K1 a K2 so súčasnými hodnotami emisných limitov. 

 

Variant „C“ 
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Variant “C” počíta s úplnou rekonštrukciou kotlov K1 a K2, a s vybudovaním dvoch nových liniek čistenia spalín pre 

oba kotle (čistenie spalín kotla K1 bude vybudované až po obdržaní kladného stanoviska EIA).  

Kotol K3 bude realizovaný ako nový, s výkonom 31 tp/h. Avšak, oproti platnej EIA (50 tp/h), bude jeho výkon znížený. 

Uvedená technická zmena výkonu nie je v rozpore s požiadavkami EIA. 

Pri realizácii diela by bol postup nasledovný: 

• Vypracovať DÚR v zmysle platnej EIA (teda nový kotol K3 a zvýšenie výkonu kotlov K1 a K2 z 27,7 tp/h na 

31 tp/h), ale so zníženým výkonom kotla K3 z 50 tp/h, na 31 tp/h. V prevádzke budú uvažované kotle K2 a K3. 

Predpokladaná kapacita spaľovne: 161000 tKO/rok. Pre kotol K1 bude definované umiestnenie linky na čistenia 

spalín, ale kotol K1 bude prevádzkovaný alternatívne s kotlom K2. 

• V rámci tendrovej dokumentácie bude vypísaná súťaž na dodávku v zmysle vypracovanej DÚR. Ponuka 

realizácie linky pre čistenie spalín kotla K1 bude definovaná ako opcia. 

• V priebehu výstavby bude podaná žiadosť o zmenu EIA na nasledovné podmienky: 

a) Možnosť prevádzkovať kotol K1 súčasne s kotlami K2 a K3, 

b) zvýšenie kapacity spaľovne na 241500 tKO/rok, 

c) po obdržaní kladného stanoviska k EIA Realizácia linky pre úpravu spalín z kotla K1. 

Výhody: 

• Rekonštrukcia bude ovplyvňovať prevádzku kotlov K1 a K2, ako i spoločných technologických zariadení 

kotolne len v nevyhnutnom rozsahu. 

• Počas rekonštrukcie bude zachovaná súčasná kapacita spaľovania KO. 

• ZEVO bude plniť platné emisné limity aj s rezervou. 

• Po rekonštrukcii bude zvýšená kapacita spaľovania KO a teda aj výroba el. energie a tepla . 

• Vysoká flexibilita prevádzky. 

• Nebude potrebné skládkovanie počas odstávky (pozn.: min. skládkovanie bude pravdepodobne potrebné len 

v prípade dlhších odstávok spoločných zariadení všetkých troch liniek). 

Nevýhody: 

• Navrhované riešenie nemá platnú EIA. 

• Zvýšené nároky na logistiku s dovozom KO (riziko nenaplnenia zariadenia) 

Riziká: 

• Príslušné úrady nepovolia navýšenie kapacity spaľovaného KO nad hodnotu povolenú v platnej (novej) EIA a 

nepovolia súbežnú prevádzku všetkých troch kotlov.  

• Nenaplnenie kapacity spaľovne na ca 240000 tKO/rok (nedostatok KO na trhu). 

 

ZÁVEREČNÉ ROZHODNUTIE   

Po záverečnom rokovaní s vedením HM BA dňa 26.6.2024, ktorého predmetom bolo predstavenie možných variantov 

riešenia projektu Modernizácie a Ekologizácie ZEVO bolo odsúhlasené finálne variantné riešenie. 

Na základe predložených dokumentov a finančného modelu vedenie HM BA na predmetnom stretnutí prerokovalo a 

odsúhlasilo uplatnenie Variantu B, ktorý počíta s výstavbou kotla K3 s parným výkonom 50 tp/h a rekonštrukciou 
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jestvujúcich kotlov K1 a K2 tak, aby spĺňali legislatívne podmienky na emisie a podmienky platnej EIA, pričom kotol K1 

bude slúžiť výhradne ako „studená rezerva“.  

V zmysle uvedeného vedenie HM BA požiadalo OLO, aby pokračovalo v príprave projektu Modernizácie a ekologizácie 

ZEVO podľa odsúhlaseného Variantu B. Došlo teda ku potvrdeniu technologického riešenia, ktoré bolo vybrané ešte 

v roku 2021, a na ktoré má OLO platnú EIA od 4/2023. 
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5. Financovanie 

 

Odhadovaná výška investičných nákladov 

Odhad celkovej ceny za dielo projektu MaE ZEVO, ktorý vychádza z informácií z nedávno realizovaných 

porovnateľných projektov v regióne (benchmark na základe pomeru kapacita vs. CAPEX), je na úrovni 190-250 

miliónov EUR. Tento široký rozptyl je spôsobený tým, že každý projekt je do veľkej miery jedinečný (záleží na lokalite, 

požadovanej kapacite, rozsahu projektu a technologických požiadavkách, spôsobu obstarávania, roku realizácie či 

vyťaženosti dodávateľských a stavebných firiem). Expertný odhad (uskutočnený spoločnosťou VÚEZ), ktorý má OLO 

k dispozícii, odhaduje CAPEX na úrovni 193 miliónov EUR (bez započítania nákladov na inžiniering a povoľovanie, 

finančných a iných nákladov na strane generálneho zhotoviteľa).  

Výška investičných nákladov je však  tiež ovplyvnená mierou aktuálneho využitia kapacít potenciálnych dodávateľov. 

Miera aktuálneho využitia ich kapacít je premenná, ktorú je možné iba ťažko spoľahlivo predpovedať. Dodávatelia 

môžu byť už zaneprázdnení inými projektmi, čo môže ovplyvniť dostupnosť materiálov a technológií potrebných na 

realizáciu projektu. 

Skutočná výška investičných nákladov bude  výsledkom verejného obstarávania na generálneho zhotoviteľa diela. Až 

po jeho ukončení bude možné získať presné údaje o nákladoch, ktoré sú nevyhnutné na realizáciu celého projektu. 

Indikáciou výšky investičných nákladov môže byť aj predpokladaná hodnota zákazky ako výsledok práve 

prebiehajúcich predbežných trhových konzultácií s potenciálnymi uchádzačmi. 

 

Možnosti financovania 

Bankové financovanie 

Celková výška bankového úveru môže dosiahnuť až 100% investičných nákladov na projekt.  

• Predpoklad zapojenia viacerých bánk v rámci konzorcia (obdržané Letters of intent pre financovanie projektu od 

jednotlivých bánk) 

• Splatnosť úveru 15-20 rokov 

• Predpokladaná ročná dlhová služba cca 25-30 mil. EUR 

• Predpokladaný výška ukazovateľa Net debt/EBITDA OLO bude po načerpaní úveru cca 7, čo je vysoká ale stále 

financovateľná úroveň 

• Ručenie majetkom OLO (HM BA za úver nebude ručiť v žiadnej forme) a ďalšími štandardnými formami ručenia 

(pohľadávky, poistenie) 

• Finálny finančný model a štruktúra financovania bude podliehať auditu/posúdeniu zo strany nezávislej 

poradenskej spoločnosti a zo strany financujúcich bánk bude vyžadované detailné finančno-právne a technické 

due dilligence  
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Štrukturálne fondy, iné 

Celková výška úveru bude závisieť aj od získania dotácií/NFP. Momentálne je situácia a možnosti prefinancovania 

časti CAPEX projektu MaE ZEVO nasledovná:  

• Modernizačný Fond – 2. výzva (rok 2024) 

• Podaná Žiadosť o NFP v tejto Výzve v októbri 2024 

• Intenzita pomoci 30 mil. € 

• Projekt je momentálne v stave posudzovania odbornými hodnotiteľmi, pričom administratívnu kontrolu 

už máme úspešne za sebou  

OLO sleduje na pravidelnej báze ďalšie potencionálne výzvy, ktorých parametre by projekt MaE ZEVO mohol spĺňať, 

ktorými sú štrukturálne fondy na ochranu ovzdušia, úverové programy Environmentálneho fondu so zvýhodnenými 

úverovými podmienkami, prípadne iné formy dotácií. 

 

Zabezpečenie bankového financovania 

Hlavné míľniky 

• Začiatok procesu zabezpečenia financovania, prezentácie pre banky: 01/2025 

• Predpokladaný termín podpis úverovej zmluvnej dokumentácie: Q1/2026 

• Predpokladané prvé čerpanie úveru: Q1/2026 

Finálne termíny podpisu úverovej a súvisiacej dokumentácie a prvé čerpanie úveru budú závisieť od ukončenia VO 

na generálneho zhotoviteľa diela, od podpisu Zmluvy o dielo ako aj od podmienok zmluvy. 

 

Aktuálne kroky vo vzťahu k bankám 

Q1-Q2 2025 - Úvodná fáza rokovaní 

• Finalizácia podkladov a finančného modelu pre banky, príprava podkladov v Dataroom 

• Predbežný prieskum trhu a záujmu bánk (limit a apetít bánk, odhad ceny/podmienok, záujem o klubové 

financovanie)  

• Návrh štruktúry financovania, príprava prvotného Termsheet 

• Získanie indikatívnych/nezáväzných ponúk od bánk  

• Zostavenie klubu bánk  

• Získanie indikatívnej ponuky od klubu bánk 

 

Q3 2025 - Získanie záväzných ponúk od bánk/bankového klubu 
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Dopad na poplatky za odpad 

Predpokladaný vývoj výšky poplatkov za odpad 

Finančný model projektu predpokladá nárast výšky poplatkov za odpad až v roku 2028 o kumulovanú infláciu za roky 

2024-2027, ktorá je odhadovaná vo výške približne 10-12%. Následne sa predpokladá pravidelná indexácia o úroveň 

inflácie. Je pravdepodobne, že k navyšovaniu odplaty zo strany HM BA voči OLO bude dochádzať skokovo v 2-3 

ročných intervaloch, presne ako sa to stalo v roku 2024. 

Predpoklad zvyšovania poplatkov a následne aj tržieb od HM BA iba o infláciu v budúcnosti znamená, že investičné 

náklady na MaE ZEVO nebudú znášať obyvatelia HM BA. Je úplne zrejmé, že poplatky za odpad v mestách a obciach 

bez prístupu k ZEVO (čo znamená v súčasnosti celé Slovensko okrem Bratislavy a Košíc) budú v budúcnosti rásť výrazne 

rýchlejšie ako inflácia, a to hlavne z dôvodu rýchleho rastu poplatkov za skládkovanie a každoročného ubúdania 

kapacít skládok. 

Zmena poplatkov za odpad bude aj v budúcnosti vždy podliehať schvaľovaniu v MsZ HM BA. 
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1. História zariadenia a dôvody
modernizácie

Modernizácia a Ekologizácia ZEVO



• 1972-78 – výstavba (pôvodne boli plánované 3 kotle)

• 2002 – generálna rekonštrukcia

• 2023 – pripojenie na tepelnú distribučnú sústavu

• Súčasnosť

- existujúce kotle K1 a K2 na hranici životnosti

- povolenie na zhodnotenie 165 tis. ton odpadu ročne, ale schopné zhodnotiť cca 125 tis. ton

- najneskôr od roku 2032 ZEVO s najväčšou pravdepodobnosťou nebude spĺňať emisné limity (BAT/BREF), ktoré sú 

podmienkou pre prevádzku zariadenia, čo znamená nutnosť uzatvorenia ZEVO v stave, v akom sa nachádza. Následne 

by mesto vzniknutý odpad nielenže nemalo kde zhodnocovať, ale nemalo by ho v takom množstve ani kde ukladať.

4MaE ZEVO / História a dôvody modernizácie ZEVO

1.1 História a súčasný stav ZEVO v Bratislave



STRATEGICKÉ

• Bez zmodernizovania ZEVO mesto nebude vedieť ďalej nadkladať s odpadmi. Pre emisné limity s najväčšou 

pravdepodobnosťou nebude možné po roku 2032 pokračovať s prevádzkou súčasného ZEVO. Legislatíva zároveň 

smeruje k limitácii až úplnému zastaveniu skládkovania. Bratislava by tak nemala ako likvidovať vzniknutý odpad, čo by 

malo negatívne dopady na poplatky obyvateľov.

• Nedostatočná kapacita pre energetické zhodnotenie bratislavského odpadu do budúcnosti

• Zvýšenie bezpečnosti a spoľahlivosti zariadenia
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1.2 Dôvody na realizáciu projektu

MaE ZEVO / História a dôvody modernizácie ZEVO
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1.2 Dôvody na realizáciu projektu

MaE ZEVO / História a dôvody modernizácie ZEVO

ENVIRONMENTÁLNE

• Spĺňanie prísnych environmentálnych cieľov BAT/BREF 

• Eliminácia skládkovania zmesového komunálneho odpadu v budúcnosti (cieľ Odpadovej stratégie HM BA)

• Kľúčový projekt Stratégii dekarbonizácie mesta (Akčný plán pre udržateľnú energetiku a klímu SECAP) 

• Zníženie emisií znečisťujúcich látok a odpadových vôd

• Environmentálne najvýhodnejší spôsob zhodnocovania nerecyklovateľného komunálneho odpadu 

FINANČNÉ

• Maximalizácia výroby tepla a elektrickej energie s cieľom minimalizovať dopad na poplatky obyvateľov

• Udržanie kontroly nad výškou poplatkov za odpady pre obyvateľov
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1.3 Cieľ

Zmodernizovanie súčasného ZEVO a výstavba tretieho kotla tak, aby po uplatnení emisných noriem a 

legislatívnych podmienok mohla Bratislava naďalej účinne a ekologicky zhodnocovať odpad.

Realizácia tohto projektu zabezpečí kontrolu HMBA nad svojim odpadom. Zvýšené generovanie tržieb za príjem 

odpadu vrátane nezanedbateľnej položky tržieb za predaj elektrickej energie a tepla, bude mať výrazný vplyv na 

stabilizáciu výšky poplatkov za odpad.

MaE ZEVO / História a dôvody modernizácie ZEVO
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1.4 Súlad so strategickými dokumentami HMBA

Stratégia nakladania s komunálnymi odpadmi v meste Bratislava s cieľom prechodu na obehové

hospodárstvo pre roky 2021 - 2026 (schválená MsZ 3/2021)

„Cieľom mesta Bratislava je, aby malo moderné a efektívne zariadenie na

energetické zhodnocovanie odpadov, ktoré bude spĺňať a dodržiavať najprísnejšie environmentálne

štandardy. Mesto chce, aby energia, ktorá vzniká z procesu energetického zhodnocovania

odpadov, bola využitá ako teplo pre obyvateľov."

MaE ZEVO / História a dôvody modernizácie ZEVO

https://bratislava.blob.core.windows.net/media/Default/Dokumenty/Odpadove_hospodarsto_2.pdf
https://bratislava.blob.core.windows.net/media/Default/Dokumenty/Odpadove_hospodarsto_2.pdf
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1.4 Súlad so strategickými dokumentami HMBA

Akčný plán pre udržateľnú energetiku a klímu hlavného mesta SR

(SECAP, schválený MsZ 4/2024)

"Spoločnosť (OLO a.s.) nahrádza spotrebu fosílnych palív a s nimi spojenú produkciu emisií CO2 vďaka

využívaniu odpadového tepla, ktoré vzniká pri spaľovaní odpadu v zariadení na energetické využitie

odpadu (ZEVO) vo Vlčom hrdle. OLO v súčasnosti pripravuje modernizáciu tejto technológie, ktorá ju

posilní nielen z hľadiska energetickej účinnost, ale aj z ekologického a ekonomického hľadiska. Projekt 

modernizácie spaľovacej linky K3 umožní zvýšiť objem odpadu využívaného na výrobu elektriny a tepla, a 

tým prispieť k ekologizácii lokálnej výroby energií."

MaE ZEVO / História a dôvody modernizácie ZEVO

https://bratislava.sk/zivotne-prostredie-a-vystavba/klima/klimaticky-plan


ZATVORENIE ZEVO  Z DÔVODU NEPLNENIA PRÍSNEJŠÍCH NORIEM BAT/BREF

• Bez fungujúceho ZEVO Bratislava nemá kde likvidovať vyprodukovaný odpad

VYUŽÍVANIE EXTERNÉHO ZEVO AKO NÁSTROJ POLITICKÉHO BOJA

• Zriecť sa kontroly nad kľúčovou službou a spoliehať sa na konkurenčný projekt je strategicky nezdôvodniteľné

• Žiadne konkurenčné zariadenie nemá povinnosť prijať odpad z HM BA

• Prípadné obmedzenie prístupu ku kapacite by mohlo byť nástrojom neprimeraných požiadaviek na HMBA 

STRATA VPLYVU NA VÝŠKU POPLATKOV ZA ODPAD

• Bez vlastného ZEVO by bola Bratislava odkázaná na cenotvorbu externého dodávateľa služby, pri nedostatočnej kapacite 

ZEVO očakávané radikálne zdraženie služieb

• OLO (HM BA) by sa pripravilo o tržby za výrobu tepla a elektrickej energie v predpokladanej výške viac ako 400 mil. EUR
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1.5 Riziká bez modernizácie ZEVO

MaE ZEVO / História a dôvody modernizácie ZEVO



Modernizácia a Ekologizácia ZEVO

2. Postup riešenia projektu



Hlavný riadiaci orgán projektu: Steering committee

• Mesačné stretnutia, na ktorých sa prijímajú všetky kľúčové rozhodnutia a kontroluje sa progres projektu

• Členovia Steering committee sú zástupcovia OLO a HM BA (Útvar správy mestských podnikov a Oddelenie životného 

prostredia)
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2.1 Zhrnutie doterajšieho postupu

MaE ZEVO / Postup riešenia projektu



Do 2/2021  2/2 021

Hľadanie 

koncepčného postupu 

riešenia projektu

Vytvorenie 

pravidelných Steering com

mittee za účasti OLO, ÚSMP 

a OŽP
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Rozhodnutie akcionára o 

schválení zámeru s 

variantom s kapacitou 

180 tis. ton odpadu a 

podanie EIA

1/2022 

Vydanie 

právoplatného 

rozhodnutia EIA

4/2023

2.1 Zhrnutie doterajšieho postupu

3/2024 6/2024 

Uzavretie zmluvy s víťazom 

verejnej súťaže na 

Inžiniering a stavebný dozor 

projektu (spoločnosť 

VÚEZ, a.s.)

Porovnanie alternatív 

riešenie s ohľadom na 

kapacitu

Spustenie prvej fázy VO na Generálneho 

zhotoviteľa 

12/2024

MaE ZEVO / Postup riešenia projektu



• Vysúťažené externé odborné kapacity (spoločnosť VÚEZ, a.s.)

• OLO nemá interné kapacity potrebné na zabezpečenie inžinieringu a stavebného dozoru v projekte tohto rozsahu

• Kvalitne pripravený projekt výrazne redukuje priestor pre generálneho zhotoviteľa navyšovať cenu diela prostredníctvom 

dodatkov

• Best practice pri obdobných stavebných projektoch

Zoznam zazmluvnených činností

• Príprava dokumentácie pre územné rozhodnutie

• Príprava detailnej tendrovej dokumentácie na zhotoviteľa

• Stavebný dozor a kvalifikované zastupovanie OLO vo vzťahu ku generálnemu zhotoviteľovi

• Poradenská činnosť s cieľom optimalizácie prevádzky ZEVO po kolaudácii
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2.2 Inžiniering a stavebný dozor projektu

MaE ZEVO / Postup riešenia projektu



Vyhodnotili sme 10 rôznych variantov riešenia

• Kapacita variantov od 112 tis. ton do 247 tis. ton

• Predpokladané investičné náklady variantov od 110 mil. EUR do 340 mil. EUR

• Ku každému variantu bol vypracovaný detailný a plne funkčný samostatný finančný model
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2.3 Posudzovanie alternatív riešenia projektu 

MaE ZEVO / Postup riešenia projektu



1. Kolo: Vyraďovacie kritériá

• Legislatívno-ekonomické: Návratnosť investície pri dodržaní legislatívnych požiadaviek

• Finančné: Bankovateľnosť a schopnosť splácať úver

• Environmentálne: Eliminácia skládkovania bratislavského ZKO počas celej životnosti ZEVO

• Maximalizácia výroby tepla pre obyvateľov Bratislavy

• Vyraďovacími kritériami prešlo 5 z 10 porovnávaných variantov

2. Kritériá na porovnanie zúženého okruhu 5 variantov

• Finančné: Čistá súčasná hodnota (NPV) cash flow to equity a predpokladaný dopad na výšku poplatkov za odpad

• Flexibilita riešenia: Schopnosť reagovať na zmeny v budúcnosti

• Eliminácia skládkovania: Počas výstavby aj počas odstávok v budúcnosti

• Ostatné kritériá vzaté do úvahy: Náročnosť procesu EIA
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2.4 Kritériá výberu optimálneho riešenia

MaE ZEVO / Postup riešenia projektu



3. Opis vybraného variantu

Modernizácia a Ekologizácia ZEVO
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3.1 Vybraný variant - základné údaje 

MaE ZEVO / Opis vybraného variantu

• Kapacita 180 tis. ton odpadu ročne spolu v troch kotloch (pri kolaudácii, postupné znižovanie v čase na 150 tis. ton)

o Kotol K3 – nový kotol s kapacitou 112 500 ton/rok

o Kotol K2 – komplexná modernizácia existujúceho kotla s kapacitou 67 500 ton/rok

o Kotol K1 – rekonštrukcia existujúceho kotla, studená rezerva s kapacitou 67 500 ton/rok (zapnutie v prípade odstávok 

K2 v zmysle EIA)

• Tepelný výkon 40MW (v súčasnosti 10MW) a elektrický výkon 16,5MW (v súčasnosti 6,5MW)

• Odhadované investičné náklady: 190-250 mil. EUR (benchmark na základe ceny porovnateľných projektov)
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3.2 Vybraný variant - výhody

MaE ZEVO / Opis vybraného variantu

• Komplexné a dlhodobé pokrytie potrieb HM BA pre spracovanie nezrecyklovaného odpadu

• V analýze počítame s konzervatívnym odhadom výšky objemu vyprodukovaného odpadu HMBA, čo potenciálne ešte 

znižuje potrebu množstva externého odpadu na naplnenie kotla a teda jeho ekonomickej udržateľnosti

• Eliminuje potrebu skládkovania počas výstavby aj odstávok

• Poskytuje flexibilitu reagovať na zmeny v budúcnosti

• Voči väčšine porovnávaných scenárov minimalizuje dopad na zvýšenie poplatkov za odpad

• Maximalizuje odber tepla s pozitívnym dopadom na cenu za teplo



Odhad množstva komunálneho odpadu v HM BA

• V základnom scenári počítame z dlhodobého pohľadu s cca 120-130 tis. ton komunálneho odpadu z HMBA (v súčasnosti 

cca 110 tis. ton)

• Maximalistický scenár predpokladá až 170 tis. ton odpadu ročne

• Predpoklady: Demografická prognóza MIB BA 2050; štatistika produkcie množstva odpadu na obyvateľa (Eurostat); miera 

triedenia (ciele EÚ a HMBA)
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3.3 Vybraný variant – množstvo odpadu 

MaE ZEVO / Opis vybraného variantu
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3.3 Vybraný variant – množstvo odpadu 

• Pre naplnenie 100% kapacity (modrá línia) potrebuje ZEVO 

ročne maximálne iba 40 tis. ton externého odpadu nad rámec 

bratislavského komunálneho odpadu (cca 25% komunálneho 

odpadu v rádiuse 50 km od ZEVO) pri zachovaní Inhouse

výnimky (80:20).

• Konzervatívny predpoklad – postupné 

napĺňanie kapacity po zrealizovaní 

investície (zelená línia)

• Súčasnosť: ZEVO zhodnocuje cca 25 tis. ton 

externého odpadu ročne
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Potenciál zmesového komunálneho odpadu mimo HM BA

• Rádius do 50 km od ZEVO: 160 – 180 tis. ton ročne

• Rádius do 100 km od ZEVO: 290 – 330 tis. ton ročne

• Model predpokladá s priemerným externým množstvom odpadu 25 tis. ton ročne (maximum 40 tis. ton), tj v priemere 85% 

kapacity ZEVO bude pre potreby HM BA a 15% kapacity ZEVO bude pre externých partnerov (maximum 24% externí)

• Prebiehajú rokovania s trhom ohľadom dlhodobých zmlúv na predaj budúcej kapacity ZEVO
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3.3 Vybraný variant – množstvo odpadu 

MaE ZEVO / Opis vybraného variantu



Porovnanie vybraného variantu voči zvyšným 4 alternatívnym variantom, ktoré prešli 

vyraďovacími kritériami:

• Variant A2 s kapacitou 135tis. ton (rekonštrukcia existujúcich kotlov K1 a K2 s priestorovou rezervou pre budúce navýšenie): 

o Skládkovanie minimálne 100tis. ton bratislavského odpadu počas rekonštrukcie (náklad 10mil. EUR) 

o Negatívny environmentálny dopad

o Z dlhodobého hľadiska nedostatočná kapacita pre plné pokrytie bratislavského odpadu, nakoľko kapacita ZEVO v čase klesá

o Nevyužitý potenciál pre dodatočné tržby

• Variant B2 s kapacitou 135tis. ton (pôvodný kotol K1 ako rezerva, rekonštrukcia K2 – 67,5tis. ton, výstavba K3 – 67,5tis. ton):

o Nízka úspora investičných nákladov voči vybranému variantu 

o Z dlhodobého hľadiska nedostatočná kapacita pre plné pokrytie bratislavského odpadu, nakoľko kapacita ZEVO v čase klesá

o Bez potenciálu dodatočných tržieb

o Otázna možnosť prevádzky rezervného kotla K1 bez potrebnej modernizácie
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3.4 Porovnanie s alternatívnymi variantmi

MaE ZEVO / Opis vybraného variantu



Porovnanie vybraného variantu voči zvyšným 4 alternatívnym variantom, ktoré prešli 

vyraďovacími kritériami:

• Variant B3 s kapacitou 140tis. ton (pôvodné kotle K1 a K2 s limitovanou prevádzkou, výstavba K3 – 67,5tis. ton)

o Nedostatočná výsledná kapacita pre plné pokrytie bratislavského odpadu, nakoľko kapacita ZEVO v čase klesá 

o Nevyužitý potenciál dodatočných tržieb

o Riziko nepovolenia prevádzky pôvodných (nezrekonštruovaných) kotlov K1 a K2 bez príslušnej rekonštrukcie

• Variant C kapacitou 202,5tis. ton (rekonštrukcia K1 a K2 – 67,5tis. ton pre každý kotol, výstavba K3 – 67,5tis. ton):

o Riziko nepovolenia navýšenia kapacity (nad úroveň súčasnej EIA) 

o Riziko nenaplnenia extra kapacity nad úroveň bratislavského odpadu.
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3.4 Porovnanie s alternatívnymi variantmi

MaE ZEVO / Opis vybraného variantu



• Zhrnutie:

o Alternatívne varianty založené na zachovaní súčasných kotlov bez výstavby veľkého nového kotla znamenajú výraznú 

potrebu skládkovania počas realizácie projektu a menej efektívnu a flexibilnú prevádzku v budúcnosti

o Alternatívne varianty s menšou kapacitou predstavujú riziko nedostatočnej kapacity pre pokrytie bratislavského 

odpadu a nevyužívajú potenciál pre dodatočné tržby (negatívne finančné dopady)

o Alternatívne varianty s väčšou kapacitou predstavujú riziko nezískania dodatočných povolení a nenaplnenia zväčšenej 

kapacity
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3.4 Porovnanie s alternatívnymi variantmi 

MaE ZEVO / Opis vybraného variantu



Tepelný výkon

• Tepelný výkon sa zvýši zo súčasných 10MW na budúcich 40MW

• 100% vyrobeného tepla bude distribuovaného do bratislavských domácností. V súčasnosti OLO vykuruje 4 tis. domácností 

(2%), v budúcnosti bude vykurovať cca 30 tis. domácností v Bratislave (15%)

• Teplo z OLO je pre domácnosti lacnejšie a ekologickejšie (náhrada plynu ako zdroja)

• Použitím už vyrobeného tepla na vykurovanie domácností OLO eliminuje spotrebu cca 20 mil. m3 plynu ročne, čím sa v 

Bratislave znížia emisie CO2 o cca 40 tis. ton ročne

Elektrický výkon

• Tepelný výkon sa zvýši zo súčasných 6,5MW na budúcich 16,5MW

• Časť elektrickej energie bude využitá na vlastnú spotrebu v ZEVO, zvyšok OLO predá na trhu (preveruje sa možnosť 

dodávok elektrickej energie z OLO do HMBA a iných mestských podnikov)
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3.5 Vybraný variant – energetický výkon 

MaE ZEVO / Opis vybraného variantu



Q1 2025 Q2 2025

Prípravné trhové 

konzultácie pre VO
Vyhlásenie VO na 

Generálneho 

zhotoviteľa
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Prebieha VO

Q3 2025

Finalizácia VO

Q4 2025

3.6 Súčasný stav a harmonogram

2026 2027

Podpis zmluvy 

s víťazom VO

Výstavba Výstavba

2028

Spustenie K3

2029 2030

Finalizácia 

stavby 

MaE ZEVO / Opis vybraného variantu



4. Financovanie

Modernizácia a Ekologizácia ZEVO



• Interval odhadu investičných nákladov: 190 – 250 mil. EUR

• Investičné náklady boli odhadnuté na základe nedávno realizovaných porovnateľných projektov v regióne (benchmark)

• Odhad investičných nákladov je značne variabilný vzhľadom k tomu, že každý projekt je špecifický 

• Výška investičných nákladov je závislá aj od miery aktuálneho využitia kapacít potenciálnych dodávateľov technológií

• Skutočnú výšku investičných nákladov získame až po ukončení verejného obstarávania na generálneho zhotoviteľa diela 

(Q1-Q2/2026)

Finančný stav OLO

• Nemá žiadne úverové zaťaženie

• Nemá vlastné zdroje na financovanie projektu

29

4.1 Odhadovaná výška investičných nákladov

MaE ZEVO / Financovanie



Bankové financovanie

• 100% financovanie z úverových zdrojov (s možnosťou zníženia v prípade získania dotácií)

• Predpoklad zapojenia viacerých bánk v rámci konzorcia (obdržané Letters of intent pre financovanie projektu)

• Splatnosť úveru 15-20 rokov

• Predpokladaná ročná dlhová služba cca 25-30 mil. EUR

• Predpokladaná výška ukazovateľa Net debt/EBITDA OLO bude po načerpaní úveru cca 7

• Ručenie majetkom OLO (HM BA za úver nebude ručiť v žiadnej forme)

• Splácanie úveru prostredníctvom tržieb zo zmluvy s HM BA, predané teplo, elektrickú energiu a ostatné služby (poplatky za 

zhodnotenie odpadu externistov)

• Finálny finančný model a štruktúra financovania bude podliehať auditu zo strany nezávislej poradenskej spoločnosti

Iné externé financovanie

• OLO podalo žiadosť o NFP z Modernizačného fondu vo výške cca 30 mil. EUR

• OLO aktívne monitoruje iné možnosti, kde by bolo v pozícií oprávneného žiadateľa
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4.2 Zdroje financovania

MaE ZEVO / Financovanie



Q1 2025 Q2 2025

Prezentácia 

projektu pre banky

Analytické 

stretnutia

s bankami

Príprava FAQs a 

štruktúry 

financovania

Získanie 

indikatívnych 

ponúk od bánk

Rozhodnutie 

o žiadosti 

na príspevok 

z Modernizačného 

fondu
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Získanie záväzných 

ponúk od bánk

Q3 2025

Finalizácia úverového 

rámca a podmienok

Q4 2025

4.3 Harmonogram získania úveru

MaE ZEVO / Financovanie



Predpokladaný vývoj výšky poplatkov za odpad

• Finančný model predpokladá nárast výšky poplatkov za odpad v roku 2028 (o kumulovanú infláciu v rokoch 2025-2028) a 

následnú pravidelnú indexáciu o úroveň inflácie

• Zmena poplatkov za odpad bude aj v budúcnosti vždy podliehať schvaľovaniu v MsZ

• Predpoklad zvyšovania iba o infláciu v budúcnosti znamená, že investičné náklady na Modernizáciu a Ekologizáciu ZEVO 

nebudú znášať obyvatelia HM BA

Náklady na emisné povolenky

• V prípade, že sa bude táto schéma v budúcnosti vzťahovať aj na OLO, OLO ich bude nútené preniesť na svojich zákazníkov 

(HM BA a externí zákazníci)

• Náklad na emisné povolenky nevzniká v dôsledku tohto projektu (je v kompetencii EÚ)
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4.4 Dopad na poplatky za odpad

MaE ZEVO / Financovanie



5. Návrh uznesenia

Modernizácia a Ekologizácia ZEVO



Mestské zastupiteľstvo hl. mesta SR Bratislavy berie na vedomie informácie k aktuálnemu stavu projektu Modernizácie

a Ekologizácie ZEVO mestskej spoločnosti OLO a.s. ako strategicky významnej investície vychádzajúcej z

jednotlivých strategických dokumentov HM BA (Stratégia nakladania s komunálnymi odpadmi a Akčný plán pre udržateľnú

energetiku a klímu SECAP), ktorej cieľom je zabezpečiť dlhodobú kontrolu HM BA nad odpadovým hospodárstvom výlučne

prostredníctvom mestskej spoločnosti OLO a.s.. Zámerom HM BA ako jediného akcionára OLO a.s. je v kontexte celkových

investičných nákladov a nevyhnutného externého financovania nastavenie projektu s ohľadom na dlhodobú finančnú

udržateľnosť, s cieľom minimalizovať dopad na poplatky obyvateľov a maximalizovať využitie vyrobeného tepla pre vykurovanie

bratislavských domácností. Mestské zastupiteľstvo hl. mesta SR Bratislavy zároveň berie na vedomie ďalšie

kroky (vyhlásenie verejného obstarávania na zhotoviteľa diela, predĺženie zmluvy s HM BA, uzatvorenie zmluvy na predaj

tepla, rokovanie s bankami), ktorých výsledkom bude predloženie finálneho znenia úverovej dokumentácie a zmluvy o dielo s

víťazom verejného obstarávania na schválenie Mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy.
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5. Návrh uznesenia MsZ

MaE ZEVO / Ďalšie kroky a návrh uznesenia



Ďakujeme
za pozornosť

Priestor na Vaše 
otázky
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