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Kod uzn.: 11.1.

Navrh uznesenia

Komisia dopravy ainformacnych systémov Mestské zastupitel'stvo hlavného mesta SR
Bratislavy po prerokovani materidlu

A. berie na vedomie

Informéciu o stave realizacie Nosného systému MHD v Bratislave (NS MHD).



Dovodova sprava

V zmysle uznesenia MsZ ¢. 55/2015 cast B zo dia 26.02.2015 sa predmetny materidl
predkladd na kazdé zasadnutie Mestského zastupitel'stva, teda raz za mesiac. Materidl sa
v zmysle uznesenia MsZ ¢. 444/2012 predkladd ako riadny materidl s prijatim uznesenia.
Predmetny materidl sa predkladd aj na kazdé zasadnutie KDIS.

V ramci Informécie materidl poskytuje postup prac na realizacii stavby NS MHD.



Sprava o prebiehajucich ¢innostiach na stavbe
NS MHD, prevadzkovy tusek Janikov dvor — Safarikovo nam.

1. CAST BOSAKOVA ULICA - SAFARIKOVO NAMESTIE

1.1. Realizacia stavby
Za posledny mesiac (stav k 12.05.2015) sa vykonévali nasledovné prace:

Ucelena ¢éast’ 10 — Staré mesto

- Préce prebiehaji v zmysle HMG rev4 z 28.04.2015

- Kolektor — paZenie, zemné prace vetva A a B, mikropiloty

- Trolejové vedenie Safirikovo ndm. — zemné prace

- Rekonstrukcia VO Safirikovo ndm. — zemné prace, uloZenie chraniciek, kablov
- Rekonstrukcia VO Stirova — zemné prace, uloZenie kablov — I'ava strana

- Vodovod - pokladka DN 150, DN 300, DN 200, tlakovanie, uzol Jesenského

- Elektri¢kovy spodok - Uprava pldne

- Rekonstrukcia Stirovej ul. - Demoldcia vozovky, chodnikov - prav strana

- Prelozka napdjacie kdbla DP - zemné price, poklddka kdbla Pava strana, Stirova

Ucelena cast’ 20- Stary most

- préace prebiehaji v zmysle HMG rev4 z 28.04.2015

- ukonceny vysuv zostdv 6 a 7

- montaz zostav 8 a 9

- prace na montdzi OK prebiehaji v 3-smennej prevadzke

- bola zahdjena protikor6zna ochrana NK na zostavich 1,2 a 3
- pilier 34 - zasyp Stetovnicovej ohrazky

- pilier 5 - vykop zakladu + montaz rozperného ramu

- pilier 5 - vftanie, kamerova kontrola a injektdz kontrolného vrtu
- pilier 5 - vftanie otvorov pre vlepovanu vystuz zakladu

- pilier 5 - buranie Smykovych ozubov zakladu

- pilier 5 - armovanie a bednenie nadvySenia

- opora 1 - armovanie drieku

Ucelena ¢éast’ 30- Petrzalka

- prace prebiehaji v zmysle HMGrev4 azZ na sklz zahdjenia prac objektu 30-213-00
kvoli potrebnej prekladke VN v zdklade

- vykonéavaju sa prace v useku krizovatky Bosdkova — Jantarova na vyhotovenie
kompletnej skladby elektrickovej trasy v mieste krizovatky s lehotou vystavby 7
tyzdnov

- Elektrickovy spodok v iseku Most - Bosdkova — zemné prace 2. tisek

- RekonStrukcia komunikacii Bosdkova - Jantarova — chodniky

- Meniarenn Bosdkova - vnitorné rozvody

- Meniaren spevnené plochy — terénne Upravy

- Rekonstrukcia vodovodu DN 500 — pripojky, zemné préace

- Prelozka vodomernych $acht - zemné prace na prepojeni pripojok

- Chodniky, obratisko - podkladané vrstvy



- Pripojka NN pre VO - zemné prace, pokladka kéblov

- Napdjacie vedenie - Petrzalka — zemné prace, pokladka kéblov
- Trolejové vedenie - zdklady pre stipy

- Ovladaci kdbel DP — zemné préace, pokladka kéablov

Estakada Artmédia

- debnenie, viazanie vystuze, Cistenie NK 5. etapa
- betondz NK 5. etapa

- debnenie NK 6. etapa

- debnenie opory 29

Estakada Einsteinova

- debnenie nosnej konStrukcie - koncové priecniky 36,38,39
- betondz koncového priecnika 37,39,40

- viazanie vystuZe koncové priecniky 36,38,39

- PHS tpravy, obrubniky, zvodidla

VSeobecne:

- HMG rev4 z 28.04.2015 predpoklada ukoncenie stavby do 15.12.2015

- projektant dodal informativnu realiza¢ni dokumenticiu (DRS/Zmena) na objekty,
ktoré sdvisia s tromi Zmenami iniciovanymi HI. mestom; Objedndvatel dodal
pripomienky k predlozenej DRS/zmena

1.2. Finan¢né plnenie
Predpoklad skutocného finan¢ného plnenia za mesiac april je v sume 1,6 mil. EUR,
teda kumulovane za mesiace marec a april pre 4. Priebezné platobné potvrdenie je
4,25 mil EUR s celkovym finanénym plnenim od zaciatku stavby v sume cca 15,13
mil. EUR tj. cca 27,43% zmluvnej hodnoty s omeSkanim vo finanénom plneni cca
28,0%

1.3. Stavebny dozor (SD)
SD vykonéva spol. INFRAM SK s.r.o.
METRO Bratislava a.s. aj nad’alej vykondva potrebnt inZiniersku ¢innost’ pocas celej
doby vystavby a zastupuje Objedndvatela v poverenych cCinnostiach (na zdklade
dodatku k zmluve s HL. mestom, ktory bol podpisany 03.10.2014).

1.4. Ziadost’ o NFP (nendvratné finanéné prostriedky)
HI. mesto podalo 07.06.2013 Ziadost o NFP na MDVRR — OPD na schvalenie. Diia
20.01.2015 potvrdila EK poskytnutie NFP.

2. CAST BOSAKOVA ULICA - JANIKOV DVOR

Na zdklade Ziadosti HI. mesta, Oddelenie stratégie a projektov a RO OPD vypracovalo
METRO navrh harmonogramu na prace a ¢innosti tykajice sa realizdcie 2. cCasti
stavby Bosdkova — Janikov dvor.

Tento HMG pripomienkovalo Hl. mesto aj MDVRR. Primdtor predlozi na MZ navrh
na objednanie dopracovania DUR 2. asti.



