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Návrh uznesenia 
 
 

Komisia dopravy a informačných systémov Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR 
Bratislavy po prerokovaní materiálu 
 

 
A. berie na vedomie  

 
 
Informáciu o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave (NS MHD). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Dôvodová správa 

 
 
 
V zmysle uznesenia MsZ č. 55/2015 časť B zo dňa 26.02.2015 sa predmetný materiál 
predkladá na každé zasadnutie Mestského zastupiteľstva, teda raz za mesiac. Materiál sa 
v zmysle uznesenia MsZ č. 444/2012 predkladá ako riadny materiál s prijatím uznesenia. 
Predmetný materiál sa predkladá aj na každé zasadnutie KDIS. 
 
V rámci Informácie materiál poskytuje postup prác na realizácii stavby NS MHD. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Správa o prebiehajúcich činnostiach na stavbe 
NS MHD, prevádzkový úsek Janíkov dvor – Šafárikovo nám. 

 
1. ČASŤ BOSÁKOVA ULICA – ŠAFÁRIKOVO NÁMESTIE 

 
1.1. Realizácia stavby 

Za posledný mesiac (stav k 12.05.2015) sa vykonávali nasledovné práce: 
 

Ucelená časť 10 – Staré mesto 
 

- Práce prebiehajú v zmysle HMG rev4 z 28.04.2015 
- Kolektor – paženie,  zemné práce vetva A a B, mikropilóty 
- Trolejové vedenie Šafárikovo nám. – zemné práce 
- Rekonštrukcia VO Šafárikovo nám. – zemné práce, uloženie chráničiek, káblov 
- Rekonštrukcia VO Štúrova – zemné práce, uloženie káblov – ľavá strana 
- Vodovod - pokládka DN 150, DN 300, DN 200, tlakovanie, uzol Jesenského 
- Električkový spodok - Úprava pláne 
- Rekonštrukcia Štúrovej ul. - Demolácia vozovky, chodníkov - pravá strana 
- Preložka napájacie kábla DP - zemné práce, pokládka kábla ľavá strana, Štúrova 

 
Ucelená časť 20- Starý most 

 
- práce prebiehajú v zmysle HMG rev4 z 28.04.2015 
- ukončený výsuv zostáv 6 a 7 
- montáž zostáv 8 a 9 
- práce na montáži OK prebiehajú v 3-smennej prevádzke 
- bola zahájená protikorózna ochrana NK na zostavách 1, 2 a 3 
- pilier 34 - zásyp štetovnicovej ohrazky 
- pilier 5 - výkop základu + montáž rozperného ramu 
- pilier 5 - vŕtanie, kamerová kontrola a injektáž kontrolného vrtu   
- pilier 5 - vŕtanie otvorov pre vlepovanu vystuz zakladu 
- pilier 5 - búranie šmykových ozubov základu 
- pilier 5 - armovanie a bednenie nadvýšenia 
- opora 1 - armovanie drieku 

 
Ucelená časť 30- Petržalka 

 
- práce prebiehajú v zmysle HMGrev4 až na sklz zahájenia prác objektu 30-213-00 

kvôli potrebnej prekládke VN v základe 
- vykonávajú sa práce v úseku križovatky Bosákova – Jantárová na vyhotovenie 

kompletnej skladby električkovej trasy v mieste križovatky s lehotou výstavby 7 
týždňov 

- Električkový spodok v úseku Most - Bosákova – zemné práce 2. úsek 
- Rekonštrukcia komunikácií Bosákova - Jantárova – chodníky 
- Meniareň Bosákova - vnútorné rozvody 
- Meniareň spevnené plochy – terénne úpravy 
- Rekonštrukcia  vodovodu DN 500 – prípojky, zemné práce 
- Preložka vodomerných šácht - zemné práce na prepojení prípojok 
- Chodníky, obratisko - podkladané vrstvy 



- Prípojka NN pre VO - zemné práce, pokládka káblov 
- Napájacie vedenie - Petržalka – zemné práce, pokládka káblov 
- Trolejové vedenie - základy pre stĺpy 
- Ovladaci kábel DP – zemné práce, pokládka káblov 

 
Estakáda Artmédia 
- debnenie, viazanie výstuže, čistenie NK 5. etapa 
- betonáž NK 5. etapa 
- debnenie NK 6. etapa 
- debnenie opory 29 

 
Estakáda Einsteinova 
- debnenie nosnej konštrukcie - koncové priečniky 36,38,39 
- betonáž koncového priečnika 37,39,40 
- viazanie výstuže koncové priečniky 36,38,39 
- PHS úpravy, obrubníky, zvodidlá 

 
Všeobecne: 
- HMG rev4 z 28.04.2015 predpokladá ukončenie stavby do 15.12.2015 
- projektant dodal informatívnu realizačnú dokumentáciu (DRS/Zmena) na objekty, 

ktoré súvisia s tromi Zmenami  iniciovanými Hl. mestom; Objednávateľ dodal 
pripomienky k predloženej DRS/zmena 

 
1.2. Finančné plnenie  

Predpoklad skutočného finančného plnenia za mesiac apríl je v sume 1,6 mil. EUR, 
teda kumulovane za mesiace marec a apríl pre 4. Priebežné platobné potvrdenie je 
4,25 mil EUR s celkovým finančným plnením od začiatku stavby v sume cca 15,13 
mil. EUR tj. cca 27,43% zmluvnej hodnoty s omeškaním vo finančnom plnení cca 
28,0% 
 

1.3. Stavebný dozor (SD) 
SD vykonáva spol. INFRAM SK s.r.o. 
METRO Bratislava a.s. aj naďalej vykonáva potrebnú inžiniersku činnosť počas celej 
doby výstavby a zastupuje Objednávateľa v poverených činnostiach (na základe 
dodatku k zmluve s HL. mestom, ktorý bol podpísaný 03.10.2014). 
 

1.4. Žiadosť o NFP (nenávratné finančné prostriedky) 
Hl. mesto podalo 07.06.2013 žiadosť o NFP na MDVRR – OPD na schválenie. Dňa 
20.01.2015 potvrdila EK poskytnutie NFP. 
 
 
 

2. ČASŤ BOSÁKOVA ULICA – JANÍKOV DVOR 
 

Na základe žiadosti Hl. mesta, Oddelenie stratégie a projektov a RO OPD vypracovalo 
METRO návrh harmonogramu na práce a činnosti týkajúce sa realizácie 2. časti 
stavby Bosákova – Janíkov dvor. 
Tento HMG pripomienkovalo Hl. mesto aj MDVRR. Primátor predloží na MZ návrh 
na objednanie dopracovania DUR 2. časti. 

 


