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Návrh uznesenia 
 
 

Komisia dopravy a informačných systémov Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR 
Bratislavy po prerokovaní materiálu 
 

 
A. berie na vedomie  

 
 
Informáciu o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave (NS MHD). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Dôvodová správa 
 
 
 
V zmysle uznesenia MsZ č. 55/2015 časť B zo dňa 26.02.2015 sa predmetný materiál 
predkladá na každé zasadnutie Mestského zastupiteľstva, teda raz za mesiac. Materiál sa 
v zmysle uznesenia MsZ č. 444/2012 predkladá ako riadny materiál s prijatím uznesenia. 
Predmetný materiál sa predkladá aj na každé zasadnutie KDIS. 
 
V rámci Informácie materiál poskytuje postup prác na realizácii stavby NS MHD. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave 
 
 
 
1. ČASŤ BOSÁKOVA ULICA – ŠAFÁRIKOVO NÁMESTIE 
 
1.1. Realizácia stavby 

Za posledný mesiac (stav k 24.11.2015) sa vykonávali nasledovné práce: 
 
Ucelená časť 10 – Staré Mesto 
 

- Práce prebiehajú v zmysle HMG rev6 z 18.09.2015 s určitým meškaním 
- Električkový zvršok v úseku Jesenského - Starý most – pokládka koľajníc, 

betonáž, zálievky 
- Rekonštrukcia Štúrova ul. - finalizácia, vodorovné DZ, upratovanie, sadové úpravy 
- Rekonštrukcia Šafárikovho nám. – odkop pláne, pokládka 0/63,  pokládka 

štrbinových žľabov , dlažba, drenáže, chodníky, ŠD 0-63, CBGM 8-10 vozovka 
- Zastávka Štúrova – zemné práce, ŠD 0/63, základy, realizácia nástupnej hrany 
- Parčík na Šafárikovom nám. – realizácia 
- Kolektor – vybavovanie kolektoru vetva A+B, rozvody elektro, MaR 
- Rekonštrukcia VO Šafárikovo nám. – inštalácia vybavenia, kompletácie 
- Trakčné vedenie - Štúrova - inštalácia troleje, kompletovanie 
- Koľaj ako spätný vodič - inštalácia uzemnenia 
- Ohrev výhybiek - Štúrova ul. - kompletovanie 
- Ovládanie výhybiek - Štúrova ul. - kompletovanie 
- CSS Šafárikovo námestie  - pokládka  káblov, komletizácia 

 
Ucelená časť 20 - Starý most 
 

Starý most 
- zhotoviteľ predložil HMG rev6 z 18.09.2015, v ktorom bol upravený termín 

spustenia OK na definitívne ložiská na 02.11.2015 
- montážna organizácia zvýšila počet pracovníkov kvôli urýchleniu montáže OK 
- OK – zváranie montáž zostavy H24 - H26, poľa č. 1, poľa č. 6, predpoklad 

ukončenia 1.12.2015 
- OK – nátery zostavy H18 - H19 
- OK – montáž zábradlia, pochôdznych roštov v technickom priestore 
- OK – pieskovanie a čistenie mostovky, armovanie betónovej dosky, betonáž dosky 

mostovky 
- OK – realizácia pochôdznej izolácie chodníkov 
- P34 – armovanie jadra piliera P34, žulový obklad – uloženie, betonáž jadra, 

meškanie prác na kamennom obklade 
- P5 – likvidácia ohrázky, odplavenie prístupovej lode na P5, omeškané cca 15 dní 

pre nízky vodostav, výmena dočasného ložiska, podlievanie ložiska  
- P6 - demontáž ťažného zariadenia, výmena dočasného ložiska, podlievanie ložiska  
- OP8 -  záverný múrik, armovanie - záverný múrik, betonáž, oddebnenie 
- Rekonštrukcia vodovodu DN 500 – inštalácia potrubia na moste, pred mostom 
- Viacúčelová chránička DN 300 – inštalácia potrubia na moste, pred mostom 
- prepojenie IS na predmostí v Starom meste s IS na moste, zemné práce, výkop 

rýhy, pokládka chráničiek a káblov 



- PŠM1, PŠM2 - dokončovanie 
- realizácia VO na moste, montáž lámp a rozvodov 

 
Ucelená časť 30 – Petržalka 
 

- Práce prebiehajú v zmysle HMG rev6 z 18.09.2015 
- Vegetačné úpravy - humusovanie, hydroosev 
- Električkový zvršok – Artmédia 
- Rekonštrukcia komunikácii – pokládka slep. dlažby, obrubníky, ŠD 
- Chodníky, obratisko el. trate - pokládka obrubníkov, ŠD, terénne úpravy 
- Meniareň Bosákova – realizácia bola ukončená vrátane technológii, prebiehajú 

revízne skúšky, kontrolné merania, úprava okolia 
- Zastávka Viedenská, nástupiska – základy, násyp ŠD, realizácia nástupnej hrany 
- Zastávka Bosákova, zábradlie 
- Vybavenie cestujúcich v zastávke Bosákova – zemné práce, pokládka káblov 
- Osvetlenie zastávky – Bosákova – zemné práce, pokládka káblov 
- Osvetlenie zastávky – Jantárová – zemné práce, pokládka káblov, uzemnenie 
- Koordinačný kábel CSS Bosáková - Šafárikovo námestie - zemné práce, pokládka 

kábla 
- Chodník pre cyklistov v úseku Starý most – Einsteinova – betonáž podhladného 

betónu 
- Trolejové vedenie Most – Obratisko – montáž trolejov 

 
Estakáda Artmedia: 
- montáž zábradlia 
- izolačný náter ríms 
- dlažba pod oporou 21 
- úpravy pod mostom 
- realizácia pochôdznej izolácie chodníkov, realizácia mostovky 

 
Estakáda Einsteinova: 
- montáž zábradlia, zvodidiel, kompletizácia 
- sanácia ríms, tmelenie škár 
- montáž MZ medzi koľajami 
- vsakovacie jamy pre odvodnenie mosta 
- demontáž skruže nad ŽSR, zrušenie nulového poľa , vrátenie do pôvodného stavu 

v zmysle zmluvy so ŽSR 
 

Rampa pre cyklistov - zastávka Viedenská 
- izolačný náter NK 
- montáž prefa rímsy na moste 
- debnenie a výstuž rímsy 
- oporný múr - montáž prefa steny 
- zhutnený násyp medzi opornými múrmi 
- montáž MZ 

 
Všeobecne: 

- ukončených je 84 objektov, preberacie konanie sa konalo na 55 objektoch 
 
 



1.2. Finančné plnenie 
Do konca októbra 2015 bolo vyfakturovaných 43 mil. eur., fakturácia 24.11.2015 6,2 mil. € 
bez DPH 
 
1.3. Stavebný dozor (SD) 
SD vykonáva spol. INFRAM SK s.r.o. 
METRO Bratislava a.s. aj naďalej vykonáva potrebnú inžiniersku činnosť počas celej doby 
výstavby a zastupuje Objednávateľa v poverených činnostiach (na základe dodatku k zmluve 
s Hl. mestom, ktorý bol podpísaný 03.10.2014). 
 
1.4. Žiadosť o NFP (nenávratné finančné prostriedky) 
Hl. mesto podalo 07.06.2013 žiadosť o NFP na MDVRR – OPD na schválenie. Dňa 
20.01.2015 potvrdila EK poskytnutie NFP. 
 
 
2. ČASŤ BOSÁKOVA ULICA – JANÍKOV DVOR 
 
Na základe žiadosti Hl. mesta, Oddelenie stratégie a projektov a RO OPD vypracovalo 
METRO návrh harmonogramu na práce a činnosti týkajúce sa realizácie 2. časti stavby 
Bosákova – Janíkov dvor. Tento HMG pripomienkovalo Hl. mesto aj MDVRR.  
Podľa tejto zmluvy bude DUR 1. fáza dodaná do 29.01.2016. V 46. týždni sa konalo vstupné 
rokovanie k vypracovaniu DUR. Pravidelne týždenne sa konajú ďalšie rokovania 
k vypracovaniu DUR v 2 variantoch. 01.12.2015 budú tieto predstavené Jaspersu a následne 
sa začnú práce na EIA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


