
PREBERACÍ PROTOKOL O ODOVZDANÍ A PREVZATÍ PRÁCE

Stavebník: Číslo zápisu :
( názov , sídlo , odtlačok pečiatky )

Exterierstav s . r . o ZMLUVA O DIELO č . MAGZBR2600053

sídlo : Cintorínska 263 , 930 21 Jahodná

Dátum začatia a skončenia preberacieho konania Názov stavby
6 .7 .2026 Revitalizácia ihriska Znievska 13 -19 “

Názov dokončenej práce
Revitalizácia ihriska Znievska 13 -19 “ — predstavuje pokládku novej asfaltovej vrstvy na športovisko ,
osadenie športových prvkov , sanácia tribúny , oplotenia .

Opis :
Revitalizácia ihriska Znievska 13 -19 “ — predstavuje pokládku novej asfaltovej vrstvy na športovisko ,
osadenie športových prvkov , sanácia tribúny , oplotenia .

Zhotoviteľ , prípadne predchádzajúci správca alebo vlastník

sídlo : Cintorínska 263 , 930 21 Jahodná
Zodpovedný stavbyvedúci

Zástupca objednávateľa Objednávateľ
Hlavné mesto Slovenskej republiky
Bratislava , Oddelenie stavieb verejných
priestorov

Dátum a čas skutočného začatia prác Dátum a čas dokončenia prác
13 .4 .2026 20 .5 .2026

Odchýlky od požadovaného rozsahu , obsahu dokumentácie :

e Žiadne .
Zhodnotenie kvality preberanej práce stavebníkom (preberajúcim):

e Práca je zhotovená v požadovanej kvalite .
Súpis ojedinelých drobných nedorobkov a nedostatkov zrejmých pri odovzdaní a prevzatí verejnej práce alebo jej dokončenej časti :

|

e Chýbajúca vodiaca línia pletiva — drôt na spodnej hrane pletiva — odstránené do : +o .%x 24
Zástupcovia zhotoviteľa odovzdávajú a zástupcovia stavebníka preberajú prácu podľa príslušných ustanovení
Obchodného zákonníka

Organizácia: Meno a priezvisko : Podpis
Zástupcovia zhotoviteľa Ž
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