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Kéd uzn.: 11.1.

Navrh uznesenia

Komisia dopravy a informmych systémov Mestské zastup#ro hlavného mesta SR
Bratislavy po prerokovani materialu

A. berie na vedomie

Informaciu o stave realizacie Nosného systému MHBatislave (NS MHD).



Dévodova sprava

V zmysle uznesenia MsZ. 55/2015¢as’ B zo dia 26.02.2015 sa predmetny material
predkladad na kazdé zasadnutie Mestskeho zadisipiée teda raz za mesiac. Material sa
v zmysle uznesenia MsZ 444/2012 predkladd ako riadny material s prijatiemesenia.
Predmetny materiél sa predklada aj na kazdé zasad{IS.

V ramci Informacie material poskytuje postup praaealizacii stavby NS MHD.



Informdcia o stave realizacie Nosného systému MHD v Bratislave

1. CAST BOSAKOVA ULICA — SAFARIKOVO NAMESTIE

1.1. Realizacia stavby
Za posledny mesiac (stav k 07.10.2015) sa vykonavali nasledovné prace:

Ucelena €ast 10 — Staré mesto

- Prace prebiehaju v zmysle HMG rev6 z 18.09.2015

- Elektrickovy spodok v Useku Jesenského - Stary most — Raildrill, odvodnenie plane, zemné
prace, pokladka SD 0/63, hutnenie, vymena podloZia, poklddka CBGM (cementom
stmelena zrnita zmes) ; ukoncené v rozsahu od Jesenského po parcik

- Elektrickovy zvrSok v Useku Jesenského - Stary most — pokladka kolajnic

- Rekonstrukcia ul. Strova — $trbinové Zlaby, drenaze, zemné prace, $trkodrva, chodniky,
SD plane, chodniky, betona?, pokladka CBGM; ukon&ené v rozsahu od Kamenného nam.
po parcik; realizacia zeleného pdsu

- Triangel Jesenského — pokladka kolajnic bola ukonéena, pripravuju sa jazdné skusky,
pokladka dlazby na chodnikoch

- Rekonstrukcia Safarikovho nam. — pokladka $trbinovych Zlabov , dlazba, drenaze, pokladka
SD, vozovka, CBGM, vystavba opornych murov pred Starym mostom

- Zastavka Sturova — realizécia

- Par¢ik na Safarikovom nam. — zaciatok Uprav

- Kolektor — vetva B bola zasypan4, 04.10. bola presmerovana doprava, prepojenie
kolektora

- Kanalizacné pripojky — prepojenie kanalizacie s UV

- Rekonstrukcia VO Safarikovo ndm. — prepojovanie kablov, instalacia vybavenia
Dostojevského rad

- Trakéné vedenie - Triangel Jesenského - vystavba stipov, instaldcia vedenia

- Ohrev vyhybiek - Stdrova ul. - in$talacia chraniciek a rozvodov

- Ovladanie vyhybiek - Stdrova ul. - instalacia chraniciek a rozvodov

- PreloZka napajacieho vedenia - Prepoj kablov v triangli Jesenského

Ucelend €ast 20 - Stary most
- Stary most
- zhotovitel predlozZil HMG rev6 z 18.09.2015, v ktorom bol upraveny termin spustenia
OK na definitivne loZiska na 02.11.2015
- montdZna organizacia zvysila pocet pracovnikov kvoli urychleniu montaze OK
- OK-vysuv €. 9 0 30 m sa realizoval 07.10.2015
- OK-zvéranie montdz zostavy H22 - H26
- OK-—natery zostavy H16 - H17
- OK-montaz zabradlia, pochdédznych rostov
- OK-pole¢. 1-montaz chodnikov
- OK - pokracuje vyroba vo Vitkoviciach a Trebestoviciach
- OP1-betonaz zdverného murika
- P34 —montaz leSenia pre obklad, realizacia kamenného obkladu
- P5 —realizdcia kamenného obkladu
- Rekonstrukcia vodovodu DN 500 — inStalacia rdr na moste
- Viacucelova chranicka DN 300 —inStalacia rdr na moste

Ucelena €ast 30 — Petrzalka
- Prace prebiehaju v zmysle HMGrev6



1.2,

1.3.

- Rekonstrukcia komunikacii — terénne Upravy, buracie prace, odkop zeminy, realizacia
cyklochodnika na Bosakovej

- Chodnik pre cyklistov v Useku Stary most-Einsteinova — pokladka obrubnikov, SD, betonaz,
terénne Upravy

- Chodniky, obratisko el. trate - pokladka obrubnikov, SD, terénne Gpravy

- Meniaren Bosakova — realizacia bola ukoncéena vratane technoldgii

- Zastavka Bosakova, nastupiska — nastupné hrany, SD, dlazby

- Vybavenie cestujucich v zastavke Bosakova — zemné prace, pokladka kablov

- Osvetlenie zastavky — Bosdkova — zemné prdce, pokladka kablov

- Osvetlenie zastavky — Jantarovd — zemné prdce, pokladka kablov, uzemnenie

- CSS Jantarova - zemné prace, pretlaky, zéklady pre stipy, osadzanie stipov

- Koordina&ny kabel CSS Bosakova - Safarikovo namestie - zemné prace, pokladka kabla

- Estakada Artmedia:
- betonaz zaverného murika OP29
- betonaz zaverného murika a kridel OP21
- zasyp prechodovej oblasti za OP 21
- natavenie izolacie pod rimsy, nater Zlabov
- debnenie a betondz rims
- osadenie rimsovych prefabrikatov
- Uprava povrchu NK pred naterom

- Estakada Einsteinova:
- debnenie, armovanie a betonaz rims
- osadenie rimsovych prefabrikatov
- armovanie a betonaz kabelovodu
- otryskanie povrchu mostovky, rims
- izolacia mostovky
- montaz zabradlia, zvodidiel
- sandcia spodnej stavby

- Rampa pre cyklistov - zastavka Viedenska
- armovanie a betondaz opory OP71, OP74
- montaz leSenia pre nosnu konstrukciu, debnenie, armovanie

- Lavka pre chodcov — Chorvatske rameno
- viazanie vystuZe, osadenie plechov
- betonaz spriahnutej dosky
- montdzZ zabradlia

VSeobecne:

- projektant dodal realiza¢ni dokumentaciu (DRS/Zmena) na objekty, ktoré suvisia s tromi
Zmenami iniciovanymi HIl. mestom

- ukoncenych je 44 objektov, preberacie konanie sa konalo na 27 objektoch.

Financné plnenie
Financné plnenie za mesiac september 2015 sa predpokland cca 5 mil. EUR. Do konca
augusta 2015 bolo vyfakturovanych 30, 845 mil. eur.

Stavebny dozor (SD)

SD vykonava spol. INFRAM SK s.r.o.

METRO Bratislava a.s. aj nadalej vykonava potrebnu inziniersku ¢innost pocas celej doby
vystavby a zastupuje Objednavatela v poverenych cinnostiach (na zdklade dodatku k zmluve
s HL. mestom, ktory bol podpisany 03.10.2014).



1.4. Ziadost o NFP (nenavratné finanéné prostriedky)
HI. mesto podalo 07.06.2013 Ziadost o NFP na MDVRR — OPD na schvélenie. Dria 20.01.2015
potvrdila EK poskytnutie NFP.

2. éast Bosakova ulica — Janikov dvor

Na zaklade Ziadosti HI. mesta, Oddelenie stratégie a projektov a RO OPD vypracovalo METRO
navrh harmonogramu na prace a ¢innosti tykajlce sa realizdcie 2. ¢asti stavby Bosdkova —
Janikov dvor. Tento HMG pripomienkovalo HI. mesto aj MDVRR.

Zastupcovia HI. mesta SR Bratislava a METRA Bratislava a.s. pripravili podklady pre rokovacie
konanie na vyber zhotovitela DUR 2. ¢asti. Vyberové konanie sa konalo v 09/2015 a nebolo
esSte ukoncené. METRO Bratislava a.s. pripravi navrh ZoD na dodanie DUR.



